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ABSTRACT 
 
 
A 7 anni dall’avvio dell’ attuazione della Politica di Coesione dell’Unione Europea 2007-
2013, l’Italia ha il tasso di assorbimento dei Fondi Strutturali più basso d’Europa, insieme 
alla Romania, e rischia di subire un disimpegno delle risorse, che rappresenterebbe un 
gravissimo fallimento economico e politico. Il contributo di questo lavoro al dibattito 
sull’uso dei Fondi strutturali in Italia è duplice. Da una parte, per la prima volta, si 
propone uno studio sistematico delle criticità nella gestione del periodo 2007-2013, che 
hanno causato l’attuale ritardo nella spesa. Dall’altra, si affronta il problema italiano sia da 
una prospettiva europea sia nella sua dimensione nazionale, indagando le differenze 
regionali nella performance di spesa e proponendo un’analisi basata su tre dimensioni 
principali delle criticità: finanziaria, politica, amministrativa. L’approccio della ricerca 
consiste nella convergenza di dati quantitativi e qualitativi, raccolti durante un periodo di 
ricerca a Bruxelles e presso le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi cofinanziati 
dal FESR. La questione dell’assorbimento finanziario e del ritardo nell’attuazione è stata 
indagata da tre punti di vista. Una prospettiva “storica”, che ha raccontato il ritardo 
strutturale nell’utilizzo dei Fondi Strutturali in Italia e che ha chiarito come il problema 
italiano, prima dell’attuale ciclo 2007-2013, sia stato non di quantità, ma di qualità della 
spesa. La seconda prospettiva è stata di respiro europeo, ed è servita a indagare le cause 
del basso livello di assorbimento finanziario dell’Italia suggerendo alcuni elementi utili a 
comprendere le ragioni di un simile divario con gli altri Paesi. Infine, la prospettiva 
nazionale e regionale ha svelato l’esistenza di un mix complesso, e micidiale, che ha 
letteralmente paralizzato la spesa italiana dei Fondi. Un mix di fattori finanziari, politici e 
amministrativi che non ha avuto eguali negli altri Paesi, e che si è concentrato soprattutto, 
ma non esclusivamente, nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza. 	  	  
After 7 years of EU Cohesion Policy 2007-2013 implementation, Italy has the Europe’s 
lowest financial absorption rate of Structural Funds, together with Romania, and risks 
losing part of its money because of the “decommitment” under the n+2 rule, that would 
represent a great economic and political failure. The contribution of this thesis to the 
debate on the use of Structural Funds in Italy is twofold. On the one hand, for the first 
time, it proposes a systematic study on the 2007-2013 management problems, that 
generated the current delay in expenditure. On the other hand, it faces the Italian problem 
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both from a European and national perspective, exploring the regional differences in the 
expenditure performance, and proposing an analysis based on three main dimensions: 
financial, political, administrative. The core of the methodology is the convergence 
between quantitative and qualitative data, gathered during a research period in Brussels 
(DG Regio) and in the Managing Authorities of the Italian Operational Programmes co-
financed by ERDF. The issue of “financial absorption capacity” and the delay of the 
implementation are investigated from three complementary points of view. An 
“historical” perspective, that showed the structural delay of the Italian implementation 
and the qualitative, rather than quantitative, problem. The European perspective, that 
served to explore the causes of the Italian low absorption rate, suggesting some useful 
elements to understand the reasons of the wide gap between Italy and the other Member 
States.  Finally, the national and regional perspective unveiled the existence of a complex, 
and deadly, mix of factors that paralysed the Italian expenditure of Structural Funds. A 
unique mix of financial, political and administrative factors, concentrated mainly, but not 
exclusively, in Convergence regions.  
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Capitolo 1. 
 
Spendere i Fondi Strutturali: la questione dell’assorbimento 
 
 
1.1 Introduzione 
 
Questa tesi affronta uno dei più cruciali, e forse più trascurati, nodi per lo sviluppo 
economico italiano e per quella che avrebbe potuto rappresentare la cucitura definitiva tra 
il Mezzogiorno e il resto del Paese: l’uso dei Fondi Strutturali europei.  
Il ciclo attuale di programmazione, iniziato nel 2007 e destinato a tramontare nel 2015, 
non può essere considerato positivo, almeno per ciò che concerne la gestione italiana. Lo 
dimostra inequivocabilmente il rischio di perdere alcuni miliardi di euro di risorse e una 
performance nella spesa che regala all’Italia una posizione nello scacchiere europeo che 
potrebbe appartenere ad un Paese appena entrato in Europa, con il suo bagaglio di 
inesperienza, incertezze, incapacità e difficoltà strutturali. Si tratta invece dell’Italia, 
destinataria dei Fondi Strutturali sin dal lontano 1989. Venticinque anni in cui, ad un 
primo sguardo sulla gestione 2007-2013, l’Italia non sembrerebbe aver acquisito e 
maturato la padronanza necessaria per utilizzare nel migliore dei modi uno strumento così 
strategico per lo sviluppo regionale e l’abbattimento dell’annoso divario tra Sud e Centro-
Nord.  
Il tema del mancato utilizzo dei Fondi Strutturali è stato di recente riproposto con una 
certa veemenza nei tavoli dell’agenda politica sia per la pressione dell’incombente termine 
ultimo di spesa al 31 dicembre 2015, che potrebbe decretare la perdita di una quota 
importante di risorse - anche alcuni miliardi di euro - sia per l’avvio contemporaneo delle 
trattative che daranno forma e sostanza al nuovo ciclo della politica di coesione 2014-
2020. Di fronte alle enormi, e in parte inaspettate, criticità emerse nella gestione 2007-
2013, negli ultimi tempi i Fondi Strutturali sono spesso stati tirati in ballo da più parti per 
rimetterne in gioco le regole, le funzioni, i meccanismi di funzionamento. E’ in questo 
quadro, per esempio, che si colloca il dibattito sull’introduzione della golden rule, ossia la 
possibilità di non conteggiare nel famigerato rapporto deficit/PIL le spese per gli 
investimenti pubblici, compreso il cofinanziamento nazionale per i Fondi Strutturali, e 
così anche proposte più “creative” come l’impiego dei Fondi per ridurre il cuneo fiscale.  
 
 Questo lavoro vuole contribuire al dibattito sull’uso dei Fondi strutturali in Italia in modo 
duplice. Da una parte, per la prima volta, si propone uno studio sistematico delle criticità 
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nella gestione del periodo 2007-2013, che hanno causato l’attuale ritardo nella spesa. 
Dall’altra, si affronta il problema italiano sia da una prospettiva europea sia nella sua 
dimensione nazionale, indagando le differenze regionali nella performance di spesa e 
proponendo un’analisi basata su tre dimensioni principali delle criticità: finanziaria, 
politica, amministrativa. 
La tesi si poggia su un impianto analitico maturato nel corso di un periodo di ricerca sui 
Fondi Strutturali in Italia che è stato segnato dalla presentazione di uno studio sul ruolo 
della qualità istituzionale nella politica di coesione (Brasili et al., 2013) al workshop 
Unicredit-RegiosS e Banca d’Italia, è proseguito presso la Commissione Europea (DG 
Regio) e in seguito si è rivolto ad un’indagine che ha coinvolto i principali soggetti 
interessati nella gestione dei Fondi Strutturali delle regioni Convergenza, ossia le Autorità 
di Gestione dei Programmi Operativi cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale. In particolare, l’esperienza di studio a Bruxelles presso la DG Regio (in quanto 
vincitore di una borsa di studio Marco Polo per il perfezionamento della tesi di dottorato 
all’estero) è stata senza dubbio il valore aggiunto del presente lavoro, poiché ha consentito 
di penetrare nel cuore della questione dei Fondi Strutturali, di indagarla da un punto di 
osservazione privilegiato, di cogliere informazioni e spunti rilevanti e ottenere dati e 
documenti supplementari altrimenti difficili da reperire. L’approccio della ricerca può 
essere inserito nella tipologia definita da Creswell (2003) come convergent parallel mixed design, 
che consiste nella convergenza di dati sia quantitativi che qualitativi, al fine di fornire una 
complessiva analisi del problema di ricerca. Il lavoro è consistito infatti nella raccolta 
“parallela” di entrambi i tipi di dati e nell’integrazione delle informazioni per la 
costruzione di un’interpretazione finale sulla base dei risultati ottenuti. L’approccio, 
fortemente analitico, è stato supportato, per la raccolta dei dati qualitativi, da interviste vis-
à-vis e questionari semi-strutturati sottoposti ai funzionari della DG Regio presso la 
Commissione Europea e alle Autorità di Gestione delle regioni italiane, mentre l’analisi 
quantitativa si è basata sull’analisi delle relazioni tra le variabili considerate e la loro 
tendenza a mutare l’una in funzione dell’altra. 
 
La presente tesi si concentra sulla governance dei Fondi Strutturali. Il centro di gravità del 
lavoro è l’implementazione. Tale scelta prende le mosse non solo dall’esigua utilizzazione 
di risorse registrata ad oggi a valere sui Fondi 2007-2013, che renderebbe troppo 
prematuro qualsivoglia tentativo di valutare il merito e l’efficacia dei progetti finora 
finanziati, ma anche dalla consapevolezza che la qualità dei risultati e dell'intero processo 
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di governance dei Fondi dipende da alcuni passaggi fondamentali, capaci di dettarne i 
tempi e la corretta attuazione, che possono essere riuniti sotto la categoria di analisi 
dell’implementazione. Senza il regolare svolgimento dei vari pezzi del processo si 
danneggia l’intera filiera di gestione e non si ottengono risultati. E a farne le spese saranno 
le casse pubbliche e i cittadini. E’ quindi necessario, sempre di più, spingere verso 
un’analisi della governance del processo, ossia la cosiddetta fase intermedia, spesso 
dimenticata (Radaelli 2009). Per questo motivo non ci occuperemo né della questione della 
qualità della spesa né dell’impatto dei Fondi Strutturali, ma faremo riferimento alla 
quantità della spesa, considerata – seppure con numerosissime riserve - un indicatore della 
performance nella gestione dei Fondi Strutturali. Il concetto di fondo è semplice: se una 
regione non riesce a spendere le risorse che ha a disposizione difficilmente potrà ottenere i 
risultati sperati e perciò essere considerata virtuosa e dotata di una governance dei Fondi 
“di qualità”. 
 
Va inoltre puntualizzato che tale lavoro, nonostante una parte consistente della 
programmazione dei Fondi che insiste sull’Obiettivo Convergenza sia gestita direttamente 
da Amministrazioni di livello nazionale, propone un focus deciso sulla dimensione 
regionale. In Italia il processo di implementazione della politica strutturale è fortemente 
decentralizzato. In via di principio, una maggiore responsabilità attribuita alla dimensione 
regionale in termini di accountability condurrebbe ad una maggiore efficacia ed efficienza 
nella gestione delle risorse. Nella realtà però, come può essere facilmente riscontrato in 
Italia, questo passaggio non è assolutamente né scontato né immediato, ma dipende da 
una serie di elementi che gli studi accademici riconducono agli “assetti formali ed 
informali della governance e il modo in cui le relazioni tra gli attori e le istituzioni si 
sviluppano e producono decisioni” (Hughes 2010; Righettini 2012). In quest’ottica va 
interpretato il severo “suggerimento” della Commissione Europa, contenuto nel Position 
Paper per la preparazione del Partnership Agreement 2014-2020, il quale invoca “una 
quota crescente di aiuti comunitari destinati a programmi gestiti a livello centrale […] 
dotati di adeguate risorse professionali” e una parallela “riduzione degli interventi gestiti 
da autorità regionali”. In questa direzione sembra andare l’istituzione dell’Agenzia 
Nazionale per la Coesione Territoriale, le cui effettive funzioni sono ancora tutte da 
definire, e la missione delle task force che a partire dal 2012 hanno supportato il lavoro 
delle Autorità di Gestione nelle regioni più indietro con l’assorbimento finanziario: 
Campania, Calabria e Sicilia. Molta attenzione, poi, sarà posta poi soprattutto sul Fondo 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) che, rappresentando il 75% della dotazione 
italiana e presentando le più gravi criticità di impiego, assumerà un’ovvia preminenza nella 
nostra analisi del ritardo italiano.  
 
L’obiettivo della nostra indagine è stabilire quali elementi critici abbiano ostacolano in 
modo tanto vistoso la capacità di spendere le risorse disponibili in Italia. In particolare 
andremo alla ricerca di tutti quei fattori che hanno inciso negativamente sia da un punto di 
vista politico-istituzionale che da un punto di vista amministrativo e finanziario. Com’è 
possibile che, ancora oggi, nonostante il sostanziale consolidamento del complesso quadro 
di governance dei Fondi, si continui a discutere di incapacità di spesa in Italia? Per 
comprendere le criticità della gestione italiana, evidentemente mai affrontate con successo, 
svolgeremo un’analisi articolata in tre capitoli. 
 
Il primo capitolo fornirà una vasta panoramica del concetto di assorbimento finanziario 
dei Fondi Strutturali in Italia. Dalla rassegna della storia di utilizzo dei Fondi emergerà un 
primo importantissimo punto: quella italiana è sempre stata una questione non di quantità, 
ma di qualità delle risorse spese. Le risorse perse per via del cosiddetto disimpegno 
automatico, vera e propria incombenza totalizzante per le Amministrazioni responsabili di 
Programmi Operativi, sono tra le più basse d’Europa (DG Regio, 2010). Nel ciclo 2007-
2013, invece, il tema della quantità appare cruciale. Della capacità di assorbimento, intesa 
come misura dell’implementazione quantitativa di un Programma Operativo, e del suo 
ruolo come indicatore di performance istituzionale ci occuperemo in questo capitolo, in 
cui troverà ampio spazio, inoltre, un fattore spesso ignorato ma assolutamente 
determinante nella grande questione dei Fondi Strutturali: il tempo. E’ da questo speciale 
punto di vista che osserveremo le conseguenze negative della tipica lentezza 
dell’attuazione italiana: il rischio di perdere le risorse allo scoccare del 31 dicembre 2015, il 
ritardo strutturale che ha caratterizzato i periodi precedenti, il trade off tra premura di 
spendere e qualità degli investimenti, l’abuso dei “progetti coerenti”, il Piano di Azione e 
Coesione, il mancato utilizzo dei Fondi durante il periodo di crisi. 
Se il primo capitolo sarà dedicato all’assorbimento finanziario e alle conseguenze del 
ritardo italiano, nel secondo ci occuperemo di comprenderne le cause. Perché la posizione 
italiana è così distante rispetto agli altri paesi in termini di spesa? Il quesito, che guiderà il 
secondo capitolo, verrà affrontato individuando i punti nevralgici in cui si riscontrano le 
debolezze che hanno ostacolato la spesa italiana. La mappa europea della capacità di spesa 
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porge alcuni spunti molto preziosi perché offre un termine di paragone sia con Paesi che 
hanno lo stesso livello di performance, come Romania e Bulgaria, sia con Paesi che invece 
hanno manifestato grande capacità di spendere. In particolare indagheremo sul peso della 
dotazione finanziaria, del tasso cofinanziamento nazionale negoziato con Bruxelles, del 
ritardo accumulato nel periodo di programmazione precedente, che ha costituito una 
zavorra i primi anni del ciclo 2007-2013, dominati dall’urgenza delle Amministrazioni di 
chiudere la fase precedente per non incorrere nella “tagliola del disimpegno”: tre variabili 
interessanti che, insieme all’analisi dell’andamento della spesa dei primi Paesi beneficiari 
dei Fondi, forniranno alcune importanti coordinate per comprendere il ritardo italiano. 
L'esame della performance dell’Italia nello scacchiere europeo proseguirà tenendo conto 
di alcuni fattori che la letteratura (OIR, 2003) ha considerato cruciali: attori coinvolti, 
struttura operativa, amministrativa e istituzionale determinano il funzionamento, quindi il 
successo o il fallimento, di un sistema di gestione dei Fondi Strutturali all’interno di 
ciascun Paese. Che ci sia un modello ideale verso il quale tendere, però, verrà smentito da 
un quadro estremamente eterogeneo di soluzioni adottate per la gestione dei Fondi e 
risultati ottenuti in termini di assorbimento: il “contesto” è fondamentale ma lo sono 
altrettanto la qualità istituzionale e la capacità amministrativa. Di queste due dimensioni e 
dell’influenza sull’implementazione della politica di coesione tratteremo ampiamente. 
Nella sezione finale del capitolo, dedicata alla tipologia degli interventi come fattori in 
grado di condizionare l’implementazione, si esamineranno i dati raccolti presso la 
Commissione in merito alla gestione Grandi Progetti, tema di fondamentale interesse 
poiché fornirà un’altra chiave di lettura nel confronto tra l’Italia e gli altri Paesi. 
Nel terzo capitolo, il nostro volo sulla mappa europea della performance di spesa 
terminerà finalmente nel cuore della gestione italiana e delle sue criticità. Ci sono infatti 
alcune cause del ritardo italiano che non possono essere individuate se non penetrando 
all’interno della dimensione nazionale, e interpretando il profondo divario tra le regioni 
dell’Obiettivo Convergenza (meno sviluppate) e le regioni dell’Obiettivo Competitività 
Regionale e Occupazione (più sviluppate) nell’assorbimento dei Fondi Strutturali. Non 
solo, anche tra le regioni della zona Convergenza è possibile riscontrare forti differenze 
nella capacità di implementazione. Nonostante ciascuna regione abbia la propria “storia” 
nella gestione dei Fondi Strutturali 2007-2013, perché ha avuto ampia autonomia nella 
scelta dei propri obiettivi, a fronte di particolari esigenze territoriali di sviluppo, e della 
propria architettura organizzativa necessaria per raggiungerli, in questo ultimo capitolo si 
proporrà uno schema di ragionamento, una chiave di lettura delle cause del ritardo 
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italiano, che poggerà su tre dimensioni strettamente e reciprocamente correlate: 
finanziaria, politica, amministrativa. All’interno della prima faremo ricadere i fattori legati 
alle questioni di tipo finanziario e di “cassa”, come il patto di stabilità e la difficoltà di 
reperire risorse per cofinanziare gli interventi; nella seconda individueremo le 
responsabilità della politica, manifestatesi attraverso la “fuga del centro” - ossia la totale 
assenza del presidio politico nazionale nel delicato ruolo di guida nell’utilizzo dei Fondi 
Strutturali – e con l’interferenza della politica locale di alcune regioni nel turnover delle 
Autorità di Gestione (AdG) dei Programmi Operativi FESR, misurata attraverso 
un’indagine effettuata presso tutte le Autorità di Gestione delle regioni italiane tesa alla 
misura della stabilità nella gestione; tra i fattori afferenti alla capacità amministrativa, 
invece, ci concentreremo sulla frammentazione dei progetti, misurata sulla base dei dati 
forniti dal DPS tramite OpenCoesione (strumento di monitoraggio e trasparenza degli 
interventi finanziati dai Fondi Strutturali e dal Fondo di Sviluppo e Coesione) e sull’analisi 
dei passaggi che caratterizzano l’avanzamento dei Programmi Operativi delle regioni 
Convergenza, che vanno dalla selezione dei progetti, all’impegno delle risorse fino ai 
pagamenti. Sezionare i Programmi Operativi in queste tre fasi ci permetterà di risalire ad 
una misura ed una migliore individuazione dell’incapacità amministrativa che ha 
rappresentato una delle principali cause della disastrosa performance italiana. 
 
Così facendo, il presente studio, basato su un meticoloso lavoro di raccolta e selezione 
degli spunti della più aggiornata letteratura e di un prezioso lavoro sul campo, sia in 
terreno europeo che tra i responsabili del livello nazionale e regionale, prova a fornire un 
quadro di analisi quanto più organico possibile delle criticità riscontrate in Italia nella spesa 
dei Fondi Strutturali 2007-2013. Tutto ciò alla vigilia della “resa dei conti”, rappresentata 
da quel termine ultimo di spesa del dicembre 2015 che decreterà il pieno utilizzo o la 
perdita delle risorse, e dell’avvio della nuova programmazione 2014-2020, la cui direzione 
deciderà le sorti dello sviluppo regionale dei prossimi 10 anni. 
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1.2  Il “research puzzle”  
 
C’è una duplice osservazione che guida il percorso di questa tesi. L’Italia si appresta a dare 
avvio al nuovo ciclo di Politica di Coesione 2014-2020 con una composizione della zona 
Convergenza, cioè a dire la zona relativa alle regioni in ritardo di sviluppo che presentano 
in PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria, che è sostanzialmente analoga 
a quella di 20 anni prima, quando nell’allora Obiettivo 1 per il periodo 1994-1999 
rientravano Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata. La sola eccezione è 
rappresentata da Sardegna e Molise, che si sono “sganciate” dalla zona Convergenza 
rispettivamente nel 2007 e nel 2000. Ciò è evidentemente un segno che, nonostante un 
ventennio di politiche strutturali destinate alla riduzione del divario tra le regioni, al di là 
del merito delle valutazioni dell’impatto realizzate nel corso degli anni e dell’influenza di 
una vasta gamma di accadimenti economici e intrecci fra politiche differenti, poco è 
cambiato, soprattutto alla luce dell’evoluzione delle regioni degli altri Paesi Membri, che 
hanno saputo meglio sfruttare gli investimenti comunitari. 
L’altro dato che fa da motore all’analisi di questo lavoro è relativo al più recente periodo di 
programmazione 2007-2013, che sta per chiudersi dopo sette anni di attività. Nella 
classifica della capacità di assorbimento dei Fondi Strutturali, ossia il rapporto tra la spesa 
effettuata e la dotazione iniziale, l’Italia si colloca al penultimo posto tra gli Stati Membri, 
in una posizione compresa tra due Paesi di recente ingresso nell’Unione Europea: la 
Romania e la Bulgaria1. Dall’inizio del ciclo avviato nel 2007, l’Italia ha speso circa il 50% 
dei fondi disponibili e godrà di soli altri due anni per utilizzare la restante metà delle 
risorse.  
 
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La Croazia ha beneficiato dei Pre-accession Programmes (Phare, ISPA, SAPARD and IPA) poi convertiti in 
Structural Funds dal 2011 ed è entrata a far parte della Comunità Europa soltanto a partire dal 1 Luglio 
2013.  Il totale della spesa al gennaio 2014 è di 150 milioni di euro a fronte di una dotazione di 860 milioni di 
euro. 
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Fig. 1.1 – Zone eleggibili per i Fondi Strutturali dal 1989 al 2007 
 
                       Fonte: Dg Regio 2014 
Fig. 1.2 - Zone eleggibili per i Fondi Strutturali 2014-2020
 
                    Fonte: DG Regio 2013 
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Fig. 1.3 Capacità di spesa negli Stati Membri (Fondi spesi/fondi allocati) al 31 gennaio 
2014 
 
  Fonte: Elaborazione su dati DG Regio 2014 
 
 
Questi due aspetti della delicata posizione italiana pongono le basi per il quesito centrale 
che regge l’impianto della tesi e che sarà oggetto di studio: quali sono le cause di questa 
manifesta difficoltà nella spesa dei Fondi Strutturali?   
A questa domanda principale sono legati ulteriori due passi: perché l’Italia, nonostante 
l’esperienza maturata, ha maggiori difficoltà rispetto agli Paesi nel grado di 
implementazione finanziaria? Possiamo individuare ulteriori indicatori, oltre alla classica 
capacità di assorbimento, per valutare il rendimento delle regioni italiane nella gestione dei 
Fondi comunitari per il periodo 2007-2013? 
La questione centrale è importante per almeno due ordini di motivi. Innanzitutto, nei 
prossimi due anni l’Italia rischia di perdere una parte consistente delle risorse stanziate 
dall’UE che dovrebbero ragionevolmente essere utilizzate come strumento prioritario di 
politica di sviluppo regionale in un contesto economico-finanziario dominato da una grave 
crisi che ha messo in ginocchio la struttura socio-economica nazionale. E’ necessario, 
dunque, penetrare il processo di gestione dei Fondi comunitari, indagarlo e individuare le 
cause di quello che potrebbe essere un vero e proprio fallimento: l’inutilizzo di alcuni 
miliardi di euro è un lusso che l’Italia non può permettersi. In secondo luogo, in vista della 
nuova programmazione 2014-2020 è sempre più decisivo comprendere a fondo le criticità 
emerse nel recente passato e proporre gli strumenti in grado di superarle. Un tentativo che 
in parte sta avvenendo nell’ambito della contrattazione del nuovo Partnership Agreement, il 
documento di riferimento nazionale che la Commissione dovrà approvare per il periodo 
2014-2020 e da cui discenderanno i Programmi Operativi. Se nei cicli di programmazione 
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precedenti l’Italia era riuscita ad utilizzare quasi tutte le risorse disponibili, come vedremo 
in seguito, questo potrebbe non avvenire alla fine dell’attuale periodo 2007-2013. Ed è 
evidente che uno Stato incapace di assicurare il pieno utilizzo delle risorse a propria 
disposizione non sarà neanche in grado di realizzare un impatto positivo sullo sviluppo 
della sua economia e sul benessere dei suoi cittadini. Ciò risulta particolarmente critico se 
si considera che nel prossimo ciclo 2014-2020 l’Italia sarà la seconda beneficiaria dopo la 
Polonia, con un totale di quasi 33 miliardi di euro.  
 
 
Fig. 1.4 - Allocazione dei Fondi Strutturali per il periodo 2014-2020 (Milioni di euro; 
prezzi correnti) 
 
Fonte: Elaborazione su dati DG Regio 2013 
 
 
L’investigazione delle criticità rilevate nel periodo 2007/2013 in Italia è il cuore di questo 
lavoro. Esso vuole essere un tentativo, finora mai avanzato in modo sistematico, di analisi 
organica di tali disfunzioni allo scopo di fornire indicazioni circa le strategie e le azioni più 
opportune da intraprendere per migliorare la performance gestionale nel settore dei Fondi 
strutturali.  
Perché l’Italia ha speso e continua a spendere più lentamente degli altri Paesi? L’obiettivo 
è individuare i fattori che hanno determinato il forte ritardo nel processo di 
implementazione della Politica di Coesione, che potrebbe trasformarsi in una definitiva 
perdita di fondi. 
Sarà necessario sottolineare come all’interno dell’Italia non si possa fare a meno di 
inquadrare la questione delle differenze regionali. Riferirsi all’Italia nel suo complesso, se 
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ad un primo livello di analisi è utile ai fini di una comparazione tra Stati Membri a livello 
europeo, si rivela però fuorviante se non si pone l’attenzione sul divario strutturale tra le 
regioni. Per questo motivo ad un’analisi delle differenze del livello di implementazione 
finanziaria tra gli Stati Membri, dunque da un punto di vista prettamente europeo, si 
affiancherà un profondo focus sulla situazione italiana e in particolare sulle regioni del 
Mezzogiorno.  
 
Al centro del nostro discorso risiede il problema della capacità di assorbimento, un 
concetto che solo negli anni recenti ha conquistato l’attenzione della Commissione 
Europea e della letteratura economica, soprattutto quella dedicata alle performance dei 
nuovi Paesi Membri nel filone della cosiddetta Europeanization, mentre è stata scarsamente 
applicata ai vecchi Paesi Membri. L’Italia appartiene a questo secondo gruppo e si 
presenta all’inizio del 2014, penultimo anno utile per spendere le risorse del FESR e del 
FSE, all’ultimo posto dell’UE a 15 e al penultimo dell’UE a 28. Un ritardo dalle radici 
“storiche” che, tuttavia, nei cicli precedenti al 2007 non si è tradotto nella perdita dei 
Fondi disponibili, bensì in una discutibile qualità della spesa effettuata, per via del ricorso 
massiccio ai cosiddetti “progetti coerenti” e all’utilizzo diluito nel tempo delle “risorse 
liberate”.  
Per il periodo 2007-2013 la questione del ritardo si ripropone come dominante, perché se 
la rincorsa alla spesa “a tutti i costi” servirà ad evitare la sottrazione di risorse da parte 
della Commissione e l'Italia riuscirà a spendere tutto l'ammontare previsto prima della 
scadenza, tuttavia ne uscirà compromessa la qualità stessa della spesa, così come si è 
verificato in passato. In breve, la difficoltà di assorbimento nei tempi previsti dai 
Regolamenti, accentuata dell’effetto della regola del “disimpegno automatico”, comporta 
due principali conseguenze: da una parte la perdita di risorse, dall’altra, nel caso in cui le 
risorse siano completamente utilizzate, il rischio di finanziare progetti dalla bassa qualità e 
posticipare “ad libitum” l’impatto, compromettendo lo sviluppo armonico delle regioni a 
livello europeo.  
Nel primo caso, molto concreto, siamo di fronte a un problema non solo economico di 
mancata opportunità di sviluppo, ma anche di una grave questione politica, sia a livello 
europeo che a livello nazionale. Una questione capace persino di mettere in discussione le 
regole della politica di coesione, oltre che il potere contrattuale italiano nell’allocazione dei 
Fondi per i successivi periodi di programmazione. Nel secondo caso, la mancanza di 
qualità e di efficacia dei progetti finanziati può essere considerata più che un semplice ed 
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ipotetico “pericolo”. Infatti, già la riduzione del cofinanziamento nazionale per alcuni 
Programmi Operativi prevista nel Piano di Azione Coesione (cfr. infra), e insieme ad essa 
l’estrema frammentazione dei progetti finanziati con molta probabilità di tradurranno in 
un impatto socioeconomico debole, rallentato, differito e soprattutto non armonico 
rispetto allo sviluppo delle altre regioni europee, che nel frattempo hanno registrato 
performance di attuazione ben superiori alle regioni del Mezzogiorno italiano. Ad oggi, 
non è dato sapere quale sarà l’esito del forte ritardo maturato. Non sappiamo se il 45,6% 
di spesa certificata dei Fondi Strutturali al 31 gennaio 2014 condurrà ad una perdita di 
risorse, oppure il gap verrà interamente recuperato negli ultimi due anni.  
In questo lavoro ci occuperemo di individuare le cause del ritardo, poiché dietro il sipario 
del penultimo posto italiano in Europa si accalcano enormi problemi strutturali di varia 
natura, ancora non del tutto afferrati dalla letteratura. E’ chiaro, come avremo modo di 
vedere nel primo capitolo, che quello dell’esecuzione finanziaria non sia un indicatore 
completo, di per sé sufficiente a spiegare la qualità della governance, dell'attuazione dei 
progetti e dell’impatto prodotto: spendere tutto non significa spendere bene (Viesti, 2014). 
Tuttavia, nel caso italiano possiamo ben affermare che la scarsa quantità di spesa, dopo 7 
anni di attuazione, sia già un sintomo piuttosto lampante che testimonia la presenza di 
straordinarie disfunzioni e carenze.  
 
Le cause del ritardo italiano possono essere ricercate sia con uno sguardo teso al quadro 
europeo, sia con una “discesa” nel dettaglio della dimensione nazionale e, ancor meglio, 
regionale. A livello europeo, è interessante constatare come anche altri paesi oltre all’Italia 
abbiano esperito difficoltà di assorbimento. Ogni Paese, però, ha la propria storia, con le 
sue peculiarità politiche, finanziarie ed amministrative, il suo modo di intendere la politica 
di coesione, i suoi strumenti per attuarla. E’ per questo motivo che uno sguardo orientato 
al confronto europeo, che caratterizzerà il secondo capitolo, darà l’opportunità di 
inquadrare le specifiche criticità italiane rispetto a quelle presenti anche negli altri paesi. 
Partendo dal dato, per la verità grossolano e incompleto, della “capacità di spesa”, 
cercheremo di individuare alcuni dei fattori che spiegano il divario di implementazione 
finanziaria tra l’Italia e il resto d’Europa. Ciò, non solo riportando le principali 
esplorazioni dei più recenti studi empirici sull’implementazione e sull’assorbimento, ma 
anche fornendo un’analisi accurata di alcune variabili che hanno senz’altro giocato un 
ruolo nel periodo 2007-2013. In particolare, si porterà sotto i riflettori la questione della 
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capacità amministrativa, che ha conquistato gli “onori” della Commissione e del mondo 
accademico solo negli ultimi 10 anni. 
A livello italiano, che sarà oggetto di analisi nel terzo capitolo, in virtù della forte 
differenziazione interna, sarà necessario calarsi nella dimensione regionale, per giungere 
fino al cuore di ciascun Programma Operativo. Qui si spiegherà il divario di performance 
tra Mezzogiorno e Centro-Nord e si evidenzieranno tre grandi “famiglie” di cause del 
ritardo italiano: i fattori finanziari, politici e amministrativi. In particolare, sotto il profilo 
della capacità amministrativa, in quanto elemento decisivo del ritardo italiano 
(Commissione, 2012) nelle regioni del Mezzogiorno, ci concentreremo sul tema della 
frammentazione dei progetti,  attraverso il duplice indicatore della tempistica di 
realizzazione e del gap finanziario tra selezione e impegni, la l’operazionalizzazione del 
concetto di capacità amministrativa (NEI, 2002; Milio 2007; Boijmans 2013) nel caso 
studio della regione Sicilia. 
In sostanza, il lavoro di questa tesi consisterà nell’aggiornare in chiave 2007-2013 il set di 
determinanti delle criticità implementative emerso negli studi che si sono occupati dei cicli 
precedenti, che avevano individuato il cuore del problema nella mancanza di capacità 
amministrativa e nelle dinamiche di tipo politico, come l’accountability, la stabilità e 
l’interferenza (Boijmans 2003; Milio 2007, 2010). Quello che avverrà nel presente studio 
sarà verificare la consistenza di tali determinanti per lo specifico periodo 2007-2013 e di 
considerare un’ulteriore dimensione di tipo finanziario legata alla peculiarità tutta italiana 
dei vincoli del Patto di Stabilità. 
 
 
1.3 Perché questa r i cerca? Alcuni e l ement i  
 
 
La Politica di Coesione nel periodo 2007-2013 
 
Da circa 25 anni ormai l’Europa, attraverso lo strumento della politica di Coesione, è 
impegnata nella riduzione delle disparità strutturali e socio-economiche tra le regioni 
europee, considerate un temibile ostacolo alla piena realizzazione di una più stretta 
integrazione economica e monetaria. Nonostante un’esperienza più che ventennale, tra gli 
Stati Membri è stato sperimentato un fortissimo divario non solo nei risultati ma anche 
nell’implementazione. 
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Nell’arco degli anni la politica di Coesione regionale ha subìto grossi cambiamenti, fino a 
configurarsi nel complesso sistema attuale, quello del quarto ciclo di programmazione 
2007-2013, che sta per consegnare il testimone al nuovo periodo 2014-2020.  
Il concetto di Coesione economica e sociale viene solennemente introdotto nel Trattato di 
Roma, sotto forma di titolo V, nel 1987 con l’entrata in vigore dell’Atto Unico Europeo, 
in seguito all’entrata nella CEE di Grecia, Spagna e Portogallo. E’ soltanto a partire da tale 
svolta politica che il percorso d’integrazione regionale abbandonerà definitivamente le 
vesti di un mero meccanismo di compensazione a favore degli Stati membri creditori netti, 
per assumere invece le sembianze di una vera e propria politica regionale di coesione 
comunitaria autonoma, così come oggi si presenta.  
Con il primo “pacchetto Delors” e la riforma dei Fondi strutturali del 1988, infatti, verrà 
potenziata la dotazione economica dei Fondi strutturali, ossia gli strumenti finanziari 
attraverso i quali la Comunità mette in atto la politica di Coesione, e fissati 4 principi-guida 
fondamentali: la concentrazione degli interventi in specifici obiettivi, la programmazione 
pluriennale, la concertazione permanente tra Commissione Europea e Stati Membri, il 
meccanismo dell’addizionalità che garantisce l’efficacia degli interventi attraverso il 
cofinanziamento con risorse nazionali. 
Grazie anche all’avanzata del processo di allargamento della Comunità e all’adozione della 
moneta unica, la politica di coesione, con i trattati di Maastricht (1991)2 e di Amsterdam 
(1997), guadagnerà sempre più importanza, sia dal punto di vista strategico, con 
l’introduzione di nuovi ambiti d’intervento, che geografico ed economico-finanziario, con 
l’incremento e la razionalizzazione delle risorse destinate alla politica strutturale3. La spesa 
per la politica di coesione passerà dai 63 miliardi di euro del primo periodo di 
programmazione (1989-1993)4 ai 167 miliardi di euro per il periodo 1994-1999 (a prezzi 
1994)5. La propensione all’aumento in termini finanziari della politica di coesione si 
interrompe, tuttavia, con la decisione del vertice di Berlino del 1999, che impone per la 
prima volta una riduzione delle risorse previste per il settennato 2000-2006, prevedendo 
una dotazione complessiva di 213 miliardi (a prezzi 1999)6.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Nel Trattato di Maastricht la “coesione economica e sociale” diventa uno dei pilastri della struttura 
comunitaria (Viesti, Prota , Le nuove politiche regionali dell’Unione Europea, 2007) 
3 L’ammontare delle risorse aumenta dallo 0,27% del Pil comunitario del 1989 allo 0,46% del Pil nel 1999.  
4 Il peso dei Fondi strutturali rispetto al bilancio comunitario raggiunge il 29% nel 1993. 
5 La quota di bilancio comunitario impiegata per le politiche di coesione è del 36% nel 1999. 
6 La dotazione media annua (28 miliardi) dei Fondi strutturali si riduce del 2,5% rispetto al periodo 1994-
1999. 
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Agenda 2000, il documento programmatico per il periodo 2000-2006 presentato dalla 
Commissione al Parlamento nel 1997, rappresenta una svolta storica nell’applicazione 
della politica di Coesione. 
In vista di una massiccia adesione dei Paesi dell’Europa orientale, innanzitutto viene 
stabilito un tetto massimo di trasferimenti del 4% del Pil dei Paesi membri. Inoltre, si 
opera una concentrazione degli obiettivi strategici a cui destinare le risorse previste per i 
quattro Fondi strutturali7 e il Fondo di Coesione8, che si riducono da 7 a 3.9 Si predispone, 
poi, un restringimento della popolazione beneficiaria10, attenuato dallo strumento del 
phasing-out11, e la contemporanea concentrazione delle risorse finanziarie nelle regioni 
Obiettivo 1, alle quali viene destinato circa il 70% degli stanziamenti totali.  
In questa fase della politica di coesione, la ripartizione dei Fondi strutturali premia in 
modo particolare la Spagna, soprattutto per le regioni dell’Obiettivo 1, l’Italia e la 
Germania, che assorbe la quota più elevata di risorse previste per l’Obiettivo 3 (grafico 
2.1). In particolare l’Italia beneficia di più di 22 miliardi di euro per le regioni Obiettivo 1, 
2,5 miliardi per le regioni Obiettivo 2 e 4 miliardi per l’Obiettivo 3.  
Il Portogallo, invece, è lo Stato membro con il più alto finanziamento procapite, con 348 
euro per abitante (grafico 2.2). 
Per il periodo di programmazione 2007-2013, la politica di coesione ottiene un incremento 
in valore assoluto delle risorse finanziarie, dovuto all’ingresso di 12 nuovi Paesi12, e 
contemporaneamente registra una forte semplificazione del funzionamento complessivo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nato nel 1975, finanzia le infrastrutture, gli investimenti 
produttivi intesi a creare posti lavoro, i progetti di sviluppo locale e gli aiuti alle PMI; il Fondo sociale 
europeo (FSE), prevista già dal Trattato di Roma, favorisce l'adeguamento della popolazione attiva ai 
mutamenti del mercato dell'occupazione nonché l'inserimento professionale dei disoccupati e delle categorie 
sfavorite, soprattutto finanziando le azioni di formazione ed i sistemi di incentivi all'assunzione; il Fondo 
europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG -  sezione "orientamento"), finanzia le azioni di 
sviluppo rurale e di aiuto agli agricoltori, principalmente nelle regioni che  presentano un ritardo nello 
sviluppo ma anche nel quadro della Politica agricola comune (PAC) nel resto dell'Unione; lo Strumento 
finanziario di orientamento della pesca (SFOP), finanzia la riforma strutturale del settore della pesca.  
8 Il Fondo di Coesione, un fondo speciale di solidarietà, è stato introdotto nel 1994 con lo scopo di 
finanziare progetti ambientali e di miglioramento delle reti di trasporto negli Stati membri dell'Unione il cui 
PIL è inferiore al 90% della media europea, ovvero Spagna, Grecia, Irlanda e Portogallo. 
9 L’obiettivo 1 promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello 
sviluppo, con un Pil procapite, misurato in parità di potere d’acquisto a livello territoriale NUTS II, inferiore 
al 75% della media comunitaria. L’obiettivo 2 intende favorire la riconversione economica e sociale delle 
zone con difficoltà strutturali, mentre l’Obiettivo 3, di natura non territoriale bensì settoriale, mira a favorire 
l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione. 
10 La concentrazione degli interventi comporta una riduzione della popolazione ammissibile, dal 49,8% del 
1999 al 41% del 2006 per gli Obiettivi 1 e 2. 
11 Per phasing-out si intende un “periodo transitorio” che consiste nell’erogazione di un sostegno e 
decrescente per le regioni escluse dalla spartizione dei Fondi nel nuovo periodo di programmazione. 
12 Si noti, tuttavia , che complessivamente si riduce il pacchetto finanziario destinato alla politica di 
Coesione. 
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dei Fondi strutturali. Per la nuova Europa a 27 la dotazione totale raggiunge i 308 miliardi 
di euro (a prezzi del 2004), pari a 347 miliardi a prezzi correnti. 
Nel settennato 2007-2013 la Polonia, entrata nel maggio 2004, diventa il maggiore 
beneficiario dei Fondi, con una dotazione di 67 miliardi,  superando la Spagna (35 
miliardi) e l’Italia (29 miliardi), che si confermano comunque i Paesi più finanziati anche 
della nuova Europa a 27 (grafico). 
L’articolazione strategica della nuova politica di coesione per l’impiego di tali dotazioni 
finanziarie, le cui priorità sono suggerite dagli Orientamenti strategici comunitari adottati 
dal Consiglio13, prevede l’utilizzo di soli tre Fondi (FESR, FSE e Fondo di Coesione) 
indirizzati a tre obiettivi: -­‐ l’obiettivo Convergenza, che assorbe da solo l’81,5% dei Fondi, è volto ad accelerare 
la convergenza migliorando le condizioni per la crescita e l’occupazione attraverso 
investimenti in capitale fisico e umano, innovazione e conoscenza, adattabilità ai 
cambiamenti, qualità ambientale ed efficienza amministrativa. Esso comprende le 
regioni “in ritardo di sviluppo” il cui Pil procapite14 è inferiore al 75% della media 
Ue-25; le regioni il cui Pil procapite ha superato il 75% della media comunitaria per 
via del cosiddetto “effetto statistico”15; gli Stati membri il cui reddito nazionale 
lordo è inferiore al 90% della media Ue a 2516. -­‐ l’obiettivo Competitività regionale e occupazione, a cui è destinato il 16% delle risorse 
totali, è incentrato sull’innovazione, la ricerca, l’ambiente, l’accessibilità, 
l’adattabilità e l’inclusione dei lavoratori e riguarda le regioni che hanno assistito ad 
un aumento del proprio Pil procapite a prescindere dall’effetto statistico, nonostante 
il quale godranno di un sostegno transitorio (phasing-in) 17 . Inoltre l’obiettivo 
comprende le regioni relativamente più ricche che non rientrano nell’obiettivo 
Convergenza e nel phasing-in; 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Gli Orientamenti strategici comunitari individuano tre priorità: tre obiettivi prioritari: 1) incrementare 
l’attrattiva degli Stati membri, delle regioni e delle città migliorandone l’accessibilità, garantendo una qualità e 
un livello di servizi adeguati e tutelandone le potenzialità ambientali; 2) promuovere l’innovazione, 
l’imprenditorialità e la crescita dell’economia basata sulla conoscenza favorendo la ricerca e l’innovazione, 
incluse le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 3) creare posti di lavoro più numerosi e 
qualitativamente migliori attirando un maggior numero di persone sul mercato del lavoro o verso la 
creazione di imprese, migliorando l’adattabilità dei lavoratori e delle aziende e incrementando gli 
investimenti in capitale umano. 
14 Il periodo di riferimento è il triennio 2000-2002 e il Pil è calcolato in parità di potere d’acquisto. 
15 L’entrata in Europa dei Paesi dell’est ha prodotto una riduzione delle medie di riferimento, rendendo 
relativamente più ricchi i Paesi che altrimenti avrebbero continuato ad essere classificati come in ritardo. 
16 Si tratta di un intervento finanziato attraverso il Fondo di Coesione e riguarda i nuovi 12 Stati membri 
oltre al Portogallo, alla Grecia e alla Spagna (solo in via transitoria). 
17 Si tratta di regioni il cui Pil procapite è superiore al 75% della media dell’Europa a 15 e che, dunque, sono 
migliorate indipendentemente dall’effetto statistico dovuto all’allargamento. 
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-­‐ l’obiettivo Cooperazione territoriale europea (che riceve il restante 2,5% del totale) 
abbraccia tutte le regioni dell’Ue e finanzia gli interventi di cooperazione 
transfrontaliera, transregionale, interregionale. 
 
L’Italia, che figura tra i massimi contribuenti netti al bilancio comunitario, riesce ad 
ottenere, in seno al negoziato europeo per la ripartizione dei Fondi, un risultato molto 
positivo in termini finanziari. Innanzitutto mantiene una posizione privilegiata tra i grandi 
beneficiari della Politica di Coesione. In secondo luogo, anche in seguito all’adesione di 12 
nuovi Paesi e alla riduzione delle risorse stabilite per la Politica di Coesione, l’Italia 
conquista - rispetto alla programmazione 2000-2006 - un aumento delle risorse 
complessive, in particolar modo per le regioni dell’ex Obiettivo 1 (Sicilia, Campania, 
Puglia, Calabria) transitate nel nuovo Obiettivo Convergenza. 
Quest’ultimo, con 21,6 miliardi di euro, assorbe da solo il 75% dell’intera disponibilità 
finanziaria italiana18. L’Obiettivo Competitività regionale e occupazione riceve invece 6,3 
miliardi di euro19, mentre all’Obiettivo Cooperazione territoriale europea sono attribuiti 
846 milioni di euro. 
Il tentativo di semplificazione della gestione della nuova politica regionale risulta evidente 
se si considera la più snella architettura dei Fondi. Essi vengono ridotti da cinque a tre: il 
FESR, concepito per il finanziamento di investimenti produttivi principalmente a 
vantaggio delle piccole e medie imprese, infrastrutture, strumenti di “sviluppo di 
potenziale endogeno” 20  e assistenza tecnica; il FSE, orientato a intervenire nel 
miglioramento dell’occupazione, mercato del lavoro, inclusione sociale, capitale umano e 
capacità amministrativa; il Fondo di Coesione, concentrato nei settori dell’ambiente e delle 
reti di trasporti transeuropee.  
Dai regolamenti, inoltre, emergono alcuni altri importanti elementi di innovazione. 
Attraverso una serie di strumenti, per esempio, si punta ad assicurare una stretta e 
metodica coerenza tra la politica di coesione e l’agenda politica di Lisbona21. In secondo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18  L’obiettivo Convergenza comprende anche il finanziamento transitorio concesso alla Basilicata 
nell’ambito del meccanismo statistico del phasing out. 
19 L’ammontare prevede anche la dotazione di 972 milioni attribuita alla Sardegna in regime di phasing-in. 
20 Tali attività includono il sostegno e i servizi alle imprese, in particolare alle PMI, la creazione e lo sviluppo 
di strumenti finanziari quali il capitale di rischio, i fondi per mutui e fondi di garanzia, i fondi di sviluppo 
locale, gli abbuoni di interesse, la messa in rete, la cooperazione e gli scambi di esperienze tra regioni, città e 
operatori sociali, economici e ambientali interessati (Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale). 
21 A tal fine sono stati previsti, per esempio, i Piani Nazionali di Riforma, i vincoli e soglie minime alla spesa 
(earmarking) per particolari settori ritenuti strategici per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona (ricerca e 
sviluppo; creazione di impresa; reti di trasporto; energia; ambiente; capitale umano), appuntamenti specifici 
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luogo, muta il ruolo del documento che rappresenta il raccordo tra gli Orientamenti della 
Commissione, gli Stati membri e le regioni - cioè il Quadro di riferimento strategico 
nazionale (QSN) - il quale, rispetto al Quadro Comunitario di Sostegno della precedente 
programmazione 2000-2006, diventa uno strumento di pianificazione di politica 
economica nazionale. Si accentua, infine, il riconoscimento del ruolo della dimensione 
territoriale e delle città come propulsore dello sviluppo regionale e si introduce una 
maggiore flessibilità sia nella rendicontazione che nell’impianto generale, attraverso il 
meccanismo del “doppio binario”, ossia un quadro di deroghe alle regole a vantaggio dei 
nuovi Paesi membri. 
Il presente lavoro si concentrerà sul periodo 2007-2013 ancora in corso.  
 
 
Fig. 1.5a– Ripartizione dei Fondi Strutturali 2000-2006 per Stato Membro (Milioni di euro 
a prezzi 1999) 
 
                      Fonte: elaborazioni Regioss su dati della Commissione Europea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
di confronto per la valutazione dei progressi relativi alla coerenza con la strategia di Lisbona e il 
coinvolgimento regolare del Consiglio europeo nel monitoraggio della politica regionale. 
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Fig. 1.5b - Allocazioni finanziarie tra i Paesi membri per la politica di coesione 2007-2013 
(milioni di euro a prezzi correnti) 
 
 
                      Fonte: elaborazioni RegiosS su dati DG Regio 
 
 
La fase di implementazione 
 
Se la decisione di concentrarsi sullo specifico ciclo di politica regionale 2007-2013 deriva 
dalla sostanziale lacunosità della letteratura e dell’estrema attualità della questione, la scelta 
di analizzare la fase dell’implementazione finanziaria delle politiche di sviluppo regionale e 
di comprendere la scarsa performance italiana è dettata da un’altra riflessione: 
l’impossibilità di rendere conto dell’impatto dei finanziamenti strutturali comunitari per il 
periodo 2007-2013, in cui, come già osservato, l’Italia è riuscita in 7 anni (quasi l’80% del 
tempo a disposizione) a spendere solo la metà della dotazione iniziale. A ciò si aggiunga, 
inoltre, il fatto che, in via generale e particolarmente per questo ciclo di programmazione 
avviato nel 2007, quello dell’impatto sia un argomento oltremodo scivoloso, fortemente 
discusso e controverso, oltre che straordinariamente complesso. Prova ne sia la 
circostanza che, ad oggi, come si afferma in uno studio condotto dalla LSE e EPRC per la 
DG Regio nel 2013, la letteratura sui risultati della Politica di Coesione dal 1989 offra 
un’evidenza considerata sostanzialmente “inconcludente”. Per questo motivo, in questa 
sede, si è deciso di escludere dall’analisi la valutazione dell’impatto macroeconomico degli 
interventi strutturali attuati dal 2007 al 2013. Di essa si esamineranno esclusivamente i 
passaggi salienti emersi dalla più recente letteratura. 
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Al contrario, il presente lavoro si propone di indagare il procedimento della politica di 
sviluppo regionale cofinanziata dall’Unione Europea, ossia l’insieme di azioni e di processi 
che concorrono a convertire, attraverso il finanziamento di progetti e operazioni 
finanziarie, le risorse allocate in risultati tangibili per il territorio. E’ lo svolgimento del 
procedimento di spesa regionale, l’implementazione, la fase più intricata e allo stesso tempo 
sommersa e dunque impercettibile, tanto all’opinione pubblica quanto alla stessa 
Commissione. Il tema dell’implementazione è stato per molto tempo relegato ai margini 
delle analisi sulla politica di Coesione, “oscurato” dalla letteratura incentrata sul processo 
di policy making, che alla teoria dell’intergovernalismo contrapponeva il modello di multi-level 
governance, e dai numerosi studi sull’impatto economico dei Fondi Strutturali, il cui 
dualismo tra l’evidenza di un impatto positivo e l’evidenza di un impatto nullo - o negativo 
– ha per anni dominato la scena pur non raggiungendo una chiara evidenza dei risultati.  
Solo recentemente, la sfera dell’implementazione ha guadagnato terreno, mostrando la 
centralità del processo e mettendo in risalto che senza una corretta implementazione del 
processo di impiego dei Fondi Strutturali si produrrà un impatto finale debole o, nella 
peggiore delle ipotesi, nullo (Ederven, De Groot, Nashuis 2002; Leonardi 2005, Milio 
2010). Vi è inoltre un interesse crescente da parte dell’Unione Europea verso il tema 
dell’implementazione, che ha acquisito straordinaria centralità soprattutto alla luce delle 
profonde differenze tra gli Stati Membri e tra le Amministrazioni titolari di Programmi 
Operativi all’interno degli stessi Stati. Sul tema dell’implementazione, definita da Sverdrup 
(2007) come il processo di trasposizione e messa in pratica delle norme a livello europeo 
sul livello nazionale, la ricerca si è sempre concentrata sull’aspetto “legale” e molto 
raramente sul piano dell’implementazione “effettiva” (Milio 2010). La politica di coesione 
offre in questo senso una grande opportunità di valutazione del processo di 
implementazione effettiva, vista la possibilità di misurazione fornita dall’indicatore del 
tasso di assorbimento finanziario. Il presente lavoro si concentrerà sulle cause delle 
difficoltà nel processo di implementazione italiano dei Fondi Strutturali, ovvero l’iceberg 
la cui punta è rappresentata proprio dal tasso di esecuzione finanziaria. A questo 
proposito, nell’alveo della specifica politica di coesione, la stessa Commissione Europea 
definisce l’implementazione come “il processo operativo necessario a produrre gli output attesi” (EC 
1999)22. Nel corso degli anni, attraverso modifiche dei Regolamenti di attuazione dei 
Fondi Strutturali a partire dal 1988 e passando per i pacchetti di riforme 1993, 1999 e 
2006, tale processo è divenuto via via sempre più complesso nelle procedure e nei principi 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Evaluating socio-economic Programmes; Office for Official Publication of the European Communities, 1999. 
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di funzionamento, fino a configurare un modello di “Multi Level Governance” (MLG) 
fortemente incentrato sulla cooperazione simbiotica dei diversi livelli di coinvolgimento 
istituzionale sia nella fase del policy making che nella fase della successiva implementazione: 
il livello comunitario, nazionale, regionale (Leonardi, 2005). Se il meccanismo di policy 
making ha lo scopo di fissare le priorità, gli strumenti e gli obiettivi da raggiungere, il 
processo di implementazione è deputato alla trasformazione degli input in output, che 
assumono la forma qualitativa e quantitativa (Milio, 2010). La dimensione quantitativa 
comprende non solo la quantità di risorse effettivamente spese rispetto al totale allocato, 
ma anche il ruolo del fattore temporale, poiché – come osserveremo nel corso del primo 
capitolo – è importante per un’Amministrazione spendere tutto e ad una velocità che sia 
adeguata rispetto all’arco temporale previsto. La dimensione qualitativa, strettamente 
collegata alla prima, attiene invece al merito degli investimenti effettuati in progetti 
considerabili come “di qualità”, tali da generare crescita economica, creazione di lavoro e 
riduzione delle disparità (Ibid.). 
L’implementazione produce output. Se il processo di implementazione è eseguito in modo 
corretto, il risultato finale sarà un tasso di spesa massimo sul totale della dotazione, una 
distribuzione dell’assorbimento omogenea all’interno dell’arco temporale, la realizzazione 
di progetti di qualità, il raggiungimento degli obiettivi di policy.  
Per sintetizzare, è possibile affermare che un programma “di qualità” (DG Regio, 2014) 
produce il massimo impatto possibile se ci sono quattro elementi fondamentali:  
 quantità della spesa 
 velocità della spesa  
 qualità della spesa; 
 qualità degli outcomes (risultati). 
 
E’ possibile sviluppare misure proxy per ciascuno di questi ingredienti. Il problema risiede 
nel fatto che esse non siano necessariamente a disposizione in tempo reale. I primi due 
elementi sono facilmente misurabili, e in particolare dalla velocità di impiego delle risorse 
dipende gran parte della qualità delle operazioni finanziate.  
L’aspetto qualitativo della spesa è invece più complicato da misurare rispetto al dato 
oggettivo dell’assorbimento finanziario negli anni, poiché richiede indicatori di valutazione 
spesso di difficile reperimento e verifica. Per quanto riguarda gli outcome, ossia i risultati 
raggiunti, è chiaro che essi siano legati ai tre precedenti,  e che il lavoro di valutazione può 
essere effettuato ex post. 
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Sotto il profilo dei primi due elementi, che caratterizzano l’implementazione quantitativa, 
la situazione italiana relativa alla gestione dei Fondi Strutturali 2007-2013 può essere 
definita particolarmente critica. Scopo di questo lavoro sarà l’identificazione delle cause 
che hanno prodotto tale insuccesso. 
 
 
Un primo quadro delle criticità 
 
Quando ci si riferisce alle “criticità” manifestatesi nell’attuazione dei Fondi Strutturali 
2007-2013 in Italia è importante sottolineare che esistono diversi ordini di difficoltà che 
l'Italia ha registrato sino ad oggi e che si sono tradotti nel penultimo posto della classifica 
europea per capacità di spesa e nel secondo posto per allocazione di Fondi 2014-2020. 
Perciò, è importante ridurre il campo dell’osservazione e illustrare il generale quadro 
italiano al fine di individuare al suo interno l’oggetto di indagine del presente lavoro.  
Da un’attenta analisi della letteratura in merito alla gestione italiana dei Fondi, e seguendo 
l’impostazione di Viesti (2014), autore di uno dei più recenti e puntuali studi intesi ad 
evidenziare le criticità nella politica regionale italiana, è possibile rintracciare alcune 
principali macro-dimensioni del “problema italiano” con i Fondi Strutturali nel periodo 
2007-2013:  
 
• la debolezza dell’impatto macroeconomico senza un’adeguata politica nazionale 
dedicata allo sviluppo che garantisca uno dei principi fondanti della Politica 
europea di Coesione: l’addizionalità, che l’Italia non è riuscita ad assicurare, come 
attestato dalla verifica intermedia ufficiale (Barca 2011, Relazione al parlamento) e 
come testimoniato dai dati del Quadro Finanziario Unico del DPS (Rapporto 
annuale 2012). Da soli i Fondi Strutturali, pur rappresentando una cifra 
considerevole, non sono in grado di produrre cambiamenti “strutturali”, appunto. 
E’ necessario l’affiancamento di un intervento nazionale deciso a supporto dello 
sviluppo del Mezzogiorno. 
• Il mancato raccordo con la politica ordinaria, che rende “straordinari” gli 
interventi finanziati dall’Europa, non sostenibili nel tempo e avulsi dalle strategie 
politiche nazionali, che in certi settori cruciali sono pressoché inesistenti. I Fondi 
strutturali in Italia trovano difficoltà a legarsi con le politiche ordinarie su due 
fronti: da una parte, la mancanza di politiche ordinarie nazionali già in atto, 
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dall’altra, l’assenza di sostegno finanziario ordinario per i nuovi interventi attivati, i 
quali dovrebbero invece diventare parte integrante della politica nazionale. 
• Lo spettro eccessivamente ampio degli obiettivi da raggiungere all’interno di 
programmi molto estesi, dovuto: i) alle necessità di coprire diversi ambiti per un 
organico sviluppo regionale, che per sua stessa natura ha bisogno di nutrirsi di 
interventi plurimi allo stesso tempo; ii) alle indicazioni della Commissione 
Europea, che spinge a concentrare gli interventi ma nel contempo indica un 
numero molto elevato di ambiti tematici da coprire; iii) alla presenza di variegati 
portatori di interessi, legittimi e non, che premono affinché tutte le sfere dello 
sviluppo siano finanziate. La vasta gamma di obiettivi e di ambiti da coprire 
determina una maggiore difficoltà di programmazione, di realizzazione e di 
coordinamento con i diversi livelli di governance italiana, e dunque anche scarsi 
risultati in termini di avanzamenti nei diversi settori. 
• L’estrema frammentazione degli interventi, diffusa in tutte le regioni italiane, che è 
specchio spesso di una diffusa politicizzazione locale dei Fondi Strutturali ma 
anche di una scelta strategica, che sovraccarica le Amministrazioni centrali e 
regionali minacciando l’effettiva realizzazione e qualità dei programmi operativi. 
• La debolezza politica, mista a talvolta a disinteresse, nell’affrontare il tema delle 
politiche di sviluppo, l’insufficiente raccordo tra le Amministrazioni regionali e un 
autorevole centro politico, dovuto alla forte decentralizzazione dell’attuale sistema, 
e la modestia delle capacità delle amministrazioni centrali e regionali che incide 
sull’efficacia delle politiche messe in atto.  
• L’elevato numero di frodi e carenze nei sistemi di controllo, fanno dell’Italia uno 
dei Paesi Membri con il maggior numero di truffe 
• Il ritardo attuativo e la concentrazione insostenibilmente sbilanciata negli anni 
finali. Tale ritardo, sintetizzato dal basso tasso di assorbimento finanziario 
registrato a due anni dalla chiusura dei programmi, è stato determinato da una 
serie di ritardi di matrice amministrativa, operativa, politica e finanziaria e rischia 
concretamente di generare il disimpegno dei Fondi Strutturali e la scarsa qualità dei 
progetti finanziati. 
 
Il focus di questo primo capitolo verterà sul ruolo della quantità e della rapidità della spesa, 
che nel periodo 2007-2013 risultano le criticità più evidenti. Un’analisi delle cause sarà 
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proposta nel secondo capitolo, con riferimento al quadro europeo, e nel terzo capitolo, 
con attenzione alle differenze tra le regioni italiane.  
 
 
1.4 La capacità di assorbimento: un quadro teorico 
 
Seppure le variabili appena citate si condizionino vicendevolmente attraverso intricati 
collegamenti e nessi di causa ed effetto tra loro, il centro del nostro lavoro sarà quello che, 
come abbiamo visto nell’introduzione, può essere considerato il più lampante dei 
problemi nella gestione italiana dei Fondi 2007-2013: la difficoltà di spendere le risorse 
disponibili nei tempi previsti.  
Il concetto da cui è necessario partire, però, per arrivare al cuore del problema italiano è 
stato nel corso degli anni oggetto di analisi sulla base di differenti approcci. Stiamo 
parlando della cosiddetta capacità di assorbimento. 
Essa ha assunto diversi significati a seconda della prospettiva, globale o europea, in base 
alla quale è stata esaminata la capacità di ricezione degli aiuti esterni per lo sviluppo in 
favore di Paesi in difficoltà (Cace et al, 2009). Nel primo caso si fa riferimento alla 
definizione di (Bourguignon e Sundberg, 2006) che la definisce come “la capacità dei Paesi 
con basso livello di reddito ad assorbire produttivamente un largo ammontare di aiuti esterni”. A livello 
europeo, invece, il termine ha assunto contorni molto più vaghi ed è stata analizzata 
soprattutto in relazione all’allargamento dell’Unione Europea, (Cace et al, 2009; Emerson, 
Aydin, De Clerck-Sachsse, Noutcheva, 2006)23. 
A partire dalla seconda metà degli anni Novanta la Commissione Europea comincia a 
focalizzarsi sul problema dell’assorbimento dei Fondi Strutturali, considerato come 
l’ostacolo principale alla corretta implementazione della Politica di Coesione (EP, 2011). 
La questione prende rapidamente terreno soprattutto negli anni successi ai processi di 
integrazione del 2004, quando si presentano alle porte dell’Europa i Paesi dell’Est.  
Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia 
e Slovenia portavano con sé un bagaglio di criticità che metteva in seria discussione la 
tenuta dell’intero sistema di funzionamento della Politica regionale dell’Unione Europea. 
Negli anni precedenti all’ingresso di Romania e Bulgaria il problema dell’assorbimento 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 La letteratura economia europea contiene differenti fonti di ricerca che fanno riferimento alla capacità di 
assorbimento. Esse possono essere raggruppate in tre categorie: (1) “macroeconomic analyses”, come quelle 
elaborate da Hervé and Holzmann (1998); (2) studi di valutazione e reports tratti e pubblicati dalla 
Commissione Europea o dai lavori dei consulenti commissionati dalla Commissione; (3) studi empirici della 
capacità di assorbimento dei Fondi Europei a livello nazionale (Cace, 2009). 
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raggiunge l’apice della centralità diventando il pretesto per analizzare, tanto a livello 
politico quanto accademico, le determinanti della capacità di assorbimento. Il filone è quello 
che indaga le caratteristiche che spiegano la capacità di un Paese di utilizzare pienamente i 
Fondi Strutturali ai fini della coesione e di conseguenza calibrare l’allocazione sulla base di 
criteri che assicurino la sostenibilità della politica, con il suo carico di requisiti, 
adempimenti e procedure, all’interno di quel Paese (Hervé e Holzmann24, 1998; NEI 2002; 
Horvat e Maier, 2005). In generale, l’allocazione di risorse non deve superare la capacità di 
un Paese di assorbirle. 
Il concetto di capacità di assorbimento viene introdotto per la prima volta nel 1999 dallo 
studio della Commissione Europea “Evaluating socio-economic programme”25. Qui la 
capacità di assorbimento viene definita come “l’abilità di un Paese o di una regione a spendere le 
sue risorse allocate in modo da incontrare le esigenze del programma operativo nei tempi previsti”. 
I termini contenuti in tale definizione si concentrano su tre sfere: spesa, risultati, tempo. 
Quest’ultimo, in particolare, sarà cruciale proprio a partire dal 1999, con la regola “N+2”, 
di cui parleremo in seguito.  
Nel 2001 (Boot et al.) il tema è approfondito per la prima volta in modo strutturato e la 
capacità di assorbimento assume un ruolo fondamentale nel dibattito in seno alla 
Commissione circa la limitata capacità dei nuovi Paesi Candidati di assorbire investimenti 
di supporto esterni in modo efficace ed efficiente (NEI 2002). La capacità di assorbimento 
viene identificata come la “misura in cui uno Stato Membro è capace di spendere pienamente in modo 
efficace ed efficiente le risorse finanziare allocate dai Fondi Strutturali”.  
Si notino da questa definizione 3 fondamentali pilastri che compongono l’idea di 
assorbimento. Un Paese deve innanzitutto sapere spendere tutte le risorse che gli sono 
state attribuite, in secondo luogo deve saper raggiungere tale risultato con il minimo 
sforzo in termini di input (risorse umane, costi amministrativi, ecc) e infine deve centrare 
il bersaglio politico che si è posto. 
Lo studio considera due prospettive: il lato della “domanda”, ossia la capacità dei 
potenziali beneficiari di proporre progetti validi per il finanziamento, e il lato dell’offerta, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Gli autori hanno un approccio strettamente economico quando esaminano la letteratura accademica e 
portano prove empiriche sulla capacità delle regioni meno sviluppate di assorbire grandi quantità di denaro 
dai fondi stanziati per diminuire i divari di sviluppo. Lo studio di studio di Hervé e Holzmann si occupa 
degli aspetti economici dei problemi di assorbimento in generale e cerca di portare prove empiriche nelle 
politiche strutturali dell'Unione europea. "Alla fine, gli autori realizzano una classificazione dei problemi di 
assorbimento basata su concetto di fallimento del governo” (Tomescu, Stanescu, 2009). 
25 European Commission (1999), Evaluating socioeconomic programme, MEANS Collection, Luxembourg, Office 
for Official Publications of the European Communities, 1999. 
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che considera invece il ruolo del sistema istituzionale. Quest’ultimo, che potremmo 
definire l’absorption capacity istituzionale, si declina in tre diversi fattori: 
 
i. la capacità di assorbimento macro-economica; 
ii. la capacità di assorbimento gestionale-amministrativa; 
iii. la capacità di assorbimento finanziaria 
 
La prima è definita e misurata in termini di Prodotto Interno Lordo e attiene alla capacità 
di uno Stato di fornire un numero sufficiente di opportunità d’investimento delle risorse 
ricevute in modo efficiente e al rischio che tale ammontare di trasferimenti sia troppo 
elevato in relazione alla performance economica nazionale (NEI 2002; European 
Commission 2004)26. Per questo motivo, oltre che ad una ratio di tipo politico per evitare 
un eccessivo peso sul bilancio comunitario, un ruolo di fondamentale importanza è stato 
attribuito alla soglia massima di trasferimenti, introdotta per la prima volta in vista 
dell’ingresso nell’Unione Europea dei Paesi dell’Europa Centro-orientale (CEE Members) 
ritenuti scarsamente capaci di assorbire, che prevedeva un tetto massimo di finanziamenti 
oscillante tra il 3,8% e il 3,3% del PIL, a seconda delle caratteristiche e della specifica 
negoziazione bilaterale (Osterloh, 2010). 
La seconda si riferisce alle competenze delle autorità locali, regionali e centrali nella 
predisposizione di piani programmatici e progetti nei tempi previsti, a prendere decisioni, 
organizzare il coordinamento tra i partner principali, avere a che fare con un’ampia gamma 
di adempimenti amministrativi e di valutazione richiesti dalla Commissione Europea, 
finanziare e supervisionare in modo corretto la fase dell’implementazione e infine evitare 
appropriazioni indebite delle risorse (Wostner, 2008).  
Con la terza gli autori sottolineano il grado in cui gli Stati Membri e le regioni riescono a 
sostenere il cofinanziamento dei Programmi e dei progetti supportati dall’UE, a pianificare 
e garantire tali contributi all’interno di budget multi-annuali e finanche a raccogliere risorse 
dai diversi partner coinvolti tanto nei programmi quanto nei progetti (ibid.). 
Un’ulteriore specificazione del concetto di absorption capacity è stata poi avanzata qualche 
anno più tardi (Mrak e Wostner, 2004). E’ il caso di segnalare lo studio in questione 
perché esso si propone di individuare in modo più dettagliato le condizioni senza le quali 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 European Commission (2004): “Capping of Resources”, Working Document of the Commission Services, 
Multiannual Financial Framework 2007-2013 Fiche no. 27, Brussels. 
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regioni e Stati Membri destinatari di Fondi Strutturali non potrebbero assicurare uno 
corretto utilizzo delle risorse. Gli autori attribuiscono le condizioni a 4 tipologie di 
capacità di assorbimento: 
1. reale 
2. finanziaria 
3. di programma/progetto 
4. amministrativa 
 
La capacità reale di assorbimento ha a che vedere con una serie di requisiti basilari. 
Innanzitutto, è collegata all’effettiva esistenza di necessità d’investimento orientato agli 
obiettivi di sviluppo e competitività. Inoltre, gli obiettivi devono essere proporzionati alla 
capacità di raggiungimento e soddisfare il principio della fattibilità. Infine i beneficiari delle 
risorse devono essere in grado sua di adempiere gli impegni internazionali che avere a 
disposizione un parco di fattori di produzione, come capitale fisico, umano (staff, 
istituzioni, quadro normativo) e risorse di spazio, che permettano l’identificazione, 
organizzazione e implementazione dei progetti e dei programmi.  
Per quanto riguarda la capacità finanziaria, gli autori individuano oltre alla capacità degli 
Stati Membri di cofinanziare già segnalata da Boot et al (2001), un’altra dimensione, 
relativa alla circostanza secondo la quale anche i beneficiari finali debbano poter 
cofinanziare e non avere problemi di liquidità. 
Più articolato è invece il concetto di capacità di assorbimento a livello di programma e di 
progetto. Essa dipende dalla presenza di una strategia di sviluppo ben definita e di 
programmi coerenti con i bisogni effettivi del territorio; dall’adeguatezza dei concreti 
strumenti d’implementazione (bandi, procedure per gli appalti, informazioni tempestive e 
scadenze adeguate); dalla necessaria disponibilità di documentazione per la preparazione 
dei progetti di investimento, prima dell’avvio degli investimenti e l’uso dei fondi. 
Infine, la capacità di assorbimento di tipo amministrativo discende dalla necessità per una 
regione o un Paese di assicurare che i potenziali beneficiari siano in grado di adempiere 
tutte le tappe del processo burocratico, dalla richiesta di fondi, alla presentazione e 
conservazione di documenti, fino ai report di valutazione dei progetti. Ruolo centrale ha 
l’amministrazione centrale, che deve essere capace di attivare tutte quelle procedure, 
spesso complesse, che conducono dalla spesa dei beneficiari al rimborso da parte dell’UE. 
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Abbiamo osservato come si debba fare attenzione al fatto che il concetto di capacità di 
assorbimento sia molto più ampio della sua declinazione sul terreno amministrativo, perché 
esso si riferisce alla complessiva qualità dell’intero ciclo di vita della politica di sviluppo 
(Fitzgerald e Promè 1996; Wostner 2008) e non soltanto alla mera attività amministrativa 
di movimentazione delle risorse e l’abilità dei beneficiari a seguire gli adempimenti 
burocratici in maniera tale da “produrre” spesa che sia rimborsabile dalla Commissione 
(ibid.). 
 
 
La “capacità di spesa”: limiti e punti di forza 
 
E’ necessario comprendere, a questo punto, che la capacità di assorbimento esaminata sinora è 
concetto ben diverso rispetto a quello della capacità di spesa. La prima è una variabile e non 
un parametro, come fa notare Theurer (EP, 2011)27, a cui concorrono plurimi fattori che 
ne condizionano la portata, e che nel gergo comunitario, come abbiamo visto, ha 
significato sia la possibilità di assorbire i Fondi Strutturali date le strutture economiche 
esistenti, misurata in percentuale al PIL e limitata attraverso la definizione di un tetto 
massimo, sia la capacità dei nuovi membri di usufruirne pienamente evitando dotazioni 
eccessive rispetto alla quantità effettivamente spendibile (Viesti, 2014).  
La massima capacità di assorbimento, per riprendere le tre dimensioni identificate da Boot 
(2001), si ha quando un Paese o una regione spende tutte le risorse assegnate e, con il 
minor numero di input, raggiunge i risultati attesi. 
 
Per il secondo tipo di capacità, invece, si tratta della misura quantitativa in cui un Paese, o 
una regione, implementa i Fondi Strutturali, misura che varia profondamente fra gli Stati e 
le regioni, ed è identificata dalla percentuale di spesa rispetto alle risorse allocate. Essa si 
configura dunque come un indicatore sintetico del livello di assorbimento dei Fondi 
Strutturali. La capacità di spesa, o tasso di esecuzione finanziaria, rappresenta il livello di 
assorbimento finanziario e dunque può essere considerata una valida proxy della più estesa 
capacità di assorbimento, di cui è la parte visibile. In sostanza, ad una elevata capacità di 
assorbimento corrisponde un elevato tasso di spesa. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Theurer, M. (2011), “Working Document on Absorption of Structural and Cohesion Funds: lessons learnt 
for the future cohesion policy of the EU Committee on Regional Development”. European Parliament 
2011. 
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Quando una serie di fattori, che analizzeremo a partire dal secondo capitolo, compromette 
la capacità di uno Stato o di una regione di assorbire i Fondi, ciò si traduce in una 
difficoltà nell’impego delle risorse, dunque in un ritardo relativo (sia rispetto agli altri Paesi 
Membri che alle regioni), sia in una bassa capacità di spesa. 
 
Per capacità di spesa si intende l’esecuzione finanziaria dei Programmi Operativi, ossia quegli 
strumenti mediante i quali i territori destinatari della Politica di Coesione, siano essi di 
respiro regionale o nazionale, concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle 
priorità contenute nei Quadri Strategici Nazionali attraverso l’impiego di una determinata 
dotazione finanziaria. 
La rilevanza del dato sull’esecuzione finanziaria delle Regioni e delle Amministrazioni 
Nazionali titolari di Programmi Operativi è data dalla facilità di misurazione e di 
interpretazione, che ne permette la fluida circolazione tra gli attori istituzionali, politici, 
mediatici e civili (Viesti, 2014). Esso è definito come il rapporto tra l’ammontare della 
spesa effettuata dall’Amministrazione che gestisce il Programma Operativo, dichiarata 
secondo i Regolamenti dall’Autorità di Certificazione alla Commissione Europea, e la 
dotazione totale prevista per il Programma Operativo, che è stata decisa e allocata dalla 
Commissione Europea a livello di Stato Membro, Programma Operativo e Asse 
prioritario. L’ammontare totale comprende sia le risorse comunitarie che la parte di 
cofinanziamento nazionale. 
 
Per una più dettagliata comprensione di tale sistema finanziario si rammenti che il 
Regolamento 1083/2006, che norma il funzionamento dei Fondi Strutturali 2007-2013, 
prevede nell’articolo 76 tre tipologie di pagamenti da parte della Commissione Europea: 
 
• Il prefinanziamento versato all'avvio dei programmi operativi, che  “assicura un 
regolare flusso di cassa che facilita i pagamenti ai beneficiari in fase di attuazione 
del programma operativo”. Esso viene versato nei primi 3 anni di attuazione e 
varia a seconda dei Paesi e dei Fondi dal 7,5% al 10,5% del totale; 
• I pagamenti intermedi, versati dalla Commissione sulla base di una domanda di 
pagamento e una dichiarazione di spesa, solo nel caso in cui l’Autorità di Gestione 
competente ha presentato l’ultimo Rapporto Annuale di Esecuzione e il 
Programma Operativo non sia soggetto a procedure di infrazione (art.84). Con 
questo meccanismo la Commissione rifornisce le casse degli Stati Membri, nel 
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frattempo impegnate a finanziare i progetti. In questa fase, i beneficiari finali, 
responsabili dell’attuazione di un determinato progetto, spendono le risorse 
anticipate dall’Autorità di Gestione e a loro volta presentano ad essa le 
dichiarazioni di spesa, valutate ammissibili e in seguito certificate. A questo punto 
l’autorità di certificazione raggruppa le domande di pagamenti intermedi per 
ciascun programma corredate dall’ammontare delle spese ammissibili sostenute dai 
beneficiari nell’attuazione delle operazioni ed il contributo pubblico 
corrispondente, versato o da versare ai beneficiari, e le trasmette alla Commissione 
tre o più volte all'anno. La Commissione procede al pagamento entro l'anno in 
corso solo se la domanda di pagamento è presentata entro il 31 ottobre. Se non vi 
sono criticità legate all’indisponibilità di fondi o alla sospensione dei pagamenti, la 
Commissione effettua il pagamento intermedio entro due mesi dalla data di 
registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento. Nel sistema 
italiano di gestione finanziaria i Ministeri sono il perno delle operazioni finanziarie: 
i fondi strutturali sono erogati dalla Commissione a titolo di rimborso di spese 
effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e certificate dall’Autorità di 
Certificazione, che inoltra le richieste di pagamento al Ministero competente, per il 
successivo inoltro alla Commissione Europea. 
Il cofinanziamento nazionale, previsto in base alla percentuale negoziata tra lo 
Stato Membro e la Commissione è assicurato attraverso il ricorso al Fondo di 
rotazione per il tramite dell’IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti 
finanziari con l’Unione Europea - che trasferisce all’Autorità di Certificazione le 
risorse comunitarie affluite sul fondo. Nello stesso tempo vengono attivate le 
procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento, che 
insieme a quella di origine comunitaria, viene versata sul conto corrente intestato 
alla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato per la realizzazione degli 
interventi ammissibili al cofinanziamento dell’Unione Europea. 
• Il pagamento del saldo finale, che chiude il Programma Operativo. Il saldo finale viene 
pagato non appena la Commissione riceve una domanda di pagamento del saldo 
finale e una dichiarazione di spesa, il Rapporto Finale di Esecuzione del 
programma operativo, una dichiarazione di chiusura da parte dell’Autorità di Audit 
entro il 31 marzo 2017, che attesti la validità della domanda di pagamento del 
saldo finale e la legittimità e la regolarità della dichiarazione finale delle spese, 
accompagnata da un rapporto di controllo finale. 
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Riferirsi all’esecuzione finanziaria può essere deviante se non si antepone una breve 
disamina di alcune caratteristiche insite nel meccanismo di movimentazione finanziaria 
che configurano alcuni importanti limiti dell’indicatore della capacità di spesa. E’ doveroso 
notare, come fanno rilevare alcuni studi (EEN, 2014; Bubbico e De Michelis, 2011), come 
questo processo riveli un’incongruenza temporale tra l’implementazione sul campo del 
progetto da parte di un beneficiario e l’esecuzione finanziaria, che corrisponde alla 
registrazione da parte della Commissione Europea della richiesta di rimborso di 
un’Autorità di Gestione. In sostanza, segnalano Bubbico e De Michelis, l’esecuzione 
finanziaria non fornisce grosse informazioni circa l’andamento effettivo del processo 
d’implementazione, dal momento che l’Autorità di Gestione non richiede immediatamente 
il rimborso presso la Commissione, ma il tutto è mediato dalla raccolta di gruppi di 
dichiarazioni di spesa, anche facenti capo a differenti Programmi operativi. Questo è vero 
sia a livello aggregato che a livello di singolo Programma Operativo. Inoltre, si tenga in 
mente che le richieste di rimborso, che variano anche sensibilmente nella dimensione 
finanziaria, si riferiscono ad operazioni finanziate anche diametralmente opposte 
(dall’erogazione di assegni di formazione a valere del Fondo Sociale Europeo a 
investimenti produttivi a valere del FESR),  possono essere spalmate in modo 
discrezionale all’interno dell’anno finanziario e spesso vengono concentrate nei mesi finali. 
A ragion di ciò, i pagamenti che compongono il dato dell’esecuzione finanziaria non sono 
possono essere considerati pertinenti indicatori real-time dell’evoluzione effettiva dei 
programmi, perché in tale processo l’invio delle spese certificate da parte dell’Autorità di 
Certificazione segue procedure e linee temporali indipendenti dalla gradualità dei 
pagamenti effettuati dalle Autorità di Gestione ai beneficiari dei progetti, i quali non sono 
tracciati in tempo reale presso la Commissione (ibid.).  
Oltre a ciò è importante sottolineare che il dato dell’avanzamento finanziario non riporta 
informazioni neppure sulla qualità delle realizzazioni. Ad esso è stata data con il passare 
degli anni enfasi sempre crescente per via della sua agevole comunicabilità da parte dei 
mezzi di informazione, ma si deve riconoscere la necessità di andare oltre tale misura e 
porre l’attenzione sugli esiti finali delle politica di coesione. Per il periodo 2007 2013, 
proprio al fine di fornire una chiave di lettura che esuli dalla mera quantità di spesa nel 
tempo sono stati fissati dei valori-soglia al 2010 e al 2013, i cosiddetti obiettivi di servizio, 
indicatori di risultato degli interventi finanziati dai Fondi Strutturali nelle regioni 
Convergenza in 4 principali ambiti tematici, considerati dirimenti ai fini di uno sviluppo 
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effettivo: istruzione, servizi sociali per bambini e anziani, sistema idrico, rifiuti. Le 
condizioni di contesto divengono così il termometro dei miglioramenti scatenati dai fondi 
comunitari, attraverso un sistema di obiettivi precisi e misurabili che spostino l’attenzione 
dalla classica quantità di spesa, mezzo e non fine, ai risultati percepibili e fruibili (Prota e 
Viesti 2013). 
Nonostante tali limiti, il motivo per cui viene utilizzato il tasso di spesa per valutare il 
rendimento nell’implementazione della Politica di Coesione è duplice: è di semplice 
calcolo e detiene un carattere “cumulativo”. Esso racconta l’informazione essenziale di 
quanto le Amministrazioni stanno spendendo effettivamente rispetto ai Fondi disponibili, 
ma nello stesso tempo accumula in sé un certo numero di problemi presenti all’interno 
della gestione di un Programma. Per esempio, dietro il dato dell’esecuzione finanziaria 
possono manifestarsi i rallentamenti nella velocità della spesa nel caso di sospensioni dei 
Programmi Operativi da parte della Commissione, o i ritardi amministrativi con i quali si 
attua la procedura di selezione dei progetti, o ancora l’impossibilità di una Regione di far 
fronte al cofinanziamento per la mancanza di risorse e la necessità di rinviare quell’esborso 
all’anno successivo. Esso, dunque, è importante perché lega insieme il “quanto si deve 
spendere” e il “quanto si spende effettivamente”, è uno strumento ottimo ai fini di una 
comparazione tra gli Stati membri, oltre che semplice da definire, e al contempo è lo 
specchio della capacità con cui viene gestita l’attuazione dei Fondi Strutturali.  
 Se la valutazione dell’efficacia macroeconomica della Politica di Coesione ha prodotto 
risultati generalmente discordanti e mai pienamente condivisi, univoci e universalmente 
validi, a causa della forte influenza su di essi della metodologia utilizzata, al contrario c’è 
una generale intesa tra gli studiosi nell’attribuire un ruolo centrale nell’impatto dei Fondi 
Strutturali di assorbimento dei Paesi e delle regioni destinatarie di risorse, che in Wostner 
(2008) viene associata al concetto di capacità istituzionale. Il suo studio empirico, dimostra 
che la capacità di assorbimento, nella sua doppia dimensione amministrativa e di 
programma/progetto, è il principale fattore della cosiddetta micro-efficienza della Politica di 
Coesione, ossia l’efficienza del sistema di implementazione dei Programmi a livello 
regionale, la quale poi incide a sua volta sull’efficacia della politica di sviluppo (Wostner 
2008). L’efficienza del sistema d’implementazione prevede che il massimo numero di 
output (spesa totale, realizzazioni fisiche, ecc…) e di outcome (impatto sugli attori socio-
economici) sia raggiunto con il minimo numero di input, in termini di costi, risorse 
umane, procedure, passaggi amministrativi,  attori coinvolti, ecc.. (OIR, 2003).  
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In breve, vi è dunque uno stretto raccordo tra la capacità di assorbimento, che come 
abbiamo visto ha una portata molto ampia, la micro-efficienza del processo di gestione dei 
Fondi e la macro-efficacia della Politica di Coesione (Wostner 2008).  
Inoltre, a sostegno della crucialità del tema dell’assorbimento, si riporta il fondamentale 
contributo di Boeckbout et al. (NEI, 2002), che evidenzia con estrema chiarezza la catena 
di causalità che mette in relazione la capacità di assorbimento e la performance finale nella 
gestione dei Fondi Strutturali. Quanto più elevato è l’assorbimento dei fondi, generato dai 
tre fattori sopradescritti (Boot et al., 2001), tanto più valida sarà la performance, 
considerata come la variabile di risultato dell’intero processo, a condizione che 
l’assorbimento avvenga in modo efficiente ed efficace. 
 
Fig. 1.6 - Le determinanti della performance nella gestione dei Fondi Strutturali 
 
                                              Fonte: NEI 2002 
 
 
L’attenzione all’efficienza e all’efficacia della spesa posta da Boeckbout et al., ci permette di 
puntare le luci su un importante aspetto che nel caso italiano è emerso in tutta la sua 
chiarezza: la sola capacità di spesa dei fondi non è di per sé sufficiente ad assicurare il 
massimo impatto possibile. Il completo assorbimento può risultare inefficace se non è 
indirizzato alle giuste politiche di cui ha bisogno il territorio. 
Pur tuttavia, la capacità di spendere pienamente il denaro rimane un ingrediente necessario 
senza il quale non sarebbe possibile fornire il massimo contributo all’obiettivo della 
coesione economica e sociale attraverso l’utilizzo pieno delle risorse a disponibili, e 
dunque determinare il più alto impatto positivo sul territorio.  
L’attenzione per la percentuale di spesa come indicatore attorno al quale ruota il 
meccanismo di valutazione della performance di un governo nell’uso dei Fondi nasce dalla 
distinzione tra output e outcome (Putnam, 1993; Milio 2007), a cui si accennava pocanzi, 
necessaria nel momento in cui, in sede di analisi delle politiche pubbliche, si voglia 
valutare il rendimento di un governo. Se il primo è il risultato dell’implementazione di una 
politica e di esso il governo è direttamente responsabile, il secondo va oltre i poteri del 
governo, poiché soggetto a forze che sfuggono alla possibilità di controllo del governo 
(Putnam 1993; Milio, 2007). 
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Fig. 1.7 - Relazione tra capacità amministrativa, implementazione e impatto 
 
                                       Fonte: Milio (2007) 
 
Il tasso di spesa è la misurazione dell’implementazione quantitativa di un Programma 
Operativo. Da essa, che rappresenta l'output della gestione delle risorse da parte di 
un’Amministrazione regionale o Nazionale, dipende non solo l'impatto finale misurato in 
termini di PIL pro-capite e di crescita ma anche la stessa qualità della spesa, così come 
dimostra l'esperienza dei cicli di programmazione precedenti in cui il ritardo accumulato 
nella capacità di spesa ha inciso fortemente sulla qualità degli interventi finanziati. Esso 
rappresenta l’indicatore della performance istituzionale in termini di implementazione 
delle risorse (Milio, 2007). Sebbene un governo regionale non possa essere del tutto 
responsabile dell’impatto positivo dei Fondi Strutturali sulla crescita dell’economia, per via 
del fatto che molti altri fattori intervengono ad indirizzare i risultati, tuttavia esso è diretto 
responsabile dell’ammontare di risorse spese per i progetti sul proprio territorio, 
testimoniate dalla certificazione delle stesse presso Bruxelles. Ecco, dunque, che la 
capacità di spesa diventa il grado di buona performance istituzionale di una regione. 
Riuscire a spendere le risorse è il primo passo per farle fruttare. Al contrario, se le risorse 
rimangono nelle casse della Commissione Europea o, altrimenti, sono spese male, esse 
non arriveranno a produrre risultati positivi (Leonardi, 2005).  
Il completo assorbimento dei Fondi, dunque, può essere considerato come l’obiettivo 
primario del processo di implementazione e pertanto un’importante dimensione 
dell’efficacia di un programma, poiché strettamente correlato alla questione della cost-
effectiveness, in base alla quale è possibile individuare il modo più economicamente più 
efficiente per raggiungere un obiettivo (OIR, 2003). 
La percentuale delle risorse spese rispetto alla dotazione allocata, ossia la capacità di 
utilizzare le risorse disponibili nei tempi previsti a vantaggio del territorio, si presenta 
come il nodo cruciale da cui dipende l’intera qualità degli interventi della politica regionale.  
In questo lavoro il tasso di spesa, accogliendo la posizione sostenuta da Milio (2007), 
fungerà da indicatore di performance istituzionale per il periodo 2007-2013. 
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1.5 Il ruolo del tempo nell’esecuzione finanziaria 
 
Una volta vagliata l’importanza della capacità di assorbire tutti i fondi a disposizione e 
individuata la sua misurazione attraverso il tasso di esecuzione finanziaria, l’indagine punta 
adesso l’attenzione su un ulteriore fattore che emerge dalla definizione di capacità di 
assorbimento fornita nel 1999: il fattore-tempo.  
Esso indica la necessità di un altro ingrediente fondamentale per la gestione ottimale dei 
Fondi Strutturali che in Italia è una delle criticità strutturali, e perciò più complesse da 
sradicare, e che per tale ragione sarà il centro della nostra indagine: la rapidità 
dell’attuazione (Viesti, 2014).  
Il fattore-tempo gioca un ruolo determinante su due fronti. Da una parte, gioca sul fronte 
del rischio di perdita delle risorse se non spese entro le scadenze. Un Paese deve essere in 
grado di impiegare tutto l'importo delle risorse previste, all’interno di un lasso temporale 
ben delimitato, dunque ad una certa velocità, pena l’inutilizzabilità delle stesse al 
sopraggiungere dei termini previsti dal regolamento.  
Dall’altra, gioca sul fronte della distribuzione della spesa all’interno dell’arco temporale. 
L’assorbimento totale dei Fondi è sì necessario ma di per sé non sufficiente ad assicurare 
la qualità degli interventi e l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle 
disparità socio-economiche che la politica di coesione si è data (Rainoldi, 2010). A questo 
fine è importante anche la distribuzione temporale della spesa all’interno del periodo di 
riferimento, che nel caso italiano ha particolarmente gravato sugli ultimi anni.  
 
Per il periodo 2007/2013 la Commissione ha previsto un totale di 9 anni per spendere il 
denaro impegnato a valere del bilancio comunitario. La rapidità dell’attuazione dei Fondi 
Strutturali è, dunque, una variabile dalla funzione cruciale, e da essa discendono 
conseguenze in grado di segnare il destino dell’intero ciclo di politica di coesione. In 
questo capitolo ci occuperemo dell’importanza di procedere rapidamente e con una spesa 
più omogeneamente distribuita. In particolare osserveremo le conseguenze negative della 
lentezza implementativa seguendo tre principali direttrici temporali:  
 il rischio futuro di perdere le risorse alla fine del periodo 2007-2013;  
 la storicità e le conseguenze del ritardo nei cicli precedenti; 
 la conseguenza dell’introduzione del Piano Azione e Coesione nell’attuale periodo 
di programmazione. 
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1.5.1 La perdita di risorse: la corsa alla spesa nel biennio 2014-2015 
 
Un Paese o una regione con una modesta capacità di assorbire, nel senso di Boot (2001) e 
comprova una certa lentezza nel predisporre l’impiego dei Fondi, con il passare degli anni 
l’implementazione viene viziata da un progressivo accumulo di ritardo rispetto alle 
scadenze previste e nel contempo aumenta il suo rischio di vedersi sottrarre le risorse. 
L’incapacità di spendere in tempi serrati diventa un problema ancora più grave se si 
considera l’esistenza di un preciso time frame da rispettare. 
Un’ulteriore pressione è stata introdotta a partire dal 1999 dal Regolamento dei Fondi 
Strutturali attraverso il cosiddetto “disimpegno automatico”. 
La nota regola del decommitment prescrive che la Commissione “procede al disimpegno 
automatico della parte di un impegno di bilancio connesso ad un programma operativo 
[…] per la quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento entro il 31 dicembre 
del secondo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del 
programma”28. Ciò significa che la parte delle risorse impegnate per ogni annualità 
contabile per ciascun Fondo (i.e., FSE, FESR) e Programma Operativo (PO) sul bilancio 
comunitario non spesa dall’Autorità di Gestione responsabile entro due anni viene 
azzerata (“regola dell’n+2”). Il disimpegno delle risorse comunitarie comporta anche la 
parallela e proporzionale riduzione di disponibilità delle relative risorse di cofinanziamento 
nazionale. Di conseguenza, quanto al ciclo 2007-2013, i Paesi Membri avranno tempo fino 
al 31 dicembre 2015 per spendere le risorse attribuite a valere dell’annualità 2013 e 
completare l’esecuzione finanziaria dell’intero settennato. Siamo di fronte ad un incentivo 
a spendere tutte le risorse disponibili tempestivamente e non accumulare la spesa alla fine 
del periodo, mettendo di fatto in difficoltà l’attuazione del programma, stabilito per 
superare la tradizionale lentezza nell’assorbimento dei Fondi che aveva caratterizzato i cicli 
89-93 e 94-99, chiusi formalmente soltanto molti anni dopo la fine inizialmente prevista.   
Nello stesso tempo però si tratta di una pressione sopra le spalle di un’Amministrazione 
che si trova a dovere gestire grosse quantità di risorse, e che ha un margine di 
discrezionalità rispetto ai tempi di spesa molto ridotto, imparagonabilmente inferiore 
rispetto ai periodi precedenti, in cui non esistevano scadenze annuali. Nonostante tale 
regola, che pure ha aiutato gli Stati Membri a migliorare l’uniformità della spesa all’interno 
del periodo 2000-2006, i Paesi hanno sperimentato una serie di espedienti che hanno 
permesso di evitare il disimpegno attraverso i progetti “coerenti” o di rinviare il problema 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Artt. 93-97 del Regolamento 1083/2006 
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agli anni finali della programmazione, grazie anche ad una sponda normativa offerta 
proprio dalla Commissione Europea. In particolare l’Italia sembra avere abusato di questa 
pratica. 
Avere una buona velocità di spesa, dunque, significa utilizzare i Fondi in modo omogeneo 
all’interno del periodo assegnato e non ritrovarsi con un ritardo irrecuperabile rispetto ai 
tempi previsti dalla norma. 
Un Paese può essere definito “in ritardo” sia riguardo alla posizione relativa rispetto agli 
altri nella classifica dell’esecuzione finanziaria, e in questo l’Italia ha una performance tra le 
peggiori d’Europa, ma anche all’andamento rispetto alla propria velocità media.  
 
Accumulare ritardo e concentrare in modo smisurato la spesa negli ultimi anni produce 
alcune conseguenze fortemente negative. Innanzitutto, per via della relazione normativa 
che lega gli impegni comunitari a favore di un Programma Operativo e la spesa certificata 
presso la Commissione, gestire gli ultimi anni disponibili di spesa con un eccessivo carico 
può comportare la perdita di risorse. L’Italia, come vedremo, nonostante la 
concentrazione della spesa negli ultimi anni, è poi sempre riuscita ad evitare il disimpegno 
delle risorse, grazie anche a proroghe politiche, a discapito della qualità delle operazioni 
finanziarie. Nulla però è possibile prevedere per i prossimi due anni di programmazione 
2014 e 2015, nei quali l’Italia si troverà a dover accelerare la spesa in modo abnorme 
rispetto a quanto fatto nel 2013. Il grafico mostra l’andamento della spesa annuale in 
percentuale della dotazione totale del FESR 2007-2013. Nei primi 6 anni la velocità media 
di spesa annuale del FESR è stata del 4,3%, con una performance di spesa crescente, 
dall’1,6% del 2007 al 6,6% del 2012, mentre nel 2013 si è registrata un’impennata del 20% 
del totale allocato. Fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, l’Italia ha certificato alla 
Commissione Europea circa 7 miliardi di euro, di cui 4 miliardi di cofinanziamento 
Europeo a valere del FESR, 1,2 miliardi di FSE e il resto di cofinanziamento nazionale. 
Un’accelerazione eccezionale che ha posizionato l’Italia al secondo posto della classifica 
tra i migliori utilizzatori delle risorse comunitarie nel corso del 2013. 
Il rischio di perdere le risorse però è molto concreto. Negli ultimi due anni a disposizione 
l’Italia dovrà aumentare ancora di un terzo la velocità di spesa rispetto allo sforzo 
emergenziale fatto nel 2013, per certificare una spesa di 14 miliardi di euro (FESR+FSE) 
pari a quanto speso nei 7 anni appena conclusi. 
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Fig. 1.8 - Tasso di spesa certificata del FESR 2007-2013 rispetto al totale allocato in Italia 
(% annua su dotazione iniziale) 
 
                     Fonte: Elaborazione su dati DG Regio 2014 
 
Fig. 1.9 . Andamento della spesa certificata – Totale annuo cumulato (% di spesa su 
dotazione iniziale) 
 
                     Fonte: Elaborazione su dati DG Regio 2014 
 
In via generale, la perdita di Fondi può rappresentare dunque non solo un danno di tipo 
economico ma anche di tipo politico. Nel periodo 2007-2013 l’Italia è riuscita ad evitare 
grossi disimpegni – la “tagliola” della regola N+2 è scattata solo per il POIN Attrattori, 
che ha perso 33,3 milioni di euro allo scoccare del 31 dicembre 2012 - ma rimane il punto 
interrogativo sui prossimi due anni di programmazione. Se l’Italia non riuscirà a 
confermare, e anzi migliorare, la già eccezionale spesa del 2013 rischia di vedersi 
disimpegnata una cifra di Fondi comunitari molto elevata, politicamente inaccettabile. Per 
questo la Commissione si definisce “preoccupatissima”. Comunicare all’Italia la perdita di 
alcuni miliardi di euro si rivelerebbe una grossa questione politica, che avrebbe la forza di 
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mettere in discussione e determinare gravi conseguenze sul futuro e la tenuta della Politica 
di Coesione, dato il peso dell’Italia e il suo ruolo di contribuente netto al bilancio comunitario. 
La stessa Commissione non ha alcun interesse a far sì che l’Italia perda risorse. Al 
contrario, l’impegno a seguire da vicino le difficoltà italiane, affinché si spenda, 
possibilmente bene, è considerato prioritario dalla Commissione (CE, Strategic Report 
2013), così come per i Paesi con il tasso di assorbimento finanziario più critico, come la 
Bulgaria e la Romania. L’incapacità dei Paesi di rispettare gli adempimenti previsti dalla 
Politica di Coesione è considerata una minaccia della efficacia e della stessa legittimità 
dell’Unione Europea a legiferare e governare tale aspetto della vita economia europea 
(Borzel 2001). Inoltre si ricorda il rischio corso dell’Italia, in sede di contrattazione delle 
risorse finanziarie da attribuire per il periodo 2014-2020 manifestatosi, alla luce del 
persistente ritardo italiano registrato durante i mesi di negoziazione, nella prospettiva – poi 
accantonata – di una riduzione dell’allocazione finanziaria, dovuta alla presenza di una 
tendenza comunitaria favorevole a “reimpostare la politica di coesione in termini 
pregiudizievoli per gli interessi nazionali” (Corte dei Conti 2013). 
 
A quanto ammonta il rischio di risorse soggette al disimpegno entro il 31 dicembre 2015? 
Osserviamo da vicino il FESR, ossia il fondo che nel presente ciclo si è rivelato più 
problematico da impiegare rispetto al FSE, la cui spesa si attesta al 64% del totale allocato.  
Il Regolamento 2006 prevede tre casi in cui è possibile una deroga alla soglia annuale, che 
rinvia il rischio di disimpegno: i Grandi Progetti, gli aiuti di Stato e le sospensioni per 
motivi giudiziari o amministrativi. Le ultime due hanno avuto un ruolo marginale nel caso 
italiano. Infatti, per quanto riguarda gli aiuti di Stato, il Regolamento imponeva la deroga 
solo post-autorizzazione da parte della DG Concorrenza, rendendo “quasi-neutrale” 
l'impatto della deroga in quanto si applicava nel momento in cui non era più necessario 
avere una deroga visto che le risorse dovevano essere spese a seguito della decisione di 
aiuto, mentre quasi nulle sono state le deroghe concesse per sospensioni dovute a motivi 
giudiziari e/o amministrativi: le regioni non ne hanno fatto quasi mai richiesta visto che 
era necessario avere una sentenza del TAR o Giudiziaria con effetto sospensivo sui 
pagamenti delle AdG. 
Riguardo ai Grandi Progetti, ossia progetti di larga scala con un costo superiore ai 50 
milioni di euro e soggetti all’approvazione specifica della Commissione europea, le 
deroghe sono cambiate nel corso degli anni, sia a seguito dell'approvazione dei primi 
Grandi Progetti presentati sia a seguito delle modifiche dei tassi di cofinanziamento 
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avvenute, soprattutto nel biennio 2012-2013 a seguito del PAC (cfr. infra). La deroga ha 
consentito, anno dopo anno, di tenere in stand-by un certo ammontare di Fondi, già 
impegnato dalla Commissione, cioè di evitare il disimpegno automatico pur non 
spendendolo entro i termini. Entreremo in seguito nel dettaglio dei Grandi Progetti, ma in 
questa sede è interessante rilevare che entro la fine del 2014 l’Italia, a fronte di un impegno 
di bilancio comunitario di 17,4 miliardi per il FESR, dovrà spendere quasi 6 miliardi, ma 
ne basteranno solo 3,4 per non incorrere nella tagliola del disimpegno proprio grazie alla 
deroga prevista per i Grandi Progetti, che ammonta a 2,5 miliardi. Tale deroga, però, 
scompare nel 2015, poiché essa consente solo di rinviare all’interno del periodo, ma non 
permette di sforare il limite ultimo del 31 dicembre 2015. Per il 2015 il totale delle risorse 
impegnate a valere del FESR sarà di quasi 21 miliardi, ossia il totale allocato, e la spesa da 
certificare – se nel 2014 l’Italia riuscirà a spendere i 3,4 miliardi scoperti dalla deroga - sarà 
di 6 miliardi.  
 
Tabella 1.1 - Quadro riassuntivo degli impegni, spese certificate e deroghe per Grandi 
Progetti relative agli anni 2014 e 2015 per Obiettivo 
 
OBIETTIVO 
Totale 
impegnato al 
2012 
(a) 
Totale speso al 
31 marzo 2014  
da spendere 
entro 31 dic 
2014 
(b) 
% 
restante 
(b / a) 
Grandi 
Progetti 
(c) 
da spendere 
senza GP 
(d) 
% 
restante 
(d / a) 
CONV 14.803.346.327 9.373.186.142 5.430.160.185 36,7% 2.430.465.609 2.999.694.576 20,3% 
CRO 2.626.423.017 2.157.597.745 468.825.272 17,9% 45.300.578 423.524.695 16,1% 
TOTALE 17.429.769.344 11.530.783.886 5.898.985.457 33,8% 2.475.766.187 3.423.219.271 19,6% 
 
OBIETTIVO 
Totale 
impegnato al 
2013 
(a) 
Totale speso 
al 31 marzo 
2014 
Da spendere 
entro 31 dic 
2015 
(b) 
% 
restante 
(b / a) 
totale 
Grandi 
Progetti da 
sottrarre 
(c) 
Da spendere 
con GP 
(d) 
% 
restante 
(d / a) 
CONV 17.847.665.708 9.373.186.142 8.474.479.566 47,5% 0 8.474.479.566 47,5% 
CRO 3.144.405.253 2.157.597.745 986.807.508 31,4% 0 986.807.508 31,4% 
TOTALE 20.992.070.961 11.530.783.886 9.461.287.075 45,1% 0 9.461.287.075 45,1% 
Fonte: Elaborazioni su dati DG Regio 2014 
 
 
Seppure nel 2014 e nel 2015 l’Italia dovesse riuscire ad eguagliare il record di spesa del 
2013, anno di picco dell’intero ciclo, comunque perderebbe una cifra superiore al miliardo 
di euro. 
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1.5.2 Il ritardo strutturale e il falso mito dei fondi persi 
 
Dopo aver verificato l’effettivo rischio di sottrazione di Fondi per il periodo 2007-2013 
relativi alle dotazioni del FESR e del FSE, a questo punto è necessario mostrare che il 
problema italiano storicamente, almeno per ciò che riguarda il Fondo più rilevante 
(FESR), non risiede nel quantitativo finale della spesa rispetto alla dotazione iniziale, bensì 
nella tempistica di attuazione e nella frenetica attività di rendicontazione negli anni finali. 
Per comprendere ciò, sarà dunque opportuno focalizzarsi su due aspetti fondamentali 
desumibili dall’esperienza italiana in tema di politica di coesione:  
 
1. Il ritardo strutturale 
2. Il falso mito dei Fondi “persi” 
 
Se la difficoltà italiana del ciclo 2007-2013 è l’estrema lentezza dell’avanzamento 
finanziario, che a due anni dalla chiusura dei programmi operativi, risulta ammontare circa 
alla metà dell’allocazione totale, si deve segnalare che si tratta di un fenomeno che è già 
sistematicamente avvenuto nel passato. La questione della dilatazione dei tempi di spesa è 
un problema strutturale del processo di implementazione italiano. 
Sin dall’avvio del primo ciclo di politica di coesione 1989-1993 l’Italia si è trovata a dovere 
inseguire la spesa fino agli ultimissimi anni a disposizione, anche grazie a proroghe 
politiche concordate con la Commissione. Complice l’adozione dei Programmi solo negli 
ultimi mesi del 1990, la crisi, la fine dell’intervento Straordinario nel Mezzogiorno e 
l’indisponibilità di cofinanziamento nazionale (Rainoldi, 2010), la spesa rimase bloccata 
fino al 1993. La scadenza prevedeva il limite del 31 dicembre 1995 per assorbire i fondi 
stanziati. Al dicembre 1994, le regioni dell’Obiettivo 1 a cui era stanziata la gran parte delle 
risorse (4,5 miliardi di ecu su un totale di 5 miliardi per il FESR, l’84,6% dei Fondi 
Strutturali), si trovavano in grave ritardo, avendo certificato la spesa del 60% dei Fondi 
disponibili. Solo in seguito ad un’Intesa tra la Commissione e il Governo italiano firmata a 
metà 1995 per custodire i Fondi destinati all’allora QCS 89-93, che prevedeva la proroga 
di un biennio, l’Italia riuscì a spendere il 98% del totale del FESR, perdendo “soltanto” 98 
milioni di euro e circa 270 milioni per il Fondo Sociale Europeo, il cui tasso di 
assorbimento fu di circa il 40%. 
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La diretta conseguenza della lentezza sin dagli albori della politica di coesione italiana fu la 
trasmissione della “catena del ritardo” al periodo successivo: il ciclo di programmazione 
1994-1999. Se è vero che a fine periodo l’Italia riuscì a spendere il 97% del totale del 
FESR (12 miliardi) e circa il 90% del FSE (3 miliardi), con un perdita complessiva di quasi 
940 milioni (FESR+FSE) senza utilizzare proroghe speciali, tuttavia la tendenza alla 
concentrazione della spesa nei tre anni finali si manifestò con forza. Alla fine del 1996 la 
spesa era del 25% del totale FESR, mentre alla fine del 1998, a tre anni dalla fine prevista 
nel 2001, era di poco più del 50%. Ancora una volta l’Italia si trovò con il rischio tangibile 
di perdere le risorse e in ritardo rispetto ai Paesi che per dotazione erano confrontabili 
nella performance, come Grecia, Spagna e Portogallo (attestati tra il 60% e il 70%). 
Nonostante un migliorato approccio al tema della “rapidità” del processo di 
implementazione, l’Italia si confermò strutturalmente in difficoltà nel comprimere i tempi. 
Rainoldi (2010) fa notare che l’Italia fu il Paese che spese il maggior numero di fondi 
rispetto alla dotazione oltre il termine del periodo di programmazione di riferimento (il 
20% oltre il 1995, il 28,3% oltre il 1999). Come analizzeremo in seguito, in questo caso 
non fu una proroga, ma la provvidenziale introduzione dell’espediente dei “progetti 
sponda” a partire dal 1997 che si rivelò risolutiva ai fini del salvataggio delle risorse. 
Stessa cosa si verificò per il periodo 2000-2006, quando il peso del ciclo in chiusura gravò 
su quello nascente. Ma anche qui il risultato fu analogo: spesa pressoché completa dei 
Fondi – 18,3 miliardi su 18,7 pari al 97,5% del FESR – una proroga generalizzata di 6 mesi 
giustificata dalla crisi economica (con chiusura ufficiale slittata dal 31 dicembre 2008 al 30 
giugno 2009), una scoraggiante lentezza nella prima parte del ciclo e una concentrazione 
della spesa negli ultimi anni, con un largo ricorso ai “progetti coerenti”. Dopo tre anni, 
fine 2002, l’Italia risultava avere assorbito solo il 12% del FESR (il 60% dei complessivi 
Fondi) e il 70% a fine 2006. Il dato finale dell’esecuzione finanziaria al 97,5% sconta le 
rettifiche effettuate nel corso degli anni e per questo motivo è profondamente differente 
rispetto al dato diffuso dal Bollettino della Relazione annuale IGRUE 2009, che invece 
segnalava un overbooking complessivo del 106% del FESR. 
Come segnala Rainoldi, il gap temporale sistemico di un anno rispetto ai paesi alla fine del 
2009 si è ristretto quasi del tutto, dal momento che la distanza che si può contare tra 
Grecia, Portogallo, Spagna e Italia sta in 2 punti percentuali. 
L’andamento storico della spesa italiana dimostra ineccepibilmente che la criticità nodale 
della gestione vada ricercata non tanto nella quantità di risorse assorbite quanto nella 
strutturale lentezza dell’attuazione, che come vedremo più avanti, combinata con gli effetti 
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collaterali della regola N+2 e una difficoltà a produrre nuova progettualità, si tradurrà in 
una discutibile qualità degli interventi e in una diluzione degli investimenti reali sul 
territorio. L’insegnamento che si può trarre da tali dati è che l’Italia è sempre riuscita – 
attraverso espedienti di varia natura, che vanno dalle proroghe allo stratagemma contabile 
dei progetti coerenti – a chiudere i programmi con una spesa certificata del FESR 
prossima al 100% del totale della dotazione a livello italiano. Dai dati forniti dalla DG 
Regio emerge, però, una percentuale di spesa che si riduce sensibilmente se si allarga il 
campo dell’analisi dal solo FESR al complesso dei Fondi Strutturali, che comprendono 
anche FSE, FEAOG e SFOP. In particolare, la percentuale di spesa per il ciclo 1989-1993 
si riduce in maniera rilevante dal 98% all’88%, mentre tale riduzione della capacità di 
assorbimento diminuisce meno sensibilmente per il ciclo 94-99 (dal 97% al 94%) e per il 
periodo 2000-2006 (dal 96% al 94%). Ancora più interessante è il focus sulle regioni in 
ritardo di sviluppo dell’Obiettivo 1, che hanno registrato performance di spesa prossime 
alla media italiana. Per il primo periodo 89-93, considerando che all’obiettivo concorrono 
anche parte degli altri Fondi Strutturali oltre al FESR, le regioni dell’Obiettivo 1 risultano 
aver speso alla fine l’86% della dotazione prevista inizialmente (contro l’88% a livello 
nazionale), per il ciclo 94-99 il 93% (contro il 94% nazionale) e nel 2000-2006 il 93% (a 
fronte di un 94% totale nazionale).  
 
 
Fig. 1.10 - Percentuale di spesa cumulata del FESR 1989-2009 
 
                       Fonte: DG REGIO 2009 – Rainoldi, 2010 
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Tabella 1.2  - Tasso spesa del FESR 2000-2006 negli Stati Membri al dicembre 2008 
 
                               Fonte: Elaborazione su dati DG Regio Annual Report 2009 
 
 
Tabella 1.3 - Riepilogo del tasso di assorbimento per ciclo di programmazione e Fondo 
(milioni di euro) in Italia. 
 
                 Fonte: Elaborazioni su dati DG Regio 2014 
 
 
 
 
 
Paese % spesa FS Paese % spesa FS
Malta 95% Polska 94%
Magyarország 95% Portugal 93%
Slovenija 95% Ceska Republika 92%
Latvija 95% Deutschland 92%
Lietuva 95% France 92%
Eesti 95% Ellada 90%
Suomi/Finland 95% Belgique-België 90%
Österreich 95% United Kingdom 90%
Sverige 95% España 89%
Slovenska 
Republica 95% Nederland 86%
Ireland 94% Italia 86%
2000#2006
DOTAZIONE SPESA %,,FINALE
%,SPESA,A,3,ANNI,
DALLA,CHIUSURA
%,SPESA,ULTIMI,
3,ANNI
198981993
FESR 5.045.848.485 4.951.921.800 98% 78% 20%
FSE 438.056.201 169.070.357 38,6% 22% 17%
199481999
FESR 12.171.061.816 11.827.264.047 97,2% 52% 45%
FSE 3.272.077.661 2.673.941.469 81,7% 50% 32%
200082006
FESR 18.753.154.192 18.282.220.030 97,5% 47% 50%
FSE 8.859.096.107 8.186.433.340 92,4% 51% 41%
200782013
FESR 20.992.070.961 9.605.178.583 45,8% 32%
FSE 6.930.542.469 4.411.847.935 63,7% 47%
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Tabella 1.4 - Percentuale di utilizzo del FESR avvenuta oltre il termine del periodo di 
programmazione di riferimento 
 
                       Fonte: Commissione europea, DG Regio – Rainoldi 2010 
 
 
Tabella 1.5 – Riepilogo del tasso di esecuzione finanziaria finale dei Fondi Strutturali nelle 
regioni Obiettivo 1, per ciclo di programmazione (1989/1993 e 1994/1999) e Stato 
Membro* 
  
                             Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2013 
                             *I Fondi Strutturali comprendono il FESR, il FSE, il FEAOG e lo SFOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paese % spesa FS
Deutschland 140%
España 116%
Ellada 101%
Portugal 89%
United Kingdom 89%
Italia 86%
Ireland 81%
France 78%
1989$1993
Paese % spesa FS
Belgique-België 127%
Ireland 99%
Portugal 98%
Ellada 94%
España 94%
Italia 93%
Österreich 93%
Deutschland 91%
France 88%
United Kingdom 88%
Nederland 67%
1994$1999
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Tabella 1.6 – Riepilogo del tasso di esecuzione finanziaria finale dei Fondi Strutturali nelle 
regioni Obiettivo 1, per ciclo di programmazione (2000-2006) e Stato Membro* 
 
                              Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2013 
                             *I Fondi Strutturali comprendono il FESR, il FSE, il FEAOG e lo SFOP 
 
 
Tabella 1.7 – Tasso di spesa dei Fondi Strutturali nelle regioni Obiettivo 1 per ciclo di 
programmazione al 1993, 1999 e 2006 
 
          Fonte: Elaborazioni su dati dei Rapporti Annuali di esecuzione di implementazione 
finanziaria 1994, 2000 e 2007 
 
 
L’evidenza empirica fornita dalla tabella 1.5 mostra come le regioni del Mezzogiorno 
italiano abbiano registrato una performance di implementazione finanziaria costantemente 
Paese % spesa FS Paese % spesa FS
Malta 100% Eesti 96%
Österreich 99% Belgique-België 95%
Suomi/Finland 98% Ceska Republika 95%
Magyarország 96% Polska 95%
Slovenija 96% Ireland 95%
Ellada 96% Slovenska Republica 95%
Portugal 96% United Kingdom 95%
Latvija 96% France 95%
Sverige 96% España 95%
Deutschland 96% Nederland 94%
Lietuva 96% Italia 93%
2000#2006
1989$1993 1994$1999 2000$2006*
Belgique-België nd 72 76
Österreich nd 77 74
Deutschland nd nd 77
Nederland nd 67 72
Ireland 95 87 82
Portugal 91 89 75
España 87 82 75
Ellada 84 73 53
France 84 67 64
United Kingdom 83 67 66
Italia 73 67 60
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inferiore nell’Europa a 15 relativamente all’ultimo anno di impegno dei Fondi da parte del 
bilancio comunitario (1993, 1999, 2006).  
 
 
1.5.3 La qualità della spesa 
 
C’è un altro effetto molto dannoso che deriva dalla malsana tendenza delle regioni italiane 
a procrastinare la spesa fino ad un’insostenibile concentrazione negli anni finali (Barca 
2013): la qualità e l’efficacia della spesa, intesa come capacità di produrre gli effetti e i 
cambiamenti attesi.  
La scarsa rapidità dell’attuazione, in via di principio, non necessariamente influisce sulla 
qualità delle operazioni finanziate, tuttavia le due cose tendono ad andare insieme, com’è 
piuttosto semplice constatare se si riflette sull’ampia esperienza italiana.  
La procrastinazione e la concentrazione della spesa in extremis incidono sulla qualità delle 
operazioni finanziate attraverso due canali differenti:  
 il sistema di accountability definito dalla politica di coesione fortemente orientato 
sull’implementazione finanziaria; 
 la diluizione dell’impatto nel tempo, che indebolisce gli obiettivi di policy.  
 
Il primo ha a che fare con gli sforzi delle Amministrazioni sul finire del periodo di 
programmazione, tutti tesi alla necessità di “fare spesa” e poco orientati alla qualità degli 
interventi pur di sottrarre le risorse alla “scure” del disimpegno incombente. Il vaglio del 
ruolo delle diverse dimensioni di accountability nella specifica sfera della politica di coesione 
è stato proposto con estrema accuratezza da Polverari (2011): uno studio fondamentale 
per comprendere l’impatto della struttura normativa a livello europeo sulla qualità dei 
progetti finanziati. Esso, tra le tante emerse nell’ambito di una crescente attenzione 
politica sulla qualità della governance, accoglie la definizione di accountability di Oliver (1991), 
che la identifica come il processo in base al quale si “suscettibile di essere chiamati a 
fornire un resoconto o una spiegazione delle [proprie] azioni e, quando appropriato, a 
subire le conseguenze, assumersi la colpa o impegnarsi a mettere le cose a posto se 
dovesse emergere che sono stati commessi degli errori”. Un meccanismo basilare nel 
gioco democratico, che nella Politica di Coesione trova solida e attuazione attraverso una 
legislazione fortemente accountable, ma che tende a privilegiare la dimensione finanziaria e 
procedurale piuttosto che quella di risultato e di performance (Polverari, 2011). E’ il 
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manifestarsi del rischio che oltre un certo punto il conseguimento a tutti i costi 
dell’accountability sia controproducente (Mulgan 2003; Polverari 2011). In questa sede 
stiamo affermando che la scarsa rapidità di attuazione della politica di coesione, che si 
mescola ad un sistema sbilanciato e orientato alla procedura piuttosto che sui risultati, 
determina un abbassamento della qualità della spesa. Polverari rileva che è lo stesso 
impianto normativo previsto dal Regolamento generale (CE) 1083/2006 a codificare il 
grado di accountability, prevedendo un determinato meccanismo di incentivo alla sua 
osservanza (enforcement) per ciascuna delle fasi del ciclo di policy: 
 
• coinvolgimento di partner e stakeholder nel policy making (art. 11) 
• monitoraggio e la reportistica (artt. 63-68; 29-31) 
• valutazione (artt. 48-499) 
• gestione finanziaria (artt. 93-97) 
 
Nel caso del partenariato, la cogenza delle norme che dovrebbero assicurare l’effettivo 
coinvolgimento di partner e stakeholder all’interno del processo di gestione è molto 
debole. Si può affermare con un certo grado di sicurezza che tale meccanismo è oggetto di 
forte discrezionalità da parte delle Autorità di Gestione, rimanendo esso mero e vago 
principio senza implicazioni di tipo operativo, che anzi rafforzerebbero la fase 
dell’implementazione (per esempio migliorando il targeting e il tiraggio e la qualità degli 
interventi). Nella fase del monitoraggio c’è stata un’adesione talvolta esclusivamente 
formale da parte delle Autorità di Gestione, a cui spetta il compito di metter in piedi un 
sistema di monitoraggio finanziario e fisico e di darne comunicazione sistematicamente 
attraverso un Rapporto Annuale di Esecuzione. In particolare tale adempimento si è 
focalizzato soprattutto sulle informazioni finanziarie e procedurali piuttosto che fisiche, 
anche a causa di oggettive difficoltà nell’interpretazione degli indicatori e nella 
rendicontazione di realizzazioni fisiche nel caso di Programmi Operativi dalle dotazioni 
elevate. Il risultato è stato che, come emerso in Mendez, Kah e Bachtler (2010) solo la 
metà degli Stati Membri ha presentato informazioni sugli indicatori fisici core.  
Stessa cosa dicasi nel caso della funzione di valutazione che dovrebbe rappresentare il 
baluardo normativo a garanzia dell’accountability. Le tre tipologie di valutazione previste (ex 
ante, intermedia e finale) sono – almeno sulla carta - mezzi potentissimi per sostenere 
l’accountability. Eppure, ancora una volta, la debolezza delle norme previste dal 
Regolamento 2006, l’assenza di controlli sulla qualità effettiva delle valutazioni e la 
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colpevole mancanza di sanzioni ha di fatto neutralizzato le eccezionali potenzialità di 
questo strumento. Le valutazioni ex ante, che dovrebbero servire alla definizione degli 
obiettivi a supporto della programmazione sono state inconsistenti e generiche (DG Regio 
200929), le valutazioni intermedie sono state affidate alla “libertà di coscienza” delle 
Autorità di Gestione, che pur tuttavia le hanno attuate seppure concentrandosi sull’aspetto 
finanziario e attuativo senza il minimo “approccio critico” (Polverari e Vitale, 201030; 
Polverari 2011). Le valutazioni ex post, cui l’architettura normativa attribuisce la funzione 
di fornire un quadro della destinazione e dei risultati conseguiti con i miliardi di euro della 
Politica di Coesione, dunque l’emblema dell’accountability finanziaria, di risultato e 
d’impatto, sono state di modesta utilità31 nei periodi precedenti, e per il ciclo 2007-2013 
non viene prevista neanche l’obbligatorietà a livello di Programma Operativo.  
Tutt’altra è la questione della gestione finanziaria, che prevede un set di sanzioni e 
meccanismi di deterrenza micidiali per politici ed amministratori, in grado persino di 
provocare la perdita irrevocabile e automatica di risorse32. Come fa notare Polverari, per 
gestione finanziaria si intende l’insieme delle fasi che va dalla rendicontazione dei 
beneficiari alla presentazione delle dichiarazioni di spesa alla Commissione da parte 
dell’Autorità di Certificazione, ed è il processo più severamente regolamentato di tutto 
l’apparato gestionale. Gli stringenti requisiti di certificazione della spesa, l’elevato rischio di 
incorrere in un controllo di Audit33 e subire interruzioni, sospensioni o restituzione di 
risorse, il blocco dei pagamenti intermedi imposto in assenza dell’approvazione dei 
Sistema di Gestione e Controllo ex art. 71 e lo spauracchio del disimpegno automatico 
rendono la “gestione finanziaria” il centro di gravità dell’intero Programma, che assorbe 
quasi del tutto gli sforzi e i timori dell’Amministrazione, comportando spesso la deriva di 
progetti di discutibile pregevolezza o uniformità rispetto alle priorità fissate. Insomma, 
l’esperienza mostra che l’eccessiva preoccupazione per l’assorbimento finanziario e per gli 
audit, pienamente giustificata dalla severità delle norme, piuttosto che sui risultati e 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 J. Bachtler, L. Polverari, H. Oraz ̌e, K. Clement e H. To ̈dtling-Scho ̈nhofer, con F. Gross, I. McMaster e I. 
Naylon, Ex Post Evaluation of the Management and Implementation of Cohesion Policy, 2000-06 (ERDF), 
Final Comparative Report to the European Commission, Bruxelles, DG Regio 2009. 
30 L. Polverari e R. Vitale, Riflessioni sulla riforma della politica di coesione per il periodo 2014-2020: stato del dibattito e 
prospettive per l’Italia, in «Rivista Giuridica del Mezzogiorno», 4/2010. 
31 Si consideri il fatto che le valutazioni ex post relative al ciclo 2000-2006 furono pronte già anni prima 
rispetto alla chiusura ufficiale della programmazione. 
32 Le cause di tale enfasi possono essere fatte risalire al 1998, quando cambia l’atteggiamento dell’Unione 
Europea nei confronti della precedente stagione di irregolarità e in relazione anche al mutato quadro 
modificato dall’allargamento del 1995 e dell’atteso del 2004. Prova ne sia l’istituzione dell’OLAF prevista nel 
pacchetto di riforma licenziato dopo le dimissioni della Commissione Santer nel 1999 (Davies, Polverari 
2011; Kassim 2008).  
33 Oltre all’Autorità di Audit propria del Programma Operativo, i controlli derivano da tre livelli: Autorità 
Nazionale di Audit, Corte dei Conti Europea e Uffici di Audit della Commissione. 
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impatti, ha “determinato delle conseguenze negative per l’efficace attuazione strategica dei 
programmi” (Bachtler et al., 2009; Polverari, 2011). Si prenda la regola N+2, per esempio. 
La letteratura empirica ha fornito alcune interessanti indicazioni circa l’impatto della regola 
N+2 sia sul meccanismo di accountability finanziaria che sulla qualità della spesa. Da una 
parte le Autorità di Gestione, vedendosi improvvisamente pressate, hanno dovuto 
migliorare la pianificazione, prevedere un’analisi dei rischi e monitoraggio, snellire le 
procedure, supportare la produzione di nuova progettazione, aumentare le risorse umane, 
migliorare la comunicazione circa le scadenze dei pagamenti, prevedere un rafforzamento 
nell’assistenza dei progetti in difficoltà, oltre che pretendere una più rapida richiesta di 
pagamento da parte dei beneficiari, superare le interruzioni dovute agli “schemi locali” e 
concedere ulteriore cofinanziamento regionale (Polverari et al. 2004; Vironen 2008; 
Polverari 2011). Dall’altra, però, grosse complicazioni sono arrivate dai biblici tempi di 
progettazione e di costruzione dei Grandi Progetti e dalla complessità dovuta alla necessità 
di riallocare, in caso di mancato completamento degli stessi, enormi porzioni di 
finanziamento in tempi rapidi (Davies e Gross 2007). In particolare Downes et al. (2003) e 
Bachtler et al. (2009) hanno sottolineato le ripercussioni di questa eccessiva enfasi 
sull’assorbimento piuttosto che sulla qualità dei progetti e sugli obiettivi strategici del 
programma, per esempio attraverso un allargamento delle maglie nella definizione dei 
criteri in sede di selezione dei progetti che ha comportato l’accoglimento di progetti meno 
strategici (Davies e Polverari, 2011). Alle stesse conclusioni è arrivato il Rapporto di 
valutazione Ex-post dei Programmi Operativi 2000-2006 cofinanziati dal FESR nelle regioni 
Obiettivo 1 e 2 (EPRC 2009), secondo il quale la spinta alla spesa ha avuto implicazioni 
negative sulla gestione strategica dei programmi attraverso: un avversione al rischio o alle 
misure e progetti sperimentali; una crescente proporzione di tempo dello staff dedito alla 
gestione finanziaria e alle procedure di controllo; una pervasiva “cultura di audit”, che in 
certi casi è stata guardata come più rigorosa e intollerante degli errori rispetto alle pratiche 
nazionali; un sentimento di disillusione nei confronti della burocrazia della procedure della 
politica di Coesione da parte delle Autorità di Gestione, dei corpi intermedi e dei 
partecipanti ai progetti, che ha portato in certi casi ad evitare di concorrere per i Fondi 
europei (EPRC, 2009). 
In breve, la politica di coesione prevede punizioni esemplari nel caso di mancata spesa, 
mentre non prevede affatto sanzioni nel caso di meccanismi che pure assicurerebbero la 
qualità dell’intero processo di implementazione dei Fondi Strutturali.  
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Come vedremo nello specifico caso italiano, tale squilibrio, misto all’incapacità strutturale 
delle amministrazioni italiane, incide sulla qualità della spesa, attraverso la distribuzione 
indiscriminata di fondi, interventi inutili o poco efficaci, selezione degli “interventi” con 
scarsità di controlli34, velocizzando la spesa e sottraendola al disimpegno ma nello stesso 
tempo trasferendo il problema all’attenzione successiva di autorità esterne (GdF, OLAF, 
ecc.) (Profeti, 2013). 
 
Altro canale attraverso cui la lentezza dell’attuazione si ripercuote poi sulla qualità è il 
rinvio dell’impatto. Un programma operativo è una somma di progetti che l’Autorità di 
Gestione ha il compito di far procedere insieme all’interno del periodo individuato e i cui 
benefici devono superare i costi, affinché la spesa produca impatto positivo. Lo scopo 
delle regioni e degli Stati Membri è dunque quello di cercare di cogliere tali benefici prima 
possibile, nel time frame designato. Quanto più la spesa viene procrastinata, tanto più i 
benefici verranno diluiti nel tempo (siano essi la pulizia di un fiume, la costruzione di una 
strada che permette ai cittadini di spostarsi più economicamente, ecc), indebolendo gli 
obiettivi di policy che il Programma Operativo si era prefissato. 
Il ritardo implica non solo un problema amministrativo-burocratico per la Commissione 
che impegna annualmente denaro che poi effettivamente non è utilizzato, ma soprattutto 
un problema nell’economia reale: i benefici derivanti da fondi Ue che potrebbero essere 
spesi per creare lavoro, innovazione, cambiamenti strutturali adesso risultano posticipati a 
data da destinarsi. Premesso ciò, il ritardo nell’assorbimento finanziario è un indicatore del 
fatto che una regione non avrà i suoi benefici nei tempi stabiliti. Si ricordi, inoltre, il 
proposito ultimo della politica di coesione di fare crescere le regioni europee insieme, in 
modo equo e armonico, ed evitare che le regioni procedano a velocità di crescita differenti 
al fine di tenere i cittadini all’interno di un comune gruppo europeo.  
 
La velocità della spesa è importante. È importante distribuire in modo equilibrato la spesa 
all’interno del periodo di programmazione per diversi motivi. Innanzitutto perché la 
crescita e l’impatto deve andare di pari passo con tutte le altre regioni d’Europa e quindi 
una spesa lenta in ritardo rispetto alle altre regioni determina, quando si manifesta, un 
impatto ritardato e quindi crescita e sviluppo che non sono armonici rispetto a quelli delle 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Per rendere più veloci le operazioni di pagamento nell’ambito del FSE 2000-2006, l’amministrazione 
regionale siciliana stabilì per legge (2007) che fosse sufficiente per i beneficiari autocertificare le spese 
sostenute, rimuovendo l’obbligo di presentare documentazione (esempio citato in Profeti, 2013). 
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altre regioni europee. La spesa concentrata negli ultimi anni di programmazione è una 
spesa che produrrà i suoi effetti in tempi diversi rispetto a quelli degli altri paesi.  
 
Una sintesi molto eloquente di questo doppio livello di canali attraverso cui la lentezza di 
attuazione si riverbera sulla qualità è racchiusa nell’uso spregiudicato dei progetti coerenti. 
 
 
1.5.4 L’abuso dei “progetti coerenti” 
 
Uno dei rischi connessi alla pressione di spendere entro serrate scadenze per evitare il 
sopraggiungere dei termini (1994-1999) e il meccanismo N+2 (a partire dal 2000), insieme 
alla concomitante incapacità di nuova progettualità mista ad un ritardo attuativo 
strutturale, è rappresentato dai “progetti sponda”, successivamente denominati anche 
“coerenti”. Essi hanno, da una parte, permesso di accelerare la rendicontazione della spesa 
e assicurare il completo assorbimento finanziario alla fine dei due periodi precedenti, ma 
dall’altra hanno prodotto effetti perversi sulla qualità degli interventi e gravi ripercussioni 
sul principio dell’addizionalità35, secondo il quale, affinché si produca il massimo impatto 
economico, i Fondi Strutturali devono aggiungersi e non sostituirsi alle risorse nazionali 
stanziate per lo sviluppo regionale. 
Il risultato è che la riprogrammazione strettamente basata sui “progetti sponda” ha 
vanificato buona parte della potenzialità insita nei Fondi Strutturali. 
 
La progettazione “sponda” è la chiave per comprendere come l’incapacità di 
implementazione in tempi sufficientemente rapidi  abbia potuto compromettere la qualità 
degli interventi e il definitivo impatto dei Fondi. Si tratta di uno strumento contabile che la 
Commissione ha politicamente tollerato per la sua natura non formalmente contraria alla 
normativa comunitaria36, che avrebbe dovuto essere adoperato in circostanze eccezionali, 
ma che è stato usato sistematicamente a partire dal 1997, quando una delibera del CIPE 
spianò la strada ai progetti coerenti37. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Il principio è sancito dall’art. 15 del Regolamento n.1083/2006 e precedentemente previsto dall’art. 11 del 
Regolamento (CE) n. 1260/1999. 
36 Tale pratica viene inizialmente ammessa a condizione che le risorse liberate siano destinate ad investimenti 
equivalenti con finalita ̀ analoghe.  
37 Dalla delibera del CIPE del 16 ottobre 1997 “Indirizzi per l’armonizzazione e l’accelerazione delle 
procedure attuative dei programmi cofinanziari dalla Commissione Europea”:  
Allo scopo di garantire il proficuo utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, i soggetti titolari dei programmi [...] 
procedono ad una ricognizione di tutti gli interventi, comunque attivati a livello nazionale, regionale, locale dai diversi soggetti 
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La delibera, che fu decisiva ai fini dell’assorbimento totale delle risorse senza il ricorso a 
proroghe ad hoc per il periodo 1994-1999, permetteva di portare a rendicontazione a valere 
dei Fondi Strutturali ciò che era stato già finanziato, e persino realizzato, con altre risorse 
diverse dai Fondi Strutturali, come fondi regionali, comunali, nazionali ordinari, mutui con 
banche. Somme già stanziate o già spese per interventi avviati indipendentemente, in 
esecuzione, progettati o persino terminati, che non rientravano nel Programma Operativo, 
venivano inserite contabilmente nello stesso, per sostituire (o integrare) - a patto che 
fossero coerenti - quegli interventi in ritardo, bloccati per irregolarità o scarsa capacità 
operativa per i quali si sarebbe fatto fatica a rendicontare le spese per richiedere il 
rimborso alla UE entro la scadenza (Profeti, 2013). 
Queste somme venivano dichiarate alla Commissione Europea come “spesa certificata” ai 
fini del rimborso a valere del bilancio comunitario, come se fossero il risultato 
dell’attuazione di programmi finanziati con fondi europei. In tale modo, 
l’Amministrazione otteneva il rimborso, che comportava l’ottenimento di nuovi fondi che 
avrebbero dovuto essere usati per progetti equivalenti a quelli sostituiti ma che nella realtà 
godevano di ampia discrezionalità di utilizzo, essendo svincolati da qualsiasi obbligo 
chiaramente definito di destinazione a progetti di sviluppo, in quanto formalmente 
versamenti per spese già rendicontate. 
 
Il ricorso ai progetti sponda o coerenti trova la propria ragion d’essere nella difficolta ̀ di 
realizzazione degli interventi programmati, nell’esigenza di sostituire quelli oggetto di 
irregolarità, per i quali avviene la “de-certificazione” delle spese, o ancora di “completare 
l’esecuzione di progetti, in alcuni casi anche in occasione delle operazioni di chiusura” 
(Corte dei Conti, 2011). 
Il meccanismo attribuisce un valore determinante alle cosiddette “risorse liberate”, ossia 
quelle risorse nazionali, inizialmente stanziate per un certo progetto e rimborsate dai 
Fondi Strutturali dopo l’ammissione della spesa da parte della Commissione Europea38. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
pubblici e privati e finanziati con risorse nazionali, pubbliche e private, riconducibili, per settore e/o territorio, al programma 
cofinanziato. [...] Sulla base della suddetta ricognizione, i soggetti titolari dei programmi cofinanziati individuano gli interventi 
da ammettere a cofinanziamento, previa verifica [...] che siano coerenti con i programmi approvati in termini di: a) rispetto degli 
obiettivi dei suddetti programmi; b) ammissibilita ̀ degli impegni e delle spese; c) rispetto della normativa comunitaria. 
Le spese relative agli interventi così individuati potranno essere rendicontate nell’ambito dei programmi cofinanziati [...]. I 
rientri finanziari messi a disposizione dei soggetti titolari dei programmi cofinanziati per effetto della inclusione negli stessi di 
interventi finanziati con le risorse nazionali, dovranno essere utilizzati per interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi 
di sviluppo individuati dalla programmazione territoriale e settoriale, in modo da garantire il rispetto del principio di 
addizionalita ̀ delle risorse comunitarie. 
38 “Le risorse liberate sono le risorse rinvenienti alle Autorità di Gestione (AdG) dei Piani Operativi 
nazionali (PON) e regionali (POR) dai rimborsi comunitari e statali relativi ai progetti imputati alla 
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Esse racchiudono in sé il valore dell’addizionalità, e dell’effettivo impatto sul territorio. 
Esse avrebbero dovuto essere riversate immediatamente attraverso progetti finalizzati al 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo, ma in realtà sono state diluite nel tempo senza 
assicurare un impatto immediato autenticamente aggiuntivo. Quello delle “risorse liberate” 
dalla rendicontazione dei progetti “coerenti” è un vero nervo scoperto della gestione 
italiana. E’ interessante rilevare come le cosiddette “risorse liberate” altro non siano che 
Fondi Strutturali europei che hanno formalmente “cambiato nome”, che erano previsti 
per interventi aggiuntivi in un determinato territorio ma che, dopo tale espediente ispirato 
al “pragmatismo” contabile, non sono più legati alle rigide condizioni di utilizzo previste 
dal Regolamento. E’ evidente che intensità e tempi dell’impatto dipendano dalle modalità 
e dai tempi in cui le “risorse liberate” vengono impiegate. Quanto più si ritarda il 
reinvestimento delle risorse liberate, tanto più si pregiudica l’impatto aggiuntivo della 
programmazione comunitaria rispetto alla tempistica prevista dai Regolamenti (Rainoldi, 
2010). 
Se nel ciclo 1994-1999 la programmazione di “sponda” fu introdotta dalla delibera del 
CIPE, nel 2000 fu lo stesso QCS 2000-2006 approvato dalla Commissione Europea ad 
“istituzionalizzare” tale strumento prevedendo il ricorso ai progetti denominati 
ufficialmente “coerenti”39, seppure limitatamente ai primi anni di attuazione. L’urgenza dei 
“tempi ristretti per conseguire gli obiettivi”, segnalava il QCS 2000-2006, imponevano di 
“utilizzare subito e valorizzare i progetti esistenti”, attraverso l’istituzione, almeno per i 
primi due anni, di “una sorta di ponte fra programmazione in corso e nuova 
programmazione”40. In breve, con i progetti coerenti menzionati nel QCS 2000-2006 le 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
programmazione comunitaria e originariamente coperti da altre fonti di finanziamento. Tali progetti, 
risultando conformi ai criteri di selezione dei complementi di programmazione in quanto presentano identici 
livelli di coerenza, convergenza e omogeneità con le strategie dei PO, vengono inseriti nella 
programmazione comunitaria e le risorse da loro “liberate” sono riprogrammate e reinvestite negli Assi e 
misure che le hanno generate” (Ismeri, 2006). 
39 Nel QCS revisionato nel 2004 i progetti generalmente denominati “coerenti” vengono definiti come 
Progetti Potenzialmente Generatori di Risorse Liberate (PPGRL), ossia i progetti imputati alla 
programmazione comunitaria originariamente coperti da altre fonti di finanziamento e quindi appartenenti 
alla seconda fase di programmazione. Essi si suddividono in Progetti specificamente “coerenti” (o PPGRL 
di prima fase) e in Progetti PPGRL (o di seconda fase). I primi sono stati individuati dalle AdG prima 
dell’approvazione del primo C.d.P., coerentemente con i principi della programmazione, e oggetto della 
ricognizione (possibile fino al 30.06.2002). I secondi sono progetti selezionati secondo i criteri del 
Complemento di programmazione, pienamente idonei al perseguimento della strategia del Programma ma 
già coperti da proprio finanziamento. 
40 Dal QCS 2000-2006 si legge: “Il che implica che già in sede di programmazione operativa si prevede di integrare, per i 
primi anni di attuazione, obiettivi, linee di intervento e anche singoli progetti di sviluppo emersi come prioritari già nella 
precedente fase di programmazione, nella misura in cui essi esprimano livelli adeguati di coerenza, convergenza e omogeneità con 
la strategia di sviluppo delineata per il nuovo e con il sistema di obiettivi globali e specifici che ne è alla base. Commissione 
Europea, Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per le Regioni italiane dell’Obiettivo 1, Decisione C (2000) 2050 
del 1 agosto 2000. 
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amministrazioni erano in grado di finanziare con i nuovi Fondi Strutturali, solo per i primi 
due anni, progetti che considerati prioritari che non erano riuscite a terminare o iniziare 
nella fase precedente. Dunque si tratta di un aggiornamento dei progetti “sponda” 
limitatamente alla fase iniziale e focalizzata su obiettivi, linee di intervento e anche singoli 
progetti da integrare in sede di definizione del nuovo POR 2000-2006.  
Nella realtà le amministrazioni titolari dei programmi ricaddero nella pratica di sostituire 
risorse nazionali con risorse comunitarie e fecero largo uso della rendicontazione di 
“progetti coerenti” anche oltre le immediate fasi iniziali della programmazione, trovando 
così la reazione della Commissione che nel nuovo QCS di metà periodo 2004 “imponeva” 
l’utilizzo totale e tempestivo di tali risorse in progetti coerenti “che possiedono una 
tempistica di attuazione quanto più possibile parallela al periodo di programmazione 2000-
2006” (QCS, 2004) 41 . Una raccomandazione che non prevedeva alcun termine per 
l’attuazione dei progetti finanziati con le risorse risparmiate, e che in seguito, nel 2008, si 
tradusse nell’obbligo di impegnare le risorse “liberate” entro il 30 giugno 2010 e spenderle 
entro il 30 giugno 2013: nella sostanza una “programmazione parallela rispetto al periodo 
2007-2013, una proroga di quattro anni rispetto ai tempi originari” (Rainoldi 2010). Una 
proroga ancora più accentuata alla luce degli ulteriori aggiornamenti sulle “Modalità di 
attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate” emanati nel 2011 secondo cui  
progetti oggetto di  impegni vincolanti assunti entro il 30 settembre 2011, devono essere 
completati entro il 30 settembre 2014 (Corte dei Conti 2012). 
I numeri ci raccontano che non si tratta di un fenomeno marginale ma di una componente 
strutturale della gestione italiana dei Fondi Strutturali.  
Ad oggi, benché non sia di facile reperimento, è possibile fornire una misura 
dell’ammontare dei progetti sponda e coerenti finanziati a partire dal 1997. Abbiamo a 
disposizione il totale dei progetti sponda 1994-2001 dal Rapporto di Valutazione delle regioni 
dell’Obiettivo 1 1994-1999 (Ismeri Europa, 2002) che gli attribuisce, seppure attraverso una 
“stima preliminare”, un peso di circa 30% dell’intera cifra spesa. Per il periodo 2000-2006, 
il computo definitivo è affidato ai Rapporti Finali di esecuzione dei Programmi operativi42, 
ma si deve rilevare che non per tutti si riesce a trarre una cifra definitiva.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Al fine, quindi, di “non vanificare la caratteristica dell’addizionalità”, il Quadro comunitario di sostegno, 
nel punto 6.3.6, obbliga a impiegare le risorse derivanti dai rimborsi comunitari e nazionali, per la 
realizzazione di progetti nella stessa regione e per lo stesso Asse prioritario (ma non necessariamente 
nell'ambito della stessa Misura). 
42 L’articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, prevede che gli Stati membri sono tenuti a presentare 
alla Commissione, ai fini della liquidazione del saldo, tre documenti per ogni programma: una dichiarazione 
certificata delle spese finali, comprendente una domanda di pagamento finale, un Rapporto finale di 
esecuzione (RFE) e una dichiarazione di chiusura dell’intervento (“documento di chiusura”). 
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Il calcolo dei progetti coerenti si è gradualmente aggiornato nel corso degli anni, anche per 
effetto delle maglie larghe di volte in volta previste.  
Una prima stima è racchiusa nel Rapporto annuale 2007 del DPS sugli interventi nelle aree 
sottoutilizzate che identifica pagamenti per progetti coerenti per circa 12,9 miliardi su un 
totale di 36,7 di spesa contabilizzata del QCS (35% del totale) per un valore complessivo 
dei progetti di 18 miliardi.  
Interessante notare anche la distribuzione regionale proposta da Ismeri43 che, sebbene sia 
aggiornata solo all’aprile 2006 con dati provvisori e non contempli i Programmi nazionali, 
rappresenta bene le differenze nell’utilizzo dei progetti coerenti tra le regioni e individua 
nel POR Sardegna (41,7%) e nel POR Campania (34,3%) il maggior numero di “progetti 
generatori di risorse liberate”, su un totale di più di 18.600 progetti per le regioni 
dell’Obiettivo 1.  
 
 
Tabella 1.8 - Progetti potenzialmente generatori di risorse liberate (PPGRL) all’Aprile 
2006 
 
Fonte: Ismeri 2006, elaborazioni SFS sulle estrazioni Monit dell’11 aprile 2006 
 
 
Svimez (2010)44, invece, segnala alla fine del 2008  un valore dei progetti sponda pari al 
44,5% del totale del QCS, mentre un ulteriore recente aggiornamento arriva nel 2010, con 
la delibera CIPE n. 79/2010 che indica in quasi 11 miliardi di euro le risorse liberate 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Vademecum sulle risorse liberate, ISMERI Europa, 2006 
44 Rapporto Svimez 2009 sull’economia del Mezzogiorno, Roma, 2009. 
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acquisite45 sui Fondi comunitari relative al QCS, Obiettivo 1 2000-2006 e in 5,6 miliardi di 
euro le risorse liberate soggette ad impegni giuridicamente vincolanti. 
 
Tabella 1.9 - Risorse liberate acquisite al 2011 nell’Obiettivo 1 per il ciclo di 
programmazione 2000-2006 – milioni di euro 
 
                            Fonte: Elaborazioni su dati DPS 2011 
 
Nello stesso anno, il DPS attribuisce nella sua Relazione annuale alla categoria dei progetti 
coerenti una dimensione totale di 19,4 miliardi di euro, con pagamenti effettuati di circa 
15,9 miliardi su un totale di spesa contabilizzata nell’ambito del QCS di oltre 48 miliardi, 
“Si tratta di un importo rilevante” – rileva il Rapporto 2010, “che denuncia evidenti 
criticità nella capacita ̀ di generare, con la necessaria tempestività, progettazione adeguata, 
che persistono ben oltre la fase di avvio dei programmi. In questa fase, infatti, il ricorso ai 
progetti coerenti rappresenta una modalità appropriata per sostenere l’entrata a regime dei 
programmi, largamente applicata dagli Stati membri”46.  
Come si può notare, il ricorso ai progetti coerenti è più largo negli Assi caratterizzati da 
interventi a carattere infrastrutturale, relative agli assi Risorse naturali (19%) e  Reti e nodi 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Tale dato si riferisce ai rimborsi già ottenuti e comunicati dalle Autorità di Gestione dei Programmi 
operativi (Rapporto DPS 2011). 
46 Il Rapporto 2010 fa notare inoltre come sul totale dei pagamenti di 15,9 miliardi “generano rimborsi 
comunitari solo quelli riferiti a progetti rendicontati nel limite del costo totale del singolo programma 
operativo, con l’esclusione quindi dei progetti in overbooking. I pagamenti scendono quindi a 13,8 miliardi 
di euro. Secondo le disposizioni del QCS, sia i rimborsi comunitari, sia le quote nazionali, a carico dello 
Stato (con esclusione della quota a carico delle Regioni) relativi a tali progetti (Risorse liberate) devono 
essere totalmente reinvestite per la realizzazione di ulteriori nuovi progetti, anch’essi da identificare in 
ottemperanza ai contenuti definiti dai programmi operativi e ai criteri di selezione previsti dal QCS. 
L’ammontare delle Risorse liberate, che e ̀ possibile stimare sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, e ̀ 
pari a 12, 7 miliardi”. Si noti che tale stima è precedente al dato definitivo contenuto nel Rapporto dell’anno 
successivo, che ammonta a 11 miliardi. 
 
Regione
Risorse liberate 
acquisite
Risorse soggette a 
impegni 
giridicamente 
vincolanti
Risorse liberate 
disponibili
Campania 2165 583 1582
Sicilia 1917 1206 711
PON Trasport 1712 1616 96
Sardegna 1374 207 1167
PON SIL 1354 164 1190
Puglia 1109 724 385
Calabria 995 977 18
Basilicata 353 165 188
TOTALE 10979 5642 5337
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di servizio (39%) e in progetti di sostegno all’investimento privato, nell’asse Sviluppo 
locale (23,5%). “Emerge quindi chiaramente – conclude il Rapporto - come il ricorso ai 
progetti coerenti sia strettamente correlato alla tempistica di attuazione delle opere 
pubbliche, sostanzialmente incompatibile, soprattutto nel caso delle grandi infrastrutture 
di trasporto, con la tempistica dei programmi comunitari”. 
 
 
Tabella 1.10 – Dotazione iniziale, valore dei progetti Coerenti e stima delle risorse liberate 
per asse a fine 2009 relative al QCS 2000-2006 (milioni di euro) 
 
 
       Fonte: Rapporto DPS 2010 
 
 
La dimensione dei progetti coerenti è desumibile dai Rapporti Finali di Esecuzione, ma 
non tutti forniscono un dato aggregato, limitandosi a segnalare la presenza di sostituzioni 
di progetti solo a livello di Misura, rendendo oltremodo arduo il conto finale imputabile 
all’intero Programma Operativo. Sopperisce a tale lacuna la Corte dei Conti, che fornisce 
ancora un’altra misura a livello regionale, questa volta definitiva rispetto al dato ISMERI, 
nel 2012 con la Relazione Speciale sull’impiego del FESR e la chiusura della programmazione 2000-
2006, in collaborazione con la Corte dei Conti Europea. Essa si concentra solo su alcuni 
Programmi Operativi (i Programmi Nazionali SIL e Trasporti, i POR Campania, Calabria 
e Sicilia; i Docup Lombardia, Marche, P.A. Bolzano e Toscana).   
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Tabella 1.11 - Utilizzo dei progetti coerenti nei Programmi Operativi esaminati dalla 
Corte dei Conti 2011 - % rispetto alla spesa certificata FESR 2000-2006 
 
           Fonte: Corte dei Conti, 2012 
 
 
In particolare, la Relazione evidenzia il cospicuo peso dei progetti coerenti sulla spesa 
certificata del FESR solo nei PON e dei POR del QCS, che raggiunge il suo massimo nel 
62% del PON Trasporti47 e nel 45% del POR Campania. Il dato della spesa certificata 
comprende sia il FESR che la partecipazione pubblica nazionale e il dato dei progetti 
coerenti si riferisce al valore totale (da non confondere con l’ammontare delle “risorse 
liberate”, che invece deriva dal solo rimborso UE per la parte di cofinanziamento 
comunitario). Inoltre, la Relazione segnala anche la situazione del POR Sardegna, sempre 
con riguardo al FESR, la presenza del 47% di progetti coerenti rispetto al costo ammesso. 
In generale, è possibile affermare che il fenomeno dei progetti coerenti ha assunto la 
dimensione di circa un terzo della spesa totale, per un valore di progetti coerenti di circa 
15 miliardi su un totale di 45 miliardi dell’intero QCS48 (Viesti, 2014).  
 
 
L’impatto dei progetti coerenti sulla qualità della spesa 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Nella Relazione si legge che “in fase di attuazione, il PON Trasporti ha incontrato vari problemi. Uno di 
questi ha riguardato la durata del processo di realizzazione delle opere pubbliche. La realizzazione delle 
opere pubbliche in Italia richiede tempi mediamente più lunghi rispetto ad altri paesi europei. Le cause di 
tale problematica sono state riassunte nel Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 
2007–2013, sulla base dell’esperienza della programmazione 2000-2006 e nella specie del PON Trasporti. In 
particolare sono stati individuati i seguenti fattori: la debolezza di partenza delle istituzioni e degli enti 
preposti all’attuazione dei singoli progetti; una sottovalutazione dei tempi necessari ad innescare stabilmente 
processi virtuosi; il frammentato e incerto quadro di riferimento normativo nazionale in materia 
ambientale”. 
48 Il QCS 2000-2006 prevedeva circa 24 miliardi di euro a valere del FESR, FSE, FEAOG e SFOP e 21 
miliardi di contributo nazionale, per un totale di 14 Programmi Operativi (7 nazionali e 7 regionali) 
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Ciò che preme in questa sede è sottolineare come l’uso massiccio di tale espediente, 
risultante dal combinato tra lentezza attuativa e pressione normativa, abbia compromesso 
la qualità degli interventi e l’impatto dei Fondi Strutturali 94-99 e 2000-2006. Pochi autori 
si sono occupati dell’effetto dei progetti coerenti sulla qualità della spesa e l’impatto dei 
Fondi Strutturali. Buona parte della motivazione risiede, come verificato pocanzi, nella 
mancanza di un dataset preciso e affidabile fino al recente contributo del DPS e della Corte 
dei Conti. Il lavoro di conteggio definitivo è stato affidato, come già detto, sia ai Rapporti 
Finali di Esecuzione – che hanno presentato alcuni limiti – mentre i controlli della Corte 
dei Conti hanno restituito i dati ad oggi più attendibili.  
A dimostrazione di ciò, riportiamo alcuni dei rilievi avanzati dalla stessa Corte dei Conti 
nella già citata Relazione del 2012, che rappresenta il lavoro più recente, meticoloso e 
autorevole in tema di effetto dei progetti coerenti. La Relazione identifica un rischio per la 
sana gestione dei Fondi “nell’alto numero di progetti sostituiti (c.d. coerenti/volano) con 
nuovi interventi  non adeguatamente ponderati, anche a causa di decisioni frettolose per 
l’imminente chiusura della programmazione e la conseguente presenza di “risorse liberate” 
ricadenti esclusivamente su fondi nazionali”. Nello specifico la Corte ammette che le 
“sostituzioni hanno notevolmente ridotto l’efficacia dei programmi iniziali” e che il ricorso 
ai progetti coerenti “limita la selettività e la qualità degli interventi in deroga al principio di 
programmazione, e produce una dilatazione temporale della spesa posticipando l’effetto 
degli interventi e dei benefici per lo sviluppo e per la crescita del territorio”. La Corte dei 
Conti fa notare inoltre come l’utilizzo spregiudicato di progetti coerenti porti con sé rischi 
intrinseci più rispetto ai progetti normali e interventi di qualità inferiore, e in particolare: 
• un aumento del tasso di errore e controlli più difficili a causa della “mancanza di 
documentazione, non sempre facilmente reperibile a distanza di diversi anni”49; 
• un rischio di effettiva realizzabilità, dal momento essi che i progetti coerenti 
“sono selezionati non per la loro qualità bensì per la loro ammissibilità al 
finanziamento”50.  
Inoltre, essi hanno comportato l’indebolimento della programmazione strategica iniziale, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 “I progetti coerenti (vecchi progetti già selezionati prima dell'inizio del periodo di programmazione 2000-
2006 e spesso già completati prima di essere ammessi al cofinanziamento comunitario 2000-2006) non erano 
stati concepiti per essere cofinanziati dai Fondi comunitari e presentavano diversi rischi intrinseci superiori 
al normale, sia in termini d’irregolarità che di difficoltà pratiche nell’effettuare i controlli (ad esempio, per 
intervistare i responsabili e per la disponibili- tà di documenti risalenti a 10-15 anni prima)” (Corte dei Conti, 
2012). 
50 La Corte dei Conti osserva che “tali progetti non vengono selezionati per la loro qualità ma in base ai 
criteri di “eleggibilità” ed alla loro idoneità ad essere completati. La selezione di essi non fornisce una 
garanzia adeguata sulla qualità e sull’impatto atteso dell’intervento, sulla realtà territoriale di riferimento” 
(ibid.). 
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che è stata quasi completamente disattesa, con alcune Misure ampiamente sottoposte 
all’iniezione indiscriminata di progetti coerenti che hanno incrementato la propria 
dotazione, in alcuni casi fino a oltre il 200% della dotazione originaria51, e altre che al 
contrario hanno subito una drastica riduzione.  
Se, da un lato, i progetti sostitutivi hanno manifestato grosse criticità qualitative52, dall’altro 
– come la Corte dei Conti sottolinea - l’eccessivo margine di manovra delle risorse liberate 
ha provocato il ritardo dell'impatto e può essere imputata ai progetti coerenti “parte delle 
ragioni per cui, nonostante l'Italia sia stata in grado di assorbire tutti i fondi strutturali, non 
è riuscita a progredire in maniera significativa”53.  
In tema di effetto negativo dei progetti coerenti sull’efficacia della programmazione, 
considerando che essi hanno coperto il 33% delle spese del QCS 2000-2006, può essere 
affermato che tale strumento di accelerazione della spesa, ripescando la “vecchia” 
progettazione, abbia proporzionalmente ridotto la “nuova progettualità” (Rainoldi, 2010) e 
nello stesso tempo abbia “rallentato” l’impatto di 11 miliardi provenienti dai Fondi 
Strutturali e divenuti “risorse liberate” (stando ai conteggi del CIPE, 2010). Tali risorse 
liberate, secondo i tempi previsti della direttiva del 2011 del Ministero dello Sviluppo 
Economico, dovranno essere reimpiegate per progetti dal valore equivalente a quello dei 
progetti coerenti inseriti nella programmazione 2000-2006. 
Come abbiamo visto, la Commissione ha ammesso le operazioni di sostituzione purché le 
risorse nazionali risparmiate venissero dirottate su investimenti equivalenti nello stesso 
settore e nelle stesse aree, sebbene con tempi di attuazione più estesi54. Ciò non è 
successo, per esempio, nel caso della Sicilia55, che risulta aver introdotto nel POR FESR 
circa 2,3 miliardi di progetti coerenti, su un totale di spesa del FESR di 5,5 miliardi (43%), 
e di aver reinvestito all’interno degli Assi soltanto 560 milioni (23% del valore dei progetti 
coerenti), compromettendo fortemente il principio dell’addizionalità (Corte dei Conti 
Sicilia, 2012).  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Qui la Corte dei Conti si riferisce al PON Trasporti Asse 1, Misura 3, Asse 2, Misure 2.3 e 2.1; Asse 3 
Misura 1. 
52 Attraverso l’inserimento dei progetti coerenti, i Fondi Strutturali hanno finito per finanziare manutenzione 
delle strade, corsi di formazione per i dirigenti regionali, acquisti degli enti, ecc. 
53 A questo proposito si veda anche l’indagine conoscitiva “Sui profili di utilizzo e controllo dei fondi 
comunitari in Italia”; Senato XIV Commissione permanente, 2009. 
54 Si veda il punto 6.3.6 del QCS, Ob. 1, 2000-2006 revisionato nel 2004 
55 Non è possibile stabilire per ciascun Programma Operativo il tasso di reimpiego di tali risorse all’interno 
dei rispettivi Assi.  
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Tabella 1.12 - Progetti coerenti per Asse nel POR Sicilia FESR 2000-2006. 
 
 Fonte: Relazione Corte dei Conti 2011 – Sezione Sicilia 
 
Dal caso siciliano, analizzato dettagliatamente dalla Corte dei Conti, emerge anche un’altra 
serie di criticità, sia legate alla qualità degli interventi sostitutivi utilizzati per accelerare la 
spesa - come ad esempio la circostanza della verifica della coerenza affidata agli stessi 
responsabili di Misura che le avevano selezionate – che al mancato utilizzo nel territorio di 
Fondi Strutturali inizialmente previsti per tale scopo. “Appare chiaro - denuncia la Corte - 
che l’elevato utilizzo dei progetti coerenti espone l’erario regionale al rischio della parziale 
perdita di risorse originariamente destinate ad investimenti strategici per il territorio 
regionale”56. 
I progetti coerenti, figli di una farraginosità storica del processo di implementazione, di 
un’architettura normativa comunitaria sbilanciata sull’accountabilty finanziaria e di una 
incapacità a produrre “nuova progettazione”, hanno avuto un effetto deleterio sulla qualità 
della spesa e sull’impatto finale, che è risultato così depotenziato e diluito nel tempo. 
  
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 La difesa dell’Amministrazione regionale ha fatto leva sulla circostanza che l’utilizzo dei progetti coerenti 
ha reso possibile il raggiungimento degli obiettivi di spesa annuali atti ad evitare il disimpegno automatico 
delle risorse comunitarie. Inoltre, il ricorso a tali progetti costituisce inevitabile conseguenza dei tempi, 
eccessivamente lunghi, necessari nel nostro Paese per la realizzazione delle opere pubbliche. A conferma di 
cio ̀, il Dipartimento per la programmazione ha puntualizzato che il rapporto tra i progetti coerenti e la spesa 
certificata fatto registrare in ambito nazionale dal PON trasporti e ̀ molto piu ̀ elevato di quello evidenziato 
dal POR Sicilia 2000-2006. 
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1.5.5 Assorbimento completo e impatto limitato: le ragioni del gap 
 
Il tema dell’impatto dei Fondi Strutturali in Italia è stato intensamente dibattuto. In via 
generale, molte simulazioni macroeconomiche rivelano che i Fondi europei generano 
crescita57. Un risultato che, purtuttavia, non sempre la letteratura empirica sull’impatto è 
riuscita a cogliere, soprattutto in Italia. Ciò indica che i Fondi Strutturali sono 
potenzialmente utili per la crescita, ma ci sono evidenti criticità nel processo di utilizzo 
dovute al fatto che: i) sono male allocati; ii) sono male gestiti; iii) sono spesi per 
investimenti sbagliati. (Marzinotto 2012). 
Il supporto empirico a sostegno degli effetti positivi dei Fondi Strutturali non è affatto 
chiaro ed inequivocabile. A conferma di quanto appena detto, un breve esame della 
letteratura può aiutare ad esporre i limiti dei metodi di valutazione dell’impatto della 
politica di coesione, così diversi e contraddittori58. Ad oggi, non esiste alcuno studio di 
valutazione sull’efficacia dei Fondi Strutturali considerato “ufficiale” e  pienamente 
riconosciuto. La letteratura empirica focalizzata sulla misurazione degli effetti di crescita 
dei Fondi Strutturali è “piuttosto inconclusiva, anche perché la stima è contagiata da una 
serie di problemi metodologici e pratici” (ibid.). In sostanza, osservazioni, metodologie e 
modelli determinano la forma dei risultati, rendendoli ambigui e contrastanti, persino nelle 
valutazioni dell’impatto proposte dalla stessa Commissione (Rowe e Taylor 2005; Viesti 
2013). 
Ancora Marzinotto (2012) fa notare che se l’evidenza empirica è debole, ciò non 
necessariamente è dovuto al fatto che i Fondi strutturali non abbiano avuto la dimensione 
finanziaria sufficiente per generare cambiamento, quanto piuttosto perché sono stati 
assorbiti male dagli Stati Membri. Ciò risulta particolarmente vero in Italia, laddove – 
come osservato in questo lavoro - esiste una paradossale discrepanza tra il dato positivo 
del completo assorbimento dei fondi da una parte, che l’evidenza dei risultati reali ha 
mostrato inconfutabilmente, e la debolezza dell’impatto delle risorse sull’effettivo 
miglioramento strutturale delle regioni, insieme alla percezione del mancato utilizzo, 
dall’altra (Rainoldi, 2010). Per una completa rassegna dei lavori che indagano l’impatto 
della Politica di Coesione in Europa si rimanda ai più recenti lavori (Brasili et al, 2013; 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Si vedano per esempio le stime degli impatti macroeconomici positivi della politica regionale derivanti 
dall’applicazione del modello Hermin (Bradley,Modesto e Sosvilla Riviero, 1995) e il modello Quest. 
58 Il riferimento è alle tre direzioni intraprese dalle analisi econometriche sull’impatto della politica regionale 
dell’Unione Europa realizzate nel corso degli anni: il primo gruppo, che rileva un impatto positivo sulla 
crescita e sulla convergenza; il secondo, che attribuisce l’impatto ad altri fattori, come la qualità istituzionale 
o l’autonomia dei governi; il terzo, che non ravvisa impatto, o ne coglie uno negativo. Per una disamina più 
dettagliata si veda Viesti (2013). 
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Brandsma et al., 2013; Prota e Viesti 2012; Marzinotto 2012; Gaffey 2012), e così anche 
l’analisi dei Fondi Strutturali in Italia è oggetto di interessanti studi (Reggi e Filippetti 
2012; Santos 2009; Fabbris e Michielin, 2010; Uval 2010; Pupo e Aiello 2009; Loddo 2006; 
Coppola e Destefanis 2007; Percoco 2005). 
 
In questa sezione ci limitiamo a segnalare come la letteratura esistente più recente appena 
citata suggerisca un impatto dei Fondi Strutturali in Italia indubbiamente non irrilevante 
ma di una certa modestia - si consideri la persistenza del divario ma anche la funzione di 
sostegno a investimenti, spesa pubblica, occupazione nel Mezzogiorno (Applica, Ismeri 
Europa e Wiiw, 2010) - la quale trova uno dei più accreditati moventi proprio nella 
mancanza di addizionalità che ha caratterizzato la gestione italiana.  
A questo proposito Viesti (2013) arriva ad ipotizzare persino la quasi “assenza” di una 
politica regionale in Italia, dovuta alla debolezza di aggiuntività delle risorse comunitarie e 
nazionali rispetto alla spesa ordinaria. Egli spiega che, essendo la politica regionale una 
somma di interventi aggiuntivi in conto capitale, con lo scopo di spingere sullo sviluppo di 
determinati territori arretrati con una intensità maggiore rispetto ad altri più sviluppati, se 
viene a mancare tale spinta addizionale viene meno l’elemento costitutivo della politica 
regionale (Viesti 2013).  Nell’analisi di Viesti (2011) l’addizionalità viene declinata in 
quattro possibili definizioni: “programmatica”, “concordata”, “economica” e 
“microeconomica”. Nel primo caso, l’addizionalità, intesa come l’impegno di investire nel 
Mezzogiorno il 45% della spesa totale in conto capitale a livello italiano, risulta dimezzata 
rispetto all’obiettivo (Viesti 2009). Nel secondo caso, ci si riferisce alla necessità di 
assicurare un livello adeguato di spesa ordinaria in conto capitale e, nel caso del periodo 
2007-2013, di mantenere la media annua di spesa pubblica nazionale assimilabile del 
periodo precedente in aggiunta ai Fondi Strutturali. L’Italia, confermando le difficoltà 
esperite già nel 2002 e nel precedente ciclo 1999-1994, non è stata in grado di rispettare 
nel periodo 2007-2010, come dimostra la verifica intermedia del principio di addizionalità, 
effettuata nel giugno 2011, rispetto all’impegno negoziato e formalizzato nel QSN 2007-
2013 (Barca, 2011)59. La terza fa riferimento alla dimensione della spesa in conto capitale 
nel Mezzogiorno rispetto alla media nazionale, pesata sia rispetto alla quota procapite, sia 
rispetto al Pil.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 “Il rispetto del principio dell'addizionalità è considerato verificato se la media annua della spesa pubblica 
nazionale ammissibile degli anni dal 2007 al 2010 è tale da essere coerente, ossia da non pregiudicare, il 
risultato finale relativo all’intero periodo 2007-2013 così come indicato, a inizio programmazione, nel calcolo 
dell’addizionalità ex ante” (Barca 2011). 
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Ciò che preme segnalare, nonostante le sfumature che differenziano tali definizioni – che 
rientrano all’interno della famiglia della cosiddetta addizionalità “di tipo macroeconomico” 
- in Italia non si è verificata l’addizionalità che era stata inizialmente prevista. Questo 
significa che la politica regionale italiana ha agito in modo “significativamente inferiore 
rispetto a quanto programmato e i fondi effettivamente aggiuntivi, sia comunitari che 
nazionali, sono stati in misura consistente sostitutivi della spesa ordinaria” (Ibidem.). 
La mancanza di aggiuntività a livello microeconomico è il prodotto dell’uso spregiudicato 
dei progetti coerenti e rappresenta l’altra faccia della mancata addizionalità 
macroeconomica. Fondi comunitari e fondi nazionali aggiuntivi per lo sviluppo regionale 
(leggasi FSC, ex FAS) hanno sostituito le risorse ordinarie a livello macro, e nello stesso 
istante, a livello micro, i Fondi europei hanno rimborsato progetti che comunque erano, o 
sarebbero, stati realizzati indipendentemente. Le risorse liberate ritardano l’impatto o lo 
neutralizzano, nel caso in cui esse non vengano reimpiegate in progetti di sviluppo 
regionale. 
Da un punto di vista prettamente teorico, un investimento pubblico come quello 
realizzato attraverso i Fondi Strutturali europei ha un effetto sull’economia attraverso due 
canali di trasmissione: dal lato della domanda, breve periodo, mediante un incremento di 
consumi e investimenti; dal lato dell’offerta con un aumento la dotazione di capitale 
permanente, in quanto i fondi strutturali migliorano il contesto economico e sociale 
attraverso il rafforzamento del capitale territoriale (Rainoldi, 2010). Come già osservato, 
l’impatto dei fondi strutturali è racchiuso nell’addizionalità. Nel caso italiano, 
caratterizzato da un forte ricorso ai progetti sponda e coerenti, sono le “risorse liberate” a 
detenere in sé il potenziale del cambiamento strutturale. Dunque, l’impatto dei fondi 
strutturali si verifica solo quando le risorse liberate vengono riversate effettivamente nei 
territori. Quanto più si ritarda l’utilizzo di queste risorse per progetti di sviluppo o lo si 
diluisce dirottandole successivamente verso altri e differenti obiettivi diversi dallo sviluppo 
regionale, tanto più debole sarà l’impatto della politica di coesione. Viceversa l’impatto 
sarà tanto più positivo quanto più le risorse liberate saranno usate per finanziare interventi 
di sviluppo. 
Se è vero che il dato dell’utilizzo dei fondi rappresenta il punto fino al quale un paese è 
capace di una spesa efficace ed efficiente dei suoi fondi a disposizione (EP, 2013), allo 
stesso tempo esso non è di per sé un indicatore né dell’efficacia della programmazione - 
cioè dell’impatto positivo delle risorse spese, falsato dalla mancanza di addizionalità - né 
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dell’efficienza dell’amministrazione, e i progetti sponda segnalano una scarsa capacità 
dell’amministrazione di proporre nuova progettualità. 
 
Per concludere, l’elevato tasso di assorbimento italiano non dimostra né che siano stati 
raggiunti gli obiettivi prefissati né che l’amministrazione sia stata abile, dal momento che 
ha vistosamente abusato dell’espediente contabile dei “progetti sponda/coerenti”. Si tratta 
dunque di un semplice indicatore della capacità di “fare spesa” (Rainoldi, 2010), che non 
dice nulla se non accompagnato da un’analisi meticolosa dell’andamento temporale e della 
qualità della spesa. Proprio per effetto di tale fattore legato alla velocità della spesa, 
l’elevato tasso di assorbimento non si è tradotto in una percezione positiva della 
performance italiana nell’uso dei fondi, nonostante i dati dimostrino il contrario. 
Se, da una parte, l’esecuzione finanziaria racconta un uso dei Fondi Strutturali pressoché 
completo e apparentemente positivo, dall’altra c’è uno debole impatto e una diffusa 
percezione negativa. In medio, è necessario trovare le variabili che spiegano questo 
rapporto. La qualità della spesa e il ruolo del “fattore tempo” possono essere annoverate 
tra esse, e raccontano il sostanziale fallimento della politica di coesione in Italia.  
La rendicontazione è avvenuta nei tempi formali, entro le scadenze previste, ma l’impatto 
ha seguito tutt’altri tempi sostanziali (ibidem). Performance positive nella spesa non si sono 
tradotti in benefici immediati per le economie locali, proprio per via dei progetti coerenti, 
che hanno avuto l’effetto di ritardare sempre di più il potenziale impatto, fino a 
dissolverlo, perché attenuato spesso da nuove esigenze politiche che dirottavano le risorse 
altrove rispetto alla politica di sviluppo regionale. S’inceppa così il meccanismo di 
trasmissione degli effetti della politica di coesione sul territorio. C’è dunque una difficoltà 
a spendere e a trasformare la spesa in effettivo beneficio locale. 
 
Bisogna precisare che la letteratura economica attribuisce la responsabilità della debolezza 
dell’impatto dei Fondi in Italia non solo al largo uso dei progetti coerenti e al ritardo di 
attuazione, ma ad una serie di altri fattori che in questa sede non possiamo trattare, ma che 
pure hanno giocato un ruolo decisivo nei risultati di 20 anni di politica regionale italiana. 
Tali fattori vanno dall’estrema frammentazione dei progetti finanziati (ISFOL, 2013) e 
degli obiettivi, fino alla forte incidenza di truffe e irregolarità e dei progetti non conclusi 
(Corte dei Conti 2012). Tuttavia, ai fini della nostra indagine, che si concentrerà nei 
successivi due capitoli sull’analisi delle cause della difficoltà italiana a spendere nell’attuale 
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periodo 2007-2013, si è fatto esplicito riferimento soltanto al fattore temporale e alle 
conseguenze storiche e attuali della scarsa rapidità dell’implementazione in Italia.  
Deve essere chiaro, inoltre, che la lentezza attuativa e la regola N+2 esasperano le 
amministrazioni e riducono il valore aggiunto della programmazione, in alcuni casi fino a 
scomparire, non soltanto per il tramite dell’espediente di progetti sponda e coerenti, ma 
anche attraverso altri canali, per esempio indebolendo l’approccio “integrato” che 
caratterizzò il ciclo 2000-2006, e che doveva assicurare una integrazione strategica dei 
progetti ex ante, ma che invece è stata cucita su misura in modo artificioso soltanto ex post.   
Nella direzione opposta, invece, si può affermare che la progettazione coerente non sia 
stata dovuta esclusivamente alla pressione temporale della regola n+2, ma da una serie di 
difficoltà strutturali, una fra tutte l’incapacità di produrre nuova progettualità, che si è 
tradotta nei primi 7 anni della programmazione 2000-2006 alla sostanziale assenza di 
nuovi progetti60.  
A questo proposito un caso certamente interessante è quello campano, in cui i progetti 
coerenti hanno sostituito quasi un terzo del Programma (30,1%) “costituendo, di fatto, una 
rinuncia (a futura memoria) ad una quota nient’affatto trascurabile degli investimenti che si potevano 
programmare (e dai quali poteva dipendere, anche, il pieno conseguimento degli obiettivi del POR” 
(NVVP Campania, 2011). Se a questa incidenza, dovuta all’esigenza tutta contabile della 
rendicontazione e alla difficoltà di approntare nei tempi assegnati una progettazione nuova e specifica, 
si somma la quota degli interventi non conclusi finanziariamente e fisicamente (oltre il 
17% tenendo conto anche dei progetti “decertificati”), e si considera la frammentazione 
del POR in più di 30.000 interventi, ecco che risulta indubitabile la matrice della debolezza 
dell’impatto (ibid.). 
 
Tabella 1.13 - POR Campania 2000-2006. Distribuzione della spesa certificata per Assi e 
tipologia di Progetti 
 
Fonte: Rapporto finale di esecuzione del POR 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 Al dicembre 2006 solo 17,5 miliardi su 45 miliardi totale erano stato impiegati per progetti nuovi, mentre il 
37% della spesa rendicontata (circa 9,5 miliardi) era riferibile a progetti coerenti (Ismeri, 2007). 
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1.5.6 Il Piano di Azione Coesione 
 
Nei paragrafi precedenti abbiamo osservato come la lentezza nell’implementazione dei 
fondi strutturali possa comportare il grave e concreto rischio di perdita delle risorse, e 
come essa rappresenti una difficoltà strutturale del sistema di gestione dei Fondi Strutturali 
in Italia e nei cicli precedenti abbia condotto - attraverso il largo ricorso ai progetti 
coerenti – ad una scarsa qualità degli interventi e ad un rinvio dell’impatto.  
C’è però un’altra conseguenza a cui la dilatazione dei tempi nell’impiego delle risorse ha 
portato nel presente ciclo di programmazione 2007-2013: il Piano Azione Coesione. Esso 
può essere considerato, alla stregua della passata esperienza di progettazione “coerente”, 
un ulteriore esperimento contabile senza il quale l’Italia avrebbe sicuramente perso una 
parte consistente delle risorse comunitarie. Il Piano di Azione Coesione, agendo sul 
rischio di disimpegno a fronte di una spesa lentissima, ha comportato – ferma restando la 
dotazione comunitaria - la riduzione di circa 12 miliardi dell’importo complessivo dei 
Programmi Operativi della zona Convergenza, pur tuttavia sacrificando ancora una volta 
sull’altare dell’assorbimento finanziario e della rendicontazione l’ingrediente 
dell’addizionalità e determinando un rinvio dell’impatto a data da destinarsi. Infatti, il 
PAC, ai cui obiettivi – individuati in 3 differenti fasi - i 12 miliardi sono stati attribuiti, non 
comporta più gli stringenti vincoli di spesa previsti per i Fondi Strutturali. Siamo di fronte 
ad una nuovo e più aggiornato stratagemma che molto ricorda la rendicontazione 
“coerente”.  
 
A 5 anni dall’inizio della programmazione 2007-2013, nel dicembre 2011, l’Italia registrava 
un assorbimento di risorse disastrosa. Dei circa 28 miliardi di fondi strutturali , destinati 
dall'Ue all'Italia per gli anni 2007-2013, appena il 18% (5 miliardi) era stato speso. Il rischio 
di proseguire con questo ritmo sarebbe stata la perdita di gran parte dei restanti 23 
miliardi. Al novembre 2011, i dati rivelavano che tra gli Stati membri solo la Romania, col 
14%, aveva fatto peggio dell’Italia.  
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Fig. 1.11  - Capacita ̀ di spesa dei Fondi strutturali europei nei Paesi membri (novembre 
2011, quota UE) 
 
            Fonte: elaborazioni RegiosS, 2013 
 
 
Così, nel corso del 2011, viene avviata, di intesa con la Commissione Europea, l’azione per 
accelerare l’attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013  
Già all’inizio dell’anno la delibera CIPE 1/2011 fissa precisi target al 31 maggio e 31 
dicembre per gli impegni e del 31 dicembre per spesa certificata. I target, attestati dal 
Sistema nazionale di Monitoraggio dei Fondi Strutturali, sono giuridicamente vincolanti e i 
Programmi Operativi che non avranno raggiunto il livello degli obiettivi prefissati 
dovranno essere oggetto di riprogrammazione, anche a favore di altri Programmi dello 
stesso obiettivo e stesso Fondo. Inoltre si stabilisce che i target vengano decisi di anno in 
anno dal Comitato del QSN in rapporto agli obiettivi annuali di spesa da raggiungere il 31 
dicembre per evitare il disimpegno. Per il 2012, per esempio, i target al 31 maggio sono 
posti al 20% dell’obiettivo di fine anno, al 70% per il 31 ottobre. Per il 2013 sono fissati 
rispettivamente pari al 40% e 80%. 
I primi risultati arrivano. L’avanzamento registrato nelle nuove date di scadenza definite 
dal CIPE mostra chiaramente una forte accelerazione, in particolare nell’obiettivo 
Convergenza dove maggiori erano i ritardi. Il FESR registra un aumento del 66% degli 
impegni, del 50% per il FSE, e le spese certificate al 31 ottobre crescono del 45% (FESR) 
e 60% (FSE) rispetto al 31 dicembre 2010. 
Il percorso del 2011 avviato nel gennaio termina nell’autunno del 2011. I ritardi ancora 
molto rilevanti nell’attuazione di molti Programmi 2007-2013 e la pressione dell’Unione 
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Europea, hanno indotto il Governo italiano ad assumere un impegno di accelerazione 
nell’uso dei fondi con la lettera del Presidente del Consiglio al Presidente della 
Commissione Europea e al Presidente del Consiglio Europeo del 26 ottobre 2011. 
Il Piano di Azione Coesione, presentato il 15 novembre 2011 al Commissario Europeo 
per la Politica Regionale e concordato con la Commissione, consiste in una revisione delle 
scelte di investimento compiute con lo scopo di: i) accelerare gli interventi e ii) rafforzarne 
l’efficacia. Esso spinge a spendere i fondi disponibili per evitare che le risorse comunitarie 
vengano sprecate o, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa, revocate; 
impegna quindi le amministrazioni centrali e locali a rilanciare i programmi in grave 
ritardo, e anticipa alcuni princìpi della nuova programmazione 2014-2020 (Barca 2013). 
In breve, il PAC attua la revisione dei Programmi operativi attraverso: 
∗ una rimodulazione interna dei programmi (risorse da un asse ad un altro); 
∗ una riduzione mirata del cofinanziamento nazionale dai programmi operativi in 
ritardo, soprattutto nel Sud, a favore di programmi e/o strumenti più efficaci 
nell’ambito degli obiettivi strategici e prioritari individuati. 
 
Così facendo il PAC, attraverso un percorso svolto in tre differenti fasi 61 , ha 
ridimensionato la dotazione totale di molti Programmi Operativi determinando un 
aumento del tasso di cofinanziamento UE, consentito dal livello medio di 
cofinanziamento nazionale assai superiore in Italia a quello fissato dai regolamenti 
comunitari. L’effetto del PAC non è consistito in un’aumentata capacità di spendere da 
parte delle regioni, bensì della messa in sicurezza almeno la quota comunitaria. Di fatto, 
aumentando statisticamente il tasso di cofinanziamento UE dei PO, ha liberato quella 
parte di quota comunitaria che la Commissione non poteva pagare per via di un tasso di 
cofinanziamento concordato inizialmente che si attestava al 50%. Una quota 
particolarmente elevata che ha inciso sulla velocità di spesa.  
Il Regolamento 2006 prevede per il tasso di cofinanziamento un massimale fissato al 75% 
per le Regioni della zona Convergenza in Italia. Con il PAC il tasso di cofinanziamento 
UE è passato mediamente dal 50% al 60%, e in alcuni casi al 75% (Sicilia e Campania) 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 Le tre riprogrammazioni (dicembre 2011, maggio e dicembre 2012), hanno comportato la riduzione di 
circa 12 miliardi di euro della quota del cofinanziamento nazionale. Le riallocazioni hanno privilegiato 
obbiettivi di riequilibrio strutturale e misure anticicliche. Il decremento della quota nazionale ha riguardato, 
quasi interamente, l’Obiettivo “Convergenza”. Per effetto delle rimodulazioni, le risorse dell’Obiettivo 
Convergenza al 30 giugno 2013 risultano pari a 34,1 miliardi di euro, di cui 21,6 miliardi di euro di contributi 
comunitari e 12,5 miliardi di euro di cofinanziamento nazionale. 
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(DG Regio 2014). Esso ha un effetto al contempo futuro e “retroattivo”. Da un lato, tutte 
le operazioni pagate dalla Regione potranno ricevere una quota maggiore di Fondi 
Strutturali, liberandole dalla “ghigliottina” del disimpegno. Dall’altro lato, l’effetto è anche 
su tutti progetti finanziati in precedenza. Le spese relative a progetti precedenti 
l’introduzione del PAC che sono state finanziate con risorse nazionali in base al tasso di 
cofinanziamento operante, sono state poi sostituite con nuova spesa comunitaria in base 
all’ultimo tasso di cofinanziamento maturato. Tale espediente contabile ha dato un 
contributo decisivo nel permettere all’Italia di passare dal 30% circa dei pagamenti al 50% 
nell’assorbimento della spesa dalla fine del 2011 all’inizio del 2014. 
Si tratta dunque di un effetto meramente statistico dovuto ad un’operazione di “messa in 
sicurezza” della quota UE. Le Amministrazioni si sono viste ridurre il cofinanziamento 
nazionale previsto per i PO ma hanno ricevuto come contropartita la possibilità di 
incassare una quota maggiore di risorse UE per lo stesso ammontare di spesa certificata. 
 
Al di là delle importanti innovazioni di metodo (orientamento al risultato, trasparenza e 
apertura, sopralluoghi in itinere, cronoprogrammi; Barca, 2013), l’analogia con i progetti 
coerenti è evidente, e non attiene soltanto alla funzione di salvataggio dei Fondi, bensì 
anche all’impiego della somma sottratta al cofinanziamento nazionale. Essa finisce per 
foraggiare i “programmi paralleli”, attuati esattamente con le stesse regole comunitarie, in 
termini di gestione, rendicontazione e controllo. Tuttavia, del PAC ad oggi non si hanno 
notizie certe riguardo all’attuazione e soprattutto non si hanno certezze sulle risorse (DG 
Regio 2014). Esso, infatti, sta andando molto a rilento, perché il Fondo di Rotazione non 
ha risorse sufficienti per potere erogare anticipi alle regioni e a causa di molte persistenti 
difficoltà amministrative (Corte dei Conti 2012).  
Con il PAC vengono tolte contabilmente risorse dai POR che vengono ridistribuite alle 
regioni finanziando anche alcuni progetti inizialmente previsti per la programmazione 
comunitaria. Tuttavia nell’ambito del PAC si prevedono spesso progetti dai tempi molto 
più lunghi rispetto a quelli inizialmente previsti dalla programmazione comunitaria (un 
esempio è il TAV Napoli-Bari la cui scadenza nella programmazione comunitaria era del 
2015, con una soluzione a cavallo 2014-2020, ma nel PAC lo stesso progetto riporta la 
scadenza al 2022.). La realizzazione così viene allentata, ritardata, sia per via dell’incapacità 
di finanziamento delle opere infrastrutturali sia per i tempi lunghi. Si può dire dunque che 
alcuni progetti infrastrutturali vengano fatti “fuoriuscire” dalla programmazione 
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comunitaria e inseriti all’interno di questa “programmazione parallela” che segue lo stesso 
metodo di gestione e controllo dei PO.  
Tali operazioni, definite di “ingegneria dei cofinanziamenti” adottate con le tre 
riprogrammazioni del PAC si sono rivelate utili a favorire il più veloce impiego delle 
risorse ma hanno avuto dei risvolti negativi analoghi a quelli segnalati per il ricorso 
eccessivo alla pratica delle “risorse liberate”, “in termini di affievolimento del principio di 
addizionalità (ancorché comprensibile per l’attuale stato della finanza pubblica nazionale), di dilatazione 
temporale della spesa e di posticipazione degli effetti degli interventi” (Corte dei Conti, 2013). 
Bisogna ricordare che la difesa dell’aggiuntività, fortemente pregiudicata dall’abuso dei 
progetti coerenti, era stata attuata, almeno sulla carta, dall’impostazione unitaria del nuovo 
QSN 2007-2013, il quale in via di principio esclude quasi totalmente la contaminazione di 
progetti esterni, finanziati con risorse ordinarie. Il margine di manovra è stato così ridotto, 
ma non chiuso del tutto. Con i progetti coerenti rimanevano fermi i tassi di 
cofinanziamento si rendicontavano progetti “vecchi”, con il Piano Azione Coesione viene 
ridotto il cofinanziamento nazionale e appostato su priorità più concentrate e libere dalle 
scadenze serrate del disimpegno. 
Per concludere, non devono sfuggire le nuove sembianze dei progetti coerenti, 
reintrodotti sotto una nuova veste nel ciclo 2007-2013 e riconosciuti come legittimi nel 
marzo del 2012 a seguito dell’approvazione del documento del Comitato di 
Coordinamento dei Fondi (in recezione degli Orientamenti della Commissione), seguiti da 
una modifica del QSN 2007-2013 da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Stiamo parlando dei nuovi progetti retrospettivi. La modifica permette alle AdG di inserire nei 
Programmi operativi cofinanziati con i fondi comunitari i progetti inizialmente finanziati 
con altre risorse nazionali e stabilisce le condizioni necessarie per l’inserimento e la 
valutazione dell’ammissibilità. I progetti che le AdG possono inserire nel PO devono 
essere stati certificati alla fine del 2013 e una lista di progetti retrospettivi deve essere 
comunicata entro la fine del 2014. 
Siamo di fronte ad una riproposizione dei progetti coerenti per favorire il volume della 
spesa. Dal momento che le spese sono ammissibili dal 1 gennaio 2007 e le regioni hanno 
effettivamente avviato la spesa nel 2010, tale espediente, precedentemente regolamentato 
nel QSN (progetti di prima e seconda fase) ha consentito la rendicontare per le spese già 
fatte, finanziate con altre fonti (per esempio il FAS). I progetti retrospettivi, non facendo 
parte della programmazione unitaria ma essendo finanziate con altre fonti, vengono 
considerati ammissibili laddove soddisfino i requisiti comunitari. Esattamente come è 
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successo con i progetti coerenti, anche questi daranno luogo a risorse liberate che 
diluiranno l’impatto.  
 
 
Il “congelamento” delle risorse durante la crisi 
 
Un’altra conseguenza della lentezza della spesa, e la concentrazione sproporzionata delle 
operazioni negli ultimi anni che ha caratterizzato l’attuale ciclo di Politica di Coesione, è il 
“congelamento” delle risorse disponibili per combattere la crisi economica. Nei primi 5 
anni del ciclo 2007-2013, imperversati da una grave congiuntura economica, l’Italia ha 
speso poco più del 20% dei Fondi Strutturali disponibili, rinunciando ad una grossa fetta 
di risorse che avrebbe potuto alleviare le molte delle sofferenze socio-economiche e 
rilanciare l’economia. Se l’Italia avesse mantenuto nei primi 5 anni del ciclo una capacità di 
spesa più equilibrata, per esempio attestata ad un ipotetico tasso annuo del 10% di 
assorbimento, ossia poco più di 3 miliardi di euro di spesa certificata annuale, avrebbe 
potuto immettere nel sistema economico risorse per 15 miliardi di euro, 9 miliardi in più 
rispetto a quanto effettivamente speso.  
 
 
Fig. 1.12 - Spesa effettuata e risorse non utilizzate - tasso di assorbimento nell’ipotesi del 
10% annuo. 
 
                       Fonte: elaborazioni su dati Regio 2014 
 
 
 
A conferma dell’importanza dei Fondi Strutturali nel contesto di una delle crisi più gravi 
della storia dell’economia occidentale e della grande occasione non sfruttata si noti la 
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circostanza che le regioni italiane, nel biennio 2009-2010, abbiano deliberato un pacchetto 
totale di misure anticrisi di quasi 9 miliardi di euro, composto sia da Fondi Strutturali che 
da misure di matrice regionale (Fabbris e Michielin; DG Regio 2010). Le risorse 
provenienti dal FESR e dal FSE sono state utilizzate per la maggior parte delle misure 
anticrisi delle regioni Convergenza e tali destinazioni hanno avuto una dimensione di circa 
il doppio rispetto ai contributi anticrisi provenienti dai fondi discrezionali delle regioni 
(DG Regio, 2010). La politica di coesione ha dunque agito nell’“integrare” i piani anticrisi 
delle regioni finanziando “misure anticicliche” a breve termine, volte a fornire una 
reazione immediata alla crisi, e “misure strutturali”, più incentrate sulla crescita e 
l’occupazione nel medio-lungo termine, con una media del 42% del totale degli impegni 
FESR 2009-2010 per provvedimenti di tale genere. Tuttavia, si può affermare che le 
regioni del Mezzogiorno non abbiano sfruttato pienamente l’opportunità chiave 
rappresentata dai fondi comunitari, dimostrando una grave carenza nella prontezza 
strategica e nella pianificazione politica rispetto alle regioni Competitività. Se, infatti, le 
regioni del Centro Nord hanno destinato tutte le risorse comunitarie al rafforzamento 
tempestivo delle misure regionali per far fronte alla crisi, utilizzando finanche le risorse 
non spese del biennio 2007-2008, le regioni Convergenza non hanno reagito al massimo 
delle proprie possibilità pur potendo contare su una più ampia disponibilità di risorse. La 
stessa Commissione sottolinea che “la risposta complessiva alla crisi messa in atto dalle 
regioni Convergenza è stata positiva, ma non efficace come avrebbe dovuto. In qualità di 
destinatari principali dei fondi strutturali per l’Italia, esse avrebbero dovuto adottare scelte 
più determinate” per “mantenere quantomeno inalterato il livello degli investimenti, in 
particolare nell’attuale fase congiunturale in cui gli altri introiti (risorse proprie e contributi 
governativi) sono diminuiti per effetto della crisi” (ibid.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	   82	  
 
Tabella 1.14- Impiego del FESR in risposta alla crisi 
 
Fonte: Fabbris e Michielin (2010). 
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Capitolo 2. 
 
Il caso del ritardo italiano nel contesto europeo  
 
 
2.1 Introduzione. 
 
 
Nel primo capitolo abbiamo analizzato l’importanza della capacità di assorbimento e 
dell’implementazione quantitativa che solo di recente ha guadagnato l’attenzione della 
Commissione Europea a fronte di perduranti, talvolta crescenti, differenze nel grado 
di difficoltà di attuazione della politica di coesione tra gli Stati Membri e tra le regioni. 
Abbiamo visto come la letteratura abbia affrontato il tema dell’assorbimento 
finanziario, considerato un ingrediente fondamentale al fine di produrre il massimo 
impatto economico e garantire l’efficacia dei Fondi Strutturali in termini di contributo 
alla coesione economica sociale e territoriale (EP, 2011), e nello stesso tempo come il 
ruolo del fattore tempo e dell’andamento della spesa ricoprano una funzione molto 
delicata nel processo di implementazione. Essi hanno giocato una partita determinante 
sia nei periodi precedenti, influenzando la qualità della progettazione e dilatando 
oltremisura le ricadute positive degli investimenti, sia nel ciclo attuale, riducendo - o in 
certi casi neutralizzando - le potenzialità dei Fondi Strutturali durante il periodo di crisi 
e inducendo alla decisione estrema ed emergenziale della riduzione del 
cofinanziamento nazionale attraverso il PAC. 
Il punto di partenza, che riprenderemo in questo capitolo, è stato il penultimo posto 
italiano nella classifica dell’assorbimento finanziario 2007-2013. In questo capitolo ci 
occuperemo di approfondire tale stato di implementazione e di spiegare le cause di 
tale gap. Perché l’Italia, e in particolar modo il Mezzogiorno, ha avuto difficoltà a 
spendere i Fondi Strutturali? Cosa contraddistingue l’Italia rispetto agli altri Paesi, e 
cosa invece la accomuna ad essi, nel processo di implementazione e nella performance 
di spesa? In questa sezione si osserverà da vicino la critica situazione italiana da uno 
speciale punto di vista: il contesto europeo. La questione, che guiderà il capitolo, ci 
porterà ad esaminare i fattori in cui è possibile rintracciare le cause del ritardo italiano 
rispetto agli altri paesi. 
E’ necessario ricordare che l’assorbimento di tutte le risorse messe a disposizione è 
una condizione certamente necessaria, ma non sufficiente ad assicurare un effettivo 
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miglioramento delle condizioni socioeconomiche delle regioni. Il dato della scarsa 
esecuzione finanziaria è solo la punta dell’iceberg che nasconde profonde disfunzioni. 
L’avanzamento finanziario presenta dei limiti nel raccontare l’andamento dei 
pagamenti da parte dell’Autorità di Gestione di un Programma Operativo, la reale 
operatività dei progetti sul campo e la capacità di tali progetti di produrre benefici per 
il territorio . Tuttavia la questione del ritardo nella spesa è cruciale. Come abbiamo 
visto per il periodo 2000-2006, quando l’Italia a metà 2009 riuscì a spendere il 96% 
della dotazione totale, la concentrazione dei progetti negli anni finali ha effetti sulla 
qualità della spesa, poiché le norme comunitarie impongono di versare le risorse ai 
beneficiari a ritmi serrati, pena il disimpegno. Il sistema di sanzioni e premi, dovuto a 
differenti tipologie di accountability e combinato alla pressione temporale, spinge così 
le Amministrazioni ad occuparsi più della questione della rendicontazione entro i 
tempi piuttosto che dell’effettivo avanzamento in termini qualitativi. Ecco perché una 
delle priorità che deve porsi l’Italia per le programmazioni che verranno è il 
raggiungimento di un tasso di assorbimento più equilibrato all’interno dei termini 
previsti, per evitare di vedersi bruciare le risorse disponibili e spendere male il resto. 
Una volta individuato il problema dell’assorbimento, resta da capire da che cosa esso 
dipenda. 
L’obiettivo di questa parte del lavoro è identificare i punti nevralgici in cui si 
riscontrano le debolezze che hanno ostacolato la spesa italiana. Il contesto europeo ci 
offre alcuni spunti molto preziosi, perché consente un paragone sia con Paesi che 
hanno lo stesso livello di performance, sia con Paesi che invece hanno manifestato 
grande capacità di spendere. Sarà interessante capire se le stesse criticità possano 
essere rinvenute anche negli altri Paesi Membri, e quali particolari fattori abbiano 
comportato performance migliori.  
Per prima cosa si presenterà il quadro più aggiornato dell’avanzamento finanziario tra i 
27 Paesi Membri, tenendo conto degli Obiettivi (Convergenza e Competitività 
regionale e occupazione) e della tipologia dei Fondi Strutturali (FESR e FSE). Questo 
primo livello di analisi permetterà di puntare l’attenzione sulla performance di spesa 
del FESR, per il quale le regioni italiane Convergenza, e in una certa misura anche 
quelle della zona Competitività, hanno vissuto le maggiori complicazioni. 
In seguito, l’indagine cercherà di chiarire se la posizione italiana in fondo alla classifica 
europea dell’assorbimento finanziario possa essere dovuta all’incapacità di gestire la 
terza dotazione finanziaria d’Europa, o all’ambizioso tasso di cofinanziamento 
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nazionale (in seguito ridotto), o ancora all’avvio incerto del ciclo 2007-2013 per via 
dell’urgenza di chiudere il ciclo di programmazione precedente senza ripercussioni 
finanziarie. Una terza parte indagherà il ruolo degli attori coinvolti nel processo di 
svolgimento della politica di coesione, dell’influenza dell’architettura operativa e 
dell’importanza dell’ambiente istituzionale e della capacità di governance, ossia il 
contesto all’interno del quale funziona la grande macchina dei Fondi Strutturali. Una 
speciale sezione sarà poi dedicata alla capacità amministrativa, vero e proprio “nervo 
scoperto” della gestione italiana rispetto agli altri Paesi. Infine, proseguendo il 
percorso tracciato dallo studio OIR nel 2003, si proporrà un’analisi della tipologia 
degli interventi basata sullo studio dei Grandi Progetti e sulle scelte del mix di 
investimenti che i Paesi hanno stabilito per conseguire lo sviluppo regionale attraverso 
i Fondi Strutturali. 
L’indagine è stata condotta sulla base di un duplice strumento: un attento esame della 
letteratura on-desk e l’impiego di dati qualitativi e quantitativi che rappresentano l’esito 
di un lavoro sul campo in seno alla Commissione Europea-DG REGIO, condotto 
tramite interviste semi-strutturate che ha caratterizzato la fase preparatoria del lavoro 
di raccolta dei dati. Attraverso questi elementi si esploreranno alcuni dei fattori che 
hanno contribuito a imprimere un forte ritardo sull’attuazione del periodo di 
programmazione 2007-2013 in Italia e che, nello stesso tempo, ci consentono un 
prezioso raffronto su scala europea. 
 
 
2.2 Il quadro dell’assorbimento finanziario italiano nel contesto europeo 
 
In questa sezione ci occuperemo del quadro attuale di implementazione finanziaria dei 
Fondi Strutturali nei Paesi Membri e cercheremo di investigare alcune prime variabili 
capaci di decifrare il divario di implementazione tra essi. L’obiettivo è avere un 
termine di paragone che dia un senso alla bassa performance finanziaria italiana. 
Come già trattato nel capitolo precedente, misurare il grado di progresso dei 
Programmi Operativi, stabilire in che misura essi siano in linea con i piani inizialmente 
previsti e individuare gli interventi che servono affinché i Paesi riescano a spendere 
entro i termini non è affatto compito semplice (EEN, 2014). 
I dati a disposizione, forniti dalla DG Regio, sono aggiornati al gennaio 2014 e 
riportano due indicatori: i) il tasso di spesa certificata per Fondo e per Obiettivo; ii) il 
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tasso di allocazione dei Fondi ai progetti selezionati da parte delle Autorità di Gestione 
dei Programmi Operativi. 
 
Per quanto riguarda la misura dei pagamenti effettuati dalla Commissione, i cui limiti 
sono già stati segnalati nel capitolo precedente, la graduatoria generale di spesa dei 
Fondi Strutturali (FESR+FSE) vede la formazione di tre gruppi di Paesi, tenendo 
conto della distanza dalla media UE 28 che ammonta al 62%:  
• Il gruppo di Paesi che si attestano attorno alla media con una distanza massima del 
5%, formato da Austria, Regno Unito, Olanda, Spagna, Francia e Ungheria; 
• Il gruppo dei Paesi con un tasso di assorbimento superiore alla media, che 
comprende Polonia, Danimarca, Grecia, Lussemburgo, Germania, Irlanda, Svezia e il 
gruppo di testa composto da Estonia, Lituania, Portogallo, e Finlandia; 
• il gruppo di coda che ha una distanza dalla media superiore al 5% e che annovera 
la Repubblica Slovena, Malta, la Repubblica Ceca, la Bulgaria, l’Italia, la Romania e la 
Croazia.  
 
Si noti che tra le fila del gruppo di coda l’Italia, con il 50% della spesa, è l’unico Paese 
UE15 e che la Slovenia, Malta e la Repubblica Ceca hanno iniziato ad assorbire il 
FESR solo a partire del 2004, mentre Romania e Bulgaria dal 2007 e la Croazia dal 
2013. 
 
Fig. 2.1 Tasso di spesa dei Fondi Strutturali negli Stati Membri al gennaio 2014 
 
            Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2014 
 
La posizione italiana viene confermata considerando il solo FESR, che posiziona l’Italia 
nella medesima posizione (46%), nonostante la distribuzione cambi lievemente il 
posizionamento relativo dei Paesi all’interno della classifica di spesa (grafico 2.2). In 
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particolare, tenendo ferma la tripartizione osservata nel computo del totale dei Fondi 
Strutturali rispetto alla media (che si conferma del 62%), si nota: 
• nel gruppo di coda il rientro di Austria e Regno Unito,  
• nel gruppo di testa (con un tasso superiore al 70%), che vede la leadership di 
Cipro, Estonia e Danimarca, con l’80% di spesa, la buona performance di 
Portogallo, Grecia, Germania e Polonia, prima beneficiaria dei Fondi 2007-2013; 
• la sostanziale conferma dei Paesi con un tasso di assorbimento che gravita attorno 
alla media, come la Spagna, seconda beneficiaria con un tasso del 61%. 
 
Tale distribuzione della spesa del FESR sarà il nostro punto di riferimento nell’analisi che 
ci condurrà tra le cause dei così diversi gradi di implementazione tra i Paesi. La ragione di 
questa attenzione nei confronti del FESR va ricercata in primo luogo nella sua mole 
rispetto al FSE. Se il primo vale in totale circa 200 miliardi di euro, il secondo ammonta a 
circa 76 miliardi: il FESR rappresenta da solo più del 70% della dotazione totale dei Fondi 
Strutturali. In particolare l’Italia, su un totale di 28 miliardi di euro allocati per il 
settennato, ha ricevuto 21 miliardi a valere sul FESR, circa il 75%, percentuale che arriva 
fino all’80% se si considera l’obiettivo Convergenza (17,8 miliardi su 21,6 miliardi). 
 
 
Fig. 2.2 - Tasso di spesa delle risorse previste dal FESR negli Stati Membri al gennaio 
2014 
 
                     Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2014 
 
In secondo luogo, il focus di questo lavoro sulle criticità relative al FESR deriva la sua 
giustificazione dalla migliore performance italiana nel FSE (64%), che la colloca stavolta 
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nel gruppo vicino alla media europea del 66%, sopra Spagna, Regno Unito, Olanda, 
Francia, Grecia, Danimarca (grafico 2.3). La differenza tra l’attuazione del FESR e del 
FSE in Italia dipende da una serie di fattori. Primo fra tutti, la natura stessa del FESR 
dedicato agli interventi infrastrutturali di sostegno al sistema economico, che prevede un 
grosso impegno nella realizzazione di grandi opere, ossia una tipologia di interventi 
soggetta sensibilmente alle lungaggini procedurali più di quanto non sia il FSE, orientato 
su operazioni prevalentemente immateriali, di utilizzo più fluido (si pensi agli 
ammortizzatori sociali) e la cui spesa è stata agevolata da una serie di provvedimenti, come 
l’emanazione nel 2009 dei regolamenti di semplificazione in materia di rendicontazione 
delle spese, che hanno permesso la velocizzazione dei flussi di spesa62.  
 
Fig. 2.3 - Tasso di spesa delle risorse previste dal FSE negli Stati Membri al gennaio 2014 
 
        Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2014 
 
 
Uno sguardo alla performance di assorbimento finanziario del totale dei Fondi Strutturali 
per Obiettivo e per Fondo, consente di individuare il grado di implementazione 
quantitativa sia delle Regioni del Mezzogiorno - che rientrano nell’Obiettivo Convergenza 
- che quelle del Centro-nord - inserite nell’Obiettivo Competitività regionale e 
occupazione - e constatare come la scarsa capacità di spesa dei Fondi sia una caratteristica 
esclusiva della gestione del Sud, ma anche del Centro-Nord, seppure con un tasso 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 L’art.1 del Regolamento (CE) n. 396/2009 ha modificato l’art. 11 del regolamento (CE) n.1081/2006 
introducendo ulteriori due forme di costi ammissibili nel caso di sovvenzioni: costi a tasso fisso mediante 
l’applicazione di tabelle standard di costi unitari definite dallo Stato Membro e la possibilità di utilizzare 
somme forfettarie (fino a 50.000 euro) destinate a coprire l’insieme o una parte dei costi di un’operazione 
(Corte dei Conti 2013). 
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superiore di spesa. Nel primo caso, il dato mostra un tasso del 46,4% del complesso dei 
Fondi, un divario di circa 15 punti percentuali rispetto alla media europea. Un risultato 
peggiore si evidenzia solo in Romania, che al gennaio 2014 ha assorbito soltanto il 38%. 
Le regioni del Mezzogiorno presentano dunque il tasso più basso dell’Europa a 15 e il 
penultimo dell’Europa a 27. Nel secondo caso, con un tasso di assorbimento del 63% del 
totale dei Fondi, la zona Competitività italiana si colloca vicino alla media del 66%, seguita 
da Francia, Repubblica Ceca, Regno Unito e Repubblica Slovena. 
Concentrarsi sul solo FESR ci consente invece di confermare la posizione del 
Mezzogiorno (tasso di assorbimento critico del 43% a fronte di una media UE del 62%) e 
rivedere la performance dell’area Competitività, che risulta con il 58% migliore solo di 
Austria, Regno Unito e Repubblica Slovena, quartultima ma nei dintorni della media UE. 
I dati sembrano indicare la necessità di puntare sull’investigazione delle criticità del 
Mezzogiorno, ma suggeriscono di non sottovalutare neanche la performance delle regioni 
Competitività italiane, destinatarie di circa 3 miliardi di euro, la quinta dotazione dopo 
Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, le cui performance finanziarie (che vanno dal 
65% della Germania al 62% della Francia) non sono profondamente dissimili rispetto a 
quella italiana, ad eccezione del Regno Unito che con una dotazione di poco superiore a 
quella italiana si colloca al penultimo posto con un 48% di spesa). 
 
 
Fig. 2.4 Tasso di spesa dei Fondi Strutturali (FESR+FSE+FC) nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza – gennaio 2014 
 
             Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2014 
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Fig. 2.5 - Tasso di spesa dei Fondi Strutturali (FESR+FSE+FC) nelle Regioni Obiettivo 
Competitività regionale e occupazione – gennaio 2014 
 
                 Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2014 
 
 
Fig. 2.6 Tasso di spesa del FESR nelle Regioni Obiettivo Convergenza - gennaio 2014 
 
           Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2014 
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Fig. 2.7 Tasso di spesa del FESR nelle Regioni Obiettivo Competitività regionale e 
occupazione - gennaio 2014 
 
            Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2014 
 
E’ necessario, però, aggiungere ulteriori elementi per comprendere la criticità della 
situazione italiana, che a questo punto non risulta l’unico Paese “in ritardo”. Per prima 
cosa, si osservi che il problema della lentezza di attuazione sia una questione ampiamente 
diffusa e ravvisabile nel complessivo profilo di spesa del FESR 2007-2013 rispetto ai cicli 
passati. Il dato dei pagamenti permette di confrontare l’andamento generale rispetto ai cicli 
di programmazione precedenti con riferimento ai soli “vecchi” Paesi Membri. Ciò che si 
rileva osservando il settimo anno di ciascun ciclo è l’attuale ritardo comune a tutti i paesi 
dell’Europa a 15, che hanno speso una in media il 62% dei Fondi a fronte del 68% del 
2000-2006 e dell’84% del 1994-1999. Nello stesso tempo esso segnala che il 2013 è stato 
un anno di accelerazione nella spesa, essendosi ridotto il divario percentuale rispetto 
all’anno precedente (quando era del 10% il gap implementativo). Dopo 4 anni di 
attuazione, nel dicembre 2011, c’era già un divario di 10 punti percentuali rispetto al 
quarto anno della programmazione 2000-2006. E’ quantomeno plausibile che, alla luce del 
40% di spesa ancora da realizzare a valere sul FESR, la Commissione Europea decida per 
una proroga generalizzata, alla stregua della precedente (giugno 2009). 
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Fig. 2.8 Andamento temporale dei pagamenti del FESR agli Stati Membri UE15 per il 
periodo 2007-2014 
 
Fonte: EEN 2014 su dati DG Regio 2014 
 
Altra misura interessante per comprendere il grado di implementazione dei Fondi che 
varia da paese a paese e la speciale posizione italiana è il tasso di allocazione delle risorse sui 
progetti, identificato dall’ammontare di risorse allocate sui progetti selezionati in percentuale 
alla dotazione totale e comunicato dall’Autorità di Gestione di ciascun Programma 
Operativo. Esso tuttavia è di difficile interpretazione, come ammette la stessa 
Commissione Europea: innanzitutto per l’eterogeneità della definizione, che varia tra i 
paesi membri (EEN, 2013), e in secondo luogo per la tendenza da parte dei Paesi ad 
“sovra-impegnare” i fondi rispetto all'effettiva disponibilità, in maniera tale da assicurare 
che in caso di fallimento di alcuni progetti non si verifichi un eccessivo ritardo nella spesa 
(EEN 2014). Essendo la fase della selezione e dell’impegno delle risorse precedente a 
quella della spesa e della certificazione ai fini della richiesta di rimborso presso la 
Commissione, generalmente il tasso di selezione dei progetti risulta più elevato rispetto al 
tasso di spesa. 
Il tasso di impegno delle risorse per progetti selezionati presenta alcune caratteristiche che 
possono essere così sintetizzate: 
- fornisce un’immediata misura dello sviluppo dei programmi operativi ma nello stesso 
tempo l’ultimo dato disponibile è relativo al 2012, dunque è meno recente rispetto a quello 
che riguarda i pagamenti; 
- non ha una definizione comune, poiché ogni Stato Membro decide quali dati fornire, con 
il risultato che il dato del tasso di impegno può coprire diversi gradi di impegni sui progetti 
e fotografare diverse tappe dell’attuazione di un progetto, dalla selezione degli appaltatori 
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o dei beneficiari dei fondi fino all’avvio o al completamente del progetto stesso. Dunque il 
tasso di impegno può non riferirsi necessariamente ai contratti giuridicamente vincolanti 
firmati con i beneficiari dei progetti selezionati e, ancora meno, all’effettivo avvio dei 
progetti. Nel caso del supporto alle imprese, per esempio, la spesa effettiva dei Fondi 
dipende dall’adozione di uno specifico progetto e non soltanto alla decisione dell’Autorità 
di Gestione di introdurre una determinata misura; 
- è complicato interpretare l’andamento dei programmi poiché il tasso può ridursi o 
aumentare se i progetti vengono cancellati o i fondi ritirati a fronte di difficoltà di 
implementazione (permessi negati, appaltatori falliti, imprese non assorbono i fondi messi 
loro a disposizione); 
- può superare la soglia del 100% nell’allocazione dei fondi ai progetti, poiché spesso gli 
Stati decidono di impegnare risorse per progetti non effettivamente avviati o appaltati per 
difendersi dal rischio di infrangere la regola N+2. 
 
In questa speciale classifica si evince un forte contrasto rispetto ai dati sui pagamenti. Ci 
sono Paesi, come la Bulgaria, che hanno tra i più elevati tassi di allocazione delle risorse 
ma risultano invece debolissimi nella spesa. Al contrario alcuni Paesi con un tasso di 
allocazione molto basso, come Polonia e Germania, risultano invece posizionati 
ottimamente in termini di pagamenti. L’Italia, il cui tasso di allocazione di risorse ai 
progetti del 90% si riferisce ai contratti giuridicamente vincolanti, risulta in linea con la 
media europea. La cosa interessante da rilevare non è tanto la posizione rispetto agli altri 
Paesi, data la scarsa e fuorviante confrontabilità tra di essi, ma la relazione tra pagamenti e 
allocazioni in Italia al 2012 quando l’Italia aveva speso circa 5,4 miliardi del FESR, ossia il 
26% della dotazione totale del FESR per il 2007-2013. Un divario enorme che denuncia 
l’incapacità di passare dall’allocazione delle risorse ai progetti selezionati all’esecuzione dei 
progetti stessi e dunque alla spesa e ai pagamenti richiesti presso la Commissione per il 
rimborso. 
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Fig. 2.9 - Allocazioni del FESR e del Fondo di Coesione sui progetti selezionati alla fine 
del 2012 (% rispetto alla dotazione totale 2007-2013) 
 
        Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2014 
 
 
Quello che emerge dai dati è un forte rischio di difficoltà diffusa nella spesa per i prossimi 
due anni. Al 31 dicembre 2013, infatti, rimane ancora il 40% di Fondi da impiegare, che 
rappresenta in media l’11% della spesa pubblica in conto capitale (investimenti fissi lordi e 
trasferimenti di capitale) dei Paesi Membri. Si noti però che nei Paesi UE12, la situazione 
sia più critica, poichè l’ammontare ancora da spendere equivale al 57% della spesa 
governativa e ciò non fa altro che accentuare la probabile difficoltà di spendere in tempo 
entro i prossimi due anni. Tale osservazione è confermata dal fatto che dal 2007 al 2013 i 
Paesi UE12 avevano previsto annualmente un ammontare di spesa dei Fondi pari al 24% 
annuo della spesa pubblica in conto capitale: meno della metà di quanto servirebbe 
annualmente per terminare la spesa nei prossimi due anni63. Questa criticità si riscontra 
anche in Italia, dove la spesa ancora da effettuare ammonta al 10% della spesa pubblica in 
conto capitale, contro il 5% annuo allocato per il ciclo 2007-2013. Il valore è prossimo alla 
media UE27, ma il doppio della media UE 15. L’utilità di questo dato risiede anche nel 
fatto che esso racconta l’effettivo peso dei Fondi in termini di spesa pubblica. Tra i Paesi 
UE15 Grecia e Portogallo hanno una dotazione molto elevata in termini di spesa pubblica 
(23% e 30%). In Italia il FESR allocato rappresenta il 5,3% della spesa pubblica annua, ma 
tale cifra arriva al 20% se si considerano le sole Regioni Convergenza e lo stesso vale per 
la Spagna. Inoltre si segnala che l’ammontare rimanente di Fondi Strutturali rappresenta 
certamente una più piccola porzione della spesa in conto capitale nei Paesi UE 15. In 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63In Slovacchia la percentuale da spendere supera il 100%, in Ungheria il 90%, a Malta l’80%, in Bulgaria il 
75% e in Repubblica Ceca e Lettonia supera il 60% della spesa pubblica in conto capitale. 
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Grecia e Portogallo, laddove la porzione è più elevate, si tratta comunque di una 
percentuale sostenibile di spesa, poichè è ampiamente in linea con quanto già speso prima 
del 2014 (rispettivamente 22% e 25%). Diversa è la situazione di Spagna e Italia che hanno 
registrato un maggiore ritardo nei pagamenti, e per i quali la restante porzione di Fondi 
Strutturali da spendere nel biennio 2014-2015 in relazione al totale della spesa in conto 
capitali è il doppio ma nelle regioni dell’area Convergenza arriva a circa il 30% della spesa 
in conto. 
 
Fig. 2.10 - Quota di Fondi Strutturali allocati e ancora da spendere sulla spesa 
pubblica in conto capitale 
 
       Fonte: Elaborazione su dati EEN 2014 - DG Regio ed Eurostat 
 
 
2.3 Un’analisi ragionata della performance italiana 
Da quali fattori dipende il differente stato di implementazione finanziaria tra gli Stati 
Membri? Quali sono le variabili in grado di spiegare perché l’Italia ha speso peggio degli 
altri? Partiamo col dire che l’indicatore dell’assorbimento finanziario, legato ai pagamenti 
effettuati dalla Commissione agli Stati Membri, analizzato nella sezione precedente, può 
essere considerato fuorviante, o quantomeno limitato, poiché non tiene conto di alcuni 
elementi essenziali per una migliore comprensione della performance italiana. Tali 
elementi saranno trattati in questa sezione e consistono in tre differenti fattori:  
o la dimensione della dotazione;  
o il tasso di cofinanziamento UE; 
o l’andamento della spesa e il peso del ritardo precedente. 
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Ciascuno di essi fornisce un’informazione rilevante che il solo dato dell’assorbimento non 
riesce a cogliere. Quanto la differenza nella performance di spesa tra i Paesi dipende dalla 
quantità di Fondi allocati? Quanto invece dall’ammontare del tasso di cofinanziamento 
UE? La lentezza dell’avvio e il ritardo accumulato nel periodo precedente hanno inciso 
sulla performance italiana? 
 
 
2.3.1 La dimensione della dotazione 
 
La dimensione della dotazione è una variabile importante per comprendere il legame 
diretto che intercorre tra la politica di Coesione e l’effetto che questa ha sullo sviluppo di 
una regione, non tanto in valore assoluti quanto in rapporto alle sfide di sviluppo che si 
intendono affrontare tramite lo strumento dei Fondi (Mairate 2006). Non solo, in questa 
sede la scala della dotazione finanziaria ci consente di individuare i Paesi assimilabili 
all’Italia e rendere la nostra analisi più solida nella ricerca dei fattori che incidono 
sull’implementazione.  
Si noti, per esempio, il peso della dotazione del FESR a disposizione all’inizio del periodo 
di programmazione dovuto alla decisione di allocazione da parte della Commissione 
Europea. L’Italia è il terzo beneficiario per il periodo 2007-2013, dopo la Spagna e la 
Polonia, seguito dalla Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Grecia e Portogallo. Un 
filone di ragionamento emerso nella letteratura (Ferry 2013) porta a considerare che 
quanto più elevata è la porzione di risorse a disposizione tanto più sia complesso 
spenderla e, di contro, Paesi con dotazioni irrisorie abbiano meno difficoltà nella spesa a 
fronte della possibilità di utilizzare tutta la dotazione sviluppando soltanto un numero 
limitato di progetti.  
Già la teoria della “capacità di assorbimento” (NEI 2002; Horvat e Maier 2005), che 
tendeva a supportare l’idea che un basso grado di implementazione finanziaria dipendesse 
dal volume di risorse eccessivo rispetto all’effettiva capacità di spesa di una certa struttura 
economica, aveva tenuto banco negli passati per poi essere più volte demolita a fronte di 
alcune importanti evidenze relative sia al caso italiano (Milio 2007) che nel contesto 
europeo di un confronto tra vecchi e nuovi Paesi Membri (Tosun 2013). Anche in questo 
lavoro la dotazione sembra non essere particolarmente esplicativa delle differenze di 
implementazione dei Fondi tra i Paesi. 
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Il dato della quantità di FESR allocati mostra, infatti, una situazione multiforme ed 
estremamente variegata, che non consente di attribuire alla dimensione delle risorse 
previste un peso significativo. La Polonia (71,6%) si colloca sopra la media del 67,4% 
(escludendo la Croazia ferma al 22% di spesa perché appena entrata nel sistema), e così la 
Germania (69%). E’ senza dubbio vero che tra i primi Paesi per performance di spesa 
superiore al 75% ci siano soltanto dotazioni molto limitate (la media è di 1 miliardo di 
euro). La nuvola di Paesi nel quadrante in alto a sinistra ospita Paesi come Cipro e 
l’Irlanda con dotazioni irrisorie ma anche come Estonia, Lituania e Slovenia con risorse 
più elevate. L’attenzione poi va al Portogallo, che è l’unico Paese con una dotazione 
superiore alla media dei 7 miliardi e con una capacità di spesa superiore al 75% dopo 7 
anni di programmazione. Tale posizione del Portogallo, così come quella della Grecia, 
dipende in larga misura dalla situazione “atipica” che stanno vivendo i due Paesi, cioè a 
dire dall’elevato tasso di cofinanziamento UE di partenza e al 2013 (rispettivamente 63% e 
79% nel 2007 e 75% e 84% nel 2013) e dalla particolare “tutela” finanziaria e gestionale 
assicurata dalla Troika che attraverso una task force ad hoc decide i progetti e ha di fatto 
commissariato la funzione delle Amministrazioni nella sfera dei Fondi Strutturali 
garantendo una forte accelerazione della spesa. Intorno al 70% si collocano invece le già 
citate Germania e Polonia, mentre la Spagna e l’Ungheria si posizionano poco sotto la 
media con il 65% e 61% e ancora più staccate Repubblica Ceca e Italia. Si noti infine il 
gruppo eterogeneo che inquadra i Paesi con una dotazione inferiore ai 7 miliardi e con un 
tasso di spesa inferiore alla media. Esso comprende Malta, Austria e Bulgaria con una 
dotazione inferiore ai 5 miliardi e una percentuale di spesa attorno al 50%; Belgio, Olanda 
e Lettonia con tasso vicino alla media e bassa dotazione; Francia e Slovacchia con 
dotazione media e tasso di spesa intorno al 60%. Attenzione va posta poi alla Romania 
ultima nella classifica e con una dotazione di circa 8 miliardi, e il Regno Unito con 5 
miliardi di dotazione e una scarsa performance finanziaria. 
Il tema della dotazione è interessante non perché riesca a spiegare il grado di capacità di 
spesa, come evidenzia la debole correlazione negativa tra allocazione iniziale di risorse e 
capacità di spesa registrata (r = -0,2), ma poiché suggerisce i Paesi che possono essere 
confrontati con l’Italia e con la sua performance finanziaria. Anche da un’interpretazione 
dell’indice di determinazione lineare, che assume il valore di 0,03, si fa spazio la tesi che 
l’ammontare della dotazione abbia un ruolo ristretto nel determinare il comportamento 
dei Paesi nella performance di spesa.  
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Fig. 2.11 - Correlazione tra tasso di spesa FESR e dimensione della dotazione nei Paesi 
Membri (gennaio 2014) 
 
      Fonte: elaborazioni su dati DG Regio 2014 
 
 
Se, in via di principio, apparirebbe ragionevole ipotizzare che ad una dotazione inferiore 
possa corrispondere una maggiore capacità di gestione ed un più rapido impiego del 
FESR, che si presta ad essere assorbito da un numero di progetti più limitato, nella nostra 
analisi empirica tale fattore non è in grado di spiegare i diversi livelli di performance, e 
men che meno lo scarso rendimento italiano. A ciò si aggiunga la considerazione che il 
peso della dotazione finanziaria del FESR varia in rapporto allo spessore dell’economia 
nazionale, misurata in termini di spesa pubblica (cfr. supra) e di PIL. Questo aspetto 
fornisce un quadro ben diverso rispetto all’analisi appena effettuata. A titolo di esempio, si 
rifletta sulla dotazione dell’Italia che, nonostante abbia la terza maggiore allocazione 
finanziaria in valore assoluto per il periodo 2007-2013, appartiene al gruppo dei Paesi con 
la più bassa dotazione in termini di risorse in percentuale al PIL (rapporto inferiore 
all’0,5% del PIL)64 (Ferry, 2013). La percentuale dell’allocazione rispetto al PIL triplica 
però nelle Regioni Convergenza (EEN 2014). 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Ferry (2013) suddivide i Paesi, in base alla percentuale dell’allocazione finanziaria in termini di PIL, in tre 
categorie: Stati membri con alte allocazioni di FESR e Fondo di Coesione nel periodo 2007-13 (oltre l’1,5% 
del PIL all’anno): Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, 
Slovacchia; Stati Membri con allocazioni medie (0,5-1,5%): Grecia, Portogallo, Slovenia; Stati Membri con 
bassa allocazione (meno dello 0,5%): Belgio, Cipro, Danimarca, Germania, Irlanda, Francia, Italia, 
Lussemburgo, Olanda, Austria, Finlandia, Spagna, Svezia, UK. 
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L’elevata dotazione non sembra essere dunque il motivo per cui l’Italia ha avuto difficoltà 
nella spesa, e in generale essa non è la determinante del grado di utilizzazione dei Fondi tra 
i Paesi. Lo dimostra con una certa evidenza anche il seguente grafico (fig. 2.12), che rivela 
la correlazione tra la spesa del FESR e la dotazione con riferimento alle sole regioni 
Convergenza.  
L’Italia è la seconda beneficiaria del FESR nelle regioni Convergenza con i suoi 17,8 
miliardi, dopo la Polonia (oltre 34 miliardi), seguita da Spagna (17,3 mld) e Germania (11,3 
mld). Anche in questa analisi empirica la dotazione sembra non avere alcuna influenza 
sulla performance di assorbimento. Paesi con elevata dotazione possono riuscire a gestire 
in modo ottimo e nei tempi previsti la quota finanziaria della propria politica di coesione, 
come Polonia e Germania, ma anche Grecia e Portogallo - seppure di fatto 
“commissariati” - Spagna e Ungheria, con una capacità di spesa in linea con la media 
europea. Allo stesso modo i Paesi possono invece segnalare preoccupanti criticità, come in 
Italia, Repubblica Ceca e Romania. Al contrario, Paesi con una dotazione più ristretta 
possono avere ottime performance, come nei Paesi Baltici e in Belgio, o viceversa farsi 
notare per una capacità di spesa particolarmente bassa. Estremamente eloquente è il 
confronto Malta-Belgio, Bulgaria-Lituania e Francia-Slovenia, agli antipodi della classifica 
di spesa ma con la medesima quantità di FESR disponibile. Analogo discorso può essere 
intrapreso per Italia e Spagna, le cui regioni Convergenza sono state fortemente 
equipaggiate in termini di allocazione del FESR (la Spagna gode di ulteriori 3,5 miliardi di 
Fondo di Coesione), ma con un divario di implementazione molto vistoso. 
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Fig. 2.12 - Correlazione tra tasso di spesa FESR e dimensione della dotazione nelle 
regioni Obiettivo Convergenza (gennaio 2014) 
 
         Fonte: Elaborazioni su dati DG Regio 2014 
 
 
Nelle regioni dell’Obiettivo Competitività, destinatarie di circa 31 miliardi di euro su 200 
miliardi del FESR, il legame tra dotazione e capacità di spesa assume un carattere più 
accentuato rispetto alle regioni Convergenza. La correlazione riscontrabile è negativa (r = 
-0,3) ma poco rilevante, mentre l’indice di determinazione lineare assume un valore di 0,1, 
testimoniando un ruolo influente della dotazione. Interessante rilevare come non ci siano 
Paesi nel quadrante in alto a destra, con alta dotazione e una spesa superiore alla media. 
Francia, Spagna e Germania hanno speso intorno tra il 65% e il 62%, mentre Regno 
Unito, complice il riassetto dell’architettura amministrativa in atto in pieno svolgimento 
del ciclo di programmazione, ha una performance di gran lunga inferiore alla media. Le 
regioni del Centro-Nord italiano hanno speso intorno al 60% del FESR. Dal lato delle 
regioni meno provviste di risorse, esattamente come nel caso dell’Obiettivo Convergenza, 
notiamo un gruppo eterogeneo con Paesi con rendimenti di spesa diametralmente 
opposti: da una parte Grecia, Portogallo, Ungheria, Svezia e Finlandia, dall’altra Slovacchia 
e Austria.  
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Fig. 2.13 - Correlazione tra tasso di spesa FESR e dimensione della dotazione nelle 
regioni Obiettivo Competitività (gennaio 2014) 
         
         Fonte: elaborazioni su dati DG Regio 
 
 
Benché appaia tale evidenza, resta il fatto che il volume finanziario di un programma 
operativo, così come il numero di progetti e la dimensione degli stessi – che analizzeremo 
in seguito - incide sul carico di lavoro amministrativo. Se, come emerso, esso non agisce 
direttamente sulla performance di spesa dei Fondi, lo fa però aumentando il carico di 
lavoro e i costi amministrativi connessi all’intero ciclo di vita di un Programma. Inoltre, 
paradossalmente, programmi con una dotazione finanziaria relativamente più bassa 
presentano costi amministrativi e carico di lavoro (in percentuale sul totale del budget) più 
elevati rispetto a Programmi più grandi (Sweco, 2010). Ciò implica che il rendimento in 
termini di assorbimento dipenda non tanto dal volume della dotazione, ma dalla capacità 
di uno Stato di sostenere tali costi attraverso l’impiego di energie, competenze e metodo di 
organizzazione. Se un Paese possiede gli strumenti adeguati per gestire e reggere il peso 
dei Fondi Strutturali, quale sia la sua dotazione, alla fine del ciclo riuscirà a spendere nel 
migliore dei modi le risorse a disposizione. Un Programma Operativo dal volume 
finanziario elevato metterà a dura prova un Paese con scarsa capacità amministrativa (cfr. 
infra), e la stessa cosa potrà accadere per dotazioni di gran lunga inferiori. La dotazione 
incide sui costi ma non direttamente sulla performance di spesa. 
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2.3.2 Il tasso di cofinanziamento. 
 
Il tasso di cofinanziamento è una componente fondamentale per l’implementazione dei 
Fondi Strutturali. Il Regolamento del 2006 per il periodo 2007-2013 prevedeva soglie 
massime del tasso di cofinanziamento comunitario a seconda dell’appartenenza dei 
Programmi Operativi ad uno degli Obiettivi previsti e ciascun Paese aveva negoziato la 
dimensione della propria quota nazionale. Nel caso italiano la quota media di 
cofinanziamento UE a livello nazionale nei programmi FESR ammontava al 48% all’inizio 
del periodo: una tra le più basse d’Europa. Un tasso di finanziamento nazionale 
particolarmente elevato, nel caso in cui sopravvenga una difficoltà ad assicurare il 
cofinanziamento nazionale, può incidere fortemente sulla velocità della spesa (Viesti 
2014), poiché è necessario impiegare una quota maggiore di risorse nazionali per sbloccare 
la stessa quota di risorse UE. Sotto questo punto di vista, il cofinanziamento nazionale 
italiano si è rivelato troppo ambizioso nelle regioni Convergenza (43%), molto più alto che 
in tutte le aree Convergenza d’Europa e quasi il doppio della Germania, che aveva stabilito 
il 27% di cofinanziamento nazionale per le sue regioni Convergenza. Solo la Francia aveva 
un tasso di cofinanziamento UE inferiore (meno del 50%). La tabella 2.1 mostra la 
situazione dei primi 10 Paesi beneficiari. 
 
 
Tabella 2.1 – Tasso di cofinanziamento UE del FESR nelle Regioni Convergenza 
 
                                         Fonte: elaborazioni su dati DG Regio 2008 
 
Ciò ha portato l’Italia a ritornare in corso d’opera sui propri passi. Nel corso del periodo 
2007-2013, per via della necessità di stringere le spese pubbliche da parte dei governi 
Paese % cofinanziamento UE
Grecia 85
Ungheria 85
Romania 85
Repubblica Ceca 85
Polonia 82
Spagna 80
Germania 73
Portogallo 73
Italia 57
Francia 49
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nazionali, molti Stati hanno dovuto ridurre il cofinanziamento nazionale con il 
concomitante aumento della quota comunitaria65 (Strategic Report 2013).  
In questo processo, che ha coinvolto buona parte dei Paesi Membri, l’Italia si è distinta 
per il maggior decremento della quota nazionale, passando nel 2013 dal 48% al 63% della 
dimensione totale dei Programmi, anno in cui l’Italia risulta l’unica ad avere registrato 
un’ulteriore riduzione del cofinanziamento (cfr. capitolo 1 sul PAC). Grecia, Spagna e 
Portogallo avevano invece registrato la riduzione di quota nazionale più elevata nel 2012. 
In generale, il cofinanziamento nazionale italiano è stato ridotto del 45% a fronte di una 
media del 19% a livello di UE 27: anche in questi termini il taglio alla quota nazionale 
(totalmente di tipo pubblico) è il più elevato d’Europa. 
 
 
Fig. 2.14 - Media del tasso di cofinanziamento UE per il FESR e per il Fondo di Coesione 
negli Stati Membri 2007-2013 (% sul totale spesa prevista nei programmi) 
 
          Fonte: EEN 2014 su dati DG Regio 2014 
 
 
Da un’analisi della correlazione tra il tasso di cofinanziamento comunitario maturato nel 
corso degli anni e fotografato nel dicembre 2013 e la capacità di spesa non emerge un 
forte legame tra i due fenomeni, pur tuttavia è possibile trarre alcune considerazioni, 
partendo da una semplice suddivisione dei Paesi Membri in  4 insiemi:  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65 Per una disamina particolareggiata della riduzione dei cofinanziamenti nazionali si consulti lo Strategic 
Report 2013 della Commissione Europea. 
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- il gruppo con un elevato tasso di cofinanziamento comunitario e un’elevata 
performance di spesa che comprende Cipro, Estonia, Lituania, ma anche Paesi 
con alte dotazioni come Polonia, Portogallo e Grecia; 
- il gruppo con elevato tasso di cofinanziamento comunitario e una performance di 
spesa inferiore alla media (molto eterogeneo e va dal 37% Romania al 65% 
dell’Ungheria, che comprende molti dei nuovi Paesi Membri (con un tasso 
dell’85% di quota UE) e fra di essi anche la Spagna, con un tasso di 
cofinanziamento del 76%; 
- il gruppo del Nord Europa di Svezia, Finlandia, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo 
e Germania, con una performance di spesa sopra la media e un basso tasso di 
cofinanziamento UE; 
- il gruppo eterogeneo che inquadra i Paesi che hanno un tasso di cofinanziamento 
comunitario più basso rispetto alla media e che varia dalla posizione italiana a 
quella di Belgio e Olanda, che si attestano in prossimità della media di spesa. 
 
 
Fig. 2.15 - Correlazione tra tasso di spesa del FESR al e tasso di cofinanziamento UE 
maturato dopo gli aggiustamenti (dati al gennaio 2014) 
 
         Fonte: elaborazioni su dati DG Regio 2014 
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2.3.3 Il profilo della spesa e il peso del ritardo precedente 
 
Comprendere le criticità della gestione italiana e l’estremo ritardo rispetto agli altri Paesi 
non può prescindere da una meticolosa analisi del profilo della spesa. Uno sguardo 
sull’andamento dell’assorbimento ci consente di individuare il punto debole 
dell’implementazione italiana e indagarne in modo puntale le cause. In via preliminare, 
attingendo ai dati forniti dalla DG Regio nei Rapporti Annuali di implementazione 
finanziaria che ne fotografano l’andamento, è possibile seguire il trend di spesa dei primi 
beneficiari della Politica di Coesione, ossia i Paesi che avendo una dotazione simile a 
quella italiana, rendono più corretto e calzante il confronto.  
Il ritardo italiano rispetto agli altri Paesi è frutto della concomitanza di due distinte 
caratteristiche: 
a. il lento avvio della spesa nei primi 4 anni, fino al 2010; 
b. il successivo profilo di spesa annuale fino al dicembre 2012. 
 
Come abbiamo già osservato, la lentezza dell’implementazione rispetto ai cicli precedenti è 
una questione europea e non solo italiana, dovuta in buona parte alla farraginosità del 
processo decisionale in avvio che ha portato all’approvazione dei Regolamenti a metà 
2006 e, poco dopo, all’approvazione delle Community Strategic Guidelines. Il primo anno di 
attuazione formale dei Fondi Strutturali, il 2007, è stato impiegato nella negoziazione dei 
termini e delle caratteristiche del Quadri Strategici Nazionali di Riferimento e dei Programmi 
Operativi. A fine 2007, su un totale di 317 Programmi Operativi, 307 erano già decisi. I dati 
della DG Regio mostrano che 149 su 434 Programmi Operativi totali (sia FESR che FSE) 
riportano l’ultima data di decisione nel 2009, nel 2010 e anche nel 2011, ma tale dato risulta 
inaffidabile poiché comprende anche le successive modifiche mentre i programmi 
operativi erano già avviati. La lenta partenza dei Programmi Operativi è dovuta in larga 
misura, oltre che alla sovrapposizione del periodo precedente ancora in corso ed anzi nelle 
fasi più calde, anche alla lenta proposta dei Grandi Progetti inseriti nei Programmi 
Operativi: su un totale stimato di 949 Grandi Progetti per il periodo 2007-2013 solo 234 
erano stati presentati per l’approvazione al 31 dicembre 2009, e di questi solo 88 erano 
stati adottati a partire dal 2007. 
Interessante notare, però, come il Rapporto di Valutazione dei Sistemi di Gestione e 
Controllo (Management and Control Systems, MCS), passo preliminare e obbligatorio ai fini 
della richiesta del primo pagamento intermedio da parte della Commissione ai Programmi 
	   106	  
Operativi (ex art. 7) è stato l’elemento che più ha zavorrato i Paesi, dal momento che il 
primo MCS è stato approvato solo nel luglio del 2008, proseguendo nel 2009 con una gran 
parte di Rapporti approvati (nel luglio 2009 la metà), per durare fino a tutto il 2010.  
Dunque, è possibile affermare che i primi due anni sono stati “bloccati” proprio dai 
requisiti normativi richiesti a tutti i Paesi. Il risultato è stato l’assenza fino a metà del 2008 
di pagamenti intermedi: solo un quarto dei Programmi Operativi risultava avere ricevuto 
tali pagamenti a metà 2009. In Italia, nello stesso periodo, su 51 Programmi Operativi 46 
avevano già un MCS accettato dalla Commissione. 
Alla fine del 2009, i Paesi avevano speso le risorse dell’anticipo previsto (che va dal 7,5% 
al 9,5%, per effetto della modifica del Regolamento che ha permesso una quota di spesa di 
anticipo più elevata per via della crisi economica) e l’Italia, già quintultima nella classifica 
di spesa, aveva speso solo il 2,3% dei pagamenti ad interim, per un totale di 9,8%. Nel 
frattempo la Polonia aveva speso il 12,1%, la Germania il 17,5%, la Spagna il 10,6%. Per 
sintetizzare, tutti i grandi beneficiari, ad esclusione della Germania, stavano all’interno di 
un range tra il 10% e il 15% di spesa. 
Al dicembre 2010 il divario è ancora “sotto controllo”: l’Italia ha maturato una spesa del 
14% che, seppure sia appena di 6 punti percentuali sotto la media UE 27, ha già più di 10 
punti percentuali di distacco verso gli altri grandi 7 beneficiari (la media è del 24%), e la 
metà della performance tedesca (28%). In conclusione, il ritardo dei primi 3 anni 
accomuna tutta l’Europa. I Paesi Membri non presentano particolari distanze nel livello di 
spesa, anche se l’Italia patisce sensibilmente questa lentezza diffusa a livello europeo66. 
Un altro elemento per indagare la performance italiana è il profilo della spesa negli anni 
successivi. Se nel 2010, dopo 4 anni dall’avvio formale della programmazione, viziato dalle 
lungaggini relative all’approvazione del prospetto finanziario 2007-2013, delle Linee Guida 
Strategiche Comunitarie, dei QSN, dei Programmi Operativi e dei Rapporti MSC tutti i 
Pasi si attestano attorno ad una media del 22% di spesa del FESR - con i valori più alti 
registrati in Estonia (41%) e Lituania (37%) e i più bassi in Italia (14%) e Romania (12%) - 
nel 2011 qualcosa cambia: la media fa un balzo fino al 35% mentre l’Italia rimane al palo 
del 19% insieme alla Romania (17%). Questo significa che dopo la lentezza attuativa 
generalizzata tra i Paesi Membri, tra il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2011 i Paesi si 
danno da fare e iniziano a finanziare progetti, pagare beneficiari e appaltatori e certificare 
le spese presso la Commissione.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
66 Da un confronto tra il 2003 e il 2010 si evince che l’Italia parte nel 2000-2003 con un 16,6% (calcolato 
come % spesa su tutti i FS) mentre nel 2010 la percentuale è del 7,4%. 
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In particolare, segnaliamo il confronto tra i primi 8 beneficiari del FESR con una 
dotazione superiore ai 10 miliardi di euro. La Polonia salta dal 25% del 2010 al 41%, 
leggermente più in ritardo la Spagna che passa dal 21 al 33% mentre la Germania dal 28 al 
42%. L’Italia aumenta di soli 5 punti percentuali la sua implementazione finanziaria 
mentre gli altri Paesi di almeno del doppio. A conti fatti, se nel 2010 il distacco italiano 
verso la media europea è ancora contenuto, e si può dire che gli effetti della lentezza non 
siano così evidenti, tale divario incomincia a diventare grave alla fine del 2011: l’Italia 
rimane immobile proprio durante la bufera della crisi economica (cfr. supra).  
Al dicembre 2011 il distacco rispetto alla media UE 27 (35%) è di 16 punti percentuali. 
Nonostante il PAC avviato a fine 2011, esso aumenta ulteriormente nel 2012: al dicembre 
l’Italia ha speso il 26% del FESR mentre la media UE 27 è circa del doppio (47%). I primi 
beneficiari arrivano a spendere più della metà della dotazione disponibile, e in particolare 
la Polonia il 56% e la Germania il 55%. L’Italia conferma una performance più bassa 
rispetto ad essi, poiché aumenta di 7 punti percentuali mentre gli altri aumentano la spesa 
in media dell’11% (la Polonia di 15 punti, la Germania di 13, la Spagna di 16).  
Nel 2013, a conferma della differenza di profilo di spesa rispetto agli altri Paesi, l’Italia 
arriva a spendere il 46%, migliorando la propria performance di 20 punti percentuali: il più 
alto incremento registrato nel 2013 tra i grandi beneficiari, anche per effetto dell’ulteriore, 
e unica nel panorama europeo, riduzione del cofinanziamento nazionale.  
 
Fig. 2.16 - Andamento della spesa dei primi 8 Paesi beneficiari del FESR 2007-2013 (% di 
pagamenti sulla dotazione iniziale) 
 
 Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 
La criticità italiana, come mette in mostra il grafico 2.17, va ricercata nell’andamento 
dell’implementazione finanziaria dalla fine del 2009 alla fine del 2012: tre anni in cui la 
variazione media rispetto all’anno precedente è del 4%, mentre negli altri Paesi è intorno al 
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10%. Ecco individuato l’altro fattore che ha inciso sulla performance italiana rispetto agli 
altri Paesi. 
 
 
Fig. 2.17 – Andamento annuale della spesa nei Paesi Membri rispetto all’anno 
precedente (variazione in punti percentuali) 
 
Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 
 
 
L’impressione che il peso della programmazione precedente sia una delle cause 
determinanti dell’avvio in ritardo del ciclo 2007-2013 viene confermata dai dati forniti dai 
Rapporti Annuali di implementazione 2006 e 2010 realizzati dalla DG Regio. La 
sovrapposizione dei due cicli incomincia proprio allo scoccare del 2007, quando molti 
Paesi hanno ancora un forte ritardo in termini di esecuzione finanziaria del FESR 2000-
2006, tant’è che la Commissione deciderà per una proroga generalizzata fino al giugno 
2009, ma nel frattempo è già iniziata la nuova programmazione. I primi tre anni della 
nuova programmazione sono caratterizzati dall’attenzione delle Amministrazioni sulla 
chiusura dei Programmi 2000-2006 che rischiano perdere preziose risorse. 
 
I dati mostrano con chiarezza, a parte qualche eccezione, il grado di correlazione (r=0,5) 
tra la percentuale di implementazione finanziaria al 2006 e al 2010, cioè i due punti che 
rappresentano la contiguità tra la fine di un ciclo e l’inizio del successivo (fig. 2.18). E’ 
evidente che i Paesi che hanno Programmi ormai avanzati al 2006, prestano la dovuta 
attenzione all’avvio del nuovo ciclo e, viceversa, i Paesi in ritardo nel 2006, che dovranno 
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evitare il rischio di perdere Fondi nel 2007, 2008 e 2009, saranno quelli che registreranno 
una performance peggiore al di sotto della media all’inizio del nuovo periodo.  
In particolare, il ritardo precedente sembra incidere maggiormente su Italia, Danimarca, 
Lussemburgo e Olanda, seppure questi ultimi abbiano una dotazione del FESR 2000-2006 
non paragonabile a quella italiana. All’estremo opposto troviamo i Paesi con un tasso di 
spesa al 2006 superiore alla media del 69% e una spesa avanzata anche nel nuovo periodo: 
Germania, Finlandia, Svezia, Irlanda, che è il Paese con la migliore performance nel 2006 e 
anche nel 2010, Austria e Portogallo avanzati nel 2006 e nella media nel 2010. Stessa cosa 
dicasi per la Spagna, che però presenta un valore di spesa al 2010 poco inferiore alla media 
EU15. Degno di interesse risulta essere il caso della Grecia, che nonostante abbia una 
situazione critica nel 2006, con appena la metà del FESR impiegato (una delle dotazioni 
finanziare più elevate), nel 2010 risulta aver speso un importo del FESR superiore alla 
media, dimostrando un’ottima gestione del passaggio tra i due cicli di programmazione, 
anche per effetto dell’assistenza da parte della Commissione. La Grecia, infatti, insieme a 
Lettonia e Romania, a partire dal 2009 è soggetta ad una forte condizionalità ai fini 
dell’esborso di prestiti da parte dell’Unione Europea. Tale condizione è rappresentata 
proprio da un elevato tasso di assorbimento dei Fondi. Il programma di aggiustamento 
economico sottoposto al Governo della Grecia prevede una serie di azioni da 
intraprendere per migliorare la performance di spesa dei Fondi Strutturali67.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 Tale piano prevedeva un'accelerazione del processo di selezione dei progetti una speciale gestione della 
contabilità dei fondi strutturali e l’istituzione di una task force in collaborazione diretta con la Commissione 
(Bruegel 2011). 
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Fig. 2.18 - Effetto della sovrapposizione tra i cicli 2000-2006 e 2007-2013 (% 
spesa del FESR al 2006 e al 2010) 
 
Fonte: Elaborazione su dati dagli Annual Report DG Regio 2007 e 2011. 
 
 
Dall’analisi sono stati esclusi i Paesi UE12, poiché hanno iniziato ad assorbire soltanto a 
partire dal 2004 e presentano un andamento della spesa particolare: se nel 2006 risultano 
in fondo alla classifica, alla fine della programmazione, fotografata al dicembre 2008, 
hanno un tasso medio di spesa superiore ai Paesi dell’Europa a 15 (Tosun, 2013). 
Un’ulteriore spiegazione della performance d’avvio dei nuovi Paesi aderenti è 
l‘introduzione dell’estensione dei vincoli nella regola N+2 per alcuni Paesi. Marzinotto 
(2011) fa notare come la maggior parte dei Paesi per i quali tale norma è stata 
flessibilizzata (i Paesi Central Eastern Europe e la Grecia) abbia un tasso di assorbimento 
inferiore alla media nel 2010. 
Si noti anche la peculiarità della situazione dell’Italia, che nel triennio 2007-2009 dovrà 
spendere circa 7 miliardi su 18 allocati a valere sul FESR 2000-2006, una corsa contro il 
tempo per non dissipare una grossa fetta di Fondi, paragonabile solo alla situazione della 
Grecia.  
Nella seguente elaborazione grafica (fig. 2.19) si evince in tutta chiarezza la questione della 
sovrapposizione tra i periodi di programmazione che ha storicamente impedito un avvio 
virtuoso dei nuovi periodi.  
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Fig. 2.19 - Sovrapposizione della spesa annuale per la Politica di Coesione per ciclo di 
programmazione dal 1994 al 2013 in Italia 
 
Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2014 
 
 
Cosi ̀ come nei precedenti anni, anche per il settennato 2007-2013 in Italia si sperimenta 
una forte tendenza delle amministrazioni a posticipare eccessivamente la spesa, che rischia 
di rendere insostenibile il concentramento della spesa negli anni finali, in cui dovrà essere 
avviata la nuova programmazione 2014-2020. Il motivo di tale difficolta ̀ va ricercato, 
innanzitutto, nel ritardo ereditato dalle programmazioni precedenti. Il grafico 2.19, 
costruito sulla base dei dati forniti dalla DG Regio, mostra come tale sovrapposizione 
porti ad un ingolfamento delle attività delle Amministrazioni titolari di Programmi, dedite 
all’impiego dei finanziamenti del periodo precedente. Esso indica una lentezza operativa 
dei primi anni di programmazione del 2000-2006 e soprattutto del periodo 2007-2013, 
dove i primi 3 anni sono dominati dalla necessità prioritaria di spendere un ammontare di 
fondi pari ad oltre 10 miliardi di euro per chiudere la programmazione 2000-2006. Non è 
un caso che proprio a cavallo dei periodi di programmazione si verifichino anche i picchi 
dei costi amministrativi, non solo in Italia ma in generale in tutti gli Stati Membri (Sweco 
2010). 
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Fig. 2.20 – Progresso finanziario in Italia nei differenti periodi di programmazione (spesa 
% sul totale della dotazione) 
 
Fonte: EEN 2013 Italia 
 
Infine si noti che il divario rispetto ai periodi di programmazione precedenti sia peggiore 
nella zona Convergenza, mentre nella zona Competitività questa differenza sia stata 
limitata soltanto agli anni 2012 e 2013. 
 
Da un confronto tra l’avvio della programmazione 2000-2006 e 2007-2013 emerge un 
ulteriore elemento enormemente utile nella nostra analisi: la presenza di insospettabili 
“ritardatari cronici”, ossia Paesi con una percentuale di spesa sotto il livello medio sia nel 
2003 che nel 2010, che sembrerebbero indebolire l’idea diffusa che la difficoltà di reperire 
risorse per il cofinanziamento sia la principale determinante del grado di implementazione 
(Marzinotto, 2011).  
Il grafico di correlazione mostra come ci sia un forte legame tra i due periodi iniziali. La 
correlazione (r=0,6) mostra un gruppo di Paesi fermi sui più bassi livelli di 
implementazione in entrambi i periodi. Oltre all’Italia, notiamo la presenza di 
Lussemburgo, Olanda, Danimarca, Grecia e Belgio, a conferma che la variabile della 
scarsità di cofinanziamento nazionale causata dal rigore fiscale dei governi in tempo di 
crisi, identificata come determinante sia nel Rapporto Strategico 2013 (Commissione  
Europea, 2013) che in EEN (2014) in alcuni Paesi (come accenna il Rapporto di 
Valutazione 2013 UK) possa solo in parte spiegare la difficoltà diffusa nella spesa dei 
Fondi Strutturali in Europa. La Danimarca e l’Olanda, per esempio, risultano sotto la 
media in entrambi i periodi ma in nessuno dei casi si sono verificate strette fiscali 
particolarmente gravi o misure di austerità. Stesso messaggio sembra passare se si osserva 
la presenza della Grecia nel medesimo quadrante, che ha una bassa performance sia nel 
2010, in piena crisi finanziaria e fiscale, che nel 2003, ben prima del disastro che l’avrebbe 
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colpita. Il grafico segnala anche un insieme di Paesi più disinvolti nell’implementazione, 
che comprende l’Europa del Nord e il Portogallo, e la particolare posizione della Spagna, 
ben avviata nel 2003 ma in difficoltà nel 2010. Tale panoramica rivela che la questione 
dello scarso assorbimento di alcuni Paesi vada ricercata oltre la stretta fiscale nazionale e la 
mancanza di risorse per il cofinanziamento, che pure hanno avuto un ruolo in alcuni 
Paesi. 
 
 
Fig. 2.21 - Correlazione tra spesa al 2003 per il periodo 2000-2006 e al 2010 per il periodo 
2007-2013 nei Paesi Membri dell’Europa a 15 (% spesa dei Fondi Strutturali sulla 
dotazione) 
 
        Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2003, 2010 
 
 
2.4 Le determinanti dell’implementazione 
 
Dotazione, tasso di cofinanziamento e profilo della spesa sono serviti a trarre le prime 
conclusioni sull’insuccesso italiano rispetto agli altri Stati Membri. La dotazione conta ai 
fini della gestione, ma di per sé non riesce a spiegare perché l’Italia sia stata meno capace 
della Polonia, della Spagna e della Germania nella spesa. Lo stesso è vale per il tasso di 
cofinanziamento nazionale, che è stato sicuramente troppo ambizioso soprattutto nelle 
Regioni Convergenza, ma che da solo non chiarisce le differenze di implementazione tra 
gli Stati, prova ne sia che anche dopo la riduzione del cofinanziamento attuata con il PAC, 
che ha accelerato la spesa, l’Italia non ha modificato la propria posizione nella classifica. 
Per quanto concerne il lento avvio iniziale, dovuto in buona parte alla complessità della 
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nuova regolamentazione, esso è stato esperito da molti Paesi. Molto del ritardo iniziale si 
deve, inoltre, alla sovrapposizione del ciclo precedente, che ha orientato l’amministrazione 
verso la scelta “politica” di non perdere le risorse piuttosto che dedicarsi al nuovo corso. 
Questo fenomeno è riscontrabile in molti Paesi. Ciò che invece ha caratterizzato solo 
l’Italia è stato il successivo andamento della spesa, quello dal 2009 al 2012: anni cruciali in 
cui l’assenza irresponsabile della politica nazionale a presidio dei Fondi negli anni della 
crisi ha compromesso l’intero ciclo e condotto alla situazione attuale, mitigata solo 
dall’insediamento del Ministro Barca alla fine del 2011 (Polverari 2013). 
A questo punto, vista la limitata portata esplicativa degli elementi fin qui indagati, è il caso 
di proporre un’ulteriore analisi, che questa volta è basata su un’interessante metodologia di 
studio utilizzata per confrontare i differenti rendimenti nell’implementazione dei Fondi 
Strutturali tra i Paesi Membri. Tale metodologia è stata sviluppata da ISFOL (2002) per la 
valutazione del Fondo Sociale Europeo, e in seguito ripresa con successo da OIR (2003) e 
Milio (2010). All’interno del comune quadro normativo, ciascuno Stato decide in 
autonomia come distribuire le competenze a livello nazionale regionale e locale, in quanti 
programmi declinare la strategia di sviluppo, la configurazione amministrativa che presiede 
all’attuazione dei Fondi. Per questo motivo, lo svolgimento operativo dei Programmi varia 
sensibilmente. Sulla base di questo approccio (Batchler 1999), è possibile individuare tre 
fattori che trainano l’attuazione della Politica di Coesione 2007-2013:  
o gli attori coinvolti, ossia le risorse umane, le organizzazioni (sia comunitarie che 
nazionali) coinvolte nell’implementazione dei fondi strutturali, che applicano le 
regole e danno vita all’intero processo; 
o il contesto, sia esso politico, istituzionale e amministrativo, all’interno del quale gli 
attori operano, che include anche la tipologia degli interventi finanziati e dei 
beneficiari; 
o le regole e le procedure, le quali governano il processo e determinano il 
comportamento degli attori all’interno del contesto. 
 
All’interno di questi tre grandi contenitori operano complessivamente 30 elementi 
fondamentali in grado di segnare il destino della Politica di Coesione di un Paese, ciascuno 
di essi con un certo grado di influenza sull’intero processo, che lo studio OIR quantifica 
attraverso una percentuale calcolata sulla base di interviste qualitative effettuate su un 
campione di funzionari coinvolti nella gestione dei Fondi Strutturali 2000-2006. 
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Quanto all’ultimo elemento, relativo alle regole e alle procedure, lo studio OIR ne ha 
messo in luce l’impatto 68  sull’implementazione, evidenziando il ruolo assolutamente 
dominante della programmazione e della gestione, che risultano avere un grado di impatto del 
96% e del 95% sull’intero processo: in sostanza due fasi da cui dipende l’efficacia dei 
Fondi Strutturali (ibid.). La ricerca, condotta su tutti i Paesi Membri, ha rilevato i punti di 
forza della programmazione dell’Irlanda, considerata una best practice, in cui erano emerse 
alcune caratteristiche come la condivisione del lavoro durante la definizione delle linee 
guida, la tempistica nella preparazione e approvazione dei documenti, il contenuto dei 
programmi operativi fortemente supportato da un’affidabile analisi SWOT, l’utilizzo 
efficace delle “lezioni dalla programmazione precedente”, il monitoraggio continuo del 
processo ai fini di un’eventuale modifica in corso delle priorità e degli interventi (OIR, 
2003; Milio 2010). Dall’altro lato, questo focus sulla programmazione aveva indicato forti 
criticità nella performance italiana dei primi anni, laddove molti programmi operativi 
erano partiti in ritardo e fortemente frammentati (Ernst&Young 2003). Per ciò che 
riguarda la fase della gestione, il rapporto OIR ha identificato la pratica migliore della 
Spagna, dal momento che ha sperimentato un forte coordinamento delle azioni sia 
orizzontalmente che verticalmente, mentre in Italia, soprattutto nel Mezzogiorno ad 
eccezione della Basilicata, erano state ravvisate duplicazioni del carico di lavoro scarsa 
capacità del personale amministrativo ruoli poco definiti mancanza di coordinamento tra i 
dipartimenti (Milio, 2010). 
 
In questa sede non siamo in grado di operare un confronto tra l’Italia e i Paesi Membri per 
il ciclo 2007-2013 rispetto alle fasi della programmazione e della gestione, che richiederebbero 
uno sforzo complesso nella raccolta di elementi di indagine in una prima fase di tipo 
qualitativo e per questo dovrebbero essere oggetto di uno specifico studio comparato 
soltanto alla chiusura dei Programmi Operativi post-2015. Per questo motivo sul tema 
della programmazione e della gestione torneremo nel terzo capitolo dedicato al dettaglio 
della situazione italiana.  
Per il periodo 2007-2013, nel presente lavoro possiamo soltanto affermare che l’Italia ha 
registrato un ritardo nella partenza del QSN e dei Programmi Operativi, dovuto alla 
sovrapposizione tra i due cicli e all’introduzione di nuovi requisiti come il già citato MCS, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68 Le regole e le procedure identificate sono: gestione, programmazione, sistemi di controllo, sistemi di 
monitoraggio, sistemi di valutazione, selezione dei progetti, procedure finanziarie, partnership, 
coordinamento, pubblicità e informazione, relazione tra le autorità di gestione e i corpi incrementativi, 
supporto tecnico. 
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ma tale ritardo ha caratterizzato generalmente tutta l’Europa e i dati disponibili non 
consentono di valutare se l’approvazione dei Programmi Operativi italiani sia stata 
effettuata più in ritardo rispetto agli altri Paesi 69 . Inoltre, sempre in termini di 
programmazione, il QSN italiano è stato considerato sin dall’inizio all’avanguardia per la 
sua interazione unitaria tra politica di sviluppo nazionale e programmazione europea, 
seppure tale impostazione ha iniziato a perdere forza sin dall’inizio, come testimonia la 
riduzione di un miliardo di euro del FAS già a partire dal 2007 (Polverari 2013; Viesti 
2012). 
Tenendo invece sullo sfondo i primi due fattori di questo importante quadro di 
riferimento, che può essere applicato anche alla programmazione 2007-2013, possiamo 
invece esaminare più in dettaglio le caratteristiche dell’impostazione italiana in termini di 
attori coinvolti e contesto. 
 
 
2.4.1 Attori e struttura operativa 
 
In questa sezione ci occupiamo della struttura organizzativa dei Paesi nella gestione dei 
Fondi Strutturali. Essa comprende sia gli attori, ossia gli organismi che hanno un ruolo nel 
processo, sia l’articolazione operativa, che rappresenta l’ossatura che sorregge la funzione 
di tali attori coinvolti.  
Le tappe del processo di implementazione, che dura circa 10 anni, dal 2005 quando si 
predispongono i Quadri Strategici Nazionali, fino al 2015 quando si chiudono i 
Programmi Operativi, prevedono 5 step essenziali (coordinamento nazionale, preparazione 
dei Programmi operativi, gestione dei programmi, certificazione delle spese e audit) e 
ciascuno dei Paesi seleziona la propria “impalcatura” amministrativa, sapendo che tale 
approccio inciderà sulla qualità dell’implementazione. Ci sono delle grosse differenze negli 
approcci di gestione tra i Paesi.  
La questione è la seguente: è possibile ritrovare all’interno della configurazione gestionale 
una delle ragioni di una così deludente performance di spesa italiana? Se il numero dei 
Programmi Operativi abbia o meno un’influenza sull’efficienza della politica di coesione è 
il dilemma irrisolto – più volte riproposto - nell’ambito accademico (Ferry 2013). Nel 
2008, Wostner arriva ad una tanto utile, quanto prevedibile, conclusione: i manager dei 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 Nella banca dati della DG Regio per ciascun PO è a disposizione l’ultima data di approvazione, che 
comprende anche la data della modifica del Programma Operativo. In generale le date successive al 31 
dicembre 2009 sono relative alla riapprovazione del Programma Operativo.  
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Fondi Strutturali sostengono che un numero più ristretto di Programmi Operativi renda 
più gestibile ed efficiente la politica di coesione, mentre moltiplicare il numero dei 
programmi va a detrimento dell’efficienza (Wostner 2008). 
E’ il caso, perciò, di verificare cosa accade nel ciclo 2007-2013 esaminando il numero di 
Programmi Operativi in cui si dispiega la Politica di Coesione. Questo elemento modella 
l’architettura di base e influisce sulla struttura e la capacità di amministrare il processo 
(Boijmans, 2013). In Italia si registra una frammentazione molto elevata di Programmi 
Operativi che rispecchia quella geografica: solo la Francia, suddivisa in 27 regioni, ha un 
numero di Programmi Operativi più elevato. Una frammentazione “operativa” che 
dipende da un numero elevato di unità amministrative sub-regionali, e che comporta la 
polverizzazione della responsabilità della gestione del FESR su più livelli di 
amministrazione, sia nazionali (PON) che regionali (POR) e interregionali (POIN) e nello 
stesso tempo evidenzia la differente impostazione degli altri grandi beneficiari come la 
Polonia (20 PO), la Spagna (23 PO), e la Germania (18 PO). La scissione delle risorse su 
più Programmi diventa ancora più evidente in considerazione del numero complessivo dei 
Programmi Operativi (FESR+FSE), che vede l’Italia primeggiare con 52 programmi. 
Nell’Obiettivo Convergenza, inoltre, spicca la presenza di ulteriori 7 Programmi Operativi 
Nazionali e Interregionali oltre ai 5 gestiti direttamente dalle Regioni. A questo proposito, 
nel Position Paper 2012 sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi per 
il periodo 2014-2020, è la stessa Commissione a segnalare l’eccessiva presenza di 
programmi gestiti a livello regionale e la necessità sia di aumentare gli interventi gestiti dai 
Ministeri - in particolare per le linee di intervento che non sono di precipua competenza 
regionale – sia di ridurre le sovrapposizioni tra programmi nazionali e regionali (Position 
Paper, CE, 2012).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	   118	  
Fig. 2.21 - Numero di Programmi Operativi FESR per Stato Membro e Obiettivo 
 
     Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2009 
 
 
Fig. 2.22 - Numero totale di Programmi Operativi (FESR, FSE e FC) negli Stati Membri 
2007-2013 
 
             Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2009 
 
La frammentazione delle risorse all’interno di una struttura operativa fortemente 
parcellizzata si rispecchia anche nel numero di corpi coinvolti nelle diverse funzioni 
previste dai Regolamenti. In generale, gli attori coinvolti nel processo sono identificabili 
nei seguenti organismi: le Autorità nazionali e regionali, le Autorità di Gestione, di 
Certificazione, di Audit, i Comitati di Sorveglianza, i “corpi intermedi” o “implementing 
bodies”, i partner, gli esperti esterni.  
Se per alcuni Stati Membri, però, la configurazione operativa ha previsto il coinvolgimento 
di una decina di organismi, in altri invece la struttura è stata composta da centinaia di corpi 
istituzionali e para-istituzionali. I dati sulla configurazione dei sistemi gestionali illustrano 
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che i Paesi Membri con la più alta dotazione FESR hanno anche il numero più elevato di 
corpi coinvolti (siano essi intermedi o principali).  
Questo numero può influenzare la capacità di uno Stato di portare avanti il processo e i 
costi a esso connessi. La questione dell’ampiezza della struttura è cruciale.  
L’Italia, nel disegnare la sua strategia operativa ha previsto un funzionamento articolato in 
50 corpi coinvolti nella gestione (tra Autorità di Gestione e corpi intermedi), 26 nella 
certificazione e  25 nell’audit. Il computo totale è molto elevato, pur tuttavia non si 
discosta eccessivamente dall’architettura amministrativa osservata negli altri grandi 
beneficiari dei Fondi. La Spagna ha più di 200 organismi coinvolti nelle tre fasi del 
processo, 100 la Grecia e 90 la Germania. In particolare, l’Italia si distingue per il numero 
più alto in Europa di Autorità di Certificazione e di Audit poiché, tranne che in tre casi, ne 
prevede una per ciascun Programma Operativo.  
È per questo motivo che la Commissione nel Position Paper elaborato nel 2012 per la 
preparazione del prossimo ciclo 2014-2020 avverte l’Italia circa la necessità di ridurre le 
Autorità di Audit, che hanno la debolezza di “appartenere alla medesima amministrazione 
a cui appartiene anche l’Autorità di Gestione, e ciò rischia di limitarne l’indipendenza”. 
Nel documento si propone l’integrazione delle Autorità di Audit regionali sotto un’unica 
Autorità nazionale che ne garantisca l’autonomia. Inoltre, tali autorità sono spesso male 
equipaggiate dal punto di vista economico (risorse insufficienti e contratti di durata 
limitata) e delle risorse umane (competenze insufficienti) (CE, Position Paper 2012). 
Tra gli organismi coinvolti, stando ei risultati dello studio OIR (2003), oltre alle Autorità di 
Gestione che esamineremo nello specifico caso italiano presentato nel terzo capitolo, un 
altro organismo detiene il maggiore impatto sul processo implementativo: quello dei 
“corpi intermedi”. 
 
La programmazione 2007-2013, così come le precedenti, ha visto un’ampia proliferazione 
dei cosiddetti corpi intermedi, ossia quegli organismi scelti per svolgere alcune determinanti 
fasi del processo gestionale ed amministrativo, come l’emanazione dei bandi, la selezione 
dei progetti, la stipula dei contratti o la produzione di progettualità, con l’obiettivo di 
alleggerire il carico di lavoro delle Amministrazioni.  
In via preliminare, per inquadrare meglio il tipo di soggetto è necessario distinguere tra 
soggetto programmatore è soggetto attuatore. Se il primo è responsabile della decisione di 
finanziare un determinato progetto, il secondo, quello che viene definito come beneficiario 
nel Regolamento 1083/2006, è un organismo o un ente pubblico o privato che riceve il 
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finanziamento ed è responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione del progetto, ma 
può avvalersi di altri soggetti per la realizzazione (DPS 2013). 
La scelta italiana di usufruire di soggetti esterni per l’espletamento di alcune funzioni 
gestionali è stata formalmente dettata dalla necessità superare l’impasse amministrativa che 
condanna strutturalmente l’azione pubblica alla paralisi e ai ritardi. Non si tratta però di un 
fenomeno nuovo. Già nel precedente ciclo 2000-2006 era stata criticata la scelta di Italia e 
Grecia di affidare la gestione a Corpi intermedi inefficienti e sottoposti ad “interferenza 
politica”, i quali avevano condotto ad un fallimento dell’implementazione dei progetti 
(Milio 2010). 
Così anche nel 2007-2013, per far fronte alla crescente incapacità istituzionale ravvisata nel 
corso degli anni dell’implementazione le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 
italiani, sfruttando le risorse previste per l’Assistenza Tecnica, hanno fatto largo ricorso ad 
uno spinto outsourcing delle proprie funzioni attribuite a organismi sia in-house che società 
private e stabilendo programmi specifici per aumentare la qualità dell’amministrazione. 
Tale approccio ha appesantito i costi di gestione, attraverso un uso poco “selettivo” 
dell’Assistenza Tecnica, e ha di fatto creato una struttura “parallela” rendendo le 
Amministrazioni meno “responsabili” dei Programmi (EEN Italia, 2013) 70 . 
L’esternalizzazione di alcune fasi cruciali del processo a società pubbliche e private esterne 
rispetto alla macchina amministrativa a disposizione si è rivelato deleterio poiché non ha 
risolto le crepe strutturali delle amministrazioni né ha apportato nuove competenze e 
capacità, ma al contrario ha fato lievitare i costi di gestione senza garantire né la necessaria 
velocizzazione e miglioramento qualitativo né una più elevata competenza rispetto alle 
risorse interne. In realtà, si è trattato spesso di un espediente per allargare ulteriormente il 
bacino occupazione legato al settore pubblico, bypassando il congelamento delle 
assunzioni della Pubblica Amministrazione attraverso l’acquisto di servizi esterni (ibid.). La 
questione dei corpi intermedi e l’uso dell’Assistenza Tecnica è pertanto centrale nel 
segnalare i limiti italiani, soprattutto per la stazza finanziaria delle operazioni che hanno 
visto il coinvolgimento diretto di tali organismi nell’attuazione dei Fondi. Secondo le stime 
Ismeri Europa e Applica contenute nel Country Report Italia (2013), solo le agenzie 
pubbliche hanno ricevuto circa 170 milioni di euro71, per un totale di 530 milioni di risorse 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70  Anche le necessarie attività di valutazione, segnala il Rapporto del Network di valutazione 
sull’implementazione italiana, “sono state progressivamente incorporate in agenzie in-house  e nelle unità 
interne, originando un potenziale conflitto di interesse” (ibid.) 
71 Tale cifra è una stima per difetto della reale portata finanziaria dei corpi intermedi poiché non in tutti casi 
è possibile individuarli. In molti casi invece autorità di programmazione e autorità implementazione 
coincidevano (Ismeri 2013). 
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totali (FESR  e nazionali) per l’Assistenza Tecnica72 dei POR FESR al Novembre 2013, di 
cui il 75% nella zona Convergenza. Nella classifica delle agenzie pubbliche maggiormente 
utilizzate per l’Assistenza Tecnica al primo posto troviamo Invitalia (59 milioni di euro), 
coinvolta nell’allocazione di incentivi relativi al PON Ricerca e Competitività, o 
nell’attuazione dei Grandi Progetti  (PON Governance e AT) o ancora per studi tecnici 
(POIN Attrattori). In generale, gli organismi pubblici sono stati finanziati per tutta una 
serie di azioni tecniche come la gestione di avvisi pubblici, i piani di comunicazione, lo 
sviluppo del sistema informativo, consulenze e supporto nella predisposizione di bandi e 
finanche la definizione della nuova programmazione 2014-2020. 
Il risultato di questa proliferazione di soggetti intermedi, come è stato segnalato delle 
stesse Autorità regionali (Sweco 2010), è stato un appesantimento dell’iter dovuto alla 
necessità di maggiori controlli anche nei confronti delle procedure attuate dai corpi 
intermedi oltre che nei confronti dell’Autorità di Gestione. Una vera e propria struttura 
parallela di gestione dei Fondi Strutturali finanziata indiscriminatamente con lo strumento 
dell’Assistenza Tecnica, come mostrano anche i dati relativi alla programmazione 
precedente 2000-2006: quote importanti di risorse sono state trasferite ad enti locali e ad 
aziende pubbliche come Ferrovie dello Stato e Anas per l’attuazione73. Alcuni programmi 
sono risultati fortemente complessi nei sistemi di gestione e di controllo proprio a causa 
dell'eccessiva presenza degli organi intermedi, come il PO Ricerca e Competitività, PO 
Energie Rinnovabili, PO Cultura e Turismo (Position Paper 2012).  
La peculiarità italiana è costituita proprio dal regolare affidamento dei servizi a tali 
organismi, oramai stabili detentori del monopolio della conoscenza e del know-how 
necessario per fare girare la macchina attuativa dei Fondi Strutturali, che paradossalmente 
ha l’effetto di mantenere la pubblica amministrazione sotto scacco, in uno stato sospeso di 
incompetenza e di stallo. 
Si consideri infine, il fatto che la moltiplicazione di esternalizzazioni alle agenzie in-house 
abbia coinvolto anche la funzione valutativa, affidata talvolta anche alle unità di 
valutazione interne, e ciò ha comportato conflitti di interesse e confusione dei ruoli (EEN 
Italia 2013).  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 Ciascun Programma Operativo, sia esso facente capo al FESR che al FSE prevede un Asse dedicato alla 
capacità amministrativa e all’assistenza tecnica. Inoltre a questo tema è dedicato un intero Programma 
Operativo Nazionale denominato Governance e Assistenza Tecnica.   
73 Come calcola Viesti (2012), dal 1996 al 2006 solo il 20% della spesa pubblica è conto capitale stata erogata 
direttamente dalle regioni mentre maggiore la quota per le amministrazioni centrali e per quelle locali. 
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Tabella 2.2 - Numero di corpi coinvolti nel processo di gestione, certificazione e audit 
per l’attuazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 
 
        Fonte: Sweco 2010 
 
 
2.4.2 Il contesto: efficacia della governance e qualità istituzionale 
 
Alla luce di questa caratteristica italiana di forte frammentazione operativa e gestionale, 
appare utile esaminare quello che OIR definisce il “contesto”, ossia l’insieme delle 
caratteristiche che definiscono la struttura istituzionale e amministrativa degli Stati 
Membri, che ha ricadute innegabili sui risultati. Il contesto è strettamente collegato al 
numero di Programmi Operativi e attori coinvolti, perché rappresenta una condizione 
strutturale, o ambientale, all’interno della quale si muovono gli attori stessi. Secondo i 
risultati OIR (2003), gli elementi del contesto che hanno il maggiore impatto sono la 
struttura amministrativa e istituzionale e la tipologia degli interventi. In questa sezione 
esamineremo soltanto alcune variabili relative alla struttura amministrativa e istituzionale, 
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mentre un paragrafo a parte sarà dedicato alla capacità amministrativa e uno alla tipologia 
degli interventi. 
 
 
2.4.2.1 Struttura amministrativa e istituzionale 
 
All’interno di questa sotto-sezione proporremo un’indagine tesa a discutere la posizione 
dell’Italia rispetto agli altri Paesi sulla base del sistema di implementazione del FESR, la 
tipologia del sistema amministrativo, l’efficacia della governance, la qualità istituzionale.  
A questo proposito una categorizzazione interessante proposta sulla base della struttura di 
gestione del FESR, è quella che suddivide i Paesi Membri in tre classi (Ferry, 2007, 2013; 
Sweco, 2010):  
• il sistema centralizzato, che prevede una funzione particolarmente determinante del 
centro politico e amministrativo; l’Autorità di gestione dei programmi operativi è 
incardinata nel livello centrale. Questo tipo di struttura è costituita da corpi 
regionali deboli o del tutto inesistenti. A questa categoria appartengono i Paesi 
Baltici, la Grecia, molti paesi dell’Est, i paesi del Nord Europa e i paesi più piccoli 
come Lussemburgo Malta e Cipro. Dunque programmi più contenuti, Paesi in cui 
la dimensione regionale è scarsamente capace o Paesi, come Svezia e Finlandia, 
hanno optato nel tempo per una scelta di questo tipo. 
• Il sistema regionalizzato, in cui le regioni hanno le principali responsabilità 
nell’implementazione dei Fondi Strutturali e il ruolo del governo centrale è limitato 
alle dinamiche di governance multilivello. Questa tipologia di struttura, in via teorica 
tenderebbe a ridurre la pressione sul governo centrale migliorare la definizione 
degli obiettivi. Non è così per l’Italia, che ha un ampio numero di corpi coinvolti e 
una forte decentralizzazione del processo di gestione dei Fondi. Tale struttura 
aumenta i costi anziché ridurli (Ferry et al 2007). Differente è l’effetto in Germania 
che pur avendo una struttura fortemente regionalizzata e un alto numero di corpi 
coinvolti nel processo riesce ad avere una performance più elevata della spesa. 
Olanda, Belgio e Austria completano il quadro dei Paesi che ricadono sotto questa 
categoria. 
• Il sistema misto, o a decentralizzazione coordinata dal centro, è configurabile quando un 
Paese possiede una struttura che mescola insieme elementi regionali, nazionali e 
interregionali. È il caso di Polonia, Spagna, Portogallo, Francia, Finlandia, Regno 
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Unito, Repubblica Ceca, Irlanda, in cui è stata creata una struttura nazionale 
incardinata in un Ministero che coordina e supervisiona l’attuazione 
decentralizzata. 
 
La suddivisione appena vista prende le mosse dall’architettura istituzionale e dal grado di 
decentralizzazione che caratterizza i Paesi al di là della politica di coesione. Una 
tassonomia delle strutture istituzionali è proposta da Ferry (2013), che la considera un 
elemento della governance domestica capace di incidere sulla divisione delle responsabilità, 
sugli strumenti utilizzati e - in definitiva - sull’implementazione della politica di Coesione. 
Cerchiamo dunque di capire quanto l’aspetto della struttura istituzionale possa contribuire 
a spiegare il divario tra i Paesi nel rendimento finanziario: la presenza di una struttura 
federale, regionale, decentrata o nazionale è in grado di incidere sulla gestione finanziaria 
dei Fondi? 
 
Fig. 2.23 – Paesi Membri per tipologia di sistema di implementazione del FESR e tasso di 
spesa del FESR 
 
                        Fonte: elaborazioni su dati Sweco 2010 e DG Regio 2014 
 
 
Dalla figura 2.23 emerge che non è possibile individuare un assetto più adeguato degli altri 
per la gestione dei Fondi Strutturali. Non esiste una risposta uniforme applicabile a tutti gli 
Stati, ma è ciascun Paese che sceglie il “metodo” che ritiene più adeguato, in accordo con 
la propria cultura istituzionale (Boeckhout et al. 2002, Ferry 2013). Di conseguenza la 
performance è legata non tanto alla specifica configurazione ma alla capacità delle 
amministrazioni a cui viene affidata la gestione. Tra i Paesi con un forte accento sulle 
regioni troviamo l’Italia e la Germania agli antipodi, segno di una differente capacità 
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amministrativa e istituzionale del livello subnazionale. Un ventaglio molto ampio 
caratterizza la performance di spesa dei Paesi centralizzati, con la Romania in coda e in 
vetta Cipro, Danimarca ed Estonia, mentre più ristretto è il range di performance che 
caratterizza i sistemi misti, che vedono il Portogallo e la Repubblica Ceca agli estremi e 
Spagna e Polonia separate da 10 punti percentuali. L’evidenza di questa analisi empirica 
racconta che una perfomance di spesa soddisfacente non sia diretta conseguenza di una 
struttura anziché un’altra, ma più semplicemente dipenda dalla qualità dei governi locali. Il 
decentramento politico, misurato dall’Indice di Autorità Regionale (Hooge et al, 2014)74 e 
la qualità del governo si dimostrano fattori cruciali che interagiscono reciprocamente nel 
favorire un impatto positivo dei Fondi Strutturali (Filippetti e Reggi, 2013). Il modello di 
governance multilivello ha caricato di responsabilità i governi locali, ma solo in un contesto 
di buona capacità istituzionale la gestione dei Fondi Strutturali dà risultati positivi. La 
struttura regionalizzata si configura allora come un’arma a doppio taglio, capace di portare 
benefici laddove c’è un governo locale di qualità, e viceversa di indebolire ulteriormente 
strutture istituzionali già critiche (ibid.). 
Un’altra chiave di lettura che tale classificazione ispira è quella che individua nella 
governance multilivello un metodo che non è affatto universalmente valido per la gestione 
dei Fondi Strutturali. Ci sono, infatti, Paesi in cui tale approccio è risultato di successo, 
mentre in l’Italia esso ha prodotto effetti perversi, laddove le regioni, entrate da 
protagoniste nell’arena politica, hanno manifestato interessi politici ed economici 
differenti da quelli di lungo periodo detenuti dalla Commissione Europea (Milio 2012). 
Riprendendo questo filone, è possibile affermare che in Italia la governance multilivello abbia 
peggiorato l’identificazione dei responsabili politici e abbia imbarcato all’interno del 
processo decisionale una miriade di stakeholders portatori di variegati interessi, anche i più 
desolanti e soprattutto divergenti e dalla policy incarnata dai Fondi Strutturali, con il 
risultato finale di indebolire complessivamente il processo decisionale e implementativo 
(ibid.). Le differenze di performance dipenderebbero pertanto dal modo in cui trova 
applicazione il sistema di Governance Multilivello, o meglio dall’impatto che essa può avere su 
alcune condizioni necessarie ad un’efficace implementazione dei Fondi Strutturali. In 
particolare, la confusione nel definire l’accoutability politica, polverizzata tra livelli di 
governance e interessi differenti, ha condotto la classe politica regionale ad attribuire le 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74 Hooghe, Liesbet, Gary Marks, Arjan H. Schakel (2008; 2014), Regional Authority in 42 Democracies, 1950–
2006. A Measure and Five Hypotheses; Regional and Federal Studies, Vol.18, No.2-3, pp.111-302. 
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colpe di una gestione fallimentare ad altri livelli, superiori o inferiori, o ad una sempre 
mutevole combinazione di fattori a seconda delle contingenze politiche ed elettorali.  
Gli effetti sulla scarsa performance italiana sono chiari, dal momento che - mancando un 
meccanismo di attribuzione della responsabilità - risulta indebolito il presidio della politica 
sia a livello nazionale che regionale. Quanto al principio del partenariato, anch’esso può 
indebolire l’implementazione dei Fondi, sia nel caso in cui i partner sociali non vengano 
presi in considerazione dalla sfera politica o - al contrario -vengano selezionati per 
partecipare alla definizione e attuazione della politica di coesione per acquisirne il 
consenso e neutralizzarne l’opposizione in una sorta di “forma moderna di clientelismo” 
(Milio, 2012). Inoltre, il coinvolgimento di un ampio numero di soggetti del processo 
decisionale può letteralmente paralizzare la decisione, soprattutto se mancano partner 
socioeconomici con esperienza e capacità (Piattoni, 2010; Polverari e Michie 2009).  
 
Oltre al sistema di gestione dei Fondi appena analizzato, possiamo considerare parte del 
“contesto” anche il sistema amministrativo preesistente, che incide profondamente sullo 
svolgimento delle diverse fasi del processo: dalla costruzione del programma e la 
generazione e selezione dei progetti fino alla valutazione finale (EPRC e Sweco, 2010).  
Tre sono le tipologie di sistema amministrativo che possono essere catturate dall’analisi 
del periodo 2007-2013: differenziato, integrato e allineato. Nel primo gruppo rientrano tutti 
quei Paesi che hanno costituito strutture ad hoc di gestione dei Fondi strutturali; al secondo 
appartengono i Paesi che invece sfruttano i canali e le strutture già esistenti per svolgere i 
programmi operativi e si divide in “inglobato” - quando i Fondi europei sono subordinati 
agli obiettivi e alle priorità della politica di sviluppo nazionale - o “dominante” – se la 
dimensione dei fondi strutturali è finanziariamente e strategicamente superiore a quella dei 
fondi nazionali per lo sviluppo, come nel caso dei Paesi dell’Europa a 12; nel terzo gruppo 
i sistemi di gestione dei Fondi europei e dei fondi nazionali godono di due separati sistemi 
di decision-making, ma essi operano parallelamente e in modo coordinato, e i soggetti che si 
occupano dell’attuazione sono collocati all’interno di dipartimenti situati in organismi 
pubblici regionali o nazionali (idib.).  
L’Italia può essere considerata all’interno di quest’ultima configurazione, che consente uno 
scambio di buone pratiche tra strutture amministrative differenti ma nello stesso tempo 
presente il rischio di un sovraccarico amministrativo. Anche in questo caso, così come il 
precedente, non possiamo attribuire la responsabilità di una performance positiva o 
negativa di assorbimento dei fondi a ciascuna delle strutture amministrative classificate. 
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Ancora una volta, il successo nella performance di assorbimento dipende da come un 
Paese applica e fa funzionare la struttura amministrativa indipendentemente dalla sua 
specifica configurazione. Solo così è possibile leggere ed interpretare l’ampio ventaglio di 
risultati tanto variabili all’interno di ciascuna categoria di sistema amministrativo. 
 
 
Fig. 2.24 - Tipologia di sistema amministrativo del FESR e tasso di spesa del FESR nei Paesi Membri 
 
                       Fonte: elaborazioni su dati EPRC-Sweco 2010 e DG Regio 2014 
 
 
L’importanza della qualità della governance, al di là della specifica struttura utilizzata per 
l’attuazione dei Fondi Strutturali in ciascuno dei Paesi Membri, è evidenziata in un 
importante filone della più attuale letteratura. L’efficacia della politica di coesione può 
essere condizionata dal quadro amministrativo istituzionale che ha un ruolo di mediazione 
(Bachtler and Gorzelak, 2007). Alcuni studi accademici hanno sottolineato l’importanza 
della qualità del governo nelle politiche di crescita e di sviluppo (Holmberg et al. 2008). 
Degno di nota è lo studio di Ederveen et al. (2006) che valuta l'efficacia dei Fondi 
Strutturali in base al peso della qualità delle istituzioni regionali misurata da alcune variabili 
quantitative come nella sfera della corruzione, l'inflazione e l’apertura al commercio. Il 
risultato dello studio porta a pensare che i Fondi Strutturali sono efficaci laddove le 
istituzioni sono di elevata qualità. Ma è necessario puntualizzare che la relazione tra 
efficienza la politica di coesione e qualità del governo è bidirezionale: anche una corretta 
spesa dei fondi può avere effetti di spill over sul sistema di governance locale (Ferry, 2013). 
 
Nel 2010 la stessa UE, nella Quinta Relazione sulla coesione economica, sociale e 
territoriale, sottolinea la centralità rivestita dalla qualità delle istituzioni: “gli economisti 
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sono sempre più convinti del fatto che la qualità delle istituzioni può avere effetti 
importanti sulla crescita economica e sullo sviluppo in generale. In particolare, la presenza 
di istituzioni scadenti può ostacolare l'efficacia delle strategie di sviluppo regionale”. E’ 
senza dubbio vero che il concetto di governance (Keefer, 2004) sia molto elastico nel campo 
delle scienze sociale e che per questa sua natura si sia prestato ad una serie di definizioni 
adottate negli ultimi anni. In quella utilizzata dalla World Bank (2010) si mette in evidenza 
come la governance sia costituita dalle tradizioni e dalle istituzioni tramite le quali l’autorità 
viene esercitata in un Paese. Ciò include: i processi attraverso i quali i governi vengono 
selezionati, monitorati e rimpiazzati; la capacita ̀ del governo di formulare ed implementare 
le politiche; il rispetto dei cittadini e delle stato per le istituzioni che governano le loro 
interazioni sociali ed economiche. Alla governance della Banca Mondiale nel 2005 si 
aggiunge il concetto di quality of government (Rothstein, Teorell 2005), strettamente legato a 
quello di imparzialità, intesa come criterio normativo che regola l’esercizio del potere da 
un punto di vista procedurale (Brasili et al., 2013). La qualità istituzionale è elevata quando, 
nell’implementazione di leggi e politiche, i funzionari pubblici seguono le regole stabilite e 
le applicano su tutti i cittadini in egual modo e non differenziando in base ai casi specifici. 
La letteratura è stata il teatro di un dibattito molto interessante sul ruolo della qualità 
istituzionale nel determinare lo sviluppo e la crescita economica (Acemoglu, Johnson, 
Robinson 2002; Easterly, Levine 2003; Hall, Jones 1999; Knack, Keefer 1995; Rothstein, 
Teorell 2008), ma anche sulla correlazione con bassi livelli di povertà e ineguaglianza e alti 
livelli di istruzione, salute, felicità soggettiva e capitale umano (Reverberi, 2013). Per ciò 
che attiene alla misurazione della qualità istituzionale, in letteratura hanno trovato 
diffusione i World Governance Indicators (WGI) della World Bank, che individuano sei 
dimensioni della governance ognuna colta da un indicatore: Voice and Accountability, 
Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, Government Effectiveness, 
Regulatory Quality, Rule of Law, Control of Corruption. In questa sede puntiamo 
l’attenzione sullo specifico indicatore di Government Effectiveness, misurato sulla base di 
percezioni soggettive, che cattura la percezione della qualità dei servizi pubblici, la qualità 
delle istituzioni e il grado di indipendenza dalle pressioni politiche, la qualità della 
formulazione e implementazione delle politiche e la credibilità dell’impegno del governo in 
tali politiche (Kaufmann, Kraay e Mastruzzi 2009; Mastruzzi e Kraai, 2010)75.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75 L’indicatore raggruppa differenti misure, dalla qualità della burocrazia alla soddisfazione per i servizi 
pubblici. Per un maggiore grado di dettaglio si rimanda alla fonte: 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc. 
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Si tratta dunque di un indicatore composto, che copre un ampio ventaglio di concetti 
come l'esperienza della burocrazia, le competenze tecniche, i ritardi amministrativi, la 
qualità della scuola pubblica e delle infrastrutture di base.  
A dimostrazione dell’importanza della qualità della governance ai fini di una corretta 
gestione dei Fondi Strutturali, si deve ricordare che è stata la prospettiva dell’accesso dei 
paesi dell’est a proporre l’importanza della capacità amministrativa e di governo ai fini 
dell’implementazione dei Fondi strutturali tra i nuovi paesi membri (Tosun, 2013). In 
molti di questi studi la capacità di governo è stata concepita come qualità della burocrazia 
in un senso molto ampio (Tosun, 2013; Dimitrova e Toshkov 2009) e ad essa è stata 
attribuita una funzione determinante: senza la capacità di governare l’attuazione dei Fondi 
non può funzionare (Horvath, 2005; Milio 2007; Zaman e Georgescu, 2009; Tosun 2013; 
Batchler et al. 2013). 
Uno studio recente della DG Regio (Boijmans, 2014) mostra la correlazione tra l’efficacia 
del governo e il tasso di assorbimento dei Fondi.  
 
 
Fig. 2.25 – Correlazione tra Government Effectiveness (WBI) e tasso di assorbimento dei 
Fondi Strutturali – marzo 2014 
 
                   Fonte: dati DG Regio 2014, in Boijmans (2014) 
 
Il grafico stabilisce quattro quadranti a seconda del grado di assorbimento finanziario dei 
Fondi Strutturali e Government Effectiveness misurata dalla Banca Mondiale. Nel quadrante 
costituito dai Paesi con scarso tasso di assorbimento e debole governance troviamo l’Italia 
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insieme a Romania, Bulgaria, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca. La Spagna ha 
invece un assorbimento finanziario poco inferiore alla media così come una governance 
che non risulta né eccessivamente scadente né tendente all’eccellenza. Il quadrante 
opposto invece raggruppa i paesi con una forte governance e un alto tasso di 
assorbimento dei fondi, come la Germania, la Finlandia e la Svezia. Più indietro 
nell’assorbimento finanziario Olanda e Danimarca, che però secondo i dati più recenti del 
febbraio 2014 risultano avere recuperato terreno nella spesa. L'Olanda ha pagato la crisi 
economica e le misure di austerità sia a livello nazionale che regionale, che hanno 
comportato un risparmio della spesa per investimenti sia nel settore pubblico che nel 
settore privato e il rinvio dei progetti, determinando un impatto negativo in termini di 
spesa certificata.  
Degna di approfondimento è poi la posizione di Regno Unito e Francia, che pur avendo 
una buona capacità di governance hanno avuto difficoltà a spendere i Fondi. Nel primo 
caso, tale risultato è attribuibile ai tagli nella spesa pubblica che hanno colpito le autorità 
locali rendendo loro arduo il reperimento di adeguate risorse per il cofinanziamento, a cui 
si è aggiunta inoltre una ristrutturazione del settore amministrativo che ha visto anche qui 
una stretta nella spesa del settore pubblico. Stesso fenomeno è avvenuto in Francia, dove 
il Rapporto di Valutazione annuale dei Programmi Operativi ha segnalato difficoltà di 
cofinanziamento dovute alla crisi e al taglio dei trasferimenti pubblici che ha gravato sulle 
istituzioni locali insieme ad una complessità amministrativa particolarmente evidente nei 
piccoli progetti legati all’ambiente alla biodiversità e alla mancanza di esperienza delle 
Autorità di Gestione nel trattare la novità di alcune tipologie immateriali di progetti (EEN 
Francia 2013; DATAR 2011). Anche Malta è un caso interessante, poiché i dati sulla forza 
del governo le attribuiscono una buona qualità istituzionale ma nonostante ciò 
l’assorbimento finanziario è stato ostacolato da difficoltà per le procedure amministrative 
burocratiche e soprattutto dalla severa condizionalità sugli aiuti di Stato, oltre che dai 
ritardi nella selezione di un vasto numero di progetti, dai colli di bottiglia degli appalti e dai 
vincoli ambientali (EEN Malta 2013). 
Sorprendente è invece la performance di spesa dei Paesi che nonostante una debole 
capacità di governance hanno saputo utilizzare i Fondi Strutturali raggiungendo livelli di 
performance simili ai Paesi dalla tradizione governativa più solida come i Paesi del Nord 
Europa. A questo gruppo appena citato appartengono grossi beneficiari come Polonia, 
Grecia e Portogallo. Quanto alla prima, essa rappresenta un caso di studio davvero 
prezioso per comprendere l’insuccesso italiano. Innanzitutto la Polonia porta con sè la 
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volontà politica che ha caratterizzato i nuovi Paesi Membri dell’Europa a 12 di 
massimizzare l’assorbimento e dimostrare politicamente la propria capacità di gestione 
(Tosun 2013; Cartwright e Batory 2012). Entrando nel dettaglio, il successo della Polonia è 
dovuto in larga misura alla realizzazione nel 2012 e nel 2013 di molti Grandi Progetti e al 
buon utilizzo dell’esperienza acquisita nel corso degli anni del ciclo di programmazione, 
oltre che ad una chiusura dei contratti nei primi anni di attuazione (talvolta anche prima 
dell’inizio ufficiale della programmazione). Inoltre, si noti che la Polonia abbia scontato 
solo marginalmente l’impatto della crisi. Basti pensare che nel 2012 non aveva distribuito 
risorse europee alle piccole medie imprese in difficoltà semplicemente perché l’economia 
polacca ha retto meglio la crisi diffusa in tutta Europa, anche grazie alla moneta nazionale 
e ad un percorso anticiclico rispetto all’Europa. A questo si aggiunga la pressione politica e 
sociale sull’ultimazione di molti progetti considerati fondamentali 76. Il fatto, però, che la 
Polonia abbia un livello di spesa avanzato non consente di sottacere alcuni temi che negli 
ultimi anni hanno acquisito grande importanza nel dibattito polacco, come per esempio la 
questione se l’impatto dei Fondi strutturali sia durevole o sia destinata ad esaurirsi nel 
breve termine, o la preoccupazione diffusa tra molte autorità locali per il rischio di non 
potere mantenere in futuro le infrastrutture costruite a causa del forte indebitamento 
(Dabrowski, 2014). 
Per la Grecia, che ha un livello di governance molto simile a quella italiana, vale il discorso 
affrontato nelle pagine precedenti. In un contesto drammatico di crisi economica i Fondi 
Strutturali sono serviti soprattutto come “strategia di sopravvivenza”, laddove il controllo 
della Commissione e l’alto tasso di cofinanziamento comunitario sono stati fattori decisivi 
nell’accelerazione dell’attuazione. Il Portogallo, anch’esso preda delle politiche di austerità 
e del collasso socio-economico, ha bene usufruito dei Fondi disponibili, grazie soprattutto 
alla riprogrammazione che ha alzato il tasso di cofinanziamento UE fino al 95%, la 
cancellazione di molti progetti infrastrutturali di grandi dimensioni e la dismissione dei 
progetti con bassi livelli di spesa in favore di aree di policy come lo sviluppo delle imprese 
attraverso strumenti di ingegneria finanziaria, la cui proliferazione desta qualche dubbio 
rispetto alla reale capacità delle imprese di fornire adeguato capitale di cofinanziamento 
(EEN Portogallo, 2013). 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76  Il Rapporto Annuale di Esecuzione fa notare la circostanza della pressione montata attorno alla 
realizzazione dei lavori per la manifestazione dei campionati europei di calcio 2012. 
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Sulla scorta degli studi dedicati alla qualità istituzionale (Charron, Dijkstra e Lapuente 
2013; Brasili et al 2013; Rodriguez-Pose, 2012), possiamo ampliare il ragionamento 
precedente aggiungendo un’ulteriore condizione per comprendere le  differenze di 
performance. Innanzitutto è il caso di precisare che l’indicatore di qualità istituzionale è 
stato costruito partendo dai primi 4 indicatori forniti dalla Banca Mondiale: Voice and 
Accountability, Government Effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law, Control of 
Corruption. Esso è stato elaborato dal Quality of Government Institute (QoG Institute) di 
Goteborg che, adottando la definizione di qualità istituzionale emersa nella teoria di 
Rothstein e Teorell, ha misurato la qualità istituzionale degli Stati Membri, sia a livello 
nazionale che a livello regionale. Nello specifico, sono state analizzate 3 dimensioni della 
qualità delle istituzioni: imparzialità, efficienza, assenza di corruzione. In sostanza, l’EQI 
(European Quality of Government Index) fotografa “le percezioni e le esperienze medie 
dei cittadini con la corruzione e il grado di giudizio dei servizi pubblici in termini di 
imparzialità e buona qualità” (Charron, 2013).  
Stando a quanto emerso dal lavoro di Charron, l’Europa è letteralmente divisa in almeno 2 
parti: l’Europa del Nord si contraddistingue per elevati valori di qualità istituzionale 
mentre la fascia mediterranea presenta valori di gran lunga più bassi. Il divario risulta 
ancora più ampio se si osserva il livello subnazionale dei Paesi. Alcuni di essi, come la 
Svezia, non presentano molte variazioni interne, mentre in altri, come l’Italia, si nota 
un’estrema variabilità. L’Italia, ultima insieme alla Grecia nella classifica nell’Europa a 15, 
presenta la variazione interna più ampia, essendo abissale il divario tra Trento e Bolzano, 
tra le regioni con la più alta qualità istituzionale europea, e la Campania, che chiude non 
solo la classifica italiana ma anche quella dell’UE a 15.  
Per quanto riguarda all’importanza di un assetto istituzionale di qualità nel coretto utilizzo 
dei Fondi Strutturali, è possibile sostenere che istituzioni qualitativamente povere 
indeboliscono l’impatto delle politiche pubbliche. Già Rodriguez Pose e Garcilazo (2012) 
nel filone di analisi da essi proposto evidenziano un importante risultato: la spesa per la 
Politica di Coesione e la qualità istituzionale sono due determinanti per la crescita 
economica, ma, sopra un certo livello di spesa pro-capite per la Coesione, il fattore chiave 
per un impatto positivo degli investimenti è la qualità istituzionale77. Sullo stesso filone di 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77 “I risultati dell’analisi sottolineano l’importanza della qualità del governo sia come determinante diretta della crescita 
economica sia dell’efficienza della spesa dei fondi strutturali e di coesione. Sia gli investimenti comunitari che la qualità del 
governo fanno la differenza nella crescita economica regionale ma sopra una determinata soglia significativa di spesa la qualità 
del governo è determinante nel produrre un rendimento dell’investimento effettuato. In molte regioni che ricevono la maggior parte 
dei fondi strutturali ad un aumento dei livelli di spesa corrisponderebbe soltanto un incremento marginale della crescita 
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indagine si svolge il lavoro di Brasili et al. (2013) che si chiede se la qualità istituzionale 
delle istituzioni locali medi le potenzialità di impatto degli investimenti nella coesione 
regionale prendendo le mosse da un’ipotesi: un assetto istituzionale debole comporta 
rilevanti difficolta ̀ nel trasformare investimenti regionali per lo sviluppo in un vero e 
proprio sviluppo sociale ed economico. L’analisi proposta da Brasili è in linea con le 
conclusioni evidenziate da Rodríguez-Pose e Garcilazo (2012), che ribadiscono come, per 
le regioni UE nel complesso, la spesa per la Coesione abbia un impatto rilevante sul 
processo di crescita e che la qualità istituzionale risulti cruciale per promuovere il processo 
di convergenza soprattutto nelle regioni più arretrate. Il ruolo della qualità istituzionale è 
stato verificato anche nelle regioni italiane, laddove un indice di correlazione robusto e 
positivo (r= 0,68) indica che sono le regioni con le istituzioni più forti ad assorbire meglio 
i Fondi e, viceversa, grosse difficoltà hanno le regioni più deboli istituzionalmente.  
 
 
Fig. 2.26 - Capacita ̀ di spesa FESR e qualità istituzionale nelle regioni italiane. 
 
                 Fonte: elaborazioni RegiosS 2013 
 
Fatte tali premesse rispetto alla letteratura già prodotta sul tema, dall’analisi empirica qui 
realizzata spicca una robusta correlazione positiva tra tasso di assorbimento e qualità 
istituzionale (r=0,56), tra gli Stati Membri a livello nazionale.  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
economica senza il parallelo miglioramento della qualità del governo” Libera traduzione da Rodriguez Pose e Garcilazo 
(2012).  
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Fig. 2.27 - Correlazione tra qualità istituzionale e tasso di assorbimento del FESR (al 
febbraio 2014) 
 
          Fonte: elaborazione su dati QoG-Charron (2013) e DG Regio (2014) 
 
 
Rispetto alla misura della Government effectiveness fornita dai WB Government Indicators, la 
portata dell’EQI è più ampia78, ma l’analisi è in linea con quella riportata da Boijmans 
(2014).  L’Italia appartiene al quadrante con la qualità istituzionale simile a quella della 
Grecia e più elevata soltanto di Romania e Bulgaria. E’ chiaro che siamo di fronte ad un 
fattore che, anche se non direttamente collegato, sembra avere un risvolto anche nella 
gestione dei Fondi Strutturali.  
Fuori dagli schemi sembrerebbe essere il caso dell'Austria, che ha una dotazione 
finanziaria piuttosto contenuta e nello stesso tempo gode di una qualità istituzionale tra le 
più alte in Europa. Sulla carta, dunque, l’Austria dovrebbe avere una capacità di 
assorbimento elevata. Eppure, nonostante ciò, al febbraio 2014 ha speso soltanto il 50% 
del FESR 79 . La causa di ciò non sembra poter essere attribuita alle misure di 
consolidamento fiscale che pure hanno colpito l'Austria ma non hanno ridotto le risorse 
per il cofinanziamento dei fondi comunitari dal momento che solo una piccola parte dei 
finanziamenti federali e regionali sono legati al cofinanziamento FESR. E’ stata invece la 
condizione economica generale a ridurre la capacità di attuazione del FESR, dal momento 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78 L’indicatore sintetico comprende, oltre alla dimensione della Government Effectiveness, anche Voice and 
Accountability, che coglie il grado in cui i cittadini sono capaci di partecipare alla selezione dei governi, di 
libertà di espressione e di associazione, di informazione libera; Rule of Law, che misura la fiducia e la 
conformità alle regole della società e in particolare la qualità dell’applicazione delle norme, dei diritti di 
proprietà, della polizia, della giustizia e la possibilità di crimini e violenza; Control of Corruption, che restituisce 
il grado di percezione della corruzione su diversi livelli della vista sociale, economica e politica. 
79 La scarsa performance è riscontrabile solo nell’attuazione del FESR, poiché per il Fondo di Sviluppo 
rurale e il Fondo Sociale Europeo il tasso è molto più elevato (rispettivamente 75% al 31 dicembre 2013 e 
85% al febbraio 2014) 
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che le imprese hanno incontrato forti difficoltà e i Programmi Operativi FESR austriaci 
sono fortemente business-oriented, tramite sussidi diretti alle imprese e progetti grandi e 
rischiosi, verso i quali le aziende si sono mostrate riluttanti ad applicare. Oltre al declino 
dell’ambiente economico, anche problemi amministrativi legati ai controlli finanziari, colli 
di bottiglia e il rifiuto delle agenzie di finanziamento di utilizzare il FESR o limitarlo ai 
progetti più sicuri hanno ostacolato l’implementazione del FESR (EEN Austria 2013). 
Per concludere, la nostra analisi empirica sul ruolo della qualità istituzionale conferma la 
direzione già individuata da Rodriguez-Pose e Gracilazo (2012), Brasili et al. (2013) e 
Boijmans (2014). Quello della qualità della governance come “ambiente istituzionale” nel 
quale avviene il grande “gioco” dei Fondi Strutturali sembra essere un tema cruciale per 
l’Italia. La debolezza strutturale delle istituzioni italiane, soprattutto del Mezzogiorno, 
rappresenta uno dei pezzi mancanti che adesso permette di spiegare con maggiore 
precisione l’incapacità italiana di spendere i Fondi. E’ nel telaio istituzionale che si 
incardina il processo di gestione dei Fondi, e per questo non può esserne immune. Esso è 
un pezzo del mosaico fondamentale che contribuisce a chiarire anche il peso che hanno 
avuto una dotazione finanziaria molto elevata, un tasso di cofinanziamento nazionale 
eccessivamente ambizioso, una sovrapposizione dei cicli di programmazione che ha 
letteralmente ignorato l’avvio dei primi tre anni del nuovo ciclo.  
La qualità delle istituzioni sembra essere anche un ingrediente fondamentale per gli altri 
Paesi. Laddove una qualità strutturale dei governi non ha prodotto buone performance di 
spesa dei Fondi, ciò è accaduto per via di alcune particolari difficoltà legate non tanto 
all’impalcatura istituzionale ma alla specifica gestione amministrativa dei Fondi e al 
contesto economico. E’ per questo che la Commissione, nello Strategic Report 2013, 
segnala le avverse condizioni economiche tra le principali cause del ritardo nella spesa. E’ 
la crisi economica che ha ridotto la domanda da parte delle imprese per il supporto 
all’innovazione di lungo termine, che ha accorciato la dimensione di certi progetti, che ha 
allungato i tempi dei programmi, e ha comportato problemi di cofinanziamento, non solo 
per le autorità pubbliche, coinvolte in misure di consolidamento fiscale, ma anche per le 
imprese. Permangono inoltre, anche nei Paesi con una solida governance, difficoltà 
amministrative, legate alle procedure.  
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2.5 Il ruolo della capacità amministrativa  
 
Le due variabili appena proposte, Government effectiveness e qualità istituzionale, ci 
consentono di giungere sino al cuore della questione. L’Italia ha un severo problema di 
qualità delle proprie istituzioni, siano esse locali che nazionali. Lo tratteggiano con 
straordinaria eloquenza i dati appena presentati, in cui l’Italia si posiziona ai margini 
europei e ciò si ripercuote sulla gestione dei Fondi. In letteratura, però, ha trovato ampio 
spazio anche un ulteriore elemento considerato come il vero e proprio tallone d’Achille, 
non solo nella gestione italiana ma in generale nell’applicazione della politica di coesione: 
la capacità amministrativa.  
Nonostante – come abbiamo avuto modo di osservare - i concetti di capacità di 
governance, istituzionale e amministrativa spesso sia stati adoperati in modo 
intercambiabile (Tosun 2013, Milio 2011), si può senz’altro affermare che i primi due, 
raggruppando più dimensioni, siano più estesi e si riferiscano al complessivo ambiente 
istituzionale in cui maturano le politiche di coesione, mentre la capacità amministrativa sia 
spesso stata considerata direttamente legata alla gestione dei Fondi. L'ipotesi che tra gli 
studiosi ha tenuto banco nel supportare il ruolo decisivo della capacità amministrativa 
consiste nell'idea che la disparità nell’assorbimento e nell’efficacia dei Fondi Strutturali tra 
gli Stati Membri e le regioni possa derivare dal grado in cui le amministrazioni riescono ad 
applicare le norme della politica di coesione. La mancanza di capacità amministrativa 
rappresenta un forte ostacolo all’implementazione dei Fondi (Bollen, 2001; Hughes 2004; 
Milio 2007, 2010, 2011). Soprattutto gli Stati dell’Europa Centro-orientale in attesa di 
entrare nell’Unione Europea sembravano particolarmente vulnerabili  e più esposti alle 
difficoltà connesse alla mala gestione dei Fondi (Hughes et al 2004). E’ proprio questo che 
si intende per capacità amministrativa: l’insieme delle caratteristiche e delle abilità che le 
amministrazioni pubbliche, nazionali e regionali, devono avere per conseguire i risultati 
delle loro politiche sulle base delle regole e delle procedure previste. Ciò detto, non esiste 
una capacità amministrativa “universale”. A politiche diverse corrispondo capacità diverse. 
Gestire la politica dei trasporti richiederà una capacità differente rispetto a quella 
necessaria per attuare la politica dell’energia. Per gestire i Fondi Strutturali si richiede 
dunque una capacità specifica. Ecco il motivo per cui amministrazioni regionali e nazionali 
moderne e avanzatissime in certi settori, come molte regioni francesi o spagnole, o 
olandesi, pur avendo una buona qualità di governance, hanno registrato forti criticità 
amministrative legate alla specifica gestione dei Fondi Europei (Espon 2012). 
	   137	  
Quando si parla di capacità amministrativa per la politica di Coesione, ci riferiamo a quelle 
caratteristiche strutturali che comprendono i sistemi di gestione, le procedure di 
monitoraggio e valutazione, l’implementazione, la competenza delle risorse umane, le 
capacità di controllo finanziario (Milio, 2011; Boijmans 2014). 
Maturità e stabilità sono stati identificati come due fattori che possiedono un certo grado 
di influenza sulla capacità amministrativa (Ferry, 2013). Quanto alla prima, alcuni studi 
hanno evidenziato come i risultati peggiori nell’utilizzo dei Fondi Strutturali provengano 
da gestioni di breve termine, per effetto di una minore esperienza maturata nel campo 
della politica di Coesione (CEC & EPRC, 2009). Gli Stati Membri hanno diversi livelli di 
esperienza di gestione, e ciò dipenderebbe in una certa misura dal periodo di ingresso nel 
meccanismo della politica di coesione (Ferry, 2013). Il caso dell’Italia, però, appare 
emblematico nel dimostrare la limitata portata esplicativa di questa variabile. Nonostante 
la sua esperienza nella gestione dei Fondi, che risale al primo ciclo di programmazione 
1988-1993, l’Italia registra una performance più simile a quelle dei nuovi Paesi di recente 
ingresso piuttosto che a quelle dei Paesi con esperienza di lungo corso. Il prospetto 
contenuto nella figura 2.27 tende a smentire dunque che l’esperienza amministrativa 
maturata sia un fattore capace di assicurare una buona gestione dei Fondi.  
 
 
Fig. 2.28 – Esperienza amministrativa maturata e capacità di assorbimento nei Paesi 
Membri 
 
          Fonte: elaborazione dell’autore 
 
Quanto alla stabilità organizzativa, la sua importanza nel determinare un’efficiente 
implementazione dei fondi è stata enfatizzata da Wostner (2008). Ferry (2007) inoltre fa 
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notare che “l’instabilità istituzionale può essere il risultato di problematiche legate sia alle 
risorse umane che ad un più ampio cambio organizzativo. Un elevato turn-over dello staff 
all'interno della pubblica amministrazione può determinare una mancanza di esperienza di 
memoria istituzionale a differenti livelli”, e ciò può essere acuito dall’impiego di contratti a 
breve termine per i funzionari e percorsi di carriera che premiano la rotazione dei ruoli. 
Questo è ciò che accade, per esempio, tra le amministrazioni francesi e inglesi. L’instabilità 
amministrativa è considerata una vera e propria spina nel fianco nella gestione dei Fondi 
Strutturali, dal momento che l’amministrazione dei Programmi Operativi richiede un 
elevato livello di tecnicismo e un periodo di costruzione dell’esperienza molto prolungato 
(Ferry, 2013). Anche per l’Italia l’instabilità amministrativa, dovuta ad un rapporto 
dannoso con la sfera politica, è stata individuata da più autori come una delle cause della 
scarsa capacità amministrativa (Milio 2007; EEN Italia 2014). Sia a livello nazionale che 
regionale l’Italia ha assistito a un incessante cambio dei manager amministrativi nelle 
regioni chiave e ad una instabilità politica a livello nazionale di cui tratteremo più 
approfonditamente nel terzo capitolo. In questa sezione ci limitiamo a segnalare come, 
nonostante questa caratteristica emersa nel corso del ciclo 2007-2013, l’Italia fosse stata 
inserita da uno studio IQ-Net (2007) tra i Paesi che avevano mantenuto una sostanziale 
continuità nella struttura amministrativa e nella suddivisione delle responsabilità all’inizio 
del ciclo 2007-2013. Lo studio suddivide i Paesi in base al grado di stabilità amministrativa, 
individuando Paesi UE15 stabili, Paesi UE15 instabili e Paesi UE12 instabili80. 
 
Una pietra miliare nella letteratura che si è occupata della funzione della capacità 
amministrativa nella gestione dei Fondi è rappresentata dal lavoro, già citato nel primo 
capitolo, di Boeckhout et al. 2002 (NEI, 2002). Qui essa viene definita come “l’abilità e la 
competenza delle autorità centrali e locali nel preparare piani, programmi e progetti 
appropriati a tempo debito, decidere su di essi, organizzare il coordinamento tra i partner 
principali, rispettare i requisiti amministrativi e finanziari e supervisionare 
l’implementazione evitando irregolarità quanto più possibile”. E’ la capacità 
amministrativa che determina l’assorbimento dei Fondi, il quale poi – come abbiamo 
ampiamente trattato nel primo capitolo, condizionerà la performance finale. Viceversa, la 
capacità amministrativa nasce dal modo in cui viene “disegnato” il sistema di gestione e 
dal suo funzionamento tra le maglie delle regole previste. Nella visione di Boeckhout et al. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
80 Per un maggiore dettaglio si consulti Ferry M., Gross F., Bachtler J. and McMaster I., 2007 ‘Turning 
strategies into projects: The implementation of 2007-13 Structural Funds programmes’, IQ-Net Thematic 
paper, 20(2) , University of Strathclyde, Glasgow. 
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(NEI, 2002), che manterrà la sua validità e anzi si consoliderà fino ad oggi riuscendo a 
imprimere una direzione presso la DG Regio con la neonata Unità Administrative Capacity 
Building (Boijmans, 2013, 2014), il design amministrativo dipende da tre fattori:  
o strutture; 
o risorse umane; 
o sistemi e strumenti. 
 
Misurare la capacità amministrativa passa dall’analisi di questi tre pilastri. 
Per struttura s’intende l’architettura di base dell’organizzazione amministrativa: chiara 
assegnazione di responsabilità e di compiti alle istituzioni, ai dipartimenti e alle singole 
unità, nelle varie fasi di gestione, programmazione, implementazione, valutazione, 
monitoraggio e controllo finanziario. La struttura, e la sua complessità, dipende anche dal 
numero dei programmi operativi e dalla presenza di corpi intermedi (Comitati di 
monitoraggio, soggetti di audit, ONG e stakeholder, ecc…). 
Le risorse umane sono un’altra componente fondamentale nel senso che un’elevata capacità 
amministrativa dipenderà dall’abilità di attribuire compiti e responsabilità dettagliate ai 
singoli lavoratori dell’amministrazione, di prevedere correttamente il numero e la 
competenza dello staff, ed eventualmente provvedere al reclutamento che si dovesse 
ritenere necessario (NEI, 2002). Lo staff deve essere dotato di competenza, esperienza e 
motivazione e il sistema così elaborato deve essere in grado di promuovere le condizioni 
favorevoli all’assunzione e il mantenimento dei professionisti più esperti (ibid.). Infine, il 
terzo elemento che compone il grado di capacità amministrativa – sistemi e strumenti - si 
riferisce alla “disponibilità di metodi, linee guida, manuali, sistemi, procedure, moduli, 
ossia tutti i supporti al lavoro delle risorse umane che rafforzano l’efficacia del sistema, 
permettono alle organizzazioni di tradurre la conoscenza tacita e implicita in conoscenza 
esplicita e utilizzabili ai fini di una buona implementazione dei Fondi, rendendo il sistema 
meno vulnerabile riducendo il rischio di malfunzionamento”. Questo metodo di analisi, 
basato sull’indagine qualitativa e quantitativa delle tre dimensioni, è stato appena adottato 
dall’Unità di Administrative Capacity Building istituita nel 2013 per aiutare gli Stati membri e 
le regioni a superare i colli di bottiglia amministrativi nel processo di implementazione, 
accelerare l’assorbimento e migliorare la qualità della spesa (Boijmans, 2013). 
Coerentemente con le dimensioni appena descritte, i problemi di capacità amministrativa 
riscontrati tra gli Stati Membri, evidenziati nell’ultimo Strategic Report 2013 
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sull’implementazione dei Programmi Operativi 2007-2013 soprattutto in Romania, Bulgaria, 
Malta, Repubblica Ceca, Austria81, in generale sono riferibili ai seguenti fattori:  
- eccessiva complessità delle organizzazioni amministrative (troppi organismi 
intermedi, ruoli non chiari, mancanza di coordinamento, mancanza di misure 
antifrode e trasparenza);  
- l’elevato turnover dello staff, poche risorse umane e incompetenti, la mancanza di 
una chiara Human Resources Policy; scarsa capacità di sviluppare e implementare 
piani strategici; la debole capacità dei beneficiari, privati e pubblici, a livello di 
progetto; 
- la presenza di settori particolarmente vulnerabili (come quello delle ferrovie in 
Polonia), colli di bottiglia nelle procedure di appalto, selezione dei progetti, 
insufficienti sistemi di Monitoraggio (Boijmans 2013, 2014). 
 
Ad oggi, però, non esiste ancora un quadro aggiornato di confronto tra gli Stati Membri 
secondo la visuale della capacità amministrativa maturato all’intero della Commissione. 
Nonostante il tema sia “in voga” da circa 10 anni, soltanto da poco la Commissione ha 
ritenuto di dovere intervenire attraverso una funzione di guida, di supporto e fornitura di 
strumenti affinché gli Stati Membri possano superare le criticità amministrative. 
L’approccio appena descritto è stato utilizzato nel 2002 per studiare le caratteristiche dei 
Paesi in preparazione all’accesso del 2004.  
Una recente ricerca condotta dal Politecnico di Milano per conto di ESPON (2012) 
compara invece alcune regioni Convergenza e Competitività di Polonia, Italia e Francia 
secondo la lente della capacità istituzionale, per il periodo di programmazione 2000-2006. Lo 
studio dimostra come i livelli di modernizzazione delle amministrazioni, che in molte 
regioni francesi sono più elevati rispetto alle regioni polacche o italiane, non sono 
sufficienti affinché siano ben gestiti i Fondi Strutturali. Occorre “impadronirsi” delle 
capacità specifiche. Il problema della capacità amministrativa non è dunque una questione 
di modernità contro arretratezza e va a letto all'interno della politica specifica a cui si riferisce 
(Dente 2013).  
Le dimensioni della capacità istituzionale e amministrativa individuate sono tre ESPON 
(2012): 
• abilità nel padroneggiare le procedure europee;  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81 Nello Strategic Report 2013 vengono dettagliati i problemi amministrativi nella gestione dei Fondi 
Strutturali nei Paesi che hanno registrato i più bassi tassi di assorbimento alla fine del 2012 (Pag. 60). 
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• capacità di integrazione tra Fondi Strutturali e politiche ordinarie;  
• mainstreaming. 
 
Padroneggiare le procedure significa declinare le regole comunitarie con le regole nazionali 
e regionali. Gestire le procedure europee può essere molto complicato poiché si deve 
seguire la doppia regolamentazione. Spesso le amministrazioni che attuano gli interventi 
non riescono a conciliare le normative, per esempio quelle relative agli appalti o agli 
acquisti. Anche regioni come Aquitania, Rone-Alps o Alsazia, molto sviluppate dal punto 
di vista amministrativo, hanno incontrato difficoltà dovute a questa complessa 
sovrapposizione. Non esiste, dunque, un livello assoluto di modernizzazione 
dell’amministrazione, ma serve un’esperienza mirata alla gestione dei Fondi Europei. 
Integrare delle politiche europee con le politiche ordinarie, seconda dimensione della 
capacità amministrativa, significa sapere utilizzare i Fondi europei per portare avanti i 
progetti e le strategie che gli attori locali avevano già concepito o che essi sviluppano 
appositamente. In sostanza, tale capacità specifica evita il rischio che ci siano due 
amministrazioni, una moderna e giovane che gestisce i Fondi Strutturali e l’altra che fa il 
resto. Si tratta della più importante - e rara - capacità riscontrata tra le regioni studiate. 
Essa consiste nel coordinamento tra temi, fonti di finanziamento e politiche locale e 
europea. Senza un coordinamento possono rimanere inutilizzati determinati investimenti. 
La cooperazione inter-istituzionale è una delle criticità ravvisate in molte regioni d’Europa, 
anche avanzatissime. Toscana e regioni francesi hanno mostrato una buona performance 
in termini di integrazione, che è strettamente collegata alla maturità dell’amministrazione e 
alla forza dell’agenda territoriale. 
 
Per mainstreaming si intende invece la capacità di estendere le modalità di gestione dei FS a 
tutto il resto della filiera amministrativa: utilizzare le competenze acquisiste nell’uso dei FS 
per aumentare la qualità dell’intera azione amministrativa. Essa comporta che i principi 
base della programmazione dei Fondi europei, come il partenariato, valutazione, 
sostenibilità e pari opportunità, debbano uscire fuori dal contesto dei Fondi europei e si 
diffondano oltre, a tutte le altre politiche. In sostanza, non si può prevedere, per esempio, 
il coinvolgimento di partner nella programmazione dei Fondi europei e poi disconoscere 
gli stessi nelle altre politiche, come quella dei trasporti o della protezione ambientale.  
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Quanto alla misurazione della capacità amministrativa, nello studio appena citato, per 
ciascuna delle dimensioni sono stati proposti alcuni interessanti indicatori82, ma essi non ci 
consentono né di trarre conclusioni generali sulle caratteristiche italiane rispetto agli altri 
Stati membri, dato che solo Toscana, Sicilia e Puglia sono state considerate, né di ottenere 
indicazioni utili relativamente al periodo 2007-2013, poiché la ricerca si riferisce al ciclo 
2000-2006 e tantomeno adoperare gli indicatori proposti poiché l’attuale periodo è 
attualmente in corso.  
 
Nonostante l’assenza di specifiche ricerche che abbiano stabilito un confronto tra l’Italia e 
gli altri Paesi Membri in termini di capacità amministrativa, è interessante proporre alcuni 
indicatori emersi in un recente studio Excellence in public administration for competitiveness in 
EU Member States (WIFO et al., 2012), che presenta alcune caratteristiche della capacità 
amministrativa italiana nel contesto europeo, non strettamente legate all’implementazione 
dei fondi europei ma non per questo prive di significato. Gli indicatori proposti aiutano a 
comprendere la qualità dell’ambiente istituzionale/amministrativo che supporta le 
imprese, ma nello stesso tempo fornisce alcune indicazioni sulla difficoltà della Politica di 
Coesione in Italia. In particolare, dallo studio emerge un’amministrazione italiana 
particolarmente vulnerabile nelle procedure degli appalti pubblici, ossia uno dei nodi della 
gestione dei Fondi Strutturali. Costi e tempo necessari per partecipare alla competizione 
sono chiaramente superiori alla media, e così anche per i giorni di ritardo nel pagamento 
da parte delle autorità pubbliche (90 giorni contro 28 della media UE). L’indice composito 
per il settore amministrativo degli appalti pubblici restituisce all’Italia la performance 
peggiore d’Europa, insieme alla Grecia. La lentezza dei pagamenti, i costi e il dispendio di 
tempo che le imprese devono sopportare per partecipare alle procedure di selezione 
costituiscono una proxy dell’arretratezza del sistema degli appalti che vige anche 
nell’attuazione dei Fondi, laddove tale procedura ha una centralità strategica83.  
A questo tema si collega poi quello dell’efficienza della giustizia civile, un indicatore 
sintetico che comprende tempi e costi di dispute contrattuali, tempo per il recupero 
finanziario a fronte di insolvenze e percezione dell’indipendenza della giustizia civile, e che 
può essere utilizzato come proxy della farraginosità legata alle dispute relative ai contratti di 
affidamento dei lavori o degli incentivi a fronte di una procedura di selezione. Per effetto 
di una forte complessità della legislazione, la spesa dei Fondi Europei è ostacolata 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82 Per una rassegna degli indicatori si rimanda allo studio “SMART-IST Institutional capcity for Territorial 
Development” (ESPON, 2012). 
83 Per un approfondimento sul tema appalti pubblici e Fondi Strutturali si consulti Comba (2011). 
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dall’elevato numero di ricorsi. In Italia la selezione di un’impresa nell’ambito 
dell’assegnazione di risorse a valere sui fondi europei è accompagnata dal sistematico 
ricorso al Tar del secondo classificato (per esempio contestando la chiarezza di un bando) 
che comporta una sospensiva, la quale blocca il contratto con il vincitore finché non si 
appuri l’effettiva responsabilità dell’amministrazione. Spesso poi dal Tar, il ricorso si 
sposta al Consiglio di Stato, allungando ancor di più i tempi durante i quali l’autorità di 
gestione risulta ancora impossibilitata a chiudere il contratto e i cantieri fermi. Differenti 
procedure si adottano negli altri Paesi. In Spagna, per esempio, il ricorso non impedisce 
all’amministrazione di firmare il contratto col primo in graduatoria e il progetto va avanti 
parallelamente al ricorso. Se alla fine si dimostra la ragione del ricorrente, 
l’amministrazione fornisce un indennizzo pari a quanto l’azienda perdente avrebbe potuto 
guadagnare con l’appalto o l’incentivo economico, con effetti pesanti sul funzionario che 
ha causato il danno economico. La differenza con il caso italiano è evidente. In Spagna il 
cantiere dei lavori viene aperto subito, mentre in Italia la sospensiva del Tar blocca anche 
per anni l’avanzamento dei lavori e i pagamenti. Tale fenomeno è difficile da misurare ma 
può essere ben rappresentato con il dato del tempo necessario per la risoluzione delle 
dispute, che vede in Italia 1210 giorni contro una media europea di 560 giorni. 
Un ulteriore elemento a supporto dell’incidenza del settore amministrativo nell’uso dei 
Fondi in Italia è l’utilizzo di servizi pubblici on-line, che rappresentano una soluzione 
procedurale a molti problemi affrontati dal settore pubblico. L’indicatore è una proxy 
dell’accessibilità e semplicità dei servizi pubblici, dello snellimento della burocrazia, oltre 
che della trasparenza, efficienza ed efficacia. Anche qui l’Italia presenta la situazione 
peggiore d’Europa. 
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Fig. 2.29 - Uso dei servizi di e-Government tra i cittadini compresi tra i 25 e 54 anni nei 
Paesi Membri (dati al 2012) 
 
Fonte: Eurostat, Community survey on ICT use in households and by individuals (2011; 2012) 
 
 
Tale legame tra utilizzo dei Fondi e dimensioni della capacità amministrativa sembra 
emergere con una certa forza se si considerano proprio la qualità della giustizia civile e 
l’uso dei servizi di e-Government. In entrambi i casi, la correlazione positiva è piuttosto 
rilevante e sottolinea che a sistemi di giustizia civile più snelli e ad un uso più alto di servizi 
on line corrispondono livelli via via più elevati di capacità di spendere i Fondi (indici di 
correlazione lineare pari rispettivamente a 0,5 e 0,54). Nel terzo capitolo vedremo più 
nello specifico il problema della capacità amministrativa italiana, anche alla luce del fatto 
che sarà la stessa Commissione Europea nel 2011 a rimarcare l’urgenza di velocizzare in 
modo efficace l’assorbimento dei Fondi con enfasi al miglioramento della capacità 
amministrativa e della governance politica, ossia temi – si legge nel Documento di Lavoro della 
commissione sulla valutazione del programma nazionale di riforma 2012 e programma di stabilità per 
l'Italia – ancora non affrontati dalle istituzioni italiane84. 
 
 
2.6 La tipologia degli interventi: i Grandi Progetti 
 
Una volta individuate le caratteristiche della struttura operativa, istituzionale, gestionale e 
amministrativa, e dopo aver esaminato l’andamento della spesa italiana nella prima parte 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84 A questo proposito si veda anche la Raccomandazione Specifica Paese (CSR) n.6 contenuta nello stesso 
documento. 
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del capitolo, ci chiediamo quali ulteriori cause abbiano contribuito ad un percorso italiano 
così differente rispetto agli altri Paesi, che ha costretto l’Italia ad una corsa alla spesa negli 
ultimi tre anni di programmazione 2007-2013.  
La tipologia degli interventi è considerata la seconda più rilevante componente del 
contesto, capace di decretare il successo o l’insuccesso dei Fondi Strutturali (OIR 2003).  
In questo paragrafo, vista l’indisponibilità di dati circa la numerosità e la dimensione media 
dei progetti che rendano possibile un confronto europeo, ci proporremo un’analisi sul 
ruolo strategico dei Grandi Progetti, i cui dati sono stati forniti dalla Commissione che ha 
un coinvolgimento diretto su di essi, e della frammentazione dei Fondi sui temi prioritari.  
La questione del ritardo italiano, sollevata anche nel Rapporto “Le politiche di Coesione 
territoriale”, redatto dal Ministero per la Coesione territoriale il 3 aprile 2013, ha posto 
forte attenzione sul tema dei Grandi Progetti. Nel Rapporto, il Ministro Barca sostiene 
che, oltre ai ritardi operativi nell’attuazione, una causa dell’accumulo della spesa nelle fasi 
finali può essere rinvenuta nel largo ricorso alle cosiddette “sospensioni” legate al 
“prolungarsi delle istruttorie dei Grandi progetti (il cui investimento totale supera i 50 
milioni di euro) che hanno consentito all’UE un abbassamento del target di spesa nei 
primi anni della programmazione con conseguente aumento di quelli degli ultimi anni”. 
Quella dei Grandi Progetti è un'altra importante questione che deve essere presa 
considerazione nel momento in cui si intende chiarire il lento avvio della politica di 
Coesione e la differenza di implementazione fra i diversi Stati membri. I Grandi Progetti 
richiedono un’elaborazione molto complessa e dunque un impiego di tempo e risorse 
superiore alla norma. A livello europeo, l’alta percentuale di Grandi Progetti sul totale ha 
senza dubbio ritardato ulteriormente una buona fetta della spesa effettuata, considerato 
che i pagamenti per i Grandi Progetti sono stati presentati soltanto a partire dal 2010 
(Bubbico e De Michelis, 2011). 
 
L’analisi dei Grandi Progetti è di fondamentale interesse soprattutto nel caso italiano. 
Infatti, il motivo principale per cui l’Italia non abbia perso una grossa quantità di risorse 
per effetto del disimpegno, nonostante la sua lentezza della spesa durante gli anni del ciclo 
2007-2013, risiede proprio nella deroga concessa dalla Commissione Europea per i Grandi 
Progetti, prevista nel Regolamento 2006. Una deroga, dunque, che non è stata attribuita ad 
hoc all’Italia, ma è stata generalmente prevista a favore di tutti gli Stati Membri motivata 
dalle lungaggini relative alla notifica (submission) e approvazione dei Grandi Progetti presso 
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la Commissione, che richiedono una procedura specifica data la dimensione complessiva 
del progetto superiore ai 50 milioni di euro. 
L’Italia, sin dal primo anno di interruzione del disimpegno per effetto di tale deroga, il 
201085, ne è stata la principale beneficiaria, quando Sicilia, Campania e il PO Reti e 
Mobilità entro il 2010 dovevano spendere circa 200 milioni di euro ma gli fu concessa una 
deroga per Grandi Progetti che ammontava a 376 milioni di euro, che copriva interamente 
l’ammontare “a rischio disimpegno”. Il tema dei Grandi Progetti, quindi, è centrale se si 
vuol comprendere la concentrazione della spesa negli anni finali del presente ciclo.  
La deroga per i Grandi Progetti durante il ciclo 2007-2013 ha disinnescato quasi 
completamente il rischio di disimpegno dovuto alla regola N+2. Ogni anno l’Italia, al 31 
dicembre, si presentava con alcuni Programmi Operativi caratterizzati da un crescente 
ammontare di risorse virtualmente soggette a disimpegno, ma salvate dalla deroga. Solo in 
qualche caso la deroga per i Grandi Progetti non è riuscita ad arginare la perdita, come per 
esempio nei casi del POIN Attrattori, del PON Reti e Mobilità e nel POR Campania, 
“vittime” del disimpegno nel 2011 e nel 2012. E’ necessario ricordare che la deroga copre 
soltanto quella parte di impegni non spesi perché allocati nei Grandi Progetti. I valori delle 
deroghe sono calcolati per annualità in base ai piani finanziari notificati dalle regioni alla 
Commissione. 
Complessivamente, al dicembre 2013, la Commissione aveva impegnato in favore 
dell’Italia fino al 2011 circa 13,9 miliardi di euro del FESR (sia per le regioni Convergenza 
che Competitività) e la spesa era stata di 11,5 miliardi al 31/12/2013. L’importo 
potenzialmente soggetto a disimpegno automatico86 ammontava a 2,4 miliardi, di cui una 
parte congelata perché allocata nei Grandi Progetti. L’importo della deroga accordata dalla 
Commissione ammontava a 3,2 miliardi, e dunque l’interruzione della regola del 
disimpegno prevista dal Regolamento all’articolo 94, applicata agli importi allocati nei 
Grandi Progetti, copriva interamente la somma di 2,4 miliardi che altrimenti sarebbe stata 
persa perché impegnata ma non spesa.  
Da notare che il totale degli impegni al 2011 è cumulato (cioè comprende tutte le risorse 
impegnate sin dal 2007), così come la spesa effettuata e l’ammontare della deroga per i 
Grandi Progetti. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85 Nel 2009 non c’era stata una deroga per via del fatto che la modifica del Regolamento aveva salvato tutti i 
Paesi dal disimpegno del FESR del 2007. Entro la fine del 2009 i Paesi Membri dovevano spendere quanto 
impegnato a valere sul bilancio comunitario per il 2007, ma tale modifica del Regolamento evitò a tutti il 
rischio di incappare sin dall’inizio in una perdita di risorse in un periodo di crisi economica. 
86 Art. 94 Regolamento 1083/2006 relativo al periodo di interruzione per i grandi progetti. 
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Nonostante questo ruolo “salvifico” della deroga nel proteggere le risorse non spese di 
ciascun Programma Operativo, è interessante rilevare come l’Italia abbia un numero 
inferiore di Grandi Progetti presentati alla Commissione rispetto a Polonia e Spagna, ma 
di poco superiore rispetto alla Germania.  
Alcuni studi (IFEL, 2013; Viesti, 2014; EEN Italia 2014) hanno attribuito le cause del 
ritardo italiano all’eccessiva frammentazione dei progetti e alla moltitudine di priorità 
stabilite in sede di programmazione. Finanziare troppi progetti di differente natura 
comporta procedure anche esse fortemente differenziate e di conseguenza una gestione 
più complessa. Ciò mette a dura prova le endemiche difficoltà amministrative e le 
inefficienze che conducono allo strutturale ritardo italiano e che ancora rappresentano il 
principale ostacolo ad una corretta implementazione e al massimo impatto (EEN Italia, 
2014). E’ chiaro che siamo di fronte ad un’altra importante determinante del grado di 
capacità di implementazione. Verificare però la tendenza italiana alla polverizzazione delle 
operazioni finanziate in rapporto agli altri Paesi non è compito facile, poiché se per l’Italia 
è disponibile una banca dati che raccoglie le informazioni relative ai progetti finanziati nel 
periodo 2007-2013, OpenCoesione, tali dati non sono di semplice reperimento per gli altri 
grandi beneficiari, la cui contabilità è affidata alle Autorità di Gestione dei singoli 
Programmi Operativi e non è a disposizione della Commissione Europea. 
Uno spunto interessante, che può contribuire a chiarire alcune caratteristiche dell’Italia nel 
confronto tra Stati Membri rispetto al tema della frammentazione e della capacità di 
gestirli è proprio quello fornito dall’analisi dei Grandi Progetti.  Da una parte, un elevato 
numero di GP, con un’ampia dotazione finanziaria è sinonimo di una maggiore 
concentrazione delle risorse. Dall’altra parte, è vero che progetti molto grandi possono 
creare problemi gestionali che si ripercuotono sulla performance di spesa poiché portano 
con sé un carico amministrativo addizionale in termini di controllo ex ante, procedure per 
gli appalti, mole di documentazione necessaria durante la fase di valutazione dei costi e 
benefici, cambiamenti più frequenti nel progetto, più forte monitoraggio ambientale, 
maggiore coordinamento e staff specializzato, più risorse per la stesura del progetto e per 
il lancio delle call (Sweco, 2010).  
Come dicevamo, l’Italia ha presentato una quantità di Grandi Progetti inferiore a Polonia e 
Spagna (dati DG Regio 2014). Secondo i dati forniti dalla Commissione Europea al marzo 
2014, la Polonia infatti ha presentato 262 Grandi Progetti di cui 190 già approvati, mentre 
la Spagna ha sottoposto alla Commissione 92 GP di cui 55 adottati. L’Italia invece aveva 
inserito 77 Grandi Progetti nei PO, ma di questi solo 69 sono stati notificati alla 
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Commissione e 47 approvati. La Germania risulta invece con 46 Grandi Progetti 
notificati, 38 GP adottati, di cui 29 relativi al Programma Nazionale dei Traporti, con un 
totale stimato di contributo del FESR di 1,5 miliardi.  
L'Italia ha notificato alla Commissione un numero inferiore di Grandi Progetti rispetto a 
Spagna e Polonia, ma di più rispetto alla Germania. Ciò potrebbe significare che Spagna e 
Polonia, anche alla luce della loro maggiore dotazione (che prevede anche il Fondo di 
Coesione, il quale contribuisce a finanziare i Grandi Progetti), hanno un numero maggiore 
di progetti di grossa dimensione, e di conseguenza che l'Italia abbia una maggiore 
tendenza alla frammentazione in confronto agli altri Stati maggiormente beneficiari.  
Tale ipotesi però è indebolita dalla misura della dimensione media dei Grandi Progetti 
approvati (non è disponibile il valore complessivo dei Progetti notificati-submitted) che 
comprende sia il finanziamento comunitario che la quota nazionale: in Polonia è di 226 
milioni, in Spagna di 282 ma in Italia di 410 milioni (ossia 19 miliardi totali di GP - 
nazionali e comunitari - spalmati in 47 progetti) e in Germania 129 mila.  
Se consideriamo soltanto il valore dei Fondi comunitari (FESR+FC) impiegati per i 
Grandi Progetti ed escludiamo le risorse nazionali, la Polonia utilizza mediamente circa 
130 mila euro di Fondi Europei per ciascun progetto, l'Italia 127 mila, la Spagna 97 mila e 
la Germania 45 mila.  
Dunque, da questi dati sembra emergere che: 
- i Grandi Progetti approvati in Italia sono mediamente più grandi rispetto a quelli degli 
altri grandi beneficiari. Ciò potrebbe essere letto secondo un'altra lente: l’Italia ha i Grandi 
Progetti più cari d’Europa, circa il doppio della media europea. 
- l'Italia ha concentrato risorse comunitarie sui Grandi Progetti tanto quanto la Polonia e 
maggiormente rispetto alla Spagna, ma meno della Grecia e dell’Ungheria. 
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Fig. 2.30 - Dimensione media del contributo comunitario dei Grandi Progetti nei Paesi 
Membri – (quota comunitaria – FESR+FC) 
 
          Fonte: elaborazione su dati DG Regio aprile 2014 
 
Considerando il valore del contributo comunitario impiegato nei Grandi Progetti 
approvati, vediamo che la Polonia ha allocato il 44% della sua dotazione (FESR e Fondo 
di Coesione equivalente a 57mld) in Grandi Progetti, l'Italia circa un terzo (28% su 21mld) 
e la Spagna il 20% (su 26,6 mld FESR e Fondo di Coesione). La Germania soltanto il 
10%. 
 
Fig. 2.31 - Quota di Fondi Strutturali (FESR e Fondo di Coesione) impiegati sui Grandi 
Progetti approvati per i maggiori beneficiari 
 
            Fonte: Elaborazioni su Dati DG Regio aprile 2014 
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E’ però vero che l’Italia abbia dimostrato forti criticità sul terreno dei Grandi Progetti. 
Come ricordato prima, all’inizio del ciclo di programmazione erano stati previsti 77 
Grandi Progetti, ma durante il periodo ne sono stati ritirati 12, notificati 51 e approvati 37 
fino al dicembre 2013, di cui 10 solo nel 2013. La gestione dei Grandi progetti in Italia è 
una questione interessante perché racchiude alcune emblematiche difficoltà, sottolineate 
dalla Commissione (Piazzi, 2013): la qualità tecnica dei formulari presentati, i tempi di 
reazione alle richieste di informazione o chiarimenti a seguito dell'esame dei formulari da 
parte della Commissione, le Valutazioni di Impatto Ambientale, le procedure per gli 
appalti pubblici. Il risultato di tale gestione problematica dei Grandi Progetti è che l’Italia, 
nell’attuale periodo di programmazione, non avrà più il tempo di notificare e fare 
approvare altri Grandi progetti da attuare entro i termini di ammissibilità e realizzazione. 
In definitiva, sulla base dei dati disponibili sui Grandi Progetti approvati, gli unici che ci 
consentano di confrontare l’Italia agli altri Paesi Membri, non siamo in grado di fare 
emergere la presunta maggiore frammentazione italiana, ma possiamo affermare che: 
 l’Italia ha i Grandi Progetti approvati con il più alto costo totale dell’investimento 
per ciascun progetto e ciò dipende soprattutto dal consistente contributo 
nazionale; 
 a fronte di una tale dimensione dei GP, l’Italia non è riuscita a spendere le risorse 
relative, prorogando di anno in anno grazie al ricorso alle sospensioni del 
disimpegno, fino a concentrare eccessivamente la spesa negli anni finali; 
 a livello europeo, la quantità e la dimensione dei Grandi Progetti non sono fattori 
che di per sé riescono a spiegare le differenze di implementazione dei Fondi 
Strutturali. Se è vero che i Grandi Progetti comportano maggiori difficoltà di tipo 
amministrativo, ci sono alcuni Paesi che sono riusciti ad affrontarle, come nel caso 
della Polonia, mentre altri non sono stati in grado di farlo, come nel caso dell’Italia 
o della Romania. 
 
Di particolare interesse è il caso della Polonia, che ha registrato un’elevata capacità di 
spesa nonostante l’elevato numero di GP. Tale risultato deriva dalla realizzazione di grosse 
infrastrutture attraverso bandi internazionali affidati a un main contractor. Inoltre, 
realizzando grosse infrastrutture, la Polonia ha scelto la pratica del front loading, ossia 
un’operazione di concentrazione della spesa negli anni iniziali. I bandi vengono lanciati 
prima e la spesa accumulata sin dall’inizio. Le infrastrutture, inoltre, sono costruite in 
tempi rapidi da imprese estere, spesso americane o tedesche. E’ anche il caso di segnalare 
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la tendenza polacca alla costruzione di infrastrutture con effetti positivi “a breve termine” 
e a supporto “elettorale” dei leader politici subnazionali, come dimostrerebbe la 
proliferazione di acquapark e aeroporti nelle piccole città della Polonia. Il focus eccessivo 
sulla velocità dell’assorbimento riduce la pianificazione strategica e rafforza le reti di 
clientelismo (Dabrowski, 2014). 
 
In Italia, come abbiamo visto, avviene l’esatto contrario nell’andamento della spesa dei 
Grandi Progetti. La spesa viene concentrata soltanto negli anni finali. Quanto alla 
frammentazione, che non si evince dai dati dei GP, essa potrebbe verificarsi invece con la 
restante quota di risorse utilizzata per interventi inferiori ai 50 milioni di euro, distribuita 
tra migliaia di progetti piccoli e inefficaci. Nel periodo 2000-2006 in Italia veniva 
riscontrato un numero eccessivo di interventi e ciò veniva considerato uno degli elementi 
critici responsabili dell’insuccesso dei Fondi, mentre le Autorità di Gestione impegnate su 
poche priorità ed interventi hanno rappresentato dei casi di successo (EPRC 2009). Tale 
confronto europeo, però, per il periodo 2007-2013 non è possibile a causa della mancanza 
di dati per molti Paesi. Un confronto possibile, realizzato sulla base di stime fornite dalla 
DG Regio, ci consente di paragonare Italia e Spagna. In Italia, al 31 dicembre 2013, sono 
state finanziate più di 700 mila operazioni per il periodo 2007-2013 (dati DPS-
OpenCoesione) mentre in Spagna le stime della Commissione (EEN Spagna 2014) 
contano circa 500 mila operazioni finanziate da una quantità più elevata di risorse. 
Dunque, stando a queste stime, in Spagna si riscontrerebbe un minor grado di 
frammentazione rispetto all’Italia, e questo si riflette anche sul numero di Grandi Progetti 
che i maggiori Paesi beneficiari hanno inviato a Bruxelles. Per riscontrare tale 
polverizzazione delle operazioni finanziarie nel dettaglio italiano, rimandiamo al prossimo 
capitolo. 
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Tabella 2.3 – Numero di Grandi Progetti presentati alla Commissione Europea per stato 
Membro (30 marzo 2014) 
 
               Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2014 
 
 
Tabella 2.4 – Dimensione media dei Grandi Progetti nei Paesi Membri (Milioni di euro 
per GP – contributo comunitario e nazionale) 
 
                         Fonte: elaborazione su dati DG Regio 2014 
 
 
Per terminare la nostra analisi sulla tipologia degli interventi e il loro impatto sul grado di 
implementazione, prendiamo in considerazione il contenuto tematico della Politica di 
Coesione. La scelta di concentrare o frammentare i Fondi Strutturali su un range più o 
meno ampio di settori tematici ha un peso sull’efficienza dell’implementazione? Ciascuna 
regione decide il mix di politiche che meglio calza sul proprio territorio, sulle proprie 
esigenze di sviluppo. In genere, le regioni meno sviluppate inizialmente si concentrano 
sugli investimenti che potremmo definire “materiali” (come nel caso delle infrastrutture) e 
Paese Notificati Approvati Paese Notificati Approvati
Polonia 262 190 Bulgaria 25 16
Romania 96 89 Regno Unito 17 12
Spagna 92 55 Slovenia 16 13
Grecia 73 37 Estonia 13 9
Italia 69 47 Croazia 12 n.d.
Ungheria 64 28 Lituania 10 6
Repubblica Ceca 58 37 Lettonia 8 8
Germania 46 38 Malta 7 7
Portogallo 41 17 Cipro 3 2
Francia 39 32 Irlanda 3 3
Slovacchia 32 19 Austria 1 n.d.
Grandi'Progetti'200702013
Paese Dimensione media Paese
Dimensione 
media
Italia 411 Romania 155
Grecia 308 Slovenia 142
Spagna 282 Lettonia 139
Francia 239 Regno Unito 132
Polonia 227 Germania 129
Portogallo 220 Lituania 118
Media UE 219 Cipro 111
Ungheria 213 Irlanda 106
Bulgaria 210 Estonia 84
Repubblica Ceca 180 Malta 60
Slovacchia 173
2007$2013
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solo in seguito su quelli “soft”, come innovazione, capitale umano e ricerca (Ferry 2013). 
Ciascun mix di politiche però comporta costi amministrativi e oneri differenti. Sappiamo 
che, parafrasando i risultati della ricerca Sweco (2010), i programmi che contengono sia 
l’uno che altro tipo di investimento, che potremmo definire “misti”, rispetto a quelli 
incentrati sui trasporti e le infrastrutture e quelli orientati sull’innovazione e gli interventi 
immateriali, hanno un carico di lavoro e i costi amministrativi più alti da sostenere. La 
misura in cui i fondi sono suddivisi in un ampio ventaglio di settori di policy o, al 
contrario, concentrati su temi specifici, ha un impatto sull’efficienza dell’implementazione, 
poiché influisce sulla complessità delle strutture che occorrono per gestirli e sugli sforzi 
amministrativi richiesti nella gestione, monitoraggio e valutazione (Ferry, 2013).  
La figura 2.30 mostra l’orientamento tematico dei Paesi Membri sulla base della 
categorizzazione proposta dall’Agenda di Lisbona e divide l’Europa in tre parti. I Paesi 
UE 12 sono concentrati tutti sul tema “Attractive places to invest and work”, che consiste negli 
investimenti in infrastrutture nel settore dei trasporti, energia, banda larga e ambiente: le 
condizioni preliminari per lo sviluppo. Sul lato opposto si osserva la forte concentrazione 
tematica della Finlandia sulla ricerca e l’innovazione e dell’Olanda e Irlanda su capitale 
umano e mercato del lavoro.  
L’Italia ha una forte eterogeneità delle tematiche finanziate ma ciò deriva soprattutto dalla 
differente situazione interna, caratterizzata dalle Regioni del Centro-Nord che hanno 
investito la maggior parte delle risorse in interventi immateriali legati all’innovazione e alle 
risorse umane, mentre le nelle Regioni Convergenza le infrastrutture materiali hanno 
avuto un peso maggiore. Non siamo in grado di valutare quanto questa frammentazione 
tematica a livello nazionale abbia inciso sulla capacità di gestire un’elevata dotazione 
finanziaria. Possiamo però sottolineare come essa abbia probabilmente rappresentato una 
difficoltà soprattutto per l’Italia delle regioni Convergenza, e che Francia, Portogallo e 
Germania presentano medesimi livelli bassi di concentrazione tematica ma performance di 
spesa più soddisfacenti.  
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Fig. 2.30 – Orientamento tematico e concentrazione dei Programmi Operativi 2007-2013 
(% Allocato). 
 
       Fonte: “Cohesion policy: Strategic report 2010 on the implementation of the programmes 2007-2013” Commissione 
Europea 2010, in Ferry (2013) 
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Capitolo 3. 
 
Dentro il cuore del caso italiano: un’analisi delle criticità 
 
 
 
3.1 Introduzione 
 
Fino all’attuale periodo di programmazione la politica di coesione attuata in Italia è stata 
da più parti considerata, se non fallimentare, ampiamente deludente. I risultati, evidenziati 
da una serie consistente di studi di valutazione, hanno restituito un quadro poco esaltante 
per il Mezzogiorno italiano in termini macro e micro economici (Scalera e Zazzaro 2010; 
Corte dei Conti 2011; Prota e Viesti, 2012) e hanno puntato il dito sulle tante debolezze e 
nervi scoperti della gestione italiana, che vanno dal sistematico ritardo con cui l’Italia ha 
utilizzato le risorse nei cicli di programmazione, alla scarsa qualità progettuale dovuta 
all’abuso di progetti coerenti e la diluzione dell’impatto “a data da destinarsi”, dalla 
frammentazione in una miriade di interventi, alla lentezza nei tempi di realizzazione fino 
all’interferenza della politica e dei poteri locali concentrati più sulla massimizzazione 
dell’impatto politico piuttosto che economico e l’inefficienza della pubblica 
amministrazione. Ancora più scoraggiante sembra essere l’uso dei Fondi Strutturali 2007-
2013, un ciclo in forte difficoltà sin dalle prime battute, che lascia intravedere lo 
spauracchio di un disastroso fallimento e la nefasta “restituzione” di Fondi Strutturali 
inutilizzati a Bruxelles. Alcuni degli elementi critici che erano stati individuati nella 
precedente programmazione come responsabili del fallimento della politica regionale, non 
sembrano essere stati intaccati nell’attuale ciclo, a fronte di una sostanziale inerzia della 
politica.  
Il secondo capitolo, concentrato sulla posizione italiana nel cotesto europeo, ha raccontato 
che l’attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 ha 
comportato in tutti gli Stati membri seri problemi nella fase di avvio, dovuti tanto alla 
complessità del nuovo impianto normativo quanto alla crisi finanziaria e gli effetti delle 
misure di austerità, che hanno ridotto la liquidita ̀ e la propensione agli investimenti delle 
imprese e la disponibilità di cassa delle autorità locali responsabili dell’attuazione dei 
Fondi. Dalla fine del 2009, però, quasi tutti gli Stati membri hanno progressivamente 
recuperato i ritardi accumulati, mentre l'Italia è stata l’unica a rimanere al palo, 
continuando a manifestare anche negli anni successivi enormi difficoltà, riscontrate 
soprattutto nei POR Convergenza. Per quali ragioni? 
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Nel 2011, appena diventato il primo Ministro per la Coesione Territoriale della storia della 
Repubblica Italiana, Barca prova a dare una spiegazione. Nella sua Relazione alle Commissioni 
Bilancio di Camera e Senato segnala quattro fattori che, cumulati, hanno comportato il 
“ritardo straordinario” dall’Italia, soprattutto in quattro delle otto Regioni del 
Mezzogiorno: l’insufficiente funzione di indirizzo e presidio dei centri nazionali di 
competenza e di coordinamento e la debolezza del livello regionale di governo; le 
“incertezze finanziarie” dovute ai tagli delle risorse ordinarie e delle risorse del Fondo 
Sviluppo e Coesione (ex FAS) insieme all’effetto di crowding out (cosiddetto di 
“spiazzamento”) della spesa prodotto dal patto di stabilità interno; la frammentazione 
degli interventi, che ha disperso l’impegno dell’amministrazione e della politica e 
l’attenzione dei cittadini; la focalizzazione sui processi anziché sui risultati accompagnata 
da una difficolta ̀ di mobilitazione dei cittadini (Barca 2011). 
Di fronte a queste forti criticità, l’Italia è riuscita a conservare le risorse solo grazie 
all’adozione di alcune soluzioni provvidenziali: un intervento europeo generalizzato e un 
set di provvedimenti nazionali. Da una parte la Commissione ha modificato per i primi tre 
anni la regola del de-finanziamento N+2, risolvendo momentaneamente la pressione di 
spesa con l’introduzione della regola N+3, ma in realtà posticipando il problema agli anni 
successivi. A livello nazionale, tre “marchingegni” dall’effetto temporaneo sono stati 
adottati nel corso del 2011 per evitare il disimpegno (Barca 2011): la revisione Programmi 
operativi, consistente nella riduzione del cofinanziamento nazionale per massimizzare il 
“tiraggio” dei Fondi comunitari a parità di spesa; l’accelerazione della selezione dei Grandi 
Progetti in Campania, Calabria e Sicilia da sottoporre alla Commissione, per “abbattere” 
gli importi in scadenza e il ricorso agli “strumenti di ingegneria finanziaria”, per i quali il 
trasferimento dei fondi comunitari è considerato temporaneamente come spesa certificata 
dalla Commissione, ma ai quali non è conseguito un effettivo impiego delle risorse per le 
imprese (ibid.). L’adozione di tali strumenti ha contribuito provvidenzialmente alla 
riduzione dell’importo da rendicontare a fine 2011, portandolo per la Convergenza dai 5,9 
miliardi di euro di fine maggio a 2,1 miliardi del 28 novembre. 
In più, l’adozione del Piano di Azione Coesione nel 2011, preceduta dalla Delibera CIPE 
1/2011 che fissava target di impegno e spesa certificata alla Commissione Europea al 31 
maggio, 31 ottobre e 31 dicembre con la previsione di sanzioni  finanziarie, ha 
rappresentato la vera e propria salvezza delle risorse comunitarie. 
Infine, un altro apporto all’accelerazione della spesa è stato l’allentamento del Patto di 
Stabilità alla fine del 2011, attraverso l’esclusione della spesa del cofinanziamento 
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nazionale dei Fondi Strutturali dal calcolo dei limiti di spesa previsti in ossequio del Patto 
di Stabilità Interno (DL 201/2011)87. Tramite questo provvedimento, concepito per 
compensare i debiti delle pubbliche amministrazioni, si introduceva un “Fondo di 
compensazione degli interventi volti a favorire lo sviluppo”, dotato di 1 miliardo di euro 
annui derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale per le regioni negli anni 
2012, 2013 e 201488. Tale deroga al patto di stabilità rappresentava un vero e proprio 
“volàno” che colpiva una delle più importanti criticità riscontrate e supportava la capacità 
finanziaria delle autorità locali e regionali per investire nello sviluppo. Il taglio della spesa, 
dovuto alla politica di consolidamento fiscale, ha rallentato l'implementazione dei 
programmi operativi, facendo venire meno i fondi di cofinanziamento nazionale. In 
questo quadro, l’adozione di un Fondo speciale escluso dai vincoli del Patto rappresentava 
puro ossigeno ai fini dell’accelerazione della spesa. Ulteriori iniziative per accelerare la 
spesa sono state l'introduzione di nuove procedure più snelle a livello centralizzato 
risparmiare tempo e ridurre i tempi delle dispute, l’assunzione di nuovo personale, 
cambiamenti organizzativi, formazione e riallocazione delle risorse all’interno dei 
programmi (EEN – Italia, 2013). 
 
In questo ultimo capitolo coglieremo la fotografia delle differenze di implementazione tra 
le regioni italiane e tra i Programmi Operativi e, sulla scia di quanto visto nel capitolo 
precedente, valuteremo quanto abbiano influito sul grado di implementazione alcune 
variabili come la dimensione finanziaria dei Programmi e il ritardo ereditato dal ciclo 
precedente. Successivamente analizzeremo le cause del ritardo secondo uno schema che 
comprende tre categorie: i fattori finanziari, politici, amministrativi.  
 
 
3.2 L’assorbimento finanziario nelle regioni italiane  
 
Nonostante i provvedimenti tesi all’accelerazione dell’implementazione finanziaria l’Italia 
ha mantenuto una performance tra le più basse d’Europa. In questa sezione verificheremo 
il quadro di attuazione dei Fondi Strutturali e analizzeremo le differenze nell’avanzamento 
finanziario tra i Programmi Operativi al 31 dicembre 2013, ossia la conclusione del 
settimo anno a disposizione per spendere. Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 L’introduzione della deroga al Patto di Stabilità, concepita per mitigare i suoi effetti, è stata inserita nel 
“Decreto Salva Italia”, che attuava per la terza volta in un anno un taglio alla spesa.  
88 Nel 2013 la dotazione è stata elevata fino a 1,8 miliardi.  
	   158	  
prevedeva 28,7 miliardi di Fondi Strutturali e un cofinanziamento nazionale di 31,6 
miliardi per un totale di 124,7 miliardi comprendenti anche i 64,4 miliardi dell’ex FAS, 
della cui riduzione drastica parleremo più avanti. Le regioni dell’Obiettivo Convergenza, 
destinatarie inizialmente di 21,6 miliardi di Fondi Strutturali e di 21,8 miliardi di 
cofinanziamento nazionale, hanno subìto nel corso del ciclo di programmazione una 
riduzione di circa 11 miliardi, imputabile all’intervento del PAC (10,9 miliardi) e al 
disimpegno occorso ai Programmi Operativi FSE Sicilia e Attrattori Culturali (in totale 
63,7 milioni). L’ammontare complessivo per l’Obiettivo Convergenza è così passato a 
32,55 miliardi di euro.  
 
Tabella 3.1 - Dotazione del QSN 2007-2013 in Italia 
 
Fonte: QSN 2007-213 
 
Fig. 3.1 - Avanzamento della spesa certificata all’UE per i Programmi cofinanziati dai 
Fondi Strutturali al 31 dicembre 2013 
 
Fonte: DPS 2014 - percentuale della spesa certificata all’UE rispetto alla dotazione finanziaria disponibile. 
Nota: Gli obiettivi nazionali sono stati definiti dal Comitato QSN del 9 aprile 2013, gli obiettivi comunitari 
sono quelli definiti dalla regola “n+2”. 
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I dati ufficiali al 31 dicembre 2013 (MEF-IGRUE) segnalano una spesa complessiva 
certificata all’UE pari a poco più di 25 miliardi di euro89, corrispondente al 52,7% delle 
risorse programmate per il ciclo 2007- 2013, che supera l’obiettivo di spesa comunitario 
(48,5%) e quello nazionale (49,7%).  
La classifica tra i Programmi Operativi segna una netta contrapposizione tra regioni del 
Centro-Nord e del Mezzogiorno. Nel complesso dei Fondi Strutturali, ci sono 16 punti di 
differenza tra le medie (50% contro il 66,5%), ma il vero divario risiede nell’utilizzo del 
FESR, la cui spesa ammonta al 47,5% della dotazione nelle regioni Convergenza mentre al 
63,4% nelle regioni Competitività. Una distribuzione letteralmente spaccata in due, con la 
sola eccezione della Basilicata che ha una performance superiore a Lazio e Molise.  
Considerando il solo FESR, se le regioni Competitività hanno performance di 
sostanzialmente simili, tutte concentrate in un range di 10 punti percentuali, con gli exploit 
di Toscana (68,5%), Emilia Romagna (66,6%) e Piemonte (66%), tra le regioni del Sud 
vige una maggiore differenziazione di spesa, con la Basilicata (59,2%) che ha una 
performance di assorbimento quasi doppia rispetto al 33,5% della Campania. Inoltre si 
noti, nella zona Convergenza, la generale “migliore” performance di spesa dei PO gestiti a 
livello nazionale rispetto a quelli regionali, come il PON Ricerca e Competitività, PON 
Governance e AT e PON Sicurezza, ad esclusione del PON Reti e Mobilità.  
 
Tabella 3.2 - Stato di attuazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 al 31 dicembre 2013 
 
                            Fonte: elaborazioni DPS – DGPRUC su dati MEF-IGRUE (DEF, aprile 2014) 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89 La spesa certificata totale corrisponde al dato comunicato alla Commissione UE necessario per chiedere il 
rimborso della quota comunitaria. 
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Tabella 3.3 – Risorse programmate e spese certificate al 31 dicembre 2013 
 
              Fonte: elaborazioni DPS – DGPRUC su dati MEF-IGRUE (DEF, aprile 2014) 
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Fig. 3.2 - Tasso di assorbimento finanziario dei Programmi Operativi FESR al 31 
dicembre 2013 
 
        Fonte: elaborazioni su dati IGRUE 
 
 
I dati segnalano come il problema italiano sia soprattutto, ma non esclusivamente, 
concentrato sulle regioni del Mezzogiorno, dove si concentra l’80% del FESR, e che 
l’utilizzo di quest’ultimo sia generalmente più difficile da impegare rispetto al FSE, come 
già abbiamo avuto modo di approfondire nel corso del secondo capitolo90. In sintesi, la 
situazione appare drammatica in Calabria, Campania e Sicilia, ma possono essere 
considerate problematiche anche le performance di Puglia e Basilicata (rientrata 
nell’Obiettivo Convergenza dopo il sostegno transitorio) oltre che dei due Programmi 
interregionali e dei Programmi nazionali Reti e Mobilità e Sicurezza. Anche nelle regioni 
Competitività è degna di attenzione la scarsa performance di Lazio, Molise, Umbria, 
Marche. 
 
A cosa si deve la profonda differenza di performance tra Centro-Nord e Sud? In via 
preliminare si osservi che le Regioni del Centro-Nord hanno storicamente 
un’impostazione caratterizzata da una centralizzazione della politica di coesione meno 
radicale rispetto alle regioni del Mezzogiorno91 (Profeti, 2013), che nel corso dei cicli di 
programmazione ha permesso lo sviluppo di una migliore capacità di pianificazione la 
quale sembra mancare nelle regioni del Sud (Milio 2010); le aree coinvolte, a livello sub-
regionale, sono state spesso più ridotte rispetto ai territori regionali del Sud. Due approcci 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90 Ciò non risulta vero per alcune regioni, in cui la spesa del FSE supera quella del FESR, come in Puglia, 
Abruzzo, Lombardia, Marche, Bolzano, Toscana e Val d’Aosta. 
91 Con riferimento al ciclo 2000-2006, basti pensare che “i piani elaborati dalle regioni del Mezzogiorno 
dovevano essere collegati ad un unico programma quadro multiregionale negoziato dal governo centrale (il 
QCS) mentre le regioni del centro-nord predisponevano autonomi programmi regionali”, segno di una 
“ingerenza del governo centrale decisamente più ampia” nei confronti delle regioni del Mezzogiorno 
(Profeti, 2013). 
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allo sviluppo radicalmente differenti, sia nella sostanza (in termini di obiettivi e priorità) 
che nella forma (in termini di programmazione soggetta a procedure e metodi di 
implementazione separati).  
In secondo luogo, sembra essere particolarmente decisiva la minore dotazione di risorse 
nell’influenzare il divario di performance. La dimensione più limitata dei Programmi del 
Centro-Nord (con una media di quasi 500 milioni di euro contro i 3,2 miliardi per le 
regioni Convergenza) e la maggiore concentrazione di obiettivi e priorità ha determinato 
non solo risultati più tangibili (EEN – Italia, 2013) ma anche una gestione più efficiente. Il 
valore finanziario e strategico della politica di coesione nelle regioni Convergenza è 
imparagonabile a quello delle regioni Competitività. Le risorse comunitarie e il 
cofinanziamento nazionale FESR corrispondono al 40,4% dell’investimento fisso lordo 
medio annuo del settore pubblico nelle regioni Convergenza, mentre nelle regioni 
competitività tale valore è del 4% (EEN – Italia, 2013). 
 
Fig. 3.3 – Correlazione tra dotazione totale dei Programmi Operativi FESR (risorse 
comunitarie e nazionali) e capacità di spesa (al 31 dicembre 2013) 
 
      Fonte: elaborazione su dati DPS 2014 
      * La dotazione è calcolata dopo gli interventi nell’ambito del PAC che ha ridotto il cofinanziamento      
nazionale. 
 
 
L’analisi della capacità di spesa tra le regioni italiane indica che la quantità di fondi 
assegnata alle regioni (risorse comunitarie e cofinanziamento nazionale) sia correlata alla 
performance di spesa. Dall’osservazione del coefficiente di correlazione è possibile 
verificare l’esistenza di una forte relazione. La correlazione è negativa e molto significativa 
(r= -0,78) mentre l’indice di determinazione lineare R2 = 0,6 sembra avvalorare in modo 
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credibile la circostanza che le regioni del Centro-Nord abbiano una performance molto 
più alta di quelle del Mezzogiorno anche per via di un ammontare di risorse FESR più 
ridotto da gestire. Una relazione che se a livello europeo non sembrava potesse reggere 
(cfr.  capitolo 2), qui invece sembra avere una capacità ben superiore di spiegare le 
differenze di implementazione finanziaria. In breve, le Regioni Convergenza evidenziano 
una certa difficoltà a gestire una dotazione così elevata, sebbene la Puglia, con una 
quantità totale di FESR da spendere paragonabile a quella siciliana e campana, sia capace 
di una performance di poco inferiore alla media nazionale.  
La dotazione totale (quota comunitaria e nazionale) presa in considerazione in questa 
analisi empirica è aggiornata al 31 dicembre 2013, e ha già scontato le ripetute riduzioni 
previste dal PAC, che hanno tagliato il cofinanziamento nazionale di più di 2 miliardi per 
la Campania e la Sicilia, di 1 miliardo per la Calabria e 745 milioni per la Puglia, agendo sul 
valore della dotazione totale finale, fermo restando il cofinanziamento UE. Se, infatti, si 
calcolasse la correlazione tra la capacità di spesa del FESR e la dotazione iniziale, che ha 
pesato sul processo di implementazione dei primi 5 anni, si otterrebbe un indice di 
correlazione lineare ancora più significativo (r= -0,82), a dimostrazione del fatto che la 
diversa quantità di risorse da spendere nel medesimo arco temporale sia un fattore 
assolutamente cruciale nella performance di assorbimento. Tale ragionamento, tuttavia, 
non sembrerebbe applicabile alle regioni Competitività. La capacità della variabile della 
dimensione della dotazione di spiegare le differenze di performance si infrange nella 
constatazione che fra le regioni del Centro-Nord la quantità di risorse non appare giocare 
un ruolo cruciale. Anzi, sembrerebbe verificarsi l’effetto opposto: sono tendenzialmente le 
regioni con una più alta dotazione a registrare performance migliori rispetto a quelle con i 
Programmi più ristretti. Nonostante siano tutte concentrate in un “fazzoletto” di appena 
10 punti percentuali, si registra un indice di correlazione positivo e non trascurabile (r= 
0,4). Mentre Toscana e Piemonte, con un’elevata dotazione, sono tra le “migliori” nella 
performance, la maggior parte delle regioni con programmi più piccoli, ad esclusione 
dell’Emilia Romagna, si trovano sotto la media di spesa. Una relazione, questa, che 
potrebbe essere dovuta ad una maggiore pressione politica vista l’importanza finanziaria, 
ma che qui ci limitiamo a segnalare e che potrebbe non essere particolarmente 
significativa, data la sostanziale uniformità di performance tra le regioni Competitività. 
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Fig. 3.4 - Correlazione tra dotazione finanziaria FESR e capacità di spesa nelle regioni 
Competitività 
 
          Fonte: elaborazione su dati IGRUE 
 
 
Al di là di questa particolare configurazione delle regioni Competitività, rimane il fatto che 
la dimensione della dotazione finanziaria dei programmi, nel confronto tra regioni del Sud 
e del Centro-Nord, sembra avere un ruolo importante. Nonostante la migliore 
performance della zona Competitività regionale e occupazione, è innegabile che anche in 
queste regioni si siano verificate criticità e ritardi dovuti a cause talvolta simili a quelle 
manifestatesi nel Sud92. La taglia più piccola dei programmi, tuttavia, insieme ad una 
capacità amministrativa e una qualità istituzionale superiore (Brasili et al., 2013), ne ha 
ridotto le conseguenze e ha favorito un maggior grado di assorbimento.  
La dotazione inferiore rispecchia differenti esigenze territoriale, ma anche una diversa 
impostazione in termini di obiettivi e priorità di sviluppo, dunque anche di strumenti 
adoperati. Ciò appare evidente se si esamina la composizione degli Assi dei Programmi 
Operativi. D’altronde la stessa Banca d’Italia (2012) fa notare che la maggiore velocità di 
attuazione del FESR nelle regioni Competitività si debba, oltre alla dimensione dei 
programmi, anche alla tipologia degli interventi, più immateriali nel Centro-Nord, più 
infrastrutturali nel Sud. Una diversità di orizzonti e di attuazione che può essere 
rintracciata anche nella strategia di investimento. Mentre le regioni della zona 
Convergenza hanno teso i loro interventi alla “difesa della struttura economica esistente” 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
92 Oltre alla posizione delle regioni Competitività nella classifica europea, lo dimostra il fatto che Sardegna, 
Lazio, Piemonte, Umbria e Valle d’Aosta non abbiano raggiunto il target di spesa fissato dal Governo per 
l’ottobre 2013 (OpenCoesione 2013). 
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(EEN 2013), spesso supportando specializzazioni non competitive piuttosto che 
interventi volti a indirizzare un vero e proprio cambiamento strutturale, le regioni 
Competitività si sono rivolte maggiormente alle specializzazioni innovative (un esempio 
può essere il finanziamento dei numerosi poli tecnologici in Emilia-Romagna). Questa 
diversa qualità degli investimenti ha senz’altro inciso sul ritardo maturato, soprattutto in 
considerazione dei tempi di realizzazione delle infrastrutture nel Mezzogiorno, tema che 
approfondiremo in seguito.  
Il risultato complessivo non cambia se ci spingiamo a testare la cosiddetta teoria della 
capacità di assorbimento (Milio, 2007; Horvat e Maier 2005), considerando l’allocazione 
pro-capite prevista dai Programmi Operativi FESR. In questo caso l’indice di correlazione 
rimane pressoché immutato (r= -0,76), anche se balzano all’attenzione alcune interessanti 
posizioni, come quella della Basilicata, prima fra le regioni Convergenza, che mostra una 
dotazione pro-capite tra le più elevate e superiore a quella della Campania, ultima in zona 
Convergenza, o la dotazione del Lazio, che presenta appena una dotazione di 137 euro 
pro-capite, tra le più esigue, ma nello stesso tempo non presenta una performance di spesa 
tra le migliori.  
 
 
Tabella 3.4 - Dotazione pro-capite dei Programmi FESR 2007-2103 al 2007 (risorse 
comunitarie e cofinanziamento nazionale) 
 
                         Elaborazione su dati DG Regio e ISTAT (2007) 
 
Regione Dotazione Procapite Regione
Dotazione 
Procapite
Calabria 1501 Abruzzo 264
Sicilia 1304 Friuli-Venezia Giulia 250
Puglia 1287 Piemonte 247
Basilicata 1272 Marche 192
Campania 1186 P.A. Bolzano 154
Sardegna 1025 Lazio 135
Molise 601 P.A.Trento 127
Umbria 399 Veneto 95
Valle d'Aosta 391 Emilia-Romagna 83
Liguria 330 Lombardia 56
Toscana 310
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Tabella 3.5 – Tasso di cofinanziamento UE nei Programmi Operativi FESR 2007-2013
 
                      Fonte: elaborazioni su dati DG Regio 2007 
 
 
Un altro filone di indagine più volte proposto (DEF 201493; EEN 2014) è quello che fa 
risalire il ritardo alla sovrapposizione tra il ciclo 2000-2006 e il ciclo 2007-2013. In effetti, 
la nostra analisi conferma la circostanza, già verificata in ambito europeo, che il ritardo 
con cui si conclude il periodo di programmazione 2000-2006 sia positivamente correlato al 
lento avvio del successivo ciclo. Il grado in cui le due variabili variano l’una in rapporto 
all’altra (r= 0,6) testimonia la veridicità di quanto emerso dalle analisi qualitative (Sweco, 
2010; DEF 201494; EEN 2014) e dalle interviste che costituiscono la base del presente 
lavoro, cioè che le Amministrazioni siano tutte orientate a non perdere risorse piuttosto 
che ad avviare la macchina del nuovo ciclo di Fondi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
93 Allegato al Documento di Economia e Finanza 2014 “Relazione del Ministro dello Sviluppo Economico 
sugli interventi nelle aree sottoutilizzate” 8 aprile 2014 
94 Allegato al Documento di Economia e Finanza 2014 “Relazione del Ministro dello Sviluppo Economico 
sugli interventi nelle aree sottoutilizzate” 8 aprile 2014 
Regione
Tasso 
cofinanziamento 
UE
Regione
Tasso 
cofinanziamento 
UE
Calabria 50 Lombardia 40
Campania 50 Piemonte 40
Puglia 50 Marche 39
Sicilia 50 Emilia-Romagna 37
Lazio 50 Molise 37
Veneto 46 P.A. Bolzano 35
Umbria 43 Liguria 32
Abruzzo 40 Toscana 30
Sardegna 40 P.A. Trento 30
Basilicata 40 Friuli Venezia Giulia 24
Valle D'Aosta 40
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Fig. 3.5 - Correlazione tra tasso di spesa FESR al 2006 e al 2010 
 
           Fonte: elaborazione su dati RGS-IGRUE 
 
 
I dati, provenienti dal Sistema di Monitoraggio dei pagamenti della Ragioneria generale 
dello Stato, si riferiscono al tasso di spesa del FESR al 31 dicembre 2006 nelle regioni 
Obiettivo 1 e Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006: due anni dalla fine del termine ultimo 
per spendere le risorse, fissato inizialmente per il 31 dicembre 2008. Le stesse regioni sono 
state fotografate al 31 dicembre 2010, il quarto anno della nuova programmazione 2007-
2013. L’effetto di sovrapposizione è visibile. Buona parte delle regioni impegnate in una 
corsa alla spesa per non perdere le risorse nel biennio 2007-2008 tenderanno ad ignorare 
la partenza del nuovo ciclo e si ritroveranno con una performance molto bassa alla fine 
del 2010. Fra queste troviamo non solo le regioni del Mezzogiorno come Sicilia e 
Campania, ultime in entrambi i periodi, ma anche Liguria, Friuli Venezia Giulia e Lazio. 
Le regioni, invece, ad un livello già avanzato della spesa alla fine del 2006 avranno una 
buona capacità di spesa nel 2010. Eccezioni interessanti a tale tendenza sono 
rappresentate da due casi opposti: Emilia-Romagna e Marche. La prima aveva la terza 
migliore performance nel 2006 (86% di spesa del FESR) dopo Veneto e Valle d’Aosta, ma 
si ritrova con una scarsissima spesa nel 2010, appena il 12,4% dopo 4 anni dall’avvio, 
valore sotto della media del 15%. In senso opposto va letta la posizione delle Marche, che 
al 2010 avevano già speso un terzo del FESR, la percentuale più alta, mentre nel 2006 si 
apprestavano a spendere ancora il 30% della dotazione FESR 2000-2006. 
La sovrapposizione dei due cicli ha condotto le Autorità di Gestione ad occuparsi in via 
quasi del tutto esclusiva del periodo precedente fino a ben oltre la metà del nuovo ciclo. 
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Ciò si deve al fatto che le procedure di chiusura, un vero e proprio “calvario” per 
l’amministrazione titolare di Programma ma anche per la controparte comunitaria, si siano 
trascinate al di là della scadenza formale del giugno 2009, fissata come termine ultimo per 
la spesa dei Fondi. Gli sforzi delle Amministrazioni hanno così continuato ad essere 
indirizzati sulle procedure di chiusura, spesso dominate dalle lungaggini dovute alle 
rettifiche finanziarie o agli effetti delle sospensioni che bloccano i pagamenti fino ai 
controlli delle Autorità di Audit. Essendo ancora molto elevata la somma da spendere, 
molte regioni hanno focalizzato l’energia non sul futuro della programmazione ma sul 
passato. La scarsità di risorse umane da impiegare, inoltre, ha dato una spinta verso quella 
che potrebbe essere definita come una decisione prettamente “politica”. Un fenomeno 
che può essere riscontrato anche nell’attuale passaggio al ciclo 2014-2020, in cui la 
sovrapposizione sta rallentando i tempi di approvazione del Partnesrhip Agreement e dei 
Programmi Operativi. Il risultato di questa decisione “politica” di dedicarsi a non perdere i 
Fondi ha generato una paradossale noncuranza nei confronti delle difficoltà maturate 
nell’avvio della programmazione, che avrebbe dovuto portare le AdG a investigare per 
tempo, tramite operazioni di valutazione, le cause delle criticità anziché procrastinarle sine 
die (EEN - Italia 2013). A ciò si aggiunga la naturale “caduta di tensione” dopo 
l’approvazione dei Programmi Operativi, che rallenta in modo quasi fisiologico l’avvio 
dell’implementazione.  
 
 
3.3 Tre fattori del ritardo italiano 
 
Dopo l’analisi del caso italiano valutato in relazione agli altri Paesi, contenuta nel secondo 
capitolo, e l’individuazione di due variabili importanti per capire il divario di performance 
tra le regioni, come il peso della dimensione finanziaria e il ritardo accumulato nel 
precedente ciclo esaminate nella prima sezione del presente capitolo, è il momento di 
scendere nel cuore della gestione italiana. A questo punto la nostra indagine si sofferma 
sulle cause del ritardo che possono essere rinvenute in un’analisi più dettagliata della 
dimensione nazionale e sub-nazionale. In accordo con gli approcci affiorati nella 
letteratura più recente sul tema del mancato utilizzo dei Fondi in Italia (Viesti 2014), sulla 
base dell’indagine empirica effettuata sul campo presso la Commissione Europea e presso 
le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR 2007-2013 e in seguito ad un 
esame meticoloso dei documenti istituzionali aventi per oggetto la valutazione 
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dell’attuazione, come i resoconti dei Comitati di Sorveglianza e i Rapporti Annuali di 
Esecuzione dei PO, è possibile individuare tre ampie tipologie di fattori che hanno inciso 
sul ritardo italiano: “finanziari”, “politici”, “amministrativi”. Queste tre grandi aree sono 
strettamente correlate tra loro e insieme hanno interagito nel rallentare l’uso delle risorse 
comunitarie. Molti fattori, come la riduzione delle risorse nazionali o il ruolo delle 
Autorità di Gestione, non possono essere attribuiti ad una specifica “area”, e questo per la 
natura stessa di molti fenomeni che sarebbe inadeguato relegare ad una dimensione 
esclusivamente politica o finanziaria o amministrativa. Tale triplice ripartizione prende le 
mosse dall’esigenza di un’analisi che riesca ad abbracciare l’ampia gamma di cause il cui 
mix ha prodotto l’esigua spesa di cui tratta nel presente lavoro. Per questo motivo la 
ripartizione non rappresenta una classificazione rigida a compartimenti stagni, ma un 
tentativo di proporre un quadro di ragionamento organico sulle numerose variabili che 
hanno inciso sul mancato utilizzo dei Fondi. Per ciascuna di queste dimensioni sarà 
interessante esaminare l’effettivo peso che hanno avuto sulla capacità di spesa. Se per le 
ragioni di tipo “finanziario” non è possibile rinvenire un set di indicatori quantitativi, per 
le cause appartenenti alle sfere politiche e amministrative saranno proposti alcuni 
indicatori, in virtù dei quali misurare il rendimento delle regioni. 
 
 
3.3.1 Le cause di tipo “finanziario”  
 
Alla dimensione “finanziaria” possiamo attribuire le cause connesse alle questioni di 
“cassa”, ossia al trasferimento delle risorse dalle Amministrazioni titolari di Programmi ai 
beneficiari connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali ma 
anche alle caratteristiche del complessivo sistema di funzionamento finanziario dei Fondi.  
Per prima cosa, si ponga l’attenzione al panorama finanziario nazionale ed europeo nel 
quale si è svolto il ciclo di programmazione 2007-2013, che è stato caratterizzato da 
misure di austerità adottate per rispettare il Patto Europeo di Stabilità e Crescita, che ha 
colpito soprattutto le regioni più deboli del Sud-Italia, le quali hanno assistito ad un taglio 
drastico degli investimenti pubblici. Le risorse provenienti dai fondi strutturali sono 
diventate nella sostanza la più importante fonte di investimento nello sviluppo regionale. 
La riduzione progressiva delle risorse nazionale che componevano il QSN 2007-2013 
(Fondo di Sviluppo e Coesione), partita già dal 2009 (cfr. infra) ha ridotto l’investimento 
pubblico per il Sud soprattutto nelle regioni Convergenza indebolendo le potenzialità 
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dell’impatto della politica di sviluppo regionale95 . Il Country Report 2011 prodotto 
dall’Expert Evaluation Network per la Dg Regio identifica nel taglio delle risorse nazionali 
una delle principali cause del ritardo italiano, avendo esso colpito il diretto 
cofinanziamento dei programmi cofinanziati dai Fondi comunitari oltre che dei progetti 
relativi alle politiche di sviluppo nazionale, il cui indebolimento ha pregiudicato la 
possibilità di utilizzare progetti simili nei Programmi Operativi (EEN, 2011). Inoltre, la 
crisi ha colpito l’attuazione del FESR non solo dalla parte degli attori pubblici ma dal lato 
delle imprese. In questo periodo di recessione, si è diffusa una certa riluttanza degli 
imprenditori ad investire e delle banche a prestare  finanziamenti (Leonardi, 2013). Nelle 
regioni del Centro-Nord, i cui Programmi Operativi sono soprattutto concentrati sul 
settore dell’innovazione e della ricerca, ciò è particolarmente evidente. A titolo di esempio, 
citiamo il caso del PO FESR Piemonte, che nonostante abbia uno stati di avanzamento 
superiore alla media, ha registrato la difficoltà delle imprese a rispettare le scadenze dei 
bandi e la loro tendenza, dovuta agli effetti della crisi economica, a “prediligere, per 
necessità e non per scelta, investimenti indirizzati alla spesa corrente anche in 
considerazione dei problemi di liquidità e di accesso al credito che ne rallentano le spese di 
investimento, in primis le spese di innovazione e ricerca”96. Il Comitato di Sorveglianza 
nota che “prima dell’esplosione della crisi economica l’andamento registrato nell’ambito 
del Programma evidenziava un indice di fallimento dei progetti intorno al 4%, mentre 
nell’ultimo periodo si registra mediamente un fallimento, che in alcuni casi è intorno al 
20% se non addirittura superiore” (ibid.).  
Se dei tagli delle risorse nazionali tratteremo nella parte dedicata alle responsabilità della 
politica, in questa sezione riportiamo le principali criticità legate alla dimensione del 
sistema finanziario. Dalla nostra analisi sul campo emergono alcune principali criticità “di 
sistema”: la frammentazione delle fonti di finanziamento, le difficoltà di cofinanziamento, 
il patto di stabilità. 
Innanzitutto, si noti la frammentazione delle fonti di finanziamento a livello di progetto e 
la difficoltà nel reperimento delle risorse. Una tendenza registrata spesso nell’attuazione 
dei Fondi e nella realizzazione degli interventi è stata l’esistenza di lotti differenti di 
finanziamento. E’ così che una parte di progetto può essere finanziato da un Programma 
Operativo Nazionale e un altro pezzo dell’intervento da un POR, come nel caso - per 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
95 Il taglio dei fondi nazionali, inoltre, ha riguardato anche il sistema di premialità legato agli Obiettivi di 
Servizio per le regioni del Mezzogiorno e così facendo ha indebolito la credibilità del meccanismo di 
raggiungimento dei target (EEN Italia 2012). 
96 Dal verbale del Comitato di Sorveglianza del PO FESR Piemonte 2007-2013 del dicembre 2013. 
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esempio – del progetto di raddoppio ferroviario a Palermo97, finanziato metà dal PON 
Reti e Mobilità e metà dal POR FESR Sicilia. Nel periodo 2007-2013 si sono verificate 
alcune importanti aree di sovrapposizione tra programmi di questo genere. Il fenomeno si 
è acceso soprattutto nelle infrastrutture, per le quali esiste una pletora di fonti di 
finanziamento, che vanno dal livello comunale a quello nazionale, passando per le casse 
regionali fino all’ex FAS, adesso FSC98. Tale frammentazione è la manifestazione della 
difficoltà di copertura degli investimenti e dell’incapacità di reperire risorse certe. La 
mancanza di chiarezza delle fonti rende difficile alla stessa Commissione l’identificazione 
della fonte nazionale di cofinanziamento e della sua relativa quota. L’investimento, sia esso 
infrastrutturale o produttivo, viene coperto di volta in volta con la fonte che in quel 
momento risulta disponibile per liquidità di cassa. A ciò è dovuta la frammentazione, che a 
sua volta comporta spesso un ritardo nell’esecuzione dei lavori, poiché se non c’è una 
disponibilità di cassa per liquidare lo stato di avanzamento, i cantieri si bloccano. Il venir 
meno della certezza delle fonti determina un ritardo strutturale in particolar modo nella 
realizzazione delle infrastrutture. La frammentazione denota l’assenza di una vera e 
propria strategia nella scelta delle fonti di finanziamento. Si tratta di un deficit strutturale 
finanziario. Cruciale è dunque quella la mancanza di “chiare e strutturate politiche in molti 
ambiti essenziali”, che determina l’impossibilità di un raccordo tra i Fondi europei e una 
coerente politica nazionale, denunciata da Viesti (2014). In sintesi, l’assenza di una 
strategia, oltre alla scarsità di risorse, determina l’incapacità di reperire fondi di volta in 
volta, che si traduce in una complessa frammentazione delle fonti di finanziamento e in 
ritardi nell’attuazione dei progetti, siano essi infrastrutturali che costituiti da incentivi alle 
imprese. 
 
In secondo luogo, può essere riscontrata una difficoltà strutturale delle regioni più deboli 
di far fronte all’anticipo per il cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi. Le 
regioni hanno dei vincoli di bilancio in termini di spese in conto capitale annuali. 
Mediamente una regione spende per il suo bilancio tra il 70% e l’80% in spese legate alla 
sanità (DG Regio, 2014). Con le restanti risorse le regioni devono far fronte alla spesa 
corrente per la parte amministrativa e a quella in conto capitale per gli investimenti, oltre 
alla quota per anticipare la parte nazionale per il cofinanziamento dei programmi 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
97 Si veda il Position Paper 2012, pag. 29. 
98 Tra il 2008 e 2009 il FSC è stato utilizzato anche per alimentare tre Fondi nazionali per interventi su 
Infrastrutture, Sostegno all’occupazione e Sostegno alla competitività del Paese, non previsti nella 
programmazione originaria tra gli strumenti di attuazione nel QSN 2007-2013. 
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comunitari, inizialmente fissata al 50% del totale dei costi eleggibili. Dato questo vincolo 
di bilancio, c’è un problema di capacità delle regioni ad anticipare queste risorse, ingenti 
nel caso delle infrastrutture. Il risultato è che le regioni più forti sono anche quelle che 
presentano meno difficoltà nell’anticipazione. La crisi di liquidità delle regioni ha rallentato 
il cofinanziamento. Essa deriva non solo dalle politiche di risanamento fiscale99 ma anche 
dalla struttura del bilancio regionale (si veda la Sicilia) e dalla dispersione di un grosso 
ammontare di risorse per l’occupazione del settore pubblico, il quale rappresenta un moloch 
intoccabile della struttura economica delle regione del Sud, sia in termini economici che 
occupazionali (EEN – Italia, 2013).  
Si deve porre l’accento, però, anche sul fatto che alla mancanza di liquidità delle regioni 
non corrisponda una mancanza di liquidità del sistema finanziario, bensì un problema di 
gestione del bilancio da parte delle regioni. Infatti, il Fondo di Rotazione100, che olia il 
sistema di trasferimento dei Fondi comunitari e del cofinanziamento nazionale, possiede la 
liquidità necessaria 101 , ma molte regioni hanno avuto difficoltà a realizzare spese 
ammissibili e dunque rendicontare ai fini del rimborso. Il risultato è che il Fondo di 
Rotazione ha un problema di fondi non erogati, proprio a causa della mancata spesa delle 
regioni. 
A questa incapacità regionale di spendere, che come vedremo può essere imputata a 
diverse cause, compresa anche l’incapacità di selezionare progetti “cantierabili”, in alcune 
regioni della zona Convergenza si somma un altro ostacolo generatore di problemi di 
liquidità: gli errori e le irregolarità per cui la Commissione blocca i pagamenti. Se l’Audit 
mostra che un certo Programma Operativo non sta rispettando le regole in modo 
sistemico, la Commissione commina una sanzione in attesa del miglioramento del Sistema 
Gestione e Controllo e congela il pagamento: ecco che il programma non riceve liquidità. 
L’esempio lampante è il POR FESR Calabria, i cui pagamenti sono stati a lungo bloccati 
dall’intervento della Commissione. Ciò ha comportato la necessità della regione di 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99 L’instabilità finanziaria internazionale è stata particolarmente incisiva nel Sud poiché ha indebolito i 
consumi, gli investimenti e il credito, appesantendo la già forte dipendenza dai trasferimenti del settore 
pubblico.  
100 Il Fondo di Rotazione (legge 183/1987) consiste in risorse nazionali vincolate all’esclusiva attuazione dei 
programmi comunitari. In genere esso rappresenta l’unico strumento che hanno le regioni o i Programmi 
Operativi Nazionali per assicurare le fonti di finanziamento rispetto alla quota comunitaria. Quello del 
Fondo di Rotazione è un ingranaggio-chiave per capire la difficoltà di spesa. Il fondo funziona “a rimborso”. 
Le Regioni spendono in anticipo per il finanziamento dei progetti approvati in attuazione dei POR e 
ricevono successivamente, a titolo di rimborso, le stesse risorse dal Fondo di Rotazione. Esso, attraverso 
due conti, da una parte accoglie le risorse del cofinanziamento nazionale degli interventi, provenienti dal 
bilancio dello Stato e da altre fonti residue; dall’altra le risorse provenienti dal bilancio comunitario. 
101 Gli ultimi dati dell’IGRUE, organismo della Ragioneria generale dello Stato, preposto alla gestione del 
Fondo di Rotazione, stimano in 20 miliardi la quantità di risorse detenute dal Fondo ma “bloccate”, cioè  
non  trasferite alle regioni. 
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anticipare le risorse per finanziare gli interventi. Sintetizzando, non si tratta dunque di un 
problema di liquidità del sistema, bensì di liquidità dei Programmi, talvolta per irregolarità 
e abusi. A proposito della difficoltà di cofinanziare i progetti da parte delle regioni, il 
sistema prevede prefinanziamenti e finanziamenti a rimborso. Si noti che i primi 
avvengono nella parte iniziale del Programma, sono molto consistenti e con essi le regioni 
possono iniziare a spendere senza rendicontare102. In via di principio, dunque, le regioni 
avrebbero in mano un volàno che permetterebbe loro di spendere, rendicontare e ricevere 
il rimborso. Il meccanismo si inceppa, però, nel momento in cui non spendono: le regioni 
spesso ricevono il prefinanziamento ma lo tengono in cassa e pagano altre spese differenti 
dai progetti cofinanziati dall’UE. Questa ulteriore puntualizzazione va a sostegno del fatto 
che non sia un problema di liquidità di sistema, ma delle regioni incapaci stare all’interno 
di un circuito virtuoso di ricezione delle risorse-spesa-rendicontazione-ricezione del 
rimborso. 
 
Oltre alla scarsità di risorse, il Patto di Stabilità Interno, che traduce a livello nazionale il 
Patto Europeo di Stabilità e Crescita, vincola ulteriormente le Regioni e i Comuni 
nell’eventuale maggiorazione delle spese rispetto alle entrate. Durante il periodo 2007-
2013 le Regioni, così come i Comuni - che rappresentano una pedina fondamentale del 
ciclo di utilizzazione dei Fondi - si sono talvolta trovati impossibilitati a spendere le 
risorse. Pur avendo disponibilità finanziaria, il Patto di Stabilità Interno impediva le 
amministrazioni locali, ponendo dei vincoli il cui inadempimento è variamente 
sanzionato103. In questo caso il ritardo nell’effettuazione degli interventi nonostante una 
disponibilità di cassa è dovuto ad una norma nazionale che regolamenta i flussi finanziari 
per rispettare i parametri comunitari. Di fatto questi due fattori concatenati, scarsità di 
risorse e patto di stabilità interno, hanno costituito un elemento di impedimento 
strutturale della spesa delle regioni (Barca 2011). Tecnicamente, dunque, i bilanci delle 
regioni Convergenza sembrerebbero non avere una “struttura” adeguata per spendere in 
progetti cofinanziati dall’UE, soprattutto in opere infrastrutturali. La soluzione potrebbe 
essere tagliare la spesa corrente per non incappare nei vincoli del patto di stabilità interno. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
102 La rendicontazione avviene solo alla fine con il saldo finale. 
103 La Circolare n.5 del 2013 dell’Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni 
prevede le seguenti sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno: a) riduzione del fondo 
sperimentale di riequilibrio, b) limiti gli impegni per spese correnti; c) divieto di ricorrere all'indebitamento; 
d) divieto di procedere ad assunzioni di personale; e) riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di 
presenza. 
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Ma il risultato sarebbe paradossale: un ulteriore indebolimento delle regioni in ritardo, che 
si vedrebbero costrette a tagliare i trasferimenti.  
C’è stata così una doppia pressione, quasi “schizofrenica”, o meglio un trade off tra 
assorbimento finanziario e stabilità: da una parte si tende a chiedere alle regioni di 
spendere per stare al passo dei target di spesa della programmazione comunitaria, dall’altra 
il MEF spinge a rispettare i vincoli di bilancio del patto di stabilità interno, pena le 
sanzioni. Il problema della capacità della spesa, in Italia, ha dunque una certa 
connotazione finanziaria di tipo strutturale, di “sistema”. Ciò premesso, però, non deve si 
deve cadere nel malinteso che tali vincoli abbiano rappresentato la causa principale del 
mancato utilizzo dei Fondi, argomento spesso utilizzato dalle Amministrazioni regionali 
del Sud per coprire altre responsabilità. Pur non esistendo dati oggettivi capaci di fornire 
una fotografia delle difficoltà indotte dai vincoli del Patto, se non attraverso una 
meticolosa analisi post-attuazione per ciascun programma operativo, possiamo addurre 
una serie di elementi a sostegno della limitata responsabilità di tali vincoli nel produrre la 
scarsa performance di spesa.  
In prima battuta, è senza dubbio veritiero che il patto di stabilità metta pressione alle 
regioni perché le induce a scegliere delle priorità, ma l’introduzione del Fondo di 
Compensazione (cfr. supra) che consente di escludere dal patto il cofinanziamento 
nazionale speso dalle regioni (1 mld nel 2012, 1,8 mld nel 2013 e 1 mld 2014)104 ha fornito 
uno strumento per arginare tale problema. Nonostante un massiccio utilizzo della 
flessibilità di cassa (Viesti, 2014), alcune regioni non hanno utilizzato interamente la quota 
assegnata105. Questa circostanza porterebbe a rivalutare l’effettiva consistenza del fattore 
finanziario del patto di stabilità come principale determinante del ritardo maturato. E’ 
vero che, come segnalato dalle regioni, si tratta di un vincolo oggettivo, perché impone la 
scelta di priorità da finanziare in presenza di risorse limitate, ed inoltre ha avuto un effetto 
sui soggetti pubblici (Regioni e Comuni106) che hanno rilevato l’impossibilità a garantire la 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
104 Il Fondo di compensazione viene utilizzato dal Tesoro per dare margine di spesa alle regioni, le quali in 
termini di indebitamento netto possono non considerare le spese di cofinanziamento nazionale degli 
interventi UE fino all’importo della quota che viene a loro attribuita nel riparto del Fondo. Siccome 
l’indebitamente netto è una differenza tra entrate e spese, per effetto del Fondo di compensazione, non si 
considera nella parte delle spese il cofinanziamento nazionale. Le regioni possono dunque sforare il tetto del 
patto di quell’importo perché viene compensato dal Fondo.  
105 Per fare un esempio, la regione Campania, che è la regione più indietro nella spesa, ha lasciato 100 milioni 
inutilizzati, mentre la Puglia è stata l’unica regione che è incorsa in sanzione avendo sforato il Patto e 
lamentando a fine 2013 di non aver potuto utilizzare più margine. 
106 Alcune regioni (Sicilia, Campania, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche Toscana, 
Umbria, Veneto) hanno inserito nei Programmi Operativi la disposizione che i Comuni debbano 
cofinanziare gli interventi, esponendo gli stessi alla soglia del patto di stabilità e a un ulteriore ostacolo alla 
spesa. 
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propria quota di cofinanziamento per gli interventi da realizzare - talvolta di importanti 
dimensioni finanziarie - ma esso viene spesso utilizzato per giustificare la gravità del 
ritardo di attuazione che dipende da più profonde criticità. 
Un ulteriore elemento a supporto della limitata capacità esplicativa del patto di stabilità, 
viene fornito dall’evidenza che se i POR FESR sono soggetti ai vincoli del patto, ciò non 
accade per i PON, che non hanno alcun vincolo di patto di stabilità perché conteggiato “a 
monte”: è il Fondo di Rotazione a pagare i Ministeri che spendono per i PON ed esso ha 
un tetto elevato che non comporta effettive restrizioni. Nel periodo 2007-2013 non è 
possibile contare alcun caso in cui il Fondo di rotazione non abbia potuto pagare per via 
dei vincoli del patto di stabilità. Dunque a livello di programmi nazionali, il Fondo di 
rotazione non è stato responsabile del rallentamento dei pagamenti. Nonostante ciò, 
alcuni PON si trovano in una condizione di criticità di attuazione. I motivi esulano dai 
vincoli del patto. La stessa cosa vale per gli strumenti di ingegneria finanziaria, che 
nonostante siano esenti dal patto, presentano i livelli di utilizzazione più scarsi d’Europa 
(EEN, 2014; EEN b, 2011). Sebbene l’effettiva responsabilità del patto vada verificata 
programma per programma, questo fatto costituisce un’indiscutibile “prova” che il patto 
di stabilità abbia avuto un ruolo importante ma non decisivo, di secondo piano rispetto a 
ben più profonde cause, insite nella dimensione politica e amministrativa delle regioni del 
Mezzogiorno 107 . Nelle regioni Competitività, invece, dove le criticità di tipo 
amministrativo e politico sono più attenuate, il patto di stabilità ha senz’altro inciso, 
soprattutto in alcuni settori. Per esempio, Molise, Abruzzo, Sardegna e Lombardia, nei 
rispettivi Rapporti Annuali di Esecuzione 2012, segnalano un tasso di implementazione 
pari quasi a zero nel settore dell’ambiente ed energia, dovuto all’impossibilità di 
cofinanziare delle amministrazioni locali per effetto dei limiti del patto e lo stesso è 
avvenuto laddove il settore dei trasporti, generalmente meno importante nelle regioni 
Competitività, ha avuto un ammontare di risorse cospicuo.  
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
107 Se da una parte le regioni affermano di essere con “le mani legate” per effetto del patto di stabilità e che 
gli ordini di pagamento sono pronti ma che non si possono pagare a fronte del patto di stabilità, dall’altra la 
Commissione (Piazzi 2014) fa notare di non avere mai ricevuto richieste formali da parte delle regioni che 
dichiarano di avere questo tipo di difficoltà.  
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3.3.2 Presidio nazionale, interferenza locale: il ruolo della politica. 
 
Per ragioni di tipo “politico” si intende l’insieme delle responsabilità facenti capo agli 
organismi politico-istituzionali sia ad un livello nazionale che locale, nello svolgimento 
delle azioni che attengono all’utilizzo dei Fondi Strutturali. La componente politica ha un 
ruolo cruciale nel mancato utilizzo dei Fondi 2007-2013. Essa fa riferimento alle più 
variegate “patologie” (Viesti e Luongo, 2014) del gioco politico italiano, e prende le mosse 
non solo dall’inadeguatezza delle azioni di Governo, finanche alla completa assenza, ma 
anche dalle dinamiche della politica locale, caratterizzata da forte interferenza sul circuito 
amministrativo attraverso, per esempio, la nomina dei dirigenti, ma anche da mere 
esigenze di tipo elettorale, di controllo del territorio e di mantenimento del potere a fronte 
di una frammentazione degli interessi (idib.), fino alla paradossale coesistenza di obiettivi 
regionali opposti: da una parte il bisogno massimizzare l’assorbimento, ma nello stesso 
tempo, dall’altra, estendere il più a lungo possibile la disponibilità di risorse comunitarie e 
massimizzare anche l’allocazione del periodo successivo (Mairate, 2006).  
Le condizioni politiche sono un tassello fondamentale nella nostra “tassonomia” delle 
cause, poiché sono in grado di spiegare perché nonostante le riforme amministrative 
condotte nel corso degli anni ci siano ancora deficienze gravi nell’uso dei Fondi nel 
generale grado di attuazione a livello italiano e differenze così notevoli da regione a 
regione (Piattoni e Smyrl 2002).  
Il peso delle scelte politiche nazionali è stato senza dubbio imponente: basti pensare al 
ciclo politico cha ha fatto da sfondo al periodo di programmazione, che va dall’assoluto 
disinteresse per la Politica di Coesione degli anni 2008-2011 del Governo Berlusconi-
Tremonti108, alla svolta in termini politici ed operativi con il primo Ministro per la 
Coesione Territoriale della storia italiana Fabrizio Barca durante il Governo Monti, fino al 
passaggio a Trigilia e i primi passi dell’istituzione dell’Agenzia per la Coesione e infine al 
rinnovato inabissamento del tema dei Fondi Strutturali nel nuovo Governo Renzi, che ha 
fatto sparire l’esclusività del Ministero per la Coesione territoriale e affidato la delega al 
sottosegretario Del Rio, già depositario di impegnativi incarichi istituzionali. Tale mossa, 
come confermato dalla stessa Commissione, può essere letto come un indebolimento 
dell’attenzione politica nei confronti della politica di coesione, dal momento che la 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
108 Nei 14 mesi intercorsi tra l’ottobre 2011, periodo al quale risale l’accordo di riprogrammazione del PAC e 
l’istituzione del Ministero per la Coesione Territoriale, e il 31 dicembre 2012 è stata registrata una spesa di 
9,2 miliardi di euro, più di quanto si fosse speso nei 58 mesi precedenti (Barca, Rapporto di fine Mandato, 
2013). 
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presenza di un interlocutore forte e autorevole come un Ministro può avere risvolti 
positivi anche nel rapporto con la Commissione Europea.  
Tra i fattori politici di respiro nazionale, ciò che è può essere ravvisato è la mancanza di un 
presidio forte a livello centrale (Barca, 2013). Il governo è mancato all’appello nella 
funzione chiave per far funzionare dei programmi grandi come quelli italiani, già soggetti 
ad alcune forti debolezze.  A ben vedere, non sembra esserci stata la regia del Governo 
italiano. E’ questo il motivo per cui la Commissione caldeggia fortemente la costituzione 
dell’Agenzia Nazionale per la Coesione (Position Paper, 2012), non tanto per la sua 
funzione di possibilità di sostituire all’occorrenza la gestione di alcuni Programmi 
Operativi, quanto nella sua funzione di controllo. La politica di coesione è una politica 
che, come abbiamo visto nel secondo capitolo, opera in modo molto decentralizzato in 
alcuni Paesi, ma affinché questo funzioni è necessario un ruolo forte di regia centrale che 
assicuri la coerenza e l’intervento laddove qualcosa non funziona. La mancanza di un tale 
presidio autorevole a livello nazionale incide sulla gestione, sull’avanzamento dei progetti, 
sulle scelte, sulle questioni di audit e di controllo. Senza contare che in genere gli italiani 
presidiano solo marginalmente questa politica presso il Parlamento europeo, nonostante la 
formale presenza all’interno della Commissione REGI del Parlamento Europeo.  
Manifestazioni di questa grossa assenza di indirizzo politico nazionale è stato il sostanziale 
disfacimento della nuova programmazione iniziata nel 1998 e del Quadro Strategico Nazionale 
2007-2013 (Polverari, 2013). Un “sabotaggio” del QSN e dell’approccio innovativo della 
programmazione unica, inizialmente silenzioso e poi via via sempre più evidente avvenuto 
all’indomani del cambio di governo (Polverari, 2013; Cerpem 2011), che si è manifestato 
in termini finanziari nel taglio del FAS (poi divenuto Fondo di Sviluppo e Coesione) 
immediato a partire dal 2008 e poi negli anni successivi di circa 20 miliardi (Rainoldi, 2009; 
Viesti e Prota 2012; Polverari 2013; DEF, 2014), nelle riallocazioni di risorse al di fuori 
della strategia di sviluppo regionale e nel risanamento dei debiti della sanità regionale. Il 
taglio finanziario del FAS ha lasciato intatti i Fondi Strutturali, ma ha ridotto la 
potenzialità di sviluppo regionale del Mezzogiorno (regioni Convergenza più Abruzzo, 
Molise, Sardegna) e aumentato l’incertezza e il disorientamento della politica di riequilibrio 
regionale, avvalorata anche dall’eliminazione del duplice target (contenuto nel DPEF 
2008) del 45% di spesa in conto capitale sul totale per le regioni del Mezzogiorno. Lo 
smantellamento della parte nazionale delle politiche regionali inquadrate nel QSN ha 
comportato gravi ripercussioni anche sull’efficacia dei Fondi Strutturali, i quali erano dal 
FAS coadiuvati in quanto risorse addizionali in molta parte della progettazione. Un quadro 
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politico, dunque, desolante, peggiorato dal mancato soccorso del Governo alle regioni 
indietro con la spesa e dall’indebolimento di uno dei perni attorno al quale ruota la politica 
di coesione: il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS), concepito 
per una funzione di assistenza tecnica alle regioni del Mezzogiorno. Esso, nel corso del 
ciclo 2007-2013 è stato indebolito dall’instabilità politica che ne ha neutralizzato le 
potenzialità nella funzione di coordinamento e impulso della politica di coesione. 
Inizialmente incardinato nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato assegnato 
prima sotto il controllo del Ministero dello Sviluppo Economico, spezzando il suo legame 
con il CIPE (Polverari, 2013), guidato da Bersani 2006-2008 e Scajola 2008-2010 per poi 
passare sotto l’ala del Ministero dei Rapporti con le Regioni guidato da Fitto, ma 
scontando un’ambiguità dannosa perché formalmente ancora incardinato nel Ministero 
dello Sviluppo Economico. Solo con l’ingresso di Barca a fine 2011 il DPS recupererà una 
funzione strategica. 
Da questa breve panoramica del ruolo della politica nazionale, appare lampante come la 
totale assenza del supporto politico nei primi fondamentali anni del QSN abbia 
contribuito al ritardo attuale, non intervenendo – per esempio – in un processo di 
valutazione intermedio che sarebbe stato necessario per prendere provvedimenti. Risulta 
chiaro come la discontinuità politica, segnata dal passaggio tra il governo di centrosinistra 
e quello di centrodestra a cavallo dei due periodi di programmazione, abbia determinato 
incertezza finanziaria e con essa anche la riduzione delle risorse disponibili (Barca, 2013; 
EEN – Italia, 2012). 
 
La responsabilità della politica nel mancato utilizzo dei Fondi è importante anche a livello 
regionale, dove si riscontra in alcuni casi una pesante interferenza della politica nella 
gestione dei PO, soprattutto nelle regioni Convergenza, mentre in altri un maggiore 
rispetto dell’autonomia e della stabilità della gestione. La grave responsabilità della classe 
politica regionale non può essere sottaciuta nell’individuazione delle cause del ritardo.  E’ 
innegabile che parte della negligenza debba essere attribuita alle “classi dirigenti impegnate 
a estrarre rendite e vantaggi particolari dall’uso dei fondi anziché reimpiegarli nell’interesse 
generale” (Barca 2013). 
La Commissione Europea, nella lettera di raccomandazioni al DPS del Ministero dello 
Sviluppo Economico avente per oggetto il miglioramento della capacità amministrativa 
nella gestione degli interventi finanziati dal FESR (EC, 2013), punta il dito sul “sostanziale 
fallimento” delle riforme di riordino della pubblica amministrazione, e in particolare nel 
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Mezzogiorno “l'incapacità di rompere il legame tra alta dirigenza e politica che finisce 
spesso per orientare l'organizzazione e funzionamento amministrativo verso interessi 
contingenti di parte e la realizzazione di breve termine”. Una commistione che può essere 
spezzata da operazioni di trasparenza e valutazione, a meno che esse non siano decise 
proprio “da quegli stessi attori” neutralizzando le potenzialità di cambiamento. 
Della pressione politica e della sua pervasiva intromissione nella gestione dei Fondi 
Strutturali di alcune regioni un filone della letteratura ha tracciato interessanti sentieri di 
indagine. Primo fra tutti lo spunto di Milio (2007) che analizzando alcuni casi studio 
individua tre fattori politici in grado di incidere negativamente sulla capacità 
amministrativa nella gestione dei Fondi:  
 interferenza della sfera politica sulla sfera amministrativa, rimasta sostanzialmente 
intatta in molte regioni anche in seguito alle riforme109 degli anni ’90 che hanno 
tentato di separare il potere politico dalla burocrazia. Il cosiddetto spoils system, 
introdotto nel 1998110, ha permesso alla classe politica di stabilire un rapporto di 
fiducia con l’alta dirigenza amministrativa, ma spesso è degenerato in un controllo 
sistematico e spregiudicato dei dirigenti per fini clientelistici e di mantenimento del 
potere locale (Cerbo, 2002; Bassanini, 2010; Milio 2010).  
 instabilità del governo regionale, la quale – al pari di quanto è accaduto a livello 
nazionale – non solo incide sulla gestione, attraverso l’interferenza, ma anche sulla 
qualità e coerenza della programmazione della policy di sviluppo e sul ritardo della 
tempistica di approvazione del Programma operativo, dovuta al continuo cambio 
del programma in fase iniziale e successiva. 
 mancanza di accountability politica, generata dal trade off tra la durata a “tempo 
determinato” di un governo – dunque la necessità di massimizzare politicamente 
l’uso dei Fondi –  e il dispiegamento di una strategia di sviluppo a lungo termine. 
L’assenza di informazione tra i cittadini, soprattutto tra le regioni del Mezzogiorno 
con scarsa dotazione di capitale sociale (Nannicini et al 2012), inoltre, anche per 
effetto di un talvolta discutibile livello di trasparenza, amplifica il vuoto di 
responsabilità politica. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
109  Le riforme in questione sono derivate dal Decreto legislativo 29/1993 sulla Razionalizzazione 
dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche. 
110 Adesso lo spoils system è regolato dalla legge 145/2002 e 286/2006 e prevede la cessazione degli 
incarichi di alta dirigenza entro 90 giorni dalla nomina di un nuovo governo. 
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L’Autorità di Gestione rappresenta il trait d’union tra la politica e la sfera amministrativa, il 
perno attorno al quale ruota l’attuazione dei Programmi Operativi. E’ da una decisione 
politica che scaturisce la posizione dell’Autorità di Gestione all’interno della macchina 
amministrativa e tempi e modi di sostituzione della dirigenza, per via del già citato spoils 
system. La strutturale collusione tra politica e burocrazia tornata alla ribalta nei primi anni 
del 2000 (Bassanini 2010), riversa effetti prepotenti sulla gestione e attuazione dei fondi 
strutturali (EC, 2013). L’Autorità di Gestione ha un ruolo di regia attribuitogli dal 
Regolamento comunitario, che consiste nella predisposizione del programma, nella 
definizione dei Fondi da allocare a ciascun intervento, nel coordinamento dell’attività di 
attuazione della spesa dei Dipartimenti e nella garanzia che lo svolgimento avvenga in 
linea con i tempi previsti, oltre che dei controlli di primo livello (art.60 del Regolamento 
1083/2006). Nella sua articolazione interna, che varia a seconda dell’architettura scelta, 
l’Autorità di gestione è responsabile del funzionamento della macchina amministrativa. 
Dal suo corretto funzionamento deriva gran parte della performance di assorbimento dei 
Fondi. 
Per questi motivi, alcune considerazioni circa l’importanza del ruolo delle AdG nella spesa 
del FESR devono essere intraprese prima di considerare il ruolo della politica. 
Innanzitutto, risulta di grande rilievo la tipologia di incardinamento delle AdG, ossia la 
collocazione dell’AdG tra le maglie della sfera politica e amministrativa: una elemento 
considerato cruciale dalla Commissione (CE, 2013). I responsabili di gestione, che 
rappresentano l’AdG, non sempre sono ai vertici apicali e talvolta non godono di 
sufficiente autorità decisionale. In Italia le Regioni hanno avuto grossa autonomia nella 
decisione della collocazione delle AdG, mentre negli altri paesi tale decisione è stata 
accompagnata da un intervento dell’Amministrazione centrale. In alcune regioni italiane le 
AdG sono costruite come apposite “strutture di servizio”, che spesso coincidono con i 
dipartimenti per la programmazione economica (Sardegna, Sicilia, Calabria). In Campania non 
esiste un dipartimento di questo tipo e l’AdG è incardinata direttamente presso la 
Presidenza: una struttura che delega ai dipartimenti, ma non un vero e proprio è un centro 
forte di programmazione (Avolio e De Vivo, 2014). In Basilicata l’AdG è stata posizionata 
nell’alveo della Presidenza della Regione, ma con una struttura autonoma rispetto alla 
Direzione Generale della Presidenza, circostanza questa che ha permesso una separazione 
funzionale tra il ruolo politico e il ruolo amministrativo e, in ultima analisi, una maggiore 
velocità nell’attuazione111. Nelle regioni del Centro-Nord, segnala la DG Regio (CE, 2013), 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
111 Per approfondimenti si rimanda al Sistema Gestione Controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013. 
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hanno funzionano bene le Adg responsabili dei Programmi FESR laddove esse sono state 
collocate in Assessorati dedicati all’industria, attività produttive, innovazione (come 
Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana) mentre alcune complicazioni sono state riscontrate 
laddove invece essa è incardinata negli uffici internazionali (come nel PO FESR Friuli 
Venezia-Giulia). 
La Commissione individua nella giusta collocazione dell’AdG un’azione chiave per 
migliorare la sua funzione. Essa arriva a prospettare un “modello ideale”, che vedrebbe 
come la soluzione più adeguata un’AdG imperniata nella Presidenza a svolgere un’attività 
di “servizio” agli assessorati nelle regioni Convergenza, mentre nelle regioni più sviluppate 
una collocazione presso le strutture che si occupano di politiche industriali, attività 
produttive e ricerca che detengono già particolari conoscenze dei settori più tecnici come i 
trasporti e l’energia (EC, 2013). 
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Tabella 3.6 – Collocazione delle Autorità di Gestione dei POR FESR 2007-2013 
 
                           Fonte: EC, 2013 
 
 
Individuata la centralità strategica dell’AdG, a questo punto un’altra considerazione va 
fatta sull’elevata influenza della politica in termini di stabilità. Il cambio di un’Autorità di 
Gestione è un evento cruciale nella storia di un Programma Operativo. La stabilità 
dell’AdG è un ingrediente fondamentale ai fini di una gestione all’insegna della continuità 
amministrativa ed è un segnale chiaro della volontà politica di puntare sulla saldezza della 
cabina di regia che presiede all’intera macchina dell’attuazione del FESR. E’ stato stimato 
che ad ogni cambiamento del dirigente che guida e rappresenta l’AdG, sia essa di un 
programma nazionale o regionale, nell’esecuzione dei programmi si verifica un ritardo 
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medio di circa un anno (Senato, 2009112), poiché il cambio comporta spesso una variazione 
della strategia e la messa in discussione delle decisioni precedentemente adottate. La stessa 
DG Regio, in uno studio interno, ha stimato in 8-9 mesi il tempo affinché un’AdG 
riprenda le sue attività a pieno ritmo dopo il cambio di guardia. L’avvicendamento politico 
e il conseguente cambio di guardia all’AdG provoca dunque danni, considerati dalla 
Commissione “disastrosi”, negli effetti sull’esecuzione. Quando al cambio di governo, sia 
esso regionale che nazionale, viene sostituita anche l’Autorità di Gestione e i dirigenti dei 
dipartimenti, si verificano pesanti ripercussioni sulla gestione e finanche sulla strategia e la 
direzione dei Programmi Operativi: si smonta l’insieme delle competenze maturate dai 
dirigenti e dalla sfera amministrativa negli anni per ripartire da zero, come se l’esperienza 
accumulata svanisse improvvisamente.  
La sostituzione di un’AdG può essere considerata la sostanziale sintesi di instabilità di 
Governo e di interferenza politica ed è considerata da più parti come una delle cause 
portanti del ritardo di attuazione di molte regioni italiane, soprattutto nel Mezzogiorno 
(EEN 2013 Italia; EC Position Paper, 2012). Se la rotazione sistematica del livello 
gestionale comporta ritardi e interruzioni nella realizzazione dei programmi, in questa 
parte del lavoro cercheremo di verificare tale assunto esaminando il quadro che cerca di 
cogliere l’instabilità dell’AdG delle regioni più indietro con l’assorbimento del FESR.  
Un indicatore dell’instabilità può essere rappresentato dal numero di cambi del dirigente 
che rappresenta l’AdG dei Programmi Operativi FESR durante il ciclo 2007-2103. E’ utile 
premettere che un’AdG, intesa come struttura generale, è costituita da una serie di soggetti 
che vanno dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti, come nel particolare caso siciliano, fino 
ai funzionari delle sotto-strutture regionali responsabili per competenza degli interventi 
finanziati nell’ambito delle linee di intervento113. Il Dirigente Generale a capo dell’Autorità 
di Gestione è solo la punta dell’iceberg di un’organizzazione più o meno complessa e 
articolata descritta per ciascun Programma attraverso il SIGECO (Sistema di Gestione e 
Controllo; MCS cfr. supra). Il cambio di tale dirigente, però, è un evento chiave poiché è il 
principale referente dell’attività d gestione con gli organismi nazionali e comunitari e 
presiede al coordinamento, raccordo e indirizzo generale delle attività svolte dai Dirigenti, 
i funzionari degli uffici e gruppi di lavoro coinvolti nelle operazioni di gestione. E’ dunque 
una funzione delicatissima degli equilibri dell’attuazione. Dall’organizzazione del sistema 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
112 L’indagine conoscitiva si riferisce al periodo 2000-2006 ed è frutto di audizioni presso la Commissione 
Politiche dell’Unione Europea del Senato. 
113 Un Programma Operativo è articolato in Assi prioritari, Obiettivi Specifici, Obiettivi Operativi, linee di 
intervento e infine in progetti/interventi. 
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di gestione, dall’articolazione interna, dall’autonomia decisionale dei dirigenti, dal flusso di 
informazioni tra Dipartimenti e dalla distribuzione delle prerogative  dipenderanno, in 
ultima analisi, i tempi e la qualità di attuazione dell’intera catena del processo. Per questo, 
l’organizzazione e i suoi meccanismi meriterebbero una trattazione a parte, ma in questo 
lavoro ci limiteremo ad esaminare il ruolo del Dirigente rappresentante della struttura in 
cui si colloca la funzione di AdG. In questa sede tale Dirigente viene individuato con il 
nome della struttura che presiede (dunque AdG), per convenzione come avviene nei 
SIGECO.  
Ciò che immediatamente si coglie osservando il numero di cambi dell’Autorità di Gestione 
registrati nel ciclo 2007-2103, è il maggior grado di rotazione delle AdG nelle regioni 
dell’Obiettivo Convergenza e una maggiore stabilità per le regioni Competitività. La Sicilia 
nel ciclo 2007-2013 ha visto l’avvicendamento di 4 AdG sin dall’avvio della 
programmazione, seguita dalla Calabria e dalla Puglia con 3 AdG. La Campania si attesta a 
2 mentre la Basilicata dimostra una forte tenuta amministrativa con una sola AdG 
nell’intero ciclo. E’ evidente, così come confermato dall’AdG Basilicata, che questa 
impostazione abbia contribuito, insieme alla variabile di una dotazione finanziaria più 
snella, ad una migliore performance di spesa.  
E’ importante, però, soffermarsi sul dettaglio della gestione nelle regioni Convergenza, che 
presentano le maggiori criticità nella gestione, per comprendere l’effettivo ruolo della 
continuità. L’indagine mostra che il mero numero di cambi, seppure indichi che 
l’eccessivo turn over appartiene alle regioni più indietro nella spesa, non riesca 
completamente a spiegare la performance se non coadiuvato da un’analisi qualitativa delle 
Autorità che si sono succedute nella gestione del FESR. In particolare si noti la Puglia, che 
dal 2007 ha avuto 3 AdG, ma la regione ha avuto il merito di non lasciare mai una vacanza 
della posizione. Chi ha preso in mano l’Adg aveva già una grossa esperienza essendo stato 
il braccio destro di chi aveva gestito precedentemente. Sia l’AdG Limongelli (2008-2010) 
che l’AdG Orlando (dal 2011) erano già appartenenti allo staff in qualità di vice dell’AdG 
precedente. Ciò ha senza dubbio permesso una continuità e ha evitato lo sperpero di 
tempo che caratterizza i passaggi da un dirigente ad un altro114. Il numero di cambi più 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114 La collocazione dell’Autorità di Gestione del POR FESR Puglia è nel “Servizio di Attuazione del 
Programma” presso il Gabinetto della Presidenza. Dall’inizio del ciclo il POR FESR ha visto 
l'avvicendamento di tre Autorità di Gestione: il dr. Celi ha svolto il ruolo nella fase di preparazione del 
programma e fino a metà giugno 2008, il dirigente regionale Limongelli ha svolto il ruolo di avvio del 
programma con la definizione conclusiva del Sistema Gestione Controllo, delle procedure interne, 
dell'individuazione delle strutture responsabili della gestione ed attuazione del programma, dell'attuazione 
delle prime misure da metà giugno 2008 a fine 2010, mentre il dirigente Orlando, precedentemente Dirigente 
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elevato è stato registrato in Sicilia, dove ben 4 Autorità di Gestione hanno calcato il palco 
dell’attuazione del Programma Operativo FESR, ma con una forte sconnessione tra un 
insediamento e il successivo. Tra la gestione Leonardi e la gestione Bonanno il tempo per 
rimettere in moto la macchina amministrativa è stato di quasi un anno. Inoltre il fatto di 
aver attinto a risorse esterne all’AdG (Leonardi e Bonanno) e non a funzionari 
appartenenti già allo staff dell’AdG, come nel caso pugliese, ha di fatto aumentato i tempi 
di riorganizzazione, dovendo ciascun Autorità ogni volta ripartire ex novo. Essendo una 
materia molto complessa in termini di procedure e tecnicismi, se il dirigente è esterno 
rispetto al sistema di gestione, impiegherà molti mesi prima di diventare operativo ed 
avere l’autorevolezza necessaria per imprimere il giusto andamento. L’instabilità 
amministrativa è il riflesso delle vicende politiche burrascose vissute dalla regione, che ha 
visto il susseguirsi di ben 4 presidenti nel corso del ciclo 2007-2013115. Il cambio ha 
soprattutto influito sull’avvio della programmazione: a due anni dall’inizio effettivo della 
gestione la Sicilia aveva avuto già 3 AdG (Palocci, Leonardi, Bonanno). Nella precedente 
programmazione, al contrario, all’inizio del periodo era stato nominato un dirigente 
generale del Dipartimento della Programmazione esterno alle dinamiche politiche locali, 
proveniente dall’Amministrazione centrale, che aveva traghettato l’AdG del POR FESR 
per tutto il ciclo 2000-2006, segno di una stabilità politica che si era riverberata anche 
nell’assenza di turnover dirigenziale ai vertici del’AdG. 
Il caso della Campania rivela invece come il turn over dell’Autorità di Gestione, in questo 
caso in linea con le regioni Competitività, non abbia influito sul ritardo, ma anzi come 
possa essere necessario un cambio gestionale al fine di dare una spinta di rinnovamento 
alla regia dell’attuazione, come nella circostanza dell’insediamento della nuova AdG nel 
2010 che ha contribuito ad accelerare la macchina di spesa quasi completamente ferma nei 
primi 3 anni116. Tutt’altra situazione caratterizza la Basilicata, dove il FESR è stato gestito 
sin dal 2009, anno di effettivo avvio dell’implementazione, per tutto il ciclo di 
programmazione da una sola Autorità di Gestione.  
Tra le regioni dell’Obiettivo Competitività un elevato turn over si è verificato anche nel 
Lazio, ultima nella capacità di spesa tra le regioni Competitività insieme al Molise, dove 
l’avvicendamento ha portato con sé una serie di provvedimenti che hanno rappresentato 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
dell’Ufficio Valutazione e Monitoraggio nell’ambito del Servizio Programmazione e Politiche dei Fondi 
Strutturali, è diventato Autorità di Gestione a partire dal gennaio 2011 a tutt'oggi. 
115 La Regione è stata guidata da Cuffaro fino al 2008, poi arrestato per note vicende giudiziarie, seguito da 
Leanza (gennaio-aprile 2009), Lombardo, insediatosi nel 2009, e infine Crocetta nel 2012.  
116 Per una rassegna delle caratteristiche dell’Autorità di Gestione in Campania si faccia riferimento al 
recente lavoro di Avolio e De Vivo (2014). 
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una discontinuità forte rispetto alla gestione precedente, mentre in Emilia-Romagna, in 
Toscana e in Piemonte, per esempio, si riscontra la continuità dell’AdG, rimasta invariata 
nel corso del ciclo 2007-2013. Dall’analisi emerge con chiarezza come l’instabilità sia 
sempre associata ad una scarsa performance di spesa. L’interferenza della politica 
sull’amministrazione, che si ripercuote non solo sul cambio del dirigente rappresentante 
dell’AdG ma sulla rotazione dei direttori di dipartimento che costituiscono l’ossatura della 
gestione della spesa, riduce l’efficienza generale del sistema di gestione dei Fondi 
Strutturali, disincentiva i dirigenti dell’AdG e i direttori degli Assessorati e confonde ruoli 
e prerogative tra i due livelli (Milio 2008). Al contrario, non sempre ad una gestione 
relativamente stabile può essere associata una buona gestione del FESR, come spiega il 
caso campano, in cui proprio il cambio del Dirigente Generale dell’Area Generale di 
Coordinamento 09, in cui è incardinata l’AdG, ha favorito un’accelerazione dell’assorbimento 
e una radicale riorganizzazione della complicatissima e arcaica macchina amministrativa 
preposta alla gestione del FESR (Avolio e De Vivo, 2014). 
Il tema della continuità dell’AdG è strategico, dal momento che in Italia manca 
l’obbligatorietà di un meccanismo fondamentale: la figura dell’aggiunto. Si tratta del 
cosiddetto deputizing, ossia l’automatismo che consente di sostituire un dirigente generale, 
sia esso a capo di un’Autorità di Gestione, Audit o Certificazione, con il più alto in grado. 
Questo meccanismo garantisce il sistema dai rischi operativi e i ritardi connessi alla 
vacanza essendo automatica la nomina del più alto in esperienza. Un caso emblematico, e 
paradossale, è quello dell’Autorità di Audit dei POR FESR e FSE 2007-2013 Sicilia (EC, 
2013) che pur avendo 14 dirigenti, di cui alcuni di altissimo grado con decine di anni di 
esperienza, aveva bloccato per 6 mesi le proprie funzioni, compresi controlli e audit, a 
causa della mancanza del direttore non sopperita da una nomina tempestiva da parte della 
Giunta Regionale. Un fatto inammissibile per una regione che aveva sia il Programma 
Operativo FESR che FSE sospesi dalla Commissione proprio per l’inadeguatezza dei 
controlli. L’assenza dell’obbligatorietà della supplenza automatica, largamente diffusa in 
Europa, ha indotto la Commissione a suggerire l’introduzione del deputizing (EC, 2013).  
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Fig. 3.6 – Cambi dell’Autorità di Gestione PO FESR 2007-2013 e capacità di spesa al 31 
dicembre 2013 
 
                         Fonte: elaborazione dell’autore. 
 
 
Tabella 3.7 - Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 nelle Regioni Convergenza 
 
               Fonte: elaborazione dell’autore 
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Tabella 3.8 - Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013 nelle Regioni Competitività 
 
               Fonte: elaborazione dell’autore 
 
Tabella 3.9 – Numero di Autorità di Gestione PO FESR 2007-2013 
 
                    Fonte: elaborazione dell’autore 
 
 
3.4 La capacità amministrativa in Italia 
 
Fino a questo punto del nostro lavoro abbiamo analizzato il ricco panorama di fattori che 
hanno contribuito al sostanziale fallimento della politica di coesione italiana nel ciclo 
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sovrapposizione tra il periodo di programmazione 2000-2006 e il 2007-2013, la crisi di 
liquidità delle autorità locali (regioni e comuni) e l’impossibilità delle imprese di investire, 
gli stringenti vincoli del patto di stabilità interno, la latitanza di un forte presidio nazionale 
a supporto delle politiche regionali e l’elevato turnover delle AdG in alcune regioni sono 
tutti fattori fondamentali per capire la debacle italiana. Tuttavia manca ancora qualcosa.  
E’ la questione della capacità amministrativa a completare il quadro delle cause del ritardo. 
Come abbiamo già osservato nel secondo capitolo, la capacità amministrativa è intesa 
come l’abilità richiesta alle istituzioni di gestire la policy dei FS in osservanza delle “regole 
e procedure” (Milio, 2011). La differenza tra la sfera amministrativa e il corpo politico 
risiede nella rispettiva funzione: se la prima “è deputata all’implementazione giorno dopo 
giorno delle procedure e delle decisioni di policy mentre il ruolo della seconda è agire 
come leader nello stabilire gli obiettivi che le istituzioni dovrebbero raggiungere” (Milio, 
2007). 
Nonostante questa separazione funzionale tra indirizzo politico e amministrativo sulla 
base della legge Bassanini, come abbiamo già messo in evidenza in precedenza, in alcune 
regioni l’indirizzo politico influisce in modo pesante sull’amministrazione. E questo non 
avviene esclusivamente attraverso una pressione diretta sui dirigenti, sull’Autorità di 
Gestione. Uno dei mezzi con i quali si esercita questa influenza, per esempio, è l’utilizzo 
dei capitoli di spesa nei bilanci regionali. Se alla prenotazione di risorse da parte dei 
dipartimenti durante la discussione dell’allocazione sul budget regionale non segue 
un’allocazione effettiva di risorse che la politica decide nei luoghi di sua pertinenza, ecco 
che l’amministrazione si trova con le mani legate, avendo disponibilità “per competenza” 
ma non “per cassa”. Siamo di fronte ad un’altra forma che può assumere la pressione del 
potere politico su quello amministrativo. Pur avendo realizzato un’ottima 
programmazione, il vincolo dell’approvazione del bilancio annuale da parte politica 
diventa determinante. I dirigenti si trovano sovente di fronte a vincoli di natura politica, 
alla mancanza di risorse nel momento dell’approvazione del bilancio regionale preventivo 
o in casi di variazioni di voci di spesa del bilancio in seguito ad assestamenti o riallocazioni 
alla fine dell’anno, che non consente di dare seguito all’indirizzo programmatorio. Dunque 
è necessario sottolineare ancora una volta come quella della capacità amministrativa sia 
una questione fondamentale per il corretto svolgimento della politica di coesione, ma ci 
sia, come abbiamo osservato, un potere politico che talvolta invade aree di competenza e 
che entra sistematicamente nella parte amministrativa non in termini di gestione ma di 
indirizzo delle risorse.  
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Ciò premesso, la Commissione ormai da anni preme sul miglioramento della capacità 
amministrativa italiana. Una breve rassegna della documentazione istituzionale permette di 
risalire ai suggerimenti che la Commissione ha proposto con forza all’Italia. Fermo 
restando l’interesse per il tema della capacità amministrativa e istituzionale dimostrato 
nella previsione del miglioramento dell’efficienza amministrativa come condizionalità ex 
ante per il periodo di programmazione 2014-2020 (Regolamento n.1303/2013)117, è nelle 
Raccomandazioni Specifiche Paese n.2 e 6 2012 e 2013 che la Commissione addita la 
scarsa qualità dell’amministrazione pubblica italiana soprattutto negli enti delle regioni 
meno sviluppate, che rallentano l’utilizzo dei Fondi. Stessa cosa avviene nel Position Paper 
2012, documento propedeutico alla predisposizione del Partnership Agreement 2014-2020, 
che tra i quattro pilastri che rappresentano le maggiori sfide per la prossima 
programmazione inserisce l’incremento della produttività, efficacia ed efficienza della 
pubblica amministrazione, con il risultato che la capacità amministrativa diviene uno degli 
Obiettivi Tematici del Partnership Agreement per il nuovo ciclo di politica di coesione 
(l’OT 11). Il messaggio è chiaro: l’Italia ha un sistema amministrativo inadeguato che crea 
ritardi e colli di bottiglia e si ripercuote sulla gestione del FESR fino a costituirne la causa 
principale(EC 2013; EC, 2014) 118 . Alla stesa conclusione arriva il Country Report on 
Achievement of Cohesion Policy sull’Italia (EEN – Italia, 2013) secondo il quale le cause 
principali del ritardo italiano “vanno ricercate nella blanda e conflittuale gestione della 
governance multilivello e nell’ancora più complessa struttura amministrativa e legale in cui 
l’azione pubblica è paralizzata o fortemente ritardata a danno della trasparenza” e queste 
due debolezze sono “amplificate dalla dispersione e la diluizione dei programmi in una 
miriade di differenti procedure legali che l’amministrazione deve sopportare”. Non solo la 
controparte comunitaria, ma le stesse istituzioni italiane hanno da tempo individuato il 
centro del problema nella “maturazione incompleta delle capacità istituzionali ed 
amministrative, a livello tanto centrale quanto territoriale, che ha comportato una 
mancanza di continuità e ownership, sia sul versante politico sia su quello amministrativo, 
nel gestire i programmi” (DPS 2012119). Anche la Corte dei Conti italiana, nell’ultima 
Relazione annuale 2013 al Parlamento sui rapporti finanziari con l’Unione europea e l'utilizzazione dei 
Fondi comunitari, fa presente alle istituzioni preposte all’implementazione dei Fondi che 
“non appare più eludibile il perseguimento di una decisa azione mirata ad un effettivo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
117 Essa prevedere la predisposizione di un piano di miglioramento amministrativo volto a risolvere le 
criticità della gestione, da presentare insieme al Programma Operativo. 
118 Raccomandazione del Consiglio sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell’Italia, Bruxelles 2 giugno 
2014. 
119 Dal Rapporto annuale 2012, pag. 3, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica. 
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miglioramento delle complessive capacità istituzionali, amministrative e gestionali, a livello 
centrale e locale; un’evidente incapacità amministrativa e gestionale che nel corso degli 
anni ha depotenziato l’impiego e l’efficacia di cospicue risorse, in particolare nel 
Mezzogiorno” (Corte dei Conti 2013).  
L’introduzione della politica di coesione tra le maglie delle amministrazioni locali è stato 
un evento rivoluzionario per la vita dell’amministrazione italiana: i Fondi Strutturali hanno 
senza dubbio imposto un miglioramento delle strutture amministrative, che hanno dovuto 
comprendere, adattarsi e assorbire le nuove regole, essendo le regioni piombate al centro 
dell’arena della programmazione per lo sviluppo regionale. Per questo non può essere 
ignorato l’enorme progresso fatto considerando le disarmanti lacune amministrative del 
primo ciclo di programmazione 1989-1993. Benché l’uso dei Fondi Strutturali abbia spinto 
questa modernizzazione progressiva della pubblica amministrazione, l’Italia ha mantenuto 
voragini di incapacità in alcune regioni. Ecco perché l’ipotesi che sia proprio la capacità 
amministrativa a determinare le differenze di spesa e di successo dei Fondi nelle regioni 
italiane ha tenuto banco nelle valutazioni di matrice istituzionale e anche in sede 
programmazione, per esempio attraverso il ricorso alla premialità nel ciclo 2000-2006, 
mediante la predisposizione di programmi nazionali ad hoc a supporto tecnico delle 
amministrazioni e la previsione di specifici Assi prioritari sulla capacità di governance 
previsti nei Programmi Operativi 2007-2013. 
A fronte di questa diffusa preoccupazione dell’incapacità amministrativa italiana, e in 
particolare del Mezzogiorno, tuttavia, ad oggi non si rileva alcuno studio organico che 
misuri il grado di capacità amministrativa nella gestione dei Fondi Strutturali. Negli ultimi 
anni sono emersi alcuni lavori che hanno segnalato alcune importanti criticità (Bassanini 
2010; Corte dei Conti, 2011, 2012 e 2013; Uver, 2011; Bairati 2012120; Formez, 2012) ma 
nessuno è riuscito a tenere insieme in modo sistematico la complessità dei vari aspetti della 
capacità amministrativa nella gestione dei Fondi Strutturali.  
L’esame dei documenti istituzionali sull’incapacità amministrativa riscontrata nel ciclo 
2007-2013 e le indagini svolte presso la Commissione e presso le Autorità di Gestione dei 
Programmi Operativi FESR che hanno caratterizzato una parte del presente lavoro ci 
consentono di riassumere le variabili che sono le principali generatrici dei colli di bottiglia 
e dei ritardi soprattutto per gli interventi finanziati nelle regioni del Sud attraverso il FESR, 
che per sua natura presenta maggiori criticità nell’attuazione.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
120 Bairati, A. (2012), a cura di, Mappatura e miglioramento dei processi di selezione nei bandi di ricerca industriale e 
sviluppo pre-competitivo, Report intermedio del Gruppo di lavoro 2. 
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Innanzitutto, si riscontra una generale mancanza di trasparenza, che produce ritardi 
mascherando inefficienze e discrezionalità improprie che rimangono nascoste nella selva 
delle procedure amministrative (EC, 2013), e una mancanza di chiarezza delle procedure, 
che offusca i ruoli ma anche il complessivo monitoraggio degli interventi. In Sicilia, per 
citare un esempio, il primo problema che la task force si è trovata a dover affrontare, 
istituita nel 2012 per risolvere i nodi e velocizzare la spesa, è stata l’incompletezza di dati 
di attuazione, che non permettevano di conoscere la reale ed attuale situazione di 
implementazione neanche alla stessa AdG. E ciò non tanto a causa del sistema 
informatico, che obbliga l’inserimento direttamente da parte dei beneficiari, quanto per la 
debolezza della filiera che comprende beneficiari poco competenti e scarsamente assistiti.  
Alla scarsa trasparenza si aggiunge un impianto organizzativo inadeguato e un 
organigramma degli uffici più “frutto di dinamiche indipendenti dall’esigenza di avere 
Amministrazioni strutturate in rapporto agli obiettivi”, che legato alle effettive esigenze 
gestionali (ibid.). Oltre a ciò, si sottolinea uno scarso coordinamento da parte dell’AdG che 
talvolta non ha il controllo sull’attività dei cosiddetti Responsabili di linee di intervento. Anche 
qui un esempio chiarificatore è quello del PO FESR Sicilia, in cui l’Autorità di Gestione ha 
dimostrato difficoltà nel coordinamento anche per effetto di un “vizio” contenuto nel 
SIGECO: la mancanza di chiarezza dei ruoli dovuta al fatto che tutti i dirigenti dei 
dipartimenti assessorili fanno parte dell’AdG e tutti sono responsabili di tutto. In sostanza 
un’AdG “spalmata” tra dipartimenti, ognuno dei quali ha in sé anche ruoli di controllo di 
primo livello, ma con criteri diversi da dipartimento a dipartimento. Inoltre, sempre in 
capo all’AdG, la task force ha riscontrato la mancanza di una verifica ex ante della 
correttezza dei bandi o delle procedure di appalto gestite con troppa discrezionalità e 
autonomia dai Dipartimenti e la mancanza di procedure standard e comuni check list 
utilizzate dai dipartimenti. 
Sebbene l’organizzazione sia fondamentale, anche le caratteristiche del personale giocano 
un ruolo strategico. Nel complesso, è stata rilevata l’esistenza di un personale demotivato, 
non orientato al risultato per la mancanza di forte meccanismo premiale oggettivo e 
verificabile della performance a livello dirigenziale e non solo (Barca, 2013), spesso sotto 
organico (Polverari, 2013), talvolta non competente in alcuni compiti-chiave, come per 
esempio la progettazione nei Comuni più piccoli, e troppo concentrato sugli aspetti della 
rendicontazione finanziaria e degli adempimenti formali piuttosto che sulla qualità degli 
interventi. A ciò fa da sfondo il blocco di nuove assunzioni e un’Assistenza Tecnica 
spesso sottodimensionata rispetto alla quota massima prevista, che pure poteva fungere da 
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supporto e recupero di alcune mirate lacune ma che è stata utilizzata in modo 
spregiudicato, senza intaccare le profonde criticità e senza apportare apprendimenti 
necessari alle Amministrazioni, paradossalmente indebolite dal ricorso all’Assistenza 
perché deresponsabilizzate (EC, 2013). 
Altro elemento emerso dalla nostra analisi è la frammentazione delle risorse, che provoca 
un enorme carico di lavoro lungo la catena amministrativa, che va dalla predisposizione 
dei bandi alla stipula dei contratti giuridicamente vincolanti fino alla realizzazione dei 
lavori. Quanti più progetti vengono finanziati, tanto più complessa diventa la gestione 
delle procedure. E’ evidente ormai che le amministrazioni regionali, soprattutto del 
Mezzogiorno ma non esclusivamente, e nazionali non sono in grado di sopportare tale 
carico di procedure, che comporta la moltiplicazione dei tempi di attuazione. 
Frammentare le risorse significa anche dispersione dell’impatto ma anche una maggiore 
difficoltà nei controlli, che per loro natura sono effettuati su campioni spesso anche molto 
ristretti rispetto all’ammontare complessivo della spesa certificata, soprattutto nei 
programmi più grandi. 
A ciò è strettamente legato il tema dei lunghi tempi di realizzazione e l’assenza di standard 
di qualità vincolanti nella performance, che attraverso la polverizzazione degli interventi, si 
ripercuotono con effetti disastrosi sulla tempistica di attuazione complessiva dei 
programmi operativi. Sullo sfondo, troviamo un quadro normativo complesso, capillare, 
talvolta contraddittorio, che rende i tempi imprevedibili, spesso paralizza il comparto 
amministrativo per la “paura di sbagliare” e facilita la proliferazione di ricorsi. Il problema 
burocratico e amministrativo si sostanzia in un numero eccessivo di autorizzazioni, 
procedure, enti e competenze frammentate (Senato, 2009), che danneggia gravemente 
l’andamento degli investimenti pubblici, siano essi opere infrastrutturali che incentivi alle 
imprese. Il quadro normativo comunitario, in materia di Fondi Strutturali, si innesta in un 
tessuto normativo nazionale molto complesso a cui si aggiungono le delibere regionali che 
rendono ancor più farraginosa l’attuazione. La questione è nota con il termine di gold 
plating, ossia la presenza di superflui criteri supplementari a livello nazionale e regionale 
che contribuiscono ad una sovra-regolamentazione che aggiunge inutili carichi 
amministrativi alla già rigorosa normativa di derivazione comunitaria, complicando diversi 
passaggi della spesa, sia per il FESR che per il FSE (Corte dei Conti Europea, 2013). 
Nel secondo capitolo abbiamo verificato come gli studi che abbiano proposto una 
misurazione della capacità amministrativa nell’utilizzo dei Fondi Strutturali siano ancora 
limitati e solo di recente la Commissione ha iniziato un percorso su questo solco con 
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l’introduzione dell’Unità Administrative Capacity Building (Boijmans, 2013, 2014). Un 
tentativo emerso nella letteratura dedicata alla questione italiana è stato realizzato da Milio 
(2007, 2011). Il fondamentale contribuito di Milio, rende operativo la definizione di 
capacità amministrativa nell’indagine della performance di Basilicata e della Sicilia (2007), e 
successivamente Sardegna e Puglia (2011) per il ciclo di programmazione 2000-2006 
facendo leva sull’analisi qualitativa di quattro azioni chiave a cui associa due indicatori: 
o Gestione, misurata attraverso il grado di chiarezza nella definizione dei ruoli e di 
coordinamento e cooperazione tra i dipartimenti; 
o Programmazione, misurata attraverso la qualità dell’analisi SWOT e i tempi di 
approvazione del programma, misurati in termini di tempo tra l’avvio del QCS 
2000-2006 e l’approvazione del Programma operativo; 
o Monitoraggio, valutato attraverso la presenza di un adeguato sistema di indicatori e 
di procedure di monitoraggio, consistente nella disponibilità di dati finanziari, fisici 
e procedurali; 
o Valutazione, misurata attraverso la presenza di Rapporti di valutazione e 
l'integrazione del “metodo” e della “cultura” di valutazione all'interno del sistema 
di attuazione. 
 
Tra gli spunti più interessanti proposti nella ricerca di Milio vi è la conferma degli effetti 
negativi che ha avuto l’interferenza e l’instabilità della politica associata all’elevato turn 
over dei dirigenti. Inoltre Milio evidenzia anche come la capacità amministrativa abbia 
bisogno di tempo per maturare, per far sì che l’amministrazione riesca ad assorbire le 
pratiche di gestione e “l’apprendimento organizzativo”, e che ciò sia stato ostacolato 
anche dal repentino cambio di schema imposto dalla previsione di un Programma 
monofondo 2007-213 anziché plurifondo come accaduto per il 2000-2006, che ha resettato 
l’assetto faticosamente conquistato per ripartire da zero con due separate Autorità di 
Gestione (FESR e FSE) e altrettanti Comitati di Sorveglianza. Più recente è invece il 
lavoro di Profeti (2013) che misura il rendimento delle regioni in termini di efficienza 
amministrativa e capacità di programmazione per il ciclo di Fondi Strutturali 2000-2006 
considerando, per il primo indicatore, l’esecuzione finanziaria dei programmi Obiettivo 1 
e 2 e Leader Plus e i tempi di adempimento e rispetto di alcune scadenze burocratiche 
previste dal CIPE e dal Regolamento CE 121 , mentre per il secondo i tempi di 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121 I tempi di adempimento per le prescrizioni del CIPE si riferiscono alla presentazione di studi di fattibilità 
per agevolare la predisposizione dei piani 2000-2006, che vede le regioni del Mezzogiorno in netto ritardo 
rispetto a quelle del Nord; i tempi relativi alle prescrizioni contenute nel Regolamento si riferiscono invece 
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predisposizione dei Programmi Leader Plus 2000-2006, di predisposizione dei bandi e 
approvazione delle graduatorie dei Gal, di attivazione per gli studi di fattibilità. Il suo 
principale suggerimento, che raccogliamo in questo lavoro, è insito nell’attenzione posta 
sui tempi amministrativi impiegati per svolgere alcuni passaggi burocratici del processo, 
attraverso i quali Profeti misura il rendimento delle regioni in termini di capacità 
amministrativa cercando di superare il mero dato dell’esecuzione finanziaria122. 
Gli studi di Milio e Profeti sono tra i pochi ad avere il grosso merito di aver spostato 
l’attenzione sulla misurazione della capacità amministrativa in Italia, seppure non abbiano 
considerato il ciclo 2007-2013. In questa sezione finale della tesi, proponiamo due 
indicatori che ci consentono di esaminare le cause del ritardo italiano nel nuovo ciclo di 
programmazione in termini di capacità amministrativa a livello regionale: la 
frammentazione delle risorse e la capacità di passare dalla selezione all’impegno delle 
risorse. 
 
 
3.4.1 La frammentazione dei progetti 
 
Il tema della frammentazione degli interventi in Italia è di grande attualità, poiché in essa 
molti studi recenti hanno riconosciuto le cause più influenti dell’incapacità di gestire 
l’implementazione dei Fondi Strutturali. La dispersione delle risorse in migliaia di rivoli 
progettuali rappresenterebbe, se non la principale, una delle maggiori responsabili delle 
lungaggini amministrative e dell’impossibilità di spendere entro i termini previsti, ma 
anche di un impatto diluito e inefficace. Che la dimensione unitaria dei progetti sia una 
variabile sensibile nell’influire sul grado di implementazione emerge, per esempio, in uno 
studio Sweco (2010), laddove si afferma che tutti i progetti cofinanziati con i Fondi 
strutturali sono soggetti a procedure e requisiti amministrativi standard e il numero di 
progetti può influenzare il carico di lavoro e i costi: “amministrare un ampio numero di 
progetti di piccole dimensioni può comportare un peso più elevato di costi fissi di 
amministrazione” (Sweco, 2010). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
all’obbligo per le amministrazioni beneficiarie dei Fondi Strutturali di identificare o istituire adeguate 
strutture indipendenti di controllo delle procedure (Corte dei Conti 2011; Profeti, 2013). 
122 La misurazione dei tempi amministrativi occorsi per l’adempimento di passaggi burocratici nelle regioni 
segnala il dualismo tra i due blocchi Mezzogiorno e Centro-Nord anche nella gestione dei Fondi comunitari 
(Profeti, 2013). 
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La capacità di gestire di un programma operativo dipende dal tipo di attività finanziate, 
dalla complessità dei progetti, dalla dotazione finanziaria totale e dal set di procedure 
necessarie ad implementarli. Ciononostante esiste un “costo di base” per ciascun 
intervento, il quale comporta il fatto che un più elevato numero di progetti finanziati sia 
più complicato da gestire rispetto a programmi che prevedono meno interventi.  
Lo studio SWECO, basato su un’indagine qualitativa condotta su 127 Programmi 
Operativi FESR e Fondo di Coesione 2007-2013, propone alcuni interessanti spunti: 
• esistono requisiti amministrativi comuni a tutti progetti e perciò un progetto più 
piccolo avrà un costo amministrativo associato più elevato rispetto alla spesa 
totale, soprattutto quando un progetto è parcellizzato in più operazioni e 
procedure di appalto;     
• i piccoli progetti necessitano di controlli più frequenti e meticolosi, oltre che 
maggiore assistenza tecnica e più attenzione in sede di valutazione, poiché più 
probabile che siano di scarsa qualità  rispetto a progetti maggiori. 
 
I dati sul numero e sulla dimensione media degli interventi confermano la tendenza 
italiana alla frammentazione, ma non possono fornire informazioni sull’efficacia della 
politica regionale. Il solo fatto che un Programma sia costituito da tanti piccoli interventi 
rispetto a pochi ma più grandi non garantisce la maggiore bontà del primo approccio 
rispetto al secondo. La qualità della politica dipenderà da quanto gli interventi siano 
integrati reciprocamente e non già slegati gli uni agli altri. Può accadere infatti che 
interventi di piccole dimensioni siano in qualche modo correlati sotto l’ombrello di 
un’unica grande strategia (Viesti, 2014). In via di principio, un numero elevato di 
interventi, da solo, non può essere utilizzato per spiegare l’inefficacia dei Fondi. Nel caso 
italiano, però, è chiaro che sia un elemento inequivocabile di complicazione del processo, 
che alcune Amministrazioni provano faticosamente a gestire. 
Facendo un passo indietro rispetto all’attuale ciclo, già nel ciclo 2000-2006 si segnalava 
una spesa estremamente polverizzata, tanto nel Sud (circa 290.000 progetti finanziati) 
quanto nel Centro-Nord (315.000)123, con una dimensione media di 210.000 euro per il 
Sud e 60.000 euro per il Centro-Nord. Quanto alle tipologie di interventi, il Sud aveva 
privilegiato gli incentivi (circa 130.000 a singole imprese agricole e industriali) e gli 
interventi immateriali (circa 50.000 progetti nel campo lavoro e formazione), ma la parte 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
123 I dati riportati da Viesti (2012) comprendono tutti gli interventi finanziati con i 4 Fondi a disposizione 
(FESR, FSE, FEAOG e SFOP) anche nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali. 
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più consistente della dotazione finanziaria (il 50%) veniva impiegata per le opere fisiche, 
che rappresentavano il 13% dei progetti. 
Per calcolare la frammentazione dei progetti finanziati nel ciclo 2007-213 utilizziamo i dati 
desumibili dalla banca dati di OpenCoesione del DPS124, che contiene tutti i progetti 
selezionati al 31 dicembre 2013, alcuni dei quali terminati, altri in corso di realizzazione, 
altri ancora senza pagamenti effettuati. Per ciascun progetto la banca dati mette a 
disposizione informazioni:  
• anagrafiche e di programmazione, ossia relative alle coordinate che lo riferiscono 
alla collocazione geografica e di programma e alle priorità e obiettivi previsti dal 
QSN e dal POR, oltre che alla tipologia dell’intervento; 
• finanziarie, cioè l’importo del finanziamento comunitario, nazionale ed eventuali 
altre risorse pubbliche, il totale del contributo pubblico e il totale del contributo 
rendicontabile alla Commissione125, gli impegni e i pagamenti 
• sulla tempistica, con date di avvio e fine previste ed effettive 
• procedurali, che raccontano l’iter amministrativo necessario all’individuazione dei 
beneficiari e dei progetti da finanziare, attraverso bando, circolare, avviso 
pubblico, procedura negoziale, individuazione diretta nel programma, 
completamento programmi 2000-2006, ecc… 
 
I dati al febbraio 2014, a livello aggregato, raccontano un’impressionante frammentazione 
in una moltitudine di progetti: più di 700.000 in tutta Italia, distribuiti tra Programmi 
regionali, nazioni e interregionali, sia facenti capo al FESR che al FSE. E’ chiaro come una 
tale mole di interventi abbia ingolfato le già deboli amministrazioni, regionali e nazionali, e 
determinato uno scarso impatto sui territori, per via della mancanza di quella che viene 
definita come la “massa critica” di progetti strategici, oltre che per effetto di tempi lunghi 
di implementazione (EEN, 2014).  In generale, è riscontrabile un’eccessiva ampiezza dei 
Programmi Operativi, troppo ambiziosi, “disintegrati” e di irrealistica attuazione: più un 
programma strategico per lo sviluppo regionale, una lista di misure generiche, parcellizzate 
nelle più disparate azioni e progetti difficilmente valutabili attraverso gli indicatori forniti 
(ibid.) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
124 I progetti hanno un codice univoco (codice locale progetto) e corrispondono ai finanziamenti generati da 
un atto autonomo, sia esso un bando, un contratto, una graduatoria, un’intesa, ecc… 
125 Si tratta delle risorse che possono essere considerate per la richiesta dei rimborsi Comprendente la quota 
comunitaria e il corrispondente cofinanziamento nazionale obbligatorio (OpenCoesione, metadati). 
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In particolare, ci sono circa 85.000 progetti supportati dal FESR (POR, PON e POIN), di 
cui il 76% rappresentato da piccolissimi interventi fino a 150.000 euro e il 90% inferiori al 
mezzo milione di euro. Dai dati spicca dunque il fenomeno di estrema parcellizzazione dei 
finanziamenti126 che mette in seria discussione l’efficacia in termini di crescita strutturale 
delle regioni ma anche l’impianto politico-amministrativo incapace di gestire un 
ammontare eccessivo di interventi, di procedure, di beneficiari. Si tratta di un fenomeno 
presente tanto nella zona Convergenza (con 28.000 interventi finanziati solo dai POR) 
quanto nella zona Competitività (32.000) e anche nell’ambito dei PON e POIN 
Convergenza (24.000). Una frammentazione che si rivela anche nella localizzazione di 
progetti FESR: a ricevere finanziamenti FESR è circa un terzo dei Comuni italiani, circa il 
60% nel Mezzogiorno e più del 90% in Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. Tale 
situazione è rivelatrice di un metodo politico di spartizione delle risorse che è apertamente 
contrario al dichiarato obiettivo strategico di concentrazione programmatica di beneficiari, 
risorse e risultati (Tortorella, 2013). Troppi progetti finanziati dal FESR, non solo 
distribuiti “a pioggia” ma soprattutto di differente natura, coprono temi molto distanti tra 
loro: trasporti, aree rurali e città, ambiente, agenda digitale, cultura e turismo, 
rafforzamento della Pubblica Amministrazione, energia, competitività delle imprese, 
ricerca e innovazione, ma anche occupazione, istruzione, inclusione sociale, infanzia e 
anziani (di precipua pertinenza del FSE ma talvolta inseriti all’intero dei progetti FESR). 
Una vastità tematica che prende le mosse dalla necessità effettiva di intervenire su più 
fronti per attuare un cambiamento strutturale e tener fede all’obiettivo di complessivo 
sviluppo per cui i Fondi Strutturali sono stati concepiti, ma che nello stesso tempo mette 
in difficoltà le Amministrazioni, soprattutto quelle del Mezzogiorno destinatarie di una 
quota finanziaria più ampia, sia nella programmazione che nella realizzazione, mentre non 
si manifesta nelle Regioni della zona Competitività, le quali investono su un range di ambiti 
di intervento più ristretto per espressa prescrizione degli stessi Regolamenti comunitari.  
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
126 L’analisi empirica è in linea con quanto riportato in Tortorella, 2013. 
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Tabella 3.10 – Numero e dimensione dei progetti finanziati dal FESR in Italia 2007-2013 
(PON, POR e POIN; Milioni di euro) 
 
                             Fonte: elaborazioni su dati database OpenCoesione al 31 dicembre 2013 
 
 
Scendendo nel dettaglio delle regioni Convergenza, il numero di interventi totali 
monitorati, sia finanziati dal FESR che dal FSE, ammonta a circa 85.000127, con una 
dimensione media di poco più di 250.000 euro. E’ necessario però, nonostante le talvolta 
discutibili sovrapposizioni tematiche128 , porre una forte distinzione tra gli interventi 
finanziati dal FESR e quelli sostenuti dal FSE. Infatti, se per il primo sono stati selezionati 
28.000 progetti dal valore medio di 680.000 euro, per il secondo sono stati finanziati 
56.000 interventi per un valore medio di 70.000: il doppio degli interventi, dieci volte più 
piccoli129. Tale divario è imputabile non solo alla natura prettamente immateriale del FSE, 
ma anche alla presenza nel database dei POR FSE anche dei dati relativi ai singoli esborsi 
personali: borse di studio, voucher formativi, ecc… 
Quanto al FESR, la Puglia è la regione con il più alto numero di progetti in valore 
assoluto, con più di 9.000 progetti FESR, già completamente finanziati, in corso di 
realizzazione e ancora da finanziare. Una frammentazione molto elevata, se si considera 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
127 Il calcolo è stato effettuato considerando soltanto i POR FSE e FESR della zona Convergenza 
escludendo tutti gli altri interventi che pur ricadendo sui territori del Mezzogiorno facevano capo a 
Programmi Nazionali o Interregionali. Lo stesso è stato fatto in seguito con la Zona Competitività Regionale 
e Occupazione.  
128 Dalla banca dati di monitoraggio OpenCoesione si riscontra che progetti “infrastrutturali”, per esempio la 
riqualificazione di aree urbane, come il rifacimento di marciapiedi, sono finanziati con il FSE, mentre 
progetti di natura formativa ed educativa, come i laboratori musicali nelle scuole, sono finanziati attraverso il 
FESR. 
129 Tanto più bassa è la dimensione media dei progetti, calcolata come rapporto tra il finanziamento pubblico 
totale (che contempla sia i Fondi Strutturali comunitari che il cofinanziamento nazionale e altre fonti 
pubbliche) tanto più elevata è la frammentazione degli interventi.  
Dimensione N.Progetti
0"10.000 12.527
10.000"50.000 35.533
50.000"150.000 16.422
150.000"500.000 11.178
500.000"1.000.000 3.843
1.000.000"5.000.000 3.891
5.000.000"10.000.000 486
10.000.000"50.000.000 353
50.000.000"100.000.000 37
100.000.000"500.000.000 25
oltre2500.000.000 4
TOTALE 84.300
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che Sicilia e Campania, con la dotazione FESR più elevata e superiore a quella pugliese di 
un miliardo di euro, hanno previsto poco più di 6.000 progetti per ciascun POR. Se 
consideriamo, invece, la dimensione media, è la Calabria ad avere “disperso” 
maggiormente le risorse: i suoi progetti valgono circa 400.000 euro. Campania e Sicilia 
invece hanno i progetti mediamente più robusti, con un valore rispettivamente di 1 
milione e 800.000 euro. 
L’indagine degli interventi finanziati dal FSE vede ancora la Puglia con il più alto numero 
di finanziamenti (più di 23.000 interventi): il doppio rispetto a Sicilia e Calabria e, in 
termini di dimensione media, i più piccoli della zona Convergenza (in media 40.000 euro a 
progetto). Più della metà dei progetti FSE (circa il 60%) sono inferiori a 50.000 euro. 
Nell’interpretare questi numeri, appare evidente il grado di polverizzazione della politica di 
Coesione nel Mezzogiorno. Tale analisi empirica porta alla luce alcuni elementi che 
supportano il severo giudizio riportato nel già citato Country Report on Achievements of 
Cohesion Policy 2013 per la DG Regio rispetto ai risultati dei Fondi dopo 7 anni di 
attuazione. I Programmi Operativi, denuncia il rapporto, piuttosto che essere disegnati 
come piani strategicamente validi per lo sviluppo regionale, sembrano essere un accrocco 
di risorse distribuite senza alcun criterio per accontentare il più ampio numero di soggetti 
economici e politici nel tipico stile italiano: ciascuno dei responsabili dei Programmi, siano 
essi a livello nazionale che regionale, utilizza discrezionalmente la propria porzione di 
risorse senza riguardo rispetto alla visione strategica complessiva di sviluppo (EEN - 
Italia, 2013). 
I micro-interventi denotano una dispersione in migliaia di rivoli delle risorse nel 
Mezzogiorno, uno sterminato panorama di interventi che va dal finanziamento di opere 
monumentali come la metropolitana di Napoli fino ai piccolissimi interventi ordinari ai 
limiti del paradossale130. Essi indicano una criticità nella sostituzione della spesa ordinaria 
con fondi strutturali e portano con sé un pesante aggravio in termini di procedure di 
selezione, controlli e ricorsi. Infatti, al di là della discutibile efficacia nel ridurre il divario 
tra Nord e Sud e risolvere problemi strutturali di una politica “esplosa” in decine di 
migliaia di micro-interventi, questa impostazione pone una seria questione di gestibilità 
amministrativa. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
130 Non è raro trovare tra gli interventi l’acquisto di “maniglioni antipanico del piano terra” di un istituto 
commerciale di Castellammare di Stabia, o gli incentivi alle paninoteche e parrucchiere di provincia, 
passando per interventi più sostanziosi come la messa in sicurezza dell’ospedale di Messina o ancora la 
miriade di laboratori multimediali nelle scuole siciliane. 
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Tabella 3.11 – Progetti nei Programmi Operativi FESR 2007-2013 
 
                           Fonte: elaborazioni su dati database OpenCoesione al 31 dicembre 2013 
 
 
Nel confronto con la zona Competitività, si ridimensiona la generalizzata credenza della 
superiore frammentazione del Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord. In effetti, i progetti 
finanziati - e da finanziare - a valere sui POR FESR Competitività ammontano a circa 
32.000, con una dimensione media di 260.000 euro, meno della metà rispetto alla zona 
Convergenza. Il Piemonte ha il maggior numero di progetti (4.500) mentre i più ridotti 
sono quelli finanziati dal POR FESR Umbria.  
Considerando le classi dimensionali dei progetti, notiamo come nella zona Convergenza i 
progetti fino ai 150.000 euro rappresentino il 72% del totale, mentre nell’Obiettivo 
Competitività tale dimensione copre il 76% del totale dei progetti. Si tratta di un dato 
interessante, che conferma una percentuale maggiore di progetti più piccoli al Nord che da 
un lato documenta, appunto, la tendenza diffusa alla polverizzazione progettuale, dall’altro 
suggerisce che le regioni del Centro-Nord hanno meno progetti da gestire di taglia 
mediamente più piccola (le infrastrutture sono marginali) e hanno programmi operativi più 
snelli e meno dispersioni tra priorità ed obiettivi. Le regioni Convergenza si trovano 
invece a gestire una dotazione molto elevata e un maggior numero di progetti, dalla 
dimensione mediamente più grande. Inoltre, è vero che si rileva una frammentazione in 
Regione N.Progetti Totale/
finanziamento/
Dimensione/
media
Puglia 9.121 4.645.835.234 509.356
Sicilia 6.349 5.107.538.435 804.463
Campania 6.195 6.417.460.379 1.035.910
Calabria 4.970 2.136.530.374 429.885
Basilicata 1.293 676.378.574 523.108
TOTALE 27.928 18.983.742.996 679.739
Piemonte 4.484 1.058.216.686 235.998
Veneto 3.445 610.500.193 177.213
EmiliaERomagna 3.341 499.903.088 149.627
Toscana 3.281 1.302.457.682 396.970
Umbria 3.117 383.694.667 123.097
Liguria 3.005 577.155.071 192.065
Marche 1.896 324.746.821 171.280
Abruzzo 1.784 252.470.983 141.520
Sardegna 1.726 1.448.726.688 839.355
Lazio 1.700 793.115.358 466.538
FriuliEVG 1.330 252.743.192 190.032
Lombardia 1.301 515.227.308 396.024
TrentoNBolzano 852 154.339.815 181.150
Molise 533 146.531.570 274.919
ValleEd'Aosta 260 73.795.656 283.829
TOTALE 32.055 8.393.624.778 261.851
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entrambe le zone, e poco più accentuata al Nord in termini di taglia media dei progetti, ma 
la dotazione inferiore permette di sviluppare un processo di implementazione meno 
farraginoso, in un contesto di qualità istituzionale generalmente superiore a quella del 
Mezzogiorno (Brasili et al. 2013). 
Per quanto riguarda il FSE, in questa sede non proponiamo un confronto tra le regioni 
sulla base degli interventi finanziati con il FSE. Tale scelta deriva da una constatazione. Il 
database dei progetti finanziati con il FSE risulta di limitata utilità dal momento che esso 
comprende sia i singoli interventi formativi che anche il costo dei percorsi formativi senza 
la specificazione dei singoli beneficiari. La conseguenza è che non possiamo fare un 
confronto affidabile solo sulla base del numero degli interventi finanziati dal FSE, né 
possiamo spingerci ad affermare che un Programma che finanzia più progetti sia migliore 
di uno che ne finanzia la metà. Non siamo in grado di dire quanto i singoli provvedimenti 
facciano parte di un unico progetto strategico o quanto siano isolati. Il caso più 
emblematico è quello della Lombardia, per la quale sono stati monitorati circa più di 
300.000 interventi finanziati o da finanziare con il FSE. Una cifra sproporzionata se si 
considera che in Toscana, subito dopo la Lombardia, sono poco più di 50.000. La nostra 
indagine ha scoperto che tale divario si deve all’inserimento nel database di ciascuno dei 
contributi assicurati ai singoli partecipanti del progetto Dote Unica Lavoro, uno 
strumento unitario dedicato al tema dell’occupazione e gestito da operatori accreditati 
secondo il metodo della sussidiarietà. Tale strumento assorbe il 60% del finanziamento 
totale pubblico e il 98% degli interventi riportati nel database. Paradossalmente, dunque, 
tale frammentazione nei dati si rivela essere invece figlia di uno strumento unitario 
concepito proprio per superare la polverizzazione degli interventi e gestirli dall’alto di 
un’unica cabina di regia. Il caso della Lombardia è eclatante, ma per ciascuna regione non 
siamo in grado di ricondurre a unitarietà gli interventi che in realtà sono integrati sotto 
l’ombrello di un unico progetto. Se considerassimo il progetto DOTE come unico, la 
Lombardia figurerebbe con soli 650 progetti, e con una dimensione media dei progetti più 
elevata tra le Regioni italiane per ciò che concerne il FSE131. Possiamo però quantomeno 
evidenziare che ogni intervento ha un codice ed una procedura di riferimento e dunque 
tale dato ci fornisce una misura dell’ampiezza degli interventi. 
Diverso è il caso del FESR, per il quale i dati disponibili sono più omogenei tra le regioni, 
e non c’è una tale dispersione letteralmente polverizzata in singoli contributi a persone. Il 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
131 Per molti degli interventi previsti sotto il progetto DOTE non risultano ancora esserci pagamenti 
effettuati, ma soltanto impegni. 
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numero dei progetti finanziati o da finanziare comprende, per tutte le regioni, sia le grandi 
infrastrutture che gli incentivi alle imprese.  
 
 
Tabella 3.12 - Progetti FESR in zona Convergenza nel periodo 2007-2013 (POR; Milioni 
di euro) 
 
                             Fonte: elaborazioni su dati database OpenCoesione al 31 dicembre 2013 
 
 
Osservando queste elaborazioni sui dati forniti dal database OpenCoesione, ci accorgiamo 
che esista una certa relazione tra la performance di spesa delle regioni e la frammentazione 
delle risorse. Che la frammentazione in una miriade di interventi piccoli sia un fenomeno 
diffuso tanto al Sud quanto al Centro-Nord è un fatto già appurato, ma che essa sia 
correlata a performance di spesa inferiori non è possibile affermarlo dall’analisi empirica. 
Nell’indagine presentata qui di seguito si mette in relazione l’indice di frammentazione 
delle risorse disponibili, misurato con il numero degli interventi finanziati dal FESR in 
valore assoluto, e la capacità di spesa, misurata attraverso i dati forniti dal DPS al 31 
dicembre 2013, che si riferiscono alla spesa certificata totale, ossia il dato comunicato alla 
Commissione UE necessario per chiedere il rimborso della quota comunitaria.  La 
correlazione tra le due variabili è negativa e rilevante (r = -0,56) e suggerirebbe una 
tendenza delle regioni che hanno più progetti ad avere un tasso di spesa inferiore, ma ciò è 
dovuto esclusivamente alla condizione delle regioni Convergenza, con il tasso di spesa più 
basso e un alto numero di interventi finanziati. Il coefficiente di determinazione lineare R2 
= 0,3 indebolisce la forza di tale variabile nello spiegare il livello di assorbimento 
finanziario (fig.3.7). Considerando le sole regioni Competitività, poi, si nota addirittura la 
tendenza opposta, cioè la corrispondenza tra performance di spesa più elevate e progetti 
Dimensione N.Progetti
%/cumulato/sul/
Totale
0"10.000 3.907 14,0%
10.000"50.000 11.545 55,3%
50.000"150.000 4.663 72%
150.000"500.000 4.022 86,4%
500.000"1.000.000 1.667 92,4%
1.000.000"5.000.000 1.724 98,6%
5.000.000"10.000.000 209 99,3%
10.000.000"50.000.000 152 99,9%
oltre450.000.000 36 100%
TOTALE 27.928
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più numerosi (Piemonte, Emilia Romagna e Toscana), compatibilmente con quanto già 
visto per la dotazione finanziaria. 
 
Fig. 3.7 - Correlazione tra numero di progetti finanziati con il FESR 2007-2013 e tasso di 
spesa (% sulla dotazione totale per POR) nelle regioni italiane 
 
                   Fonte: elaborazioni su dati database OpenCoesione al 31 dicembre 2013 
 
Anche per la dimensione degli interventi vale lo stesso ragionamento, come si può trarre 
dall’analisi della correlazione tra la dimensione media degli stessi e la performance di spesa 
del FESR (fig.3.8). Se consideriamo tutte le regioni, la correlazione è negativa e robusta 
(r= -0,66) e segnala che le regioni con progetti dalla dimensione mediamente più “snella”, 
cioè quelle della zona Competitività, sono anche le regioni che hanno un tasso di spesa più 
elevato, mentre regioni come Campania e Sicilia hanno un parco progetti dal valore medio 
di gran lunga più consistente, rispettivamente più di un milione di euro e circa 800.000 
euro. Il coefficiente di determinazione lineare misura invece un’adattabilità del modello 
superiore a quello relativo al numero degli interventi già osservato con R2 = 0,4. Anche in 
questo caso, tuttavia, si sottolinea che la tendenza non è valida per le regioni 
Competitività, dove non sembra esserci una particolare relazione tra la dimensione degli 
interventi e il tasso di spesa. Si segnalano poi alcuni casi interessanti: in particolare la 
Sardegna, con una dimensione media dei progetti molto elevata, che supera gli 800.000 
euro ma una performance di spesa superiore alla media del 63%; la Calabria, ha invece 
progetti mediamente più ridotti ma una bassa spesa.  
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Fig. 3.8 - Correlazione tra dimensione media degli interventi FESR 2007-2013* e tasso di 
spesa (% sulla dotazione totale per POR) nelle regioni italiane 
 
Fonte: elaborazione su dati DPS 
* La dimensione media è calcolata come il rapporto tra finanziamento totale pubblico dei 
progetti monitorati e numero di progetti. 
 
 
In sintesi, la frammentazione dei progetti, pur presente su tutto il territorio nazionale, non 
spiega le differenze di implementazione tra le regioni, ma contribuisce a chiarire un’altra 
caratteristica del generale divario tra regioni Convergenza e regioni Competitività. 
Al di là delle differenze regionali, l’elevata frammentazione moltiplica ulteriormente il 
carico amministrativo già messo alla prova dai lunghissimi tempi di attuazione non solo 
degli interventi infrastrutturali ma anche quelli legati alla ricerca e all’innovazione. 
Procedure lente e incertezza dei tempi, insieme ai problemi organizzativi variamente 
affrontati nelle pagine precedenti, rappresentano l’essenza del fallimento italiano nell’uso 
dei Fondi. L’avanzamento finanziario di molti programmi operativi, soprattutto quelli 
concentrati sulle infrastrutture, come il PON Reti e Mobilità, è gravemente rallentato dai 
“biblici” tempi di realizzazione dovuti alla massa di norme relative agli appalti pubblici. Un 
elemento, per esempio, che ha zavorrato la realizzazione delle opere infrastrutturali è stato 
un ingrediente tutto italiano: la norma relativa ai ricorsi (cfr. supra). Il doppio grado di 
ricorso, presso il Tar e il Consiglio di Stato, verso l’esito di una gara d’affidamento dei 
lavori ha l’effetto di bloccare l’opera, anche nella seconda istanza, e rappresenta uno dei 
nodi da risolvere per velocizzare l’implementazione degli investimenti FESR (Senato, 
2009). I tempi di realizzazione di un’opera pubblica variano, infatti, al variare della 
dimensione finanziaria dell’intervento e del settore dell’investimento. Dallo studio UVAL 
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(2011), che esamina circa 17.000 interventi dal valore di 67 miliardi di euro contenuti nel 
sistema di monitoraggio delle Intese Istituzionali di Programma Stato-regione eseguiti 
tramite appalto pubblico, emerge che all'aumentare del costo complessivo di un'opera si 
allungano i tempi di realizzazione che vanno da un minimo di 2,7 anni per i progetti 
inferiori ai 100.000 di euro fino a un massimo di 11 anni per i progetti superiori ai 100 
milioni di euro. L’indagine, condotta sulle fasi di progettazione (preliminare, definitiva ed 
esecutiva), affidamento dei lavori e realizzazione, oltre che sui cosiddetti “tempi di 
attraversamento”132, ha evidenziato che è il settore dei trasporti il più colpito dalla 
lunghezza dei tempi, e questo sembrerebbe chiarire le scadenti performance di spesa sia 
del PON Reti e Mobilità 2007-2013133 che dei PO Convergenza, per loro natura più 
concentrati sulle infrastrutture. La branca degli investimenti nei trasporti comprende sia la 
viabilità (media di 4,5 anni per la realizzazione) che le ferrovie e gli aeroporti (5,5 anni).  
Interessante notare che dallo studio non affiora alcuna differenza significativa di 
performance di tempistiche tra le regioni del Sud e nelle regioni del Centro-Nord, ma ci 
sono enormi divari tra le regioni. In generale, le regioni del Nord, hanno dei tempi 
leggermente inferiori, ma un’analisi a livello regionale indica alcune sorprendenti posizioni. 
Infatti, tra le regioni più virtuose troviamo, oltre a Piemonte, Emilia-Romagna, che nella 
classifica di spesa del FESR sono ai primi posti, anche Lazio e Calabria, non esattamente 
virtuose nella performance di spesa del FESR. Al contrario, le regioni più farraginose nei 
tempi di attuazione degli interventi infrastrutturali sono Sicilia, Basilicata ma anche 
Toscana, Umbria e Trentino Alto Adige. 
Le regioni che hanno i tempi più elevati di attuazione degli interventi infrastrutturali 
hanno anche maggiore difficoltà nella spesa? Dai dati non emerge una correlazione 
significativa, ma anzi una forte eterogeneità, da imputare al fatto che, nel valutare 
l’incidenza dei tempi di realizzazione a livello territoriale sull’avanzamento dei programmi 
operativi, si deve necessariamente tener conto del mix di politiche finanziate, ossia della 
dimensione degli interventi e dei settori scelti dalla regione in questione. Nell’ampio 
settore dei trasporti134, per esempio, il Sud ha i tempi più lunghi solo nell’affidamento di 
lavori, mentre nella progettazione e nella realizzazione ha dei tempi leggermente inferiori a 
quelli delle regioni del Centro-Nord. Ma il fatto che le regioni del Mezzogiorno abbiano 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
132 Si tratta del lasso di tempo necessario per transitare da una fase procedurale alla successiva e copre il 57% 
della durata complessiva relativa alla progettazione e alla selezione (Uver, 2011) 
133 A conferma del peso dei ritardi del settore, si noti che nel 2011, per esempio, i progetti avviati nel PON 
in questione sono soltanto 3, e sono relativi a circa 300 km di ferrovie della rete TEN. 
134 Esso comprende oltre alla viabilità anche i trasporti ferroviari, marittimi, aerei, fluviali, che comprendono 
porti, aeroporti, e interporti.  
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investito più risorse in questo settore ha contribuito ad un aggravio dei tempi complessivi 
di avanzamento dei programmi operativi.  
 
Tabella 3.12 – Tempi di attuazione degli interventi infrastrutturali per settore fase e 
macro area (anni) 
 
                  Fonte: Uver 2011 
 
 
In breve, il maggiore ritardo attuativo dei POR FESR delle regioni Convergenza è dovuto 
non tanto a una più lunga tempistica di realizzazione delle opere rispetto alle altre regioni, 
ma alla differente composizione della strategia di investimento135. A conferma di ciò sia 
nelle regioni Convergenza che nelle regioni Competitività gli interventi relativi ai trasporti 
registrano peggiori livelli di pagamento rispetto al supporto alle imprese e alle politiche di 
ricerca tecnologia sviluppo e innovazione, per problemi legati alle procedure, ai colli di 
bottiglia burocratici e anche per effetto del già citato patto di stabilità. A ciò si aggiunga 
anche il ruolo dei corpi intermedi (come ANAS e RFI) che un ulteriore passaggio 
amministrativo ha rallentato l’attuazione delle opere. Il risultato è che spesso le grandi 
opere finanziate con i Fondi Strutturali vengono realizzate a cavallo di differenti periodi di 
programmazione. Nelle regioni Competitività, invece, il settore dei trasporti è nettamente 
marginale, e questo rappresenta un elemento a supporto della migliore performance di 
spesa. 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
135 Il valore totale dei progetti finanziati nel settore dei trasporti nelle otto regioni del Mezzogiorno 
nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro 2000-2009 è di 25 miliardi di euro, e di poco inferiore (24 
mld) è il valore nelle regioni del Centro Nord, a dimostrazione che il peso dei trasporti era maggiore già nel 
periodo di programmazione precedente (Prota e Viesti, 2012; DPS 2010). 
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3.4.2 La capacità amministrativa in tre mosse: selezione, impegno e pagamento 
 
A questo punto entriamo nel cuore dei programmi operativi in ritardo. Esistono tre tappe 
che caratterizzano la realizzazione di un’operazione finanziata dal FESR:  
1) la selezione dei progetti,  
2) l’impegno delle risorse,  
3) l’effettuazione dei pagamenti. 
 
La “filiera” di attuazione prevede che una volta selezionato il progetto da finanziare ci sia 
una procedura per il bando di gara, che dà origine ad un contratto e un impegno 
finanziario giuridicamente vincolante, e in seguito la realizzazione dell’operazione da parte 
di un’impresa. C’è dunque una differenza fondamentale tra progetti selezionati (e dunque 
risorse allocate) e impegni (vincolanti a partire dalla firma del contratto). 
Per quanto riguarda il primo step, la selezione dei progetti, è necessario premettere che ci 
sono due principali categorie di finanziamenti con il FESR: la realizzazione di opere 
pubbliche e gli aiuti alle imprese136. Per finanziare un’infrastruttura è necessaria una 
preliminare selezione del progetto, o attraverso procedure di tipo “a regia”, ossia 
attraverso la presentazione di manifestazioni di interessi da parte di imprese, o “a 
titolarità”, in cui le Amministrazioni decidono la priorità infrastrutturale. Per le 
infrastrutture il primo step è dunque la selezione dei progetti, e il dato corrispondente 
disponibile è l’importo previsto, denominato “costo ammesso”, deciso per un determinato 
investimento e che viene inizialmente riservato al progetto. Esso è spesso fissato in una 
convenzione (un Accordo di Programma Quadro) con un ente intermedio che si occuperà 
della gara d’appalto. Quanto all’erogazione di finanziamenti a imprese, che può essere 
realizzata attraverso un’istruttoria automatica, valutativa o negoziale (ibid.), le risorse 
previste dal bando (gestito direttamente dalla Regione o da un soggetto intermedio) 
rappresentano l’ammontare di progetti “selezionati” (misurato con il “costo ammesso”), 
che in seguito verranno giudicati da una commissione secondo differenti tipologie di 
valutazione.  
Il secondo passo è l’impegno. Nel caso delle opere pubbliche, una volta selezionato, il 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
136 Per un maggiore grado di dettaglio circa le modalità di selezione si veda il Documento IGRUE “Linee 
guida sui sistemi di gestione e controllo per la programmazione 2007- 2013” della Ragioneria Generale dello Stato – 
IGRUE, che distingue in progetti “a titolarità” e “a regia”. 
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progetto può essere di gestione regionale, provinciale o comunale. Chi ha la responsabilità 
della direzione dei lavori deve effettuare il bando di gara per selezionare l’impresa. Spesso 
sono gli organismi intermedi a gestire la selezione dell’impresa esecutrice attraverso una 
convenzione con l’Amministrazione. L’Autorità di Gestione, come visto nella tappa 
precedente, avrà dunque “bloccato” una somma, che corrisponde al “costo ammesso”, e 
sulla base delle offerte questa somma potrà essere inferiore a quanto inizialmente previsto. 
Una volta selezionata l’impresa, si stipula un contratto137, ossia un atto giuridicamente 
vincolante. Mentre fino a questo punto le delibere si possono annullare a vicenda, 
invalidando la previsione di risorse per i progetti, il contratto vincola l’Amministrazione al 
rispetto degli impegni. Questo passaggio è segnalato da un altro dato a disposizione della 
Commissione e dell’IGRUE: l’ammontare di risorse impegnate. Nel caso di aiuti alle 
imprese, esse hanno spesso 2 o 3 mesi di tempo per presentare i progetti e in seguito una 
commissione esaminerà i progetti migliori: operazione che può impegnare da un mese a 
un anno, a seconda della composizione della commissione. Una volta stilata la graduatoria 
dalla commissione, viene pubblicata con delibera, in modo da permettere i ricorsi, e in 
seguito viene firmato il contratto: l’impresa si impegna alla realizzazione e all’eventuale 
cofinanziamento, mentre l’amministrazione si vincola all’investimento con le risorse 
comunitarie.  
La terza tappa consiste nella realizzazione dei lavori e degli interventi finanziati. Il cantiere 
viene aperto attraverso un anticipo versato all’impresa esecutrice e di volta in volta, sulla 
base degli “stati di avanzamento”, avvengono i pagamenti. Stessa cosa avviene per 
l’erogazione di finanziamenti alle imprese. La regione concederà un anticipo e 
successivamente verificherà l’effettiva esistenza dell’investimento per liquidare il saldo 
finale.   
 
Una volta chiarito questo percorso, che mette alla prova l’abilità delle amministrazioni, è 
importante notare che, sia per l’erogazione dei finanziamenti che per l’opera 
infrastrutturale, l’impegno rappresenta l’ultimo anello della catena pubblica con la quale si 
compie un atto giuridico e finanziario vincolante, con un’impresa chiamata a realizzare 
l’intervento. In quel momento l’amministrazione si vincola, così come la azienda, a 
rispettare il contratto.   
Ciò che è interessante ai fini della nostra indagine, e che rappresenta una novità di analisi 
mai battuta nel terreno della misurazione della capacità amministrativa, è l’attenzione mai 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
137 Possono altresì essere utilizzati decreti di finanziamento o di concessione del contributo, ecc… 
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manifestata né a livello comunitario né a livello nazionale, alla fase che precede l’impegno. 
E’ solitamente nelle fasi successive all’impegno, quelle sintetizzate nel dato 
dell’assorbimento finanziario, che la letteratura, ma anche l’opinione pubblica e i media 
hanno tentato di cogliere la capacità di gestire i Fondi. In realtà, buona parte della capacità 
amministrativa risiede nelle procedure che conducono dalla selezione all’impegno.  
Sulla base di quanto osservato sinora, è possibile misurare la capacità amministrativa 
quantificando “l’abilità” di passare dalla selezione dei progetti alla stipula del contratto. 
Non avendo a disposizione i tempi intercorrenti tra la selezione dei progetti e l’impegno, 
possiamo utilizzare il gap finanziario deducibile dai dati di attuazione finanziaria forniti 
dall’IGRUE. Un gap tra risorse programmate e progetti selezionati è fisiologico, poiché 
anno dopo anno i progetti vengono selezionati in percentuale crescente della disponibilità 
finanziaria. Diversamente, un gap tra l’ammontare di progetti selezionati (ossia il costo 
ammesso a finanziamento che corrisponde alla pubblicazione di una procedura di 
selezione) e le risorse impegnate è indicativo della difficoltà di svolgere le tappe del 
processo (pubblicazione del bando, istituzione della commissione, procedimenti di 
selezione, ecc…). Se un’amministrazione funziona bene, tra l’importo di progetti 
selezionati e l’importo di progetti impegnati c’è un gap tollerabile del 15-20% ed essa può 
essere considerata “capace”, ma se il gap assume valori via via crescenti fino a superare 
anche il 50%, c’è un evidente problema di capacità amministrativa, quantomeno nel 
segmento selezione/impegno. 
In breve, se le misure canoniche di capacità amministrativa derivano dal rapporto tra 
impegni e dotazione (capacità di impegno) e tra pagamenti e dotazione (capacità di spesa), 
in questo lavoro ci spingeremo ad esaminare il gap tra risorse impegnate e ammontare 
finanziario di progetti il cui costo è stato ammesso a finanziamento. E’ necessario 
segnalare, però, che spesso l’ammontare del costo ammesso è superiore rispetto alla 
dotazione totale del programma e che a sua volta anche l’ammontare degli impegni può 
essere superiore a quello dei progetti selezionati. Ciò deriva dal diverso avanzamento di 
ciascun Asse prioritario in cui si articola il Programma Operativo. E’ possibile, infatti, che 
per alcuni Assi, l’amministrazione abbia selezionato più progetti di quanto non possa 
finanziare con le risorse disponibili o abbia contrattualizzato imprese per progetti che non 
aveva direttamente selezionato: per esempio, progetti individuati inizialmente dal 
Ministero dei Trasporti sul PON Reti e Mobilità che poi sono transitati sul programma 
regionale. I progetti selezionati, che come vedremo appartengono alla colonna "costo 
ammesso", sono depurati delle spese che non sono ammissibili all'UE. Di conseguenza in 
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alcuni casi possono essere più bassi dell'importo impegnato. Altre volte il costo ammesso 
è più basso perché le amministrazioni non hanno inserito i dati. Inoltre, non si dimentichi 
il classico fenomeno dell’overbooking, cioè la tendenza ad impegnare più risorse di quante 
ne siano a disposizione dei programmi, al fine di proteggersi dal rischio di perdere risorse 
comunitarie in caso di difficoltà di spesa e problemi di rendicontazioni per gli altri progetti 
già avviati. In questi casi appena segnalati, a meno che non si abbiano maggiori dettagli 
sull’Asse in questione, non ci si può spingere alla valutazione dell’effettiva presenza di un 
problema di capacità amministrativa. Al contrario, è palesemente individuabile un 
problema di capacità amministrativa quando si registra un grosso gap tra selezione e 
impegni. E’ in questo gap finanziario che cerchiamo di identificare le più grosse criticità 
amministrative. 
In virtù di queste precisazioni, la misurazione della performance amministrativa delle 
regioni Convergenza nella gestione dei Programmi Operativi FESR al 31 dicembre 2013, 
attraverso i dati di Monitoraggio degli Interventi Comunitari forniti dall’IGRUE (2014), 
fornisce interessanti risultati. 
Stando alla complessiva performance delle regioni Convergenza, si nota che 
l’avanzamento della selezione dei progetti ha pressoché eguagliato la dotazione finanziaria. 
Il valore dei progetti per i quali sono stati stipulati contratti giuridicamente vincolanti 
supera l’ammontare di progetti selezionati (108%). Più critica è la capacità di far seguire i 
pagamenti agli impegni (43%).  
La Sicilia è l’unica ad avere ancora un gap importante del 30% tra costo ammesso e 
dotazione finanziaria. In tutte le altre regioni i progetti selezionati sono quasi prossimi alle 
risorse programmate. La Calabria presenta invece le maggiori difficoltà a passare dalla 
selezione all’impegno, mentre la situazione della Campania è critica nell’avanzamento e nel 
pagamento degli interventi: per il 70% delle risorse impegnate non sono ancora stati 
effettuati pagamenti. Tali dati, però, rappresentano la somma degli avanzamenti di ciascun 
Asse e per questo motivo hanno una limitata validità nel descrivere l’effettiva capacità 
amministrativa nella gestione del POR. 
 
 
 
 
 
 
	   212	  
 
Tabella 3.13 - Attuazione dei Programmi Operativi FESR 2007-2013 nelle regioni 
Convergenza – dati al 31 dicembre 2013 
 
Fonte: elaborazione su dati IGRUE 2014 - Monitoraggio Interventi Comunitari 
  
 
E’ con l’analisi dettagliata di ciascun Programma che siamo in grado di identificare la 
capacità amministrativa per ciascun settore di investimento. Entrare nel cuore dei 
programmi operativi ci consente di risalire agli Assi prioritari più critici che spiegano il 
ritardo complessivo dell’intero Programma. Ciascuna regione ha avuto ampio margine di 
discrezionalità nella predisposizione degli Assi prioritari all’interno del Programma. Per 
questo motivo non è possibile ragionare complessivamente in termini di Assi prioritari: 
l’analisi della capacità amministrativa deve avvenire a livello di singolo Programma 
Operativo  
Dai dati del POR FESR Calabria emerge una difficoltà a selezionare i progetti legati alla 
ricerca scientifica e innovazione (Asse I) e ai “Sistemi produttivi” (Asse VII), ossia due 
settori legati al mondo delle imprese. Il gap finanziario tra costi ammessi e risorse 
impegnate è più ampio, invece, nell’Asse “Città, Aree urbane e sistemi territoriali”, un 
settore di investimento, in verità tra i più ristretti finanziariamente, che ruota attorno ai 
Comuni, ossia uno dei punti deboli della gestione in termini di capacità programmatoria 
nelle regioni Convergenza (EC, 2013). Dei 400 milioni previsti, solo un terzo è stato 
impegnato e delle risorse impegnate solo un quarto è stato speso. Negli altri settori c’è un 
discreto allineamento tra costi ammessi e risorse impegnate.  
In Campania la selezione di progetti è critica negli Assi più ristretti in termini finanziari, 
mentre quelli più dotati hanno un maggior grado di individuazione degli interventi. 
Procedure lente e inadeguate si riscontrano nell’Asse dedicato alla “società 
dell’informazione”, che prevede azioni nei piccolissimi Comuni, negli Enti pubblici e negli 
ospedali. In quest’asse solo il 60% dei costi ammessi è stato poi effettivamente impegnato 
attraverso contratti e solo il 7% del totale programmato è stato speso. I tre assi maggiori 
Programmi 
Operativi FESR
Programmato 
2007/2013
Impegni 
dei progetti Costo ammesso
Pagamenti dei 
progetti
Impegni / 
Programmato  
(%)
Pagamenti / 
Programmato %
costo ammesso / 
programmato
impegno / 
costo 
ammesso
pagamento / 
impegno
Calabria 1.998.826.702 1.590.158.537 2.041.319.791 789.515.025 79,6% 39,5% 102,1% 77,9% 49,7%
Campania 4.576.530.132 5.138.130.434 4.808.707.275 1.532.798.241 112,3% 33,5% 105,1% 106,9% 29,8%
Puglia 4.492.319.002 5.150.753.667 4.423.237.783 2.489.646.235 114,7% 55,4% 98,5% 116,4% 48,3%
Sicilia 4.359.736.734 3.815.611.912 3.121.987.802 1.796.110.771 87,5% 41,2% 71,6% 122,2% 47,1%
Basilicata 752.186.373 662.089.616 676.378.574 445.625.363 88,0% 59,2% 89,9% 97,9% 67,3%
TOTALE 16.179.598.943 16.356.744.166 15.071.631.226 7.053.695.634 101,7% 47,5% 93,2% 108,5% 43,1%
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(Sostenibilità e ambiente, trasporti, sviluppo urbano) non possono essere considerati 
problematici sotto il profilo della capacità di impegno, ma sono i peggiori nel gap tra 
contratti e pagamenti effettivi: il vero “buco nero” della gestione campana sta 
nell’incapacità di passare dai contratti ai pagamenti, per via dei lunghi tempi di 
realizzazione degli interventi. Su questi Assi pesa il fallimento della Campania e per questo 
i tre settori meriterebbero un’indagine ben più profonda in termini di capacità 
amministrativa. In questa sede ci limitiamo a segnalare che quello è il segmento all’interno 
del quale si riscontrano le maggiori criticità.  
In Puglia non sembrano esserci difficoltà amministrative né nella fase di programmazione 
e individuazione dei progetti, né nella fase di predisposizione dei bandi, selezione delle 
imprese e stipula dei contratti. In tutti gli Assi il gap finanziario è risibile. Il vero problema 
si insinua nella fase della realizzazione e dei pagamenti: in accordo con quanto osservato 
in precedenza, il settore dei trasporti è quello che soffre maggiormente i ritardi (35% di 
pagamenti sugli impegni), ma critica è la situazione anche negli altri assi, dove i pagamenti 
rappresentano la metà degli impegni. C’è dunque un problema, non tanto nelle fasi 
prettamente amministrative di selezione e contrattualizzazione ma nella realizzazione degli 
interventi da parte delle imprese aggiudicatarie dei finanziamenti.  
Per quanto riguarda la Sicilia, ci sono tre assi in particolare che hanno problemi di 
individuazione dei progetti: il settore delle risorse naturali (Asse II), che è dedicato ai 
progetti nel campo dei rifiuti, delle risorse idriche, fonti rinnovabili; l’Asse III che si 
occupa di turismo, biodiversità e beni culturali; la sfera dello sviluppo urbano. Al 
contrario, non si rileva un’eccessiva incapacità di gestire i bandi, la selezione delle imprese 
e le procedure che conducono ai contratti: il gap finanziario è elevato solo nell’Asse 
dedicato alle aree metropolitane e ai medi centri urbani, ossia un settore dominato ancora 
una volta dalle inadeguatezze già citate dei Comuni nella progettazione. I tempi di 
realizzazione, invece, penalizzano tutti gli assi, che vedono una quota media di pagamenti 
sul totale delle impegnate del 50%. Anche in Sicilia è il settore dei trasporti (Asse Reti e 
Collegamenti per la mobilità) a scontare i ritardi più consistenti.  
Infine, la Basilicata, che ha una grossa capacità di portare a termine i contratti rispetto ai 
progetti selezionati. I due valori sono sostanzialmente in equilibrio in tutti gli Assi. Tutti i 
progetti che vengono individuati vengono poi formalizzati attraverso l’impegno 
finanziario giuridicamente vincolante, senza eccezioni. Un problema grave, però, risiede 
nell’Asse di sistemi urbani, il meno dotato, dove soltanto il 13% dei progetti è stato 
selezionato rispetto alla dotazione, e questo, ancora una volta, per una criticità legata al 
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coinvolgimento dei piccoli Comuni nella macchina programmatoria dei progetti. Più 
elevate sono le performance nella capacità di realizzazione rappresentata dal gap 
finanziario tra pagamenti e impegni: in media il 70% degli impegni è stato onorato.  
 
Tabella 3.14 – Attuazione dei Programmi Operativi FESR 2007-2013 nelle regioni 
Convergenza per Asse – dati al 31 dicembre 2013 
 
Fonte: elaborazione su dati IGRUE 2014 - Monitoraggio Interventi Comunitari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PO FESR CALABRIA - ASSE Programmato 2007/2013
Impegni 
dei progetti Costo ammesso
Pagamenti dei 
progetti
Impegni / 
Programmato  
(%)
Pagamenti / 
Programmato %
costo 
ammesso / 
programmato
impegno / costo 
ammesso
pagamento / 
impegno
01 - Ric.Scientifica, Inn.Tecnologica e Soc.Informazione 301.932.778 97.603.708 136.570.921 63.902.317 32,3% 21,2% 45,2 71,5 65,5
02 - Energia 81.734.375 64.315.528 82.931.041 48.187.972 78,7% 59,0% 101,5 77,6 74,9
03 - Ambiente 320.705.165 424.792.121 379.909.223 180.273.363 132,5% 56,2% 118,5 111,8 42,4
04 - Qualità della Vita e Inclusione Sociale 124.463.425 138.094.536 145.338.285 33.577.396 111,0% 27,0% 116,8 95,0 24,3
05 - Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile 139.562.377 100.952.071 149.503.173 76.254.900 72,3% 54,6% 107,1 67,5 75,5
06 - Reti e Collegamenti per la Mobilità 500.718.408 415.389.407 506.129.507 196.242.138 83,0% 39,2% 101,1 82,1 47,2
07 - Sistemi Produttivi 352.141.001 171.066.491 177.781.047 139.207.160 48,6% 39,5% 50,5 96,2 81,4
08 - Città, Aree Urbane e Sistemi Territoriali 154.495.922 147.489.667 414.529.056 35.940.594 95,5% 23,3% 268,3 35,6 24,4
09 - Assistenza Tecnica e Cooperazione Interregionale 23.073.251 30.455.009 48.627.539 15.929.185 132,0% 69,0% 210,8 62,6 52,3
TOTALE 1.998.826.702 1.590.158.537 2.041.319.791 789.515.025 79,6% 39,5% 102,1 77,9 49,7
PO FESR CAMPANIA - ASSE Programmato 2007/2013
Impegni 
dei progetti Costo ammesso
Pagamenti dei 
progetti
Impegni / 
Programmato  
(%)
Pagamenti / 
Programmato %
costo 
ammesso / 
programmato
impegno / costo 
ammesso
pagamento / 
impegno
01 - Sostenibilità ambient. e attrattività culturale e turistica 1.165.000.000 953.185.306 1.259.729.310 262.569.062 81,8% 22,5% 108,1 75,7 27,5
02 - Competitività del sistema produttivo regionale 760.000.000 611.114.824 645.197.628 377.064.676 80,4% 49,6% 84,9 94,7 61,7
03 - Energia 100.000.000 23.042.267 31.803.633 11.574.790 23,0% 11,6% 31,8 72,5 50,2
04 - Accessibilità e trasporti 1.040.000.000 2.393.702.255 1.436.217.810 576.283.958 230,2% 55,4% 138,1 166,7 24,1
05 - Società dell'informazione 290.000.000 68.233.788 113.750.561 22.696.069 23,5% 7,8% 39,2 60,0 33,3
06 - Sviluppo urbano e qualità della vita 1.120.000.000 1.040.016.764 1.258.235.371 244.877.325 92,9% 21,9% 112,3 82,7 23,5
07 - Assistenza tecnica e cooperazione 101.530.132 48.835.230 63.772.964 37.732.362 48,1% 37,2% 62,8 76,6 77,3
TOTALE 4.576.530.132 5.138.130.434 4.808.707.275 1.532.798.241 112,3% 33,5% 105,1 106,9 29,8
PO FESR PUGLIA - ASSE Programmato 2007/2013
Impegni 
dei progetti Costo ammesso
Pagamenti dei 
progetti
Impegni / 
Programmato  
(%)
Pagamenti / 
Programmato %
costo 
ammesso / 
programmato
impegno / costo 
ammesso
pagamento / 
impegno
01 - Ricerca e innovazione per la competitività 418.890.028 354.327.404 281.991.421 175.129.659 84,6% 41,8% 67,3 125,7 49,4
02 - Risorse ambientali ed energetiche 793.707.000 846.592.941 733.234.929 428.680.671 106,7% 54,0% 92,4 115,5 50,6
03 - Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita 570.000.000 767.944.338 660.707.786 376.697.775 134,7% 66,1% 115,9 116,2 49,1
04 - Risorse naturali culturali per attrattività 352.000.000 376.814.897 377.052.735 267.659.737 107,0% 76,0% 107,1 99,9 71,0
05 - Reti e collegamenti per la mobilità 990.000.000 1.329.731.629 1.245.851.914 471.165.611 134,3% 47,6% 125,8 106,7 35,4
06 - Competitività rispetto riproduttivi e occupazione 1.097.000.000 1.140.779.898 792.291.355 588.954.307 104,0% 53,7% 72,2 144,0 51,6
07 - Competitività e attrattività città e sistemi urbani 150.700.000 229.784.839 227.335.638 110.627.889 152,5% 73,4% 150,9 101,1 48,1
08 - Governance, capcaità istituzionale e mercati 120.021.974 104.777.720 104.772.005 70.730.586 87,3% 58,9% 87,3 100,0 67,5
TOTALE 4.492.319.002 5.150.753.667 4.423.237.783 2.489.646.235 114,7% 55,4% 98,5 116,4 48,3
PO FESR SICILIA - ASSE Programmato 2007/2013
Impegni 
dei progetti Costo ammesso
Pagamenti dei 
progetti
Impegni / 
Programmato  
(%)
Pagamenti / 
Programmato %
costo 
ammesso / 
programmato
impegno / costo 
ammesso
pagamento / 
impegno
01 - Reti e collegamenti per la mobilità 1.075.117.306 2.113.393.850 1.235.968.092 837.969.639 196,6% 77,9% 115,0 171,0 39,7
02 - Uso efficiente delle risorse naturali 900.613.259 478.179.652 473.427.790 281.813.565 53,1% 31,3% 52,6 101,0 58,9
03 - Valor. ident.culturali ris.paes-amb. attr.turistica sviluppo 794.975.160 354.756.559 335.456.985 186.349.959 44,6% 23,4% 42,2 105,8 52,5
04 - Diff.della ricerca,dell'innov. e della soc.dell'informazione 374.977.843 281.273.974 317.928.678 150.997.809 75,0% 40,3% 84,8 88,5 53,7
05 - Svil.imprenditoriale e competitività dei sist.prod.locali 470.714.923 369.100.088 441.034.818 210.487.898 78,4% 44,7% 93,7 83,7 57,0
06 - Sviluppo urbano sostenibile 684.039.659 186.390.732 278.195.422 109.647.506 27,2% 16,0% 40,7 67,0 58,8
07 - Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica 59.298.584 32.517.057 39.976.017 18.844.394 54,8% 31,8% 67,4 81,3 58,0
TOTALE 4.359.736.734 3.815.611.912 3.121.987.802 1.796.110.771 87,5% 41,2% 71,6 122,2 47,1
PO FESR BASILICATA - ASSE Programmato 2007/2013
Impegni 
dei progetti Costo ammesso
Pagamenti dei 
progetti
Impegni / 
Programmato  
(%)
Pagamenti / 
Programmato %
costo 
ammesso / 
programmato
impegno / costo 
ammesso
pagamento / 
impegno
01 - Accessibilità 87.948.267 100.891.791 104.125.003 73.776.204 114,7% 83,9% 118,4 96,9 73,1
02 - Società della conoscenza 157.148.227 89.433.998 92.486.144 56.069.257 56,9% 35,7% 58,9 96,7 62,7
03 - Competitività produttiva 119.974.682 107.958.779 108.694.929 79.110.849 90,0% 65,9% 90,6 99,3 73,3
04 - Valorizzazione dei beni culturali e naturali 102.770.000 124.635.145 125.173.809 79.490.421 121,3% 77,3% 121,8 99,6 63,8
05 - Sistemi urbani 32.459.384 4.419.730 4.419.730 2.587.071 13,6% 8,0% 13,6 100,0 58,5
06 - Inclusione sociale 71.128.976 80.833.583 85.917.905 43.041.010 113,6% 60,5% 120,8 94,1 53,2
07 - Energia e sviluppo sostenibile 146.371.177 128.916.342 129.351.162 89.157.868 88,1% 60,9% 88,4 99,7 69,2
08 - Governance e Assistenza Tecnica 34.385.660 25.000.248 26.209.894 22.392.684 72,7% 65,1% 76,2 95,4 89,6
TOTALE 752.186.373 662.089.616 676.378.574 445.625.363 88,0% 59,2% 89,9 97,9 67,3
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CONCLUSIONI 
 
Prendendo le mosse dalla problematica posizione italiana nella classifica di spesa tra i Paesi 
Membri, che la colloca al penultimo posto tra la Romania e la Bulgaria con il 50% di 
Fondi assorbiti al 31 dicembre 2013, e dal rischio concreto di subire un disimpegno delle 
risorse che rappresenterebbe un gravissimo fallimento economico e politico, questa tesi 
vuole rappresentare il primo studio sistematico sulle cause del ritardo nell’utilizzo dei 
Fondi Strutturali 2007-2013 in Italia.  
Il lavoro è stato inteso a raccogliere sotto un organico schema di analisi la complessità e la 
varietà delle criticità rilevate. La questione dell’assorbimento finanziario e del ritardo 
nell’attuazione è stata indagata da tre punti di vista. 
Innanzitutto una prospettiva “storica”, che ha raccontato il ritardo strutturale nell’utilizzo 
dei Fondi Strutturali in Italia e che ha chiarito come il problema italiano, prima dell’attuale 
ciclo 2007-2013, sia stato non di quantità, ma di qualità della spesa, mentre l’attuale 
programmazione, in cui le Amministrazioni si affannano a rincorre la spesa, potrebbe 
fallire anche in termini di quantità. Sviscerando il tema dell’assorbimento finanziario, è 
emerso come, benché quasi tutti i Fondi siano stati impiegati nei cicli passati, l’assoluta 
lentezza nell’attuazione abbia inciso in modo decisivo sulla qualità degli investimenti, a 
detrimento dei risultati, attraverso due canali: il sistema di accountability, definito dal quadro 
normativo e fortemente orientato più sull’implementazione finanziaria che sui risultati, e la 
diluizione dell’impatto nel tempo, che ha allontanato gli obiettivi di policy. A differenza 
delle altre fasi, in cui il sistema di obblighi e accountability è più blando, la gestione 
finanziaria di un Programma Operativo prevede un set di sanzioni e meccanismi di 
deterrenza stringenti per politici ed amministratori (Polverari, 2011), in grado persino di 
provocare la perdita irrevocabile e automatica di risorse. Un danno enorme per 
un’Amministrazione. Per tale ragione, centro di gravità dell’intero Programma è diventata 
la necessità di “fare spesa” (Rainoldi, 2010), che ha assorbito quasi del tutto gli sforzi e i 
timori delle Amministrazioni, comportando spesso la deriva di progetti di discutibile utilità 
o uniformità rispetto alle priorità fissate. Dall’altro lato, la posticipazione dell’impatto degli 
investimenti dovuto all’uso spregiudicato dei “progetti coerenti”, che hanno costituito più 
di un terzo della spesa totale e rappresentato un espediente esclusivamente contabile che 
svilisce le potenzialità di nuova progettualità finanziabile dai Fondi, ha compromesso la 
qualità e l’efficacia degli interventi e reso ineffettivo il principio di “addizionalità” 
sottostante l’intero impianto della Politica di Coesione. Un esempio su tutti è quello del 
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PON Trasporti, pilotato dal Ministero delle Infrastrutture, destinato a finanziare progetti 
infrastrutturali strategici nel Mezzogiorno, che però ha finanziato il 60% di “progetti 
coerenti”, già precedentemente realizzati o provvisti di una differente fonte finanziaria ma 
rendicontati a valere sul bilancio comunitario. Una delle principali conclusioni desumibili 
dall’analisi del primo capitolo, è che l’elevato tasso di assorbimento italiano, dunque, non 
dimostra né che siano stati raggiunti gli obiettivi prefissati né che l’amministrazione sia 
stata abile, dal momento che ha vistosamente abusato dell’espediente contabile dei 
“progetti sponda/coerenti”. Quanto al periodo 2007-2013, sono state esplorate anche 
altre due conseguenze della lentezza della spesa: l’introduzione del Piano Azione Coesione 
nel 2011, e il “congelamento” delle risorse durante il periodo di crisi. Il primo può essere 
considerato, alla stregua della passata esperienza di progettazione “coerente”, un’altra 
forma di sperimentazione contabile senza la quale l’Italia avrebbe sicuramente perso una 
parte consistente delle risorse comunitarie. Il Piano di Azione per la Coesione (PAC), 
agendo sul rischio di disimpegno a fronte di una spesa molto lenta, ha comportato – 
ferma restando la dotazione comunitaria - la riduzione di circa 12 miliardi di 
cofinanziamento nazionale dall’importo complessivo dei Programmi Operativi della zona 
Convergenza, pur tuttavia sacrificando ancora una volta sull’altare della “spesa da 
rendicontare a tutti i costi” il principio fondamentale di “addizionalità” e determinando 
l’ennesimo rinvio dell’impatto degli investimenti. Tuttavia, il Piano ha avuto anche il 
merito di anticipare alcune innovazioni di metodo per la programmazione 2014-2020, 
come l’attenzione dei risultati sul miglioramento della qualità dei cittadini e una più precisa 
fissazione di azioni e tempi di realizzazione, la costruzione di un forte presidio nazionale e 
una nuova definizione del “partenariato mobilitato” (Barca, 2013). La lentezza di utilizzo 
dei Fondi ha inoltre inciso sulla tenuta italiana alla crisi economica. Nei primi 5 anni del 
ciclo 2007-2013, investiti dalla più grave congiuntura economica degli ultimi 50 anni, 
l’Italia nel complesso ha speso poco più del 20% dei Fondi Strutturali disponibili, 
rinunciando ad una grossa fetta di risorse che avrebbe potuto arginare molte delle 
difficoltà sociali ed economiche e supportare interi pezzi dell’economia, dalle  imprese 
all’occupazione. In particolare, le regioni del Mezzogiorno hanno praticamente 
“rinunciato” a sfruttare pienamente l’opportunità rappresentata dai fondi comunitari, 
dimostrando una grave carenza nella prontezza strategica e nella pianificazione politica 
rispetto alle regioni della zona Competitività. 
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La seconda prospettiva è stata di respiro europeo, ed è servita a indagare le cause del basso 
livello di assorbimento finanziario dell’Italia suggerendo alcuni elementi utili a 
comprendere le ragioni di un simile divario con gli altri Paesi. Il ricorso al confronto 
europeo ha provveduto innanzitutto a identificare il centro del problema nell’uso del 
FESR nelle regioni Convergenza italiane, che presentano il tasso di spesa più basso 
dell’Europa a 15 e il penultimo dell’Europa a 27.  
In seguito abbiamo cercato di comprendere quanto effettivamente il peso della dotazione, 
il tasso di cofinanziamento e il ritardo accumulato del ciclo di Fondi Strutturali 2000-2006 
abbiano influito sulle performance dei Paesi.  
Un filone di ragionamento emerso nella letteratura (Ferry 2013) porta a considerare che 
quanto più elevata è la porzione di risorse a disposizione tanto più sia complesso 
spenderla e, di contro, Paesi con dotazioni irrisorie abbiano meno difficoltà nella spesa a 
fronte della possibilità di utilizzare tutta la dotazione sviluppando soltanto un numero 
limitato di progetti. Per il periodo 2007-2013, l’Italia è il terzo beneficiario, dopo la Spagna 
e la Polonia, seguito dalla Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Grecia e Portogallo. In 
questo capitolo l’analisi empirica ha smentito che la dotazione sia particolarmente 
esplicativa delle differenze di implementazione dei Fondi tra i Paesi. Il dato della quantità 
di FESR allocati ha mostrato, infatti, una situazione multiforme ed estremamente 
variegata, che non consente di attribuire alla dimensione delle risorse previste un peso 
significativo. Tale circostanza emerge anche nell’analisi delle sole regioni Convergenza. 
Regioni con elevata dotazione possono riuscire a gestire in modo ottimo e nei tempi 
previsti la quota finanziaria, come in Polonia e Germania, ma anche in Grecia e Portogallo 
- seppure di fatto “commissariati” – in Spagna e Ungheria, con una capacità di spesa in 
linea con la media europea. Allo stesso modo i Paesi possono invece segnalare 
preoccupanti criticità, come in Italia, Repubblica Ceca e Romania. Resta comunque il fatto 
che il volume finanziario di un programma operativo incide sul carico di lavoro 
amministrativo. Se esso non è correlato con la performance di spesa dei Fondi, ha agito 
però sul carico di lavoro e i costi amministrativi connessi all’intero ciclo di vita di un 
Programma. Si può dunque avanzare l’ipotesi che il rendimento in termini di assorbimento 
dipenda non tanto dal volume della dotazione, ma dalla capacità di uno Stato di 
sostenerne l’impegno che esso comporta attraverso l’impiego di energie, competenze e 
metodo di organizzazione. Oltre all’elevata dotazione, un ostacolo all’andamento della 
spesa è stato rappresentato dal più alto tasso di cofinanziamento nazionale delle regioni 
Convergenza in Europa, insieme alla Francia, in cui però la dotazione FESR per le regioni 
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Convergenza (2,3 miliardi) vale meno della metà rispetto al FESR previsto per la zona 
Competitività (5,7 miliardi). L’alto tasso di cofinanziamento nazionale italiano si è rivelato 
dunque un obiettivo troppo ambizioso per una dotazione FESR di 18 miliardi nelle 
regioni Convergenza, ha rallentato la spesa e per questo è stato a più riprese 
ridimensionato attraverso le successive riduzioni, che in Italia hanno raggiunto il massimo 
valore rispetto agli altri Paesi (dal 48% al 63% a livello nazionale). Inoltre, terzo elemento, 
dal confronto di respiro europeo è emerso come il ritardo italiano sia stato frutto della 
concomitanza di due distinte caratteristiche: il lento avvio della spesa nei primi 4 anni, fino 
al 2010, che ha accomunato generalmente tutti i Paesi, per via delle complessità normative 
(si pensi al prerequisito del Management and Control System), e il successivo profilo di spesa 
annuale fino al dicembre 2012, che ha visto l’Italia rimanere al palo e tutti gli altri grandi 
beneficiari recuperare di slancio il ritardo maturato negli anni precedenti. Tra la fine del 
2009 e la fine del 2012, dunque, si gioca il ritardo italiano: anni cruciali in cui l’assenza 
irresponsabile della politica nazionale a presidio dei Fondi negli anni della crisi ha 
compromesso l’intero ciclo e condotto alla situazione attuale, mitigata, almeno in parte, 
dall’insediamento del Ministro Barca alla fine del 2011. Inoltre, l’Italia, così come altri 
“insospettabili” Paesi, ha sofferto il peso della chiusura del periodo precedente: i primi 3 
anni de ciclo 2007-2013 sono stati dominati dalla priorità di spendere un ammontare di 
fondi pari ad oltre 10 miliardi di euro per chiudere la programmazione 2000-2006. Un 
ammontare enorme che ha reso ingestibile la sovrapposizione tra i due periodi e che ha 
orientato l’amministrazione verso la scelta “politica” di non perdere le risorse piuttosto 
che dedicarsi al nuovo corso. 
Attingendo ad una tassonomia proposta da OIR (2003), sono stati individuati ulteriori 
elementi di complicazione dell’attuazione italiana, come una struttura operativa 
“polverizzata” in 52 Programmi Operativi (il numero più elevato d’Europa) e la 
proliferazione dei corpi intermedi, insieme ad un uso poco ponderato all’Assistenza 
Tecnica, che ha determinato una vera e propria struttura parallela di gestione,  
deresponsabilizzato le Amministrazioni titolari dei programmi e appesantito l’iter 
procedurale. La presenza, poi di un sistema di gestione del FESR fortemente 
regionalizzato, operante in un contesto di governance multilivello che ha caricato di 
responsabilità i governi locali, ha reso cruciale il tema della qualità istituzionale e della 
capacità amministrativa. La struttura regionalizzata si configura come un’arma a doppio 
taglio, capace di portare benefici laddove c’è un governo locale di qualità, e viceversa di 
indebolire ulteriormente strutture istituzionali già critiche (Milio, 2012). Per questa 
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ragione, l’ultima sezione del secondo capitolo è stata dedicata all’analisi del ruolo degli 
ingredienti del contesto istituzionale, che hanno fatto da teatro all’attuazione dei Fondi 
Strutturali e che soprattutto tra le regioni italiane sembrano incidere sulle differenze di 
spesa (Brasili et al, 2013). Sulla base degli indicatori di qualità istituzionale misurati da 
Charron et al (2013) abbiamo mappato la performance di spesa interpretando la capacità 
di assorbimento dei Paesi Membri connessa alla qualità delle istituzioni e raccontando le 
principali criticità registrate in alcuni Paesi come Austria, Gran Bretagna, Olanda, 
attingendo alle informazioni raccolte sul campo attraverso interviste presso la DG Regio e ai 
Country Report dell’European Evaluation Network. Oltre che per il caso italiano, la qualità 
delle istituzioni sembra essere stato un ingrediente importante per gli altri Paesi. Laddove 
una qualità strutturale dei governi non è stata accompagnata da buone performance di 
spesa dei Fondi, ciò è accaduto per via di alcune particolari difficoltà legate non tanto 
all’impalcatura istituzionale ma alla specifica gestione amministrativa dei Fondi e al 
contesto economico. Le avverse condizioni economiche sono tra le principali cause del 
ritardo nella spesa. E’ la crisi economica che ha ridotto la domanda da parte delle imprese 
per il supporto all’innovazione di lungo termine, che ha tagliato la dimensione di certi 
progetti, che ha allungato i tempi dei programmi, e ha comportato problemi di 
cofinanziamento, non solo per le amministrazioni, coinvolte in misure di consolidamento 
fiscale, ma anche per le imprese. Inoltre, anche nei Paesi con una solida governance, sono 
state registrate difficoltà amministrative, legate alle procedure. Quanto alla capacità 
amministrativa, l’Italia ha dimostrato di essere fanalino di coda in Europa in molti aspetti 
chiave, strettamente collegati all’utilizzo dei Fondi Strutturali. Fra tutti spiccano l’uso dei 
servizi di e-government, proxy dell’accessibilità e semplicità dei servizi pubblici, dello 
snellimento della burocrazia, oltre che della trasparenza, efficienza ed efficacia dei servizi, 
e l’inefficienza della giustizia civile, che ha inciso sul ritardo per esempio attraverso le 
norme sulla sospensiva in caso di ricorso. La capacità amministrativa italiana sarà poi 
messa a dura prova dai Grandi Progetti e dagli strumenti di ingegneria finanziaria (FEI), il 
cui utilizzo ha salvato provvidenzialmente le risorse altrimenti destinate alla ghigliottina 
del disimpegno automatico, ma solo temporaneamente. Infatti, alla fine del 2015 i Fondi 
destinati ai Grandi Progetti e ai FEI, che in Italia hanno registrato un boom di utilizzo ma 
una scarsa percentuale di destinatari finali raggiunti, dovranno essere effettivamente 
impiegati.  
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Infine, la prospettiva nazionale e regionale ha svelato l’esistenza di un mix complesso, e 
micidiale, che ha letteralmente paralizzato la spesa italiana dei Fondi. Un mix di fattori 
finanziari, politici e amministrativi che non ha avuto eguali negli altri Paesi, e che si è 
concentrato soprattutto, ma non esclusivamente, nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza. 
Sebbene la nostra analisi abbia fatto rilevare che esiste un insieme di cause che accomuna 
le regioni Convergenza e le regioni Competitività, costituito dai vincoli del Patto di 
Stabilità, dagli effetti della crisi finanziaria sul bilancio delle amministrazione e sulla 
propensione delle imprese a investire e a partecipare alla macchina dei Fondi europei, dalle 
difficoltà esperite nel piano amministrativo dovuto alla farraginosità delle procedure, è  
innegabile che i due blocchi, Mezzogiorno e Centro-Nord, siano incomparabili: si tratta di 
due gestioni dei Fondi Strutturali completamente opposte, sia per dotazione finanziaria dei 
programmi che per la differente strategia di investimento, oltre che per la capacità 
istituzionale e amministrativa e il ruolo della politica regionale che ha garantito maggiore 
stabilità alle Autorità di Gestione.   
L’indagine, costruita sulla base di dati quantitativi e qualitativi, raccolti anche grazie a 
interviste semi-strutturate effettuate presso le Autorità di Gestione dei Programmi 
Operativi cofinanziati dal FESR, la Ragioneria Generale dello Stato (IGRUE) e presso il 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione (DPS), ha permesso innanzitutto di 
ridimensionare la responsabilità del Patto di Stabilità. Credere che il ritardo italiano sia 
dovuto esclusivamente ai vincoli del Patto, come spesso viene argomentato dalle 
Amministrazioni regionali titolari dei Programmi, è fuorviante. Vero è che ci sia stata una 
sorta di pressione “schizofrenica”, un trade off tra assorbimento finanziario e stabilità, che 
da una parte spingeva le regioni a spendere per stare al passo dei target di spesa della 
programmazione comunitaria e dall’altra chiedeva di rispettare i vincoli di bilancio del 
patto di stabilità interno, pena le sanzioni. Vero anche che i Comuni, pedina fondamentale 
nel processo di attuazione dei Fondi Strutturali, siano stati particolarmente vulnerabili per 
le fragili condizioni di bilancio e i vincoli del Patto. Ma il cuore del ritardo italiano giace 
altrove: nella dimensione politica e amministrativa. La politica è mancata all’appello sul 
piano nazionale, ignorando colpevolmente le difficoltà esperite sin dall’avvio del periodo 
2007-2013, privando di stabilità e di un chiaro indirizzo e coordinamento centrale il 
percorso di attuazione delle regioni e sabotando il QSN 2007-2013. Al contrario essa non 
ha mancato di interferire sul piano locale, ma solo in alcuni casi del Sud, primo fra tutti la 
Sicilia, ha imposto un incessante turnover delle Autorità di Gestione, ovvero il trait d’union 
tra la politica e la sfera amministrativa, il perno attorno al quale ruota l’attuazione dei 
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Programmi Operativi. La mancanza, poi, di una semplice quanto banale norma, come 
quella che obbliga al deputizing, l’automatismo che consente di sostituire un dirigente 
generale, sia esso a capo di un’Autorità di Gestione, Audit o Certificazione, con il più alto 
in grado, ha senza dubbio generato ritardi paradossali.  
All’incapacità amministrativa sembra poter essere ricondotta la principale fonte del ritardo 
italiano. Per questo motivo il presente lavoro si è soffermato su dimensioni quantitative 
relative alla sfera amministrativa: la frammentazione dei progetti e lo studio della filiera 
che conduce dalla selezione dei progetti ai pagamenti. Le Amministrazioni, siano essere 
nazionali, regionali, provinciali o comunali, mancano ancora di risorse competenti, 
adeguate organizzazioni, sistemi di responsabilizzazione e premiazione basata sul merito. 
Questa inadeguatezza strutturale è stata aggravata dall’estrema polverizzazione degli 
interventi: più di 700.000 ne conta la banca dati OpenCoesione. La dispersione delle 
risorse in migliaia di rivoli progettuali rappresenterebbe, se non la principale, una delle 
maggiori responsabili delle lungaggini amministrative e dell’impossibilità di spendere entro 
i termini previsti, ma anche di un impatto diluito e inefficace. Più del 70% degli interventi 
ha una dimensione inferiore ai 150.000 euro, e questo tanto nel Mezzogiorno quanto nel 
Centro-Nord. La frammentazione progettuale, pur presente su tutto il territorio nazionale, 
se non spiega le differenze di implementazione tra le regioni, tuttavia contribuisce a 
chiarire un’altra caratteristica del generale divario tra regioni Convergenza e regioni 
Competitività. Le regioni del Centro-Nord hanno meno progetti da gestire di taglia 
mediamente più piccola e hanno programmi operativi più snelli e meno dispersioni tra 
priorità ed obiettivi. Le regioni Convergenza si trovano invece a gestire una dotazione 
molto elevata e un maggior numero di progetti, dalla dimensione mediamente più grande. 
Inoltre, è vero che si rileva una frammentazione in entrambe le zone, e poco più 
accentuata al Nord in termini di taglia media dei progetti, ma la dotazione inferiore 
permette di sviluppare un processo di implementazione meno farraginoso, in un contesto 
di qualità istituzionale generalmente superiore a quella del Mezzogiorno. Seppure il 
numero dei progetti sia elevato, dall’analisi sembra emergere che la criticità non risieda di 
per sé nella numerosità ma nella capacità di gestire i costi connessi ad un numero talmente 
elevato di progetti. Da tanti piccoli progetti ci sono stati utili risultati, ma privi di quella 
“massa critica” (EEN – Italia, 2013) necessaria per sradicare le criticità più profonde. 
L’elevata frammentazione moltiplica ulteriormente il carico amministrativo già messo alla 
prova dai lunghissimi tempi di attuazione non solo degli interventi infrastrutturali (Uver, 
2011) ma anche quelli legati alla ricerca e all’innovazione (Bairati et al., 2012). Procedure 
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lente e incertezza dei tempi rappresentano l’essenza del fallimento italiano nell’uso dei 
Fondi e in particolare il settore dei trasporti, in cui le regioni Convergenza hanno 
massicciamente investito, è il più colpito.  
In Italia, dunque, la questione centrale è rappresentata dai tempi. Tempi di progettazione, 
di pubblicazione dei bandi (e trasparenza), di selezione, di contrattualizzazione, tempi 
“morti”, “di attraversamento” tra una procedura e un’altra, tempi di vacanza di posizioni 
strategiche, come le Autorità di Gestione. E’ qui che si deve trovare una soluzione. Il fatto 
che ci siano differenze talmente marcate tra le amministrazioni è la dimostrazione che si 
possa puntare ad una convergenza dei tempi, che rappresenterebbe una svolta necessaria e 
quasi rivoluzionaria. Per tale ragione la Commissione Europea (EC, 2013) si è spinta a 
proporre standard di qualità basati sulla tempistica e l’obbligo delle amministrazioni meno 
efficienti ad avvicinarsi agli standard di quelle più virtuose rispetto ai tempi di 
realizzazione dei POR, arrivando a prospettare una funzione di subentro automatico a fronte 
di ritardi ingiustificabili nello svolgimento di una fase di attuazione del Programma. Dopo 
il ritardo sperimentato nel ciclo 2007-2013, nel prossimo periodo di programmazione 
sarebbe inaccettabile, per esempio, il caso clamoroso, evidenziato da Viesti e Cersosimo 
(2013), in cui nell’ambito del PON Ricerca e Competitività il tempo intercorso tra il bando 
iniziale e la graduatoria finale relativa agli interventi di ricerca industriale è stato di 34 mesi.  
A questo proposito, l’ultima sezione della nostra indagine ha ispezionato i passaggi cruciali 
dei Programmi Operativi più indietro con la spesa, cercando di trarre indicazioni in 
termini di “capacità amministrativa” dall’analisi delle tre fasi fondamentali che 
caratterizzano la realizzazione di un intervento finanziato dal FESR: la selezione dei 
progetti, l’impegno delle risorse, l’effettuazione dei pagamenti. Non avendo a disposizione 
i tempi intercorrenti tra una fase e la successiva, per misurare la capacità amministrativa è 
stato utilizzato il gap finanziario tra le fasi, che ha permesso di quantificare “l’abilità” di 
passare dalla selezione dei progetti alla stipula del contratto. Un gap tra l’ammontare di 
progetti selezionati (ossia il costo ammesso a finanziamento che corrisponde alla 
pubblicazione di una procedura di selezione) e le risorse impegnate testimonierebbe la 
difficoltà di compiere in tempi brevi le tappe del processo (pubblicazione del bando, 
istituzione della commissione, procedimenti di selezione, ecc…). Così è emerso che tra le 
regioni Convergenza le migliori performance amministrative nel passaggio tra selezione e 
impegno sono state quelle di Puglia e Basilicata, anche se permangono difficoltà nei tempi 
di realizzazione e dunque di pagamento da parte dell’Amministrazione. Inoltre è stata 
confermata la vulnerabilità degli Assi concentrati sul coinvolgimento dei Comuni, espressa 
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anche nelle interviste alle Autorità di Gestione, a dimostrazione di una generalizzata 
incapacità dei piccoli Comuni del Mezzogiorno, quasi tutti coinvolti nell’attuazione dei 
Programmi (Tortorella, 2013), a progettare, cofinanziare, gestire, coordinare, monitorare e 
in generale partecipare alla grande macchina dei Fondi Strutturali. Di fronte a questa 
grossa disparità nell’inefficienza del settore pubblico tra Nord e Sud, la mancanza di una 
reazione risoluta a questi punti deboli non farà altro, paradossalmente, che acuire le 
disparità nonostante l’uso dei Fondi Strutturali.  
 
Riconosco che questa tesi abbia alcuni importanti limiti: l’assenza di un’analisi più 
approfondita sui cambi delle Autorità di Audit e di Certificazione e del turnover degli 
assessorati e dei dipartimenti che avrebbe meglio raccontato l’instabilità amministrativa, o 
ancora il mancato utilizzo di pù raffinati metodi di analisi  statistica. Essa ha voluto, però, 
rappresentare con forza il tentativo di afferrare la complessità della questione italiana che 
si ritrova a “non sapere utilizzare ciò che gli spetta”, e offrire un ampio ventaglio di spunti 
di riflessione e di azione, affinché si restituisca ai Fondi Strutturali il valore per il quale 
sono stati concepiti: ricucire il Mezzogiorno al resto del Paese e rendere dignità alla vita 
dei suoi cittadini.  
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